Dodatek č. 3
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 923/2022
Název díla:
Bublavský potok Kraslice - úprava koryta – projektová dokumentace (DSP/DPS) Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219,	430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele: bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
zhotovitel:	KV+MV AQUA spol., s.r.o.
sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
e-mail:
IČO:	256 84 566
DIČ:	CZ25684566
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Dodatek č. 3 k SoD 923/2022

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny původního zadání předmětu zakázky a časové prodlevy při určování vlastnictví zdí a objektů v části řešeného úseku toku. Na Stránka 1 z 3
Dodatek č. 3 k SoD 923/2022 základě zjištěných vlastnických poměrů bude rozsah plánované rekonstrukce v tomto úseku upraven.
Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla a Čl. III. Termín plnění:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Původní znění:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na rekonstrukci koryta Bublavského potoka v Kraslicích, ř.km 0,827 – 1,184.
Jedná se o opatření ke zvýšení PPO tohoto území na základě SZÚ a prověřování situace v dané lokalitě. Řešené úseky navazují na již stávající úpravu POh z r. 2003.
^ Úsek 1 (ř. km 0,827 - ř. km 0,872) – bude provedena kompletní rekonstrukce LB i PB zdi.
^ Úsek 2 (ř. km 0,872 - 1,056) – bude provedeno opevnění LB i PB novou opěrnou zídkou, zachována zůstane „pochozí“ zeď na PB (cca ř. km 0,930 - ř. km 0,950).
^ Úsek 3 (dle PL ř. km 1,056 - 1,184) – úprava opevnění bude provedena pouze v rozsahu cca ř. km 1,056 - 1,100, horní úsek mezi zahradami RD zůstane bez zásahu.
^ Nivelita dna bude upravena, stupně nahrazeny balvanitými skluzy.
^ Dle posouzení budou doplněny stabilizační prahy.
Vzhledem k tomu, že zde nelze realizovat ochranu na Q100, měla by být kapacita navržena s ohledem na dané prostorové možnosti.
Nové znění:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na rekonstrukci koryta Bublavského potoka v Kraslicích, ř.km 0,860 (0,857) – 1,100.
Jedná se o opatření ke zvýšení PPO tohoto území na základě SZÚ a prověřování situace v dané lokalitě.
^ Úsek 1 (LB ř. km 0,860 - ř. km 0,872, PB ř. km 0,857 - ř. km 0,872) – bude provedena oprava LB i PB zdi včetně přespárování zdí úseku zakrytého panely.
^ Úsek 2 (ř. km 0,872 - 1,056) – bude provedeno opevnění LB i PB novou opěrnou zídkou, zachována zůstane „pochozí“ zeď na PB (cca ř. km 0,930 - ř. km 0,950).
^ Úsek 3 (ř. km 1,056 - 1,100) – koryto bude opevněno kamennou rovnaninou
^ Dno koryta bude v celém úseku stabilizováno pasy s vyplněním kamenným pohozem nebo rovnaninou do střelky.
Vzhledem k tomu, že zde nelze realizovat ochranu na Q100, měla by být kapacita navržena s ohledem na dané prostorové možnosti.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
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b) [bookmark: bookmark7]dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 17.06.2024
c) [bookmark: bookmark8]předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark9]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark10]dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky)
po projednání na ZVV:	nejpozději do 31.03.2025
c) [bookmark: bookmark11]předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Ostatní ujednání Čl. I. a Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3
1. [bookmark: bookmark12]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark13]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark14]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark15]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne:v Praze dne:
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…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
…………………………………….
jednatel
KV+MV AQUA spol., s.r.o.
za zhotovitele
