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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark99]změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 13.06.2024,
b) [bookmark: bookmark100]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.
c) [bookmark: bookmark101]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 13.06.2024, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby dne 12.12.2023, 15.2.2024 a 20.6.2024. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark102]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 13.06.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark103]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) předání a převzetí díla: původní znění:
Předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 30.06.2024
nové znění:
Předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 30.08.2024
c) [bookmark: bookmark104]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty,
tzn. „02 Injekční chodba“ + „03 Vstupní a výstupní domek“ + „VON Vedlejší a ostatní náklady“
původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH (za 3 objekty)	2.862.744,83 Kč
(slovy: dva miliony osm set šedesát dva tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých osmdesát tři haléřů).
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH (za 3 objekty)	2.055.728,84 Kč
(slovy: dva miliony padesát pět tisíc sedm set dvacet osm korun českých osmdesát čtyři haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 13.06.2024
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Českých Budějovicích oprávněný zástupce zhotovitele
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