[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 3 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 428/2022
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 666/2022
Název díla:
“Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce”
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	[bookmark: bookmark20]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

[bookmark: bookmark21]technický dozor objednatele:
	[bookmark: bookmark22]IČO:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]zhotovitel:	RRR spol. s r.o.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]sídlo:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]manažer stavby:
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]IČO:	254 10 946
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]DIČ:	CZ25410946
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]číslo účtu:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278. tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:
změnu čl. II. Lhůty a podmínky provádění díla, bod 1 písm. b) dokončení stavebních prací a písm. c) předání a převzetí dokončeného díla z důvodu navýšení bouracích prací na SO 01 a SO 02, provedení navýšení zdi v délce 18m a zohlednění času pro provedení nápravy na rozestavěných konstrukcí poničených povodňovými průtoky v 02/2024 a zvýšených průtoků v 05/2024, kdy došlo k pozastavení prací.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.
Mění se: článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]Původní znění:
b) [bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]dokončení stavebních prací na díle:
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]nejpozději do 30 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
c) [bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]předání a převzetí dokončeného díla: 30.06.2024
Nové znění:
b) [bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]dokončení stavebních prací na díle:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]nejpozději do 15 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
c) [bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]předání a převzetí dokončeného díla: 31.08.2024
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele










jednatel
RRR spol. s r.o.

[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]ekonomický ředitel
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]Povodí Ohře, státní podnik
