[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 533/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Areál ZCV - Administrativní budova, Hala 1, Provozní budova - střešní krytiny”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zhotovitel:	EMRITER v.o.s.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]sídlo:	Hálkova 224, Chomutov 430 01
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]manažer stavby:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]IČO:	48268119
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]DIČ:	CZ48268119
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]číslo účtu:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 3993 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark95]změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 19.9.2024,
b) [bookmark: bookmark96]změnu termínu dokončení stavebních prací na díle
prodloužení termínu dokončení stavebních prací na díle z důvodu realizace změn předmětu plnění,
c) [bookmark: bookmark97]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 19.9.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Oceněný soupis prací změn závazku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark98]Čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 19.9.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark99]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) dokončení stavebních prací na díle:
původní znění: nejpozději do 30.09.2024
nové znění: nejpozději do 10.10.2024
c) [bookmark: bookmark100]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
	[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Původní znění:
[bookmark: bookmark106]Administrativní budova – střešní krytina
	266.463,91 Kč bez DPH

	[bookmark: bookmark107]Hala 1 – sklad – střešní krytina
	888.678,13 Kč bez DPH

	Provozní budova - střešní krytina
	344.857,96 Kč bez DPH



SO 01 Administrativní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 681)
SO 02 Hala 1 - sklad - střešní krytina (oprava č.a. 204 682)
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]SO 03 Provozní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 683)

VON 01 Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 681)
VON 02 Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 682)
VON 03 Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 683)
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Celkem (Areál ZCV - Administrativní budova, Hala 1, Provozní budova - střešní krytiny):
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]1.500.000,- Kč bez DPH
[bookmark: bookmark117](slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých)
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]Nové znění:
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]Administrativní budova – střešní krytina270.753,91 Kč bez DPH
936.858,13 Kč bez DPH
355.087,96 Kč bez DPH

[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]Hala 1 – sklad – střešní krytina Provozní budova - střešní krytina
	SO 01
	Administrativní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 681)

	SO 02
	Hala 1 - sklad - střešní krytina (oprava č.a. 204 682)

	SO 03
	[bookmark: bookmark129]Provozní budova - střešní krytina (oprava č.a. 204 683)

	VON 01
	Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 681)

	VON 02
	Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 682)

	VON 03
	Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204 683)



[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132]Celkem (Areál ZCV - Administrativní budova, Hala 1, Provozní budova - střešní krytiny):
1.562.700,- Kč bez DPH
[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135](slovy: jeden milion pět set šedesát dva tisíc sedm set korun českých)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku
Stránka # z 4





V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele











společník
EMRITER v.o.s.

[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]investiční ředitel
[bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]Povodí Ohře, státní podnik
