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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  20_SN Dolní Lipka, obnova nouzového přelivu, ř. km 0,440 - 0,500 
Číslo zakázky projektanta: 3729 
Číslo stavby: 129251002 
Katastrální území: Lichkov [683744] a Dolní Lipka [629588] 
Okres: Ústí nad Orlicí 
Kraj: Pardubický kraj 
Obec s rozšíř. působností: Králíky 
Tok : Lipkovský potok 
Číslo a název DHM: 9051011929 (Hráz nádrže) 
Identif. číslo toku (IDVT): 10100641 
Číslo hydrolog. pořadí : 1-02-02-0080-0-00 
Charakter stavby:  obnova nouzového přelivu suché nádrže 
Rok zahájení stavby: 08/2025 (předpoklad) 
Rok ukončení stavby: 2026 (odhad) 
Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik 
Zhotovitel: bude stanoven výběrovým řízením 
Celkové náklady: dle výběrového řízení 
 
A.1.2 Identifikační údaje stavebníka 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Odbor inženýrských činností 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 

IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
 
A.1.3 Identifikační údaje projektanta 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Odbor IČ, oddělení projekce 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 
IČO : 70890005 
DIČ : CZ70890005 
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslava Raková 
Hlavní projektant : Ing. Petr Vávra 
Registr. číslo ČKAIT : 0601804 
Obor : stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Kontaktní adresa : Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 
 
 
A.1.4 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětem stavebního záměru je obnova nouzového přelivu suché nádrže Dolní Lipka, 
který byl poškozen při povodni v září 2024 (č. povodňového protokolu 1-01-218). V rámci 
tohoto záměru bude vodní dílo uvedeno do řádného technického stavu, dle původních 
parametrů. Bude zajištěn bezpečný provoz a stabilita vodního díla. 
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A.2 Popis území stavby 
A.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětná suchá nádrž se nachází v katastrálním území Lichkov a Dolní Lipka 
na Lipkovském potoce v ř. km 0,440 – 0,500. Nádrž byla vybudována v roce 2006 jako 
součást protipovodňových opatření v horním povodí Tiché Orlice. Hráz je homogenní 
z jílovitých zemin. Nouzový přeliv, na vzdušním líci hráze, je opevněn se stabilizací 
v přelivné hraně betonovým prahem a v patě betonovou zdí. 

A.2.2 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Realizací stavebních opravných prací nedojde ke změně v užívání území. Pozemky dočasně 
dotčené zařízením staveniště, dočasnými mezideponiemi stavebního materiálu a přístupy 
na staveniště budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního (řádného) stavu, 
tj. plošně urovnány, případně dle jejich charakteru osety nebo vyspraveny (cesty). 

A.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v soustavě chráněných území Natura 2000, v ptačí oblasti Králický 
Sněžník. Předpokládá se, že nedojde k významnému nebo dlouhodobému negativnímu 
ovlivnění biotopu chřástala polního a ještěrky obecné, kteří jsou silně ohroženým druhem 
a v této oblasti se dle zkušenosti z minulých staveb vyskytují. V případě zásahu do travního 
porostu byly práce v předchozích realizacích doporučeny od 16. srpna do 30. dubna 
běžného kalendářního roku.  

Před zahájením prací bude odborně způsobilou osobou zajištěn terénní monitoring 
staveniště a v rámci stavby budou zajištěny podmínky ochrany těchto druhů. Stavební 
technika nebude vjíždět mimo prostor staveniště na luční pozemky. 

Dle nálezové databáze ochrany přírody nejsou evidované ve vlastním poldru žádné nálezy 
mimo koryto Lipkovského potoka. V případě, že by bylo nutné zasahovat do koryta, jsou zde 
evidovány výskyty mihule potoční (Lampetra planeri), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) 
a v širším okolí ropuchy obecné (Bufo bufo). 

Místo stavby se nenachází na území nebo v ochranném pásmu žádné chráněné krajinné 
oblasti (CHKO), přírodního parku nebo památky. Přístup se nachází v přírodním parku 
Suchý vrch Buková hora. 

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, 
odst. 1 písm. b) veden jako Významný krajinný prvek (VKP). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odstranění povodňové škody na korytě vodního toku 
v souladu s ustanovením paragrafu 83 písm. m) zák. 254/2001 Sb. (vodní zákon), 
neuplatňuje se regulace dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy (Hanušovice – Lichkov). Ochranné pásmo 
dráhy je prostor 60 m od osy koleje. Zhotovitel bude postupovat v souladu s vyjádřením 
správce trati tak, aby nedošlo k poškození majetku, k nepovolenému omezení provozu 
na této trati ani ohrožení bezpečnosti.  

Přístup ke staveništi bude po stávající účelové komunikaci navazující na veřejnou 
komunikaci II třídy 312. Zpevněná přístupová komunikace je v současnosti využívána jako 
přístup k suché nádrži. Podjezdná výška železničního mostu je 3,15 m.  

Stavba se nachází u státních hranic s Polskem (ve vzdálenosti cca 50 m). 

Stavba nemá charakter kulturní památky, ani se nenachází v památkové rezervaci, 
památkové zóně.  

Stavba není v ochranném pásmu lesa. 

A.2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V zájmové lokalitě bylo provedeno šetření o výskytu inženýrských sítí a následně osloveni 
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všichni zjištění správci inženýrských sítí: 
 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52,  
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, 190 00,  
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 
 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00, 
 ČEZ ICT Services, a. s., Praha  
 Telco Infrastructure,s.r.o., Praha  
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, 
 Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Praha  
 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
 Obec Lichkov  
 Služby města Králíky s.r.o.  
 T-Mobile Czech Republic a.s., Toníčkova 2144/1, Praha 4, 149 00, 
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00, 
 ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 8a, Praha 9, 190 00 

 
Dle vyjádření jednotlivých správců se v zájmovém území, včetně přístupů k předmětné 
stavbě a manipulačních ploch, nachází vedení správců sítí (CETIN, a.s., Správa 
železnic s.o. ve správě ČD-Telematika a.s.). Přístup ke stavbě tyto sítě kříží (zpevněná 
komunikace, mostní konstrukce) nebo zasahuje do jejich ochranných pásem. Před 
zahájením stavebních prací si zhotovitel ověří v zájmové území (staveniště včetně přístupu) 
umístění sítí a provede příslušná opatření, proti jejich poškození, včetně jejich vytýčení. 
Při styku s inženýrskými sítěmi bude postupovat dle vyjádření příslušných správců, bude 
respektovat jejich požadavky a pokyny, aby nedošlo k porušení těchto inženýrských sítí. 
V ochranném pásmu těchto sítí nebude umístěna meziskládka a zařízení staveniště. 
Pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo 
v ochranném pásmu zařízení a seznámeni s jejich polohou. Stavba nevyžaduje napojení 
na inženýrské sítě. Kopie vyjádření správců jednotlivých sítí s uvedením podmínek 
pro provádění činností v jejich ochranných pásmech jsou v příloze D. – Dokladová část. 
Orientační zákres vedení sítí je v B.2  - Koordinační situace. 

Jedná se o vodní dílo, poškozené povodní, které lze obnovit ve smyslu ust. § 264 zák. 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, na základě oznámení stavebníka. V rámci přípravy 
projektové dokumentace bylo 8.1. 2025 přes portál stavebníka podáno oznámení o obnově 
stavby na městský úřad Králíky, které bylo městským úřadem postoupeno na Krajský úřad 
Pardubického kraje. Dle sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje (sp.zn.  KUPA-1901/2025  
OŽPZ OVH ze dne 22.1.2025) je obnova vodního díla možná a nevyžaduje vydání povolení. 
Kopie tohoto sdělení je přiložena v příloze D. – Dokladová část.  

A.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové 
poměry v území, její realizací nedojde ke změně v užívání území. 

A.2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nedojde k zásahu do stávajících stromových a keřových porostů. Stavba 
nevyžaduje asanační ani demoliční práce mimo vlastní stavbu.  

A.2.7 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby 

Zájmové území se nachází v k.ú. Lichkov a Dolní Lipka. Pozemky stavbou dotčené jsou 
v současné době využívány jako zastavěná plocha a nádvoří. Vlastní stavbou nedojde 
k trvalému dotčení dalších pozemků. Dotčení bude na tomto pozemku: 

č.p. vlastník   druh pozemku    k.ú. 
385 Povodí Labe, státní podnik  zastavěná plocha a nádvoří  Lichkov 
125 Povodí Labe, státní podnik  zastavěná plocha a nádvoří  Dolní Lipka 
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Dočasná manipulační plocha, zařízení staveniště a dočasná mezideponie stavebního 
materiálu (po dohodě se správcem toku), budou na těchto pozemcích: 
v k.ú. Dolní Lipka 
č.p. vlastník   druh pozemku  
444/8 Povodí Labe, státní podnik orná půda 
v k.ú. Lichkov 
č.p. vlastník   druh pozemku  
328/11 Povodí Labe, státní podnik orná půda 
 
Přístup na stavbu (mimo veřejné komunikace) bude výhradně po účelové komunikaci 
ve vlastnictví obce Lichkov (ev. č. UK34), která je využívána jako přístup k suché nádrži, a je 
na těchto pozemcích:  

v k.ú. Lichkov 
č.p. vlastník   druh pozemku 
328/12 Povodí Labe, státní podnik orná půda 
1368/6 Povodí Labe, státní podnik ostatní plocha 
1368/1 Správa železnic, st. org. ostatní plocha 
1355/3 obec Lichkov   trvalý travní porost 
326/3 Vyšohlíd René   ostatní plocha 
1269 Státní pozemkový úřad ostatní plocha 
328/2 Vyšohlíd René   trvalý travní porost 

Vyšohlídová Marie 
328/5 Státní pozemkový úřad ostatní plocha 

Ostatní pozemky pro přístup na pozemcích Správy a údržby silnic Pardubického kraje jsou 
veřejnými komunikacemi. 

Po dokončení všech stavebních prací budou dočasně využívané části staveništních 
pozemků (včetně přístupů, zařízení staveniště, dočasné skládky a manipulačních ploch) 
uvedeny do původního stavu. 

A.2.8 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby 

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. 
Zejména musí zhotovitel stavby dodržet: 

- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon 
-  zákon 254/2001 Sb.  -  O vodách (vodní zákon) 
-  zákon 114/1992 Sb.  -  O ochraně přírody a krajiny 
- zákon č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech 
-  ČSN 75 2310 -  Sypané hráze 
-  ČSN 75 2410 -  Malé vodní nádrže 
-  ČSN 72 1006 -  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
-  ČSN EN 13670 -  Provádění betonových konstrukcí 
-  ČSN EN 1992 -  Navrhování betonových konstrukcí 
- TNV 75 2103 - Úpravy řek 
-  ČSN 73 3050  -  Zemní práce  
-  ČSN EN 13383-1  -  Kámen pro vodní stavby – část 1: Specifikace 
-  ČSN EN 13383-2  -  Kámen pro vodní stavby – část 2: Zkušební metody 
- ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě.  
- vyhláška č. 177/1995 Sb. - Stavební a technický řád drah 

Současně je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při provádění stavebních prací, 
při užívání stavebních strojů a nástrojů dodržovat předpisy pro práci a manipulaci s nimi! 

Bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo 
vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
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A.2.9 Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu smlouvy o provedení stavby. 
Zhotovitel provede oznámení stavby také ostatním dotčeným subjektům dle jejich požadavků 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. 

Zahájení prací oznámí správce vodního toku 10 pracovních dní předem příslušnému orgánu 
ochrany přírody (krajský úřad Pardubického kraje).  

Zahájení prací písemně oznámí stavebník nejméně 15 dní předem servisní organizaci ČD-
Telematika a nechá provést vytýčení polohy sítě. Ukončení stavby bude ohlášeno servisní 
organizaci, včetně správce. 

Zahájení prací oznámí stavebník nejméně 15 dní předem vedoucímu traťového okrsku 
(p. Podhájecký) a správci mostu (p. Dařbujan) (viz. vyjádření Správy železnic, s.o.). 
S vedoucím traťového okrsku bude projednán technologický postup stavebních prací. 
Zhotovitel musí při realizaci záměru respektovat pokyny výše uvedených odpovědných 
zástupců týkající se bezpečnosti železniční dopravy, žel. zařízení a sítí. Po dokončení prací 
v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní 
prohlídky) požádá stavebník Správu železnic o účast na prohlídce dokončené stavby 
a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací 
u dokončené stavby bude kladné vyjádření Oblastního ředitelství Hradec Králové.  

Dočasné zábory pozemků (přístupy, zařízení staveniště, mezideponie stavebního materiálu) 
budou vzhledem k rozsahu stavby maximálně 8 měsíců. Zhotovitel stavby předá 
stavebníkovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků vlastníky. Bez 
souhlasného vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou úpravou nebude 
stavba od zhotovitele převzata. 

Předpokládaný termín ukončení stavby je nejpozději do konce dubna roku 2026. 

A.2.10 Bezpečnost při užívání stavby 

Z hlediska obecné bezpečnosti, ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-
bezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., č. 86/2021 Sb. 
a č. 378/2024 Sb. je hráz suché nádrže Dolní Lipka, zařazena do IV. kategorie. Z toho 
vyplývají požadavky na provoz díla.  

Stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvýšenou pozornost 
z hlediska bezpečnosti práce. Provoz navrhovaných objektů nevyžaduje stálou obsluhu. 
Jednotlivé objekty vyžadují běžnou údržbu. Při údržbě je nutné dodržovat veškeré platné 
bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. 

A.2.11 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené staveništní pozemky (včetně 
zařízení staveniště, manipulační plochy, dočasných mezideponií stavebního materiálu 
a přístupů na staveniště) uvedeny do původního řádného stavu, tj. plošně urovnány a osety 
travní směsí, jednalo-li se o zatravněné plochy, nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího 
povrchu. 

A.2.12 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

A.2.13 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke stavbě bude z veřejné komunikace II třídy 312 a dále po účelové komunikaci 
ve vlastnictví obce Lichkov (ev. č. UK34) na pozemcích v k.ú. Lichkov ppč. 1269 
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a ppč. 328/5 (oba - Státní pozemkový úřad), ppč. 328/2 (Vyšohlíd René a Vyšohlídová 
Marie, Lichkov 27), ppč. 326/3 (Vyšohlíd René, Lichkov 27), ppč. 1355/3 (Obec Lichkov), 
ppč. 1368/1 (SŽ, s.o.), ppč. 1368/6, ppč. 328/12, ppč. 328/11 a v k.ú. Dolní Lipka ppč. 444/8 
(všechny - Povodí Labe, státní podnik), která je jako zpevněná přístupová komunikace 
k suché nádrži. Podjezdná výška železničního mostu je 3,15 m. Maximální dovolené zatížení 
zatrubněné části toku pod železničním mostem je 25 t. Oprava tohoto zatrubnění byla 
provedena v roce 2013. Variantní přístup je přes louky od hraničního přechodu Dolní Lipka. 
Délka přístupu po nezpevněné louce je 1,1 km. Tento přístup nebyl v rámci přípravy PD 
projednán s vlastníky pozemků (město Králíky, Státní pozemkový úřad, Vyšohlíd René 
a Vyšohlídová Marie). Na loukách je, dle zkušenosti z minulých staveb, biotop chřástala 
polního a ještěrky obecné, kteří jsou silně ohroženým druhem. V případě zásahu do travního 
porostu byly práce v předchozích realizacích doporučeny od 16. srpna do 30. dubna 
běžného kalendářního roku.  

Přístupová komunikace bude po skončení prací uvedena do původního stavu. Při přesunu 
techniky po komunikaci bude v případě jejího znečištění provedeno čištění dle potřeby. 
Doprava v místě stavby bude v případě potřeby řízena obsluhou zhotovitele. Zhotovitel 
provede opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

Stav pozemků, komunikace, železničního mostu, konstrukcí a objektů v blízkosti stavby bude 
doložen fotodokumentací provedenou před zahájením a po dokončení stavebních prací. 

V případě, že dojde vlivem pohybu stavební techniky nebo manipulací se stavebním 
materiálem či konstrukcemi ke škodám na okolních objektech, mostech, zařízeních, 
komunikacích, vedeních nebo objektech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru či 
bezprostřední blízkosti stavby, na přístupových trasách ke staveništi nebo podél nich, budou 
škody na těchto objektech odstraněny na náklady zhotovitele, včetně finančních postihů 
z případného vyloučení dopravy na železniční trati.  

A.2.14 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pří provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací 
(bourání, řezání, manipulace se stavebním materiálem apod.). Stavební práce a doprovodná 
činnost související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 
Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Veškeré aktivity 
budou probíhat pouze v denní době. 

Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných a stavebních látek 
do vodního toku nebo na okolní pozemky. Veškerá stavební technika bude mít ekologické 
olejové náplně. Bude zajištěna ochrana vodního toku před znečištěním. Při odstavení 
mechanizace bude tato zajištěna proti úkapům. V blízkosti vodního toku nelze skladovat 
látky ohrožující kvalitu vod. Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 

A.2.15 Maximální zábory pro staveniště 

Předmětná akce bude prováděna na pozemcích č. p. 385 a č. p. 125 ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik (viz kap. A.2.7).  

Plocha mezideponie včetně zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele bude vymezena dle 
dohody mezi správcem toku a zhotovitelem na pozemcích ve správě Povodí Labe, státní 
podnik. 

Po dokončení všech stavebních prací budou staveništní pozemky (včetně zařízení 
staveniště a dočasných mezideponií stavebního materiálu) uvedeny do původního řádného 
stavu, tj. plošně upraveny, osety, nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího povrchu. 

A.2.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., včetně prováděcích 
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vyhlášek a právních předpisů). Při používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny 
a předpisy o bezpečném provozu s nimi. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Při stavebních pracích je třeba dodržovat 
příslušné bezpečnostní předpisy. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci záměru musí být respektován provoz 
železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. 
Správa železnic si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě 
ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny ve Smlouvě o dílo. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá provádění stavby pouze jedním zhotovitelem, není 
třeba (dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.) zajišťovat koordinátora BOZP pro tuto stavbu. 
Současně se nepředpokládá překročení limitů § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., proto 
nebude zahájení stavby oznamováno na příslušném oblastním inspektorátu bezpečnosti 
práce. 

Akce předpokládá, že je nutné zpracovat plán BOZP, který si nechá vypracovat 
zhotovitel oprávněnou osobou. Zhotovitel bude při stavbě postupovat v souladu se 
zpracovaným plánem BOZP. 

Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení 
všech pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 
a zdroji ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební 
činnosti a s technologickými postupy prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní 
činnosti. Musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další předepsané 
ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele, dle vyhodnocení rizik zhotovitele 
(vypracované dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob! Obvod 
staveniště bude případně dle potřeby viditelně označen výstražnou fólií ohraničující stavební 
prostor. Zároveň budou po obvodu staveniště osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu 
cizím osobám na staveniště“ (Nařízení vlády Č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled 
a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů). 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení 
všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí 
pro povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. Kopie vyjádření 
správců inženýrských sítí včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech 
jsou přiloženy v příloze D. Dokladová část. 

O bezpečnosti práce bude na stavbě veden příslušný deník. Zhotovitel si zajistí v určených 
termínech provádění kontrol dodržování bezpečnosti práce na stavbě k tomu oprávněnou 
osobou. 
 
A.3 Popis stavebního objektu, funkční a technické řešení 
A.3.1 Popis současného stavu 

Hráz suché nádrže je homogenní z jílovitých zemin. Nouzový přeliv je na vzdušním líci 
opevněn se stabilizací v přelivné hraně betonovým prahem a v patě betonovou zdí. 
Při povodni v září roku 2024 byl překročen průtok Q100 a došlo k přelití nouzového přelivu. 
Předposlední díl opěrné betonové zdi v patě vzdušního líce nouzového přelivu se překlopil 
a svahové opevnění se v tomto úseku zhroutilo. Poslední navazující díl zdi v patě svahu 
vykazuje lomové trhliny. Práh v koruně hráze nebyl poškozen. V průběhu měsíce listopadu 
2024 byla bezpečnost nádrže zajištěna provizorním opatřením – rovnaninou z lomového 
kamene a makadamu a textilními rohožemi v podloží. 
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A.3.2 Technické řešení stavby 

Provizorní opatření bude rozebráno. Kámen bude uložen na mezideponii pro další využití 
do opevnění. Překlopená betonová zeď bude rozbita na menší díly. První dilatační celek 
betonové zdi, který je narušen, bude vybourán a betonová suť bude odvezena na skládku. 
Bude postupováno tak, aby při bouracích pracích nebyl poškozen ponechaný základ. 
Zemina za rubem těchto dilatačních celků bude odebrána a uložena na mezideponii 
pro další využití do opevnění (předpoklad 50% vhodného materiálu do zásypu). Horní 
betonový práh bude po dobu stavby zajištěn proti usmyknutí. 

Z důvodu propojení stávajícího základu a dříku obnovené zdi v patě vzdušního líce hráze 
budou do základu v řadě osazeny, 10 cm od rubové hrany základu, ocelové kotvy 
z betonářské žebrované oceli (B500 B) Ø 14 mm, celkové délky 1,1 – 1,3 m, ve sponu 25 cm 
do předvrtaných otvorů s délkou zapuštění do základu 600 mm, se zalitím nesmrštivou 
vysokopevnostní kotevní maltou (vhodnou pro dodatečně vlepování kotev, s požadovanou 
pevností 50 kN). Kotevní malta bude provedena dle technologického postupu výrobce. 
Otvory vrtané příklepovým vrtákem budou vyčištěny (vyfoukání, kartáčování ocelovým 
kartáčem a opětovné vyfoukání stlačeným vzduchem - 6 barů). V líci zdi budou do základu 
v řadě osazeny, 35 cm od rubové hrany základu, ocelové kotvy z betonářské žebrované 
oceli (B500 B) Ø 14 mm, celkové délky 0,6 m, ve sponu 75 cm do předvrtaných otvorů 
s délkou zapuštění do základu 300 mm, se zalitím nesmrštivou vysokopevnostní kotevní 
maltou. 

V rubu i líci zdi bude osazena svařovaná kari síť z ocelových drátů průměru 8 mm s oky 
100 x 100 mm, která bude spojena s ocelovými kotvami osazenými v základu. Vrch sítě 
bude upraven dle výšky betonové zdi s krytím min. 100 mm. Kari síť bude v rubu a v líci zdi 
provázána třmínky (dl. 0,4 m,  Ø 6 mm, á 300 mm, prům. 6 ks/bm). 

Plocha základu bude před betonáží očištěna a otryskána (500 bar). Betonáž jednotlivých 
dilatačních celků zdi bude provedena do bednění z prostého betonu tř. C 25/30 XF3-
Dmax16 (8,2 m3). Lícová plocha bude provedena ve sklonu 10:1. Výška zdi bude 
s postupnou změnou výšky od 0,86 m do 1,10 m, s výškovým i směrovým navázáním 
na stávající ponechaný dilatační celek zdi v patě vzdušního líce hráze (v PF 4). Šířka vrchu 
zdi bude 0,4 m. Zeď bude proveden ve dvou dilatačních celcích (dl. 10,2 m a 7,9 m), 
s dilatací dvojitou lepenkou. Začátek prvního dilatačního dílu bude ukosený (stejně jako 
odstraněný porušený díl). Rub zdi bude opatřen dvojitým nátěrem proti zemní vlhkosti. Dřík 
zdi bude proveden z transportbetonu míchaného v betonárně a dopravovaného na stavbu 
autodomíchávači. Z důvodu ztíženého přístupu na stavbu, budou zvýšené náklady na 
přesun betonu k místu uložení. Zhotovitelem navržená technologie bude odsouhlasena 
investorem stavby. 

Zemina mezi prahem a zdí bude doplněna vhodným homogenního materiálem (12 m3). 
Základová spára bude upravena ve sklonu 1:10 k patě svahu. Před navážením první vrstvy 
musí být vlhká, ale bez stojící vody, aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu s podložím 
a zabránilo se vytváření průsakových cest. Zemina bude splňovat ČSN 75 2410 (Malé vodní 
nádrže) a ČSN 75 2310 (Sypané hráze). Bude splněna vhodnost zeminy do homogenní 
hráze (dle ČSN 75 2310, tab. 4 – pouze zemina výborná, velmi vhodná a vhodná), velikost 
zrn a její obsah zrn v procentech hmotnosti, obsah organických látek bude menší jak 5%, 
bude splněn filtrační součinitel atd. Zemina do hrázky bude odsouhlasena investorem 
stavby. Materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách max. tl. 20 cm před zhutněním. Musí být 
řádně zhutněn, a to nejméně u soudržných zemin na 95% maximální objemové hmotnosti 
sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky. Další vrstva se naveze až po zhutnění 
předchozí vrstvy. Povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné 
zeminy a bez nevhodných předmětů. Zemina případně znehodnocená mrazem, deštěm 
apod. se odstraní, stejně jako sníh a led. Sypání a zhutňování se za deštivého počasí nebo 
při sněžení a mrazu neprovádí. Sypání a hutnění se v zimních podmínkách nedoporučuje. 
Zcela nepřípustné je, aby zemina zpracovaná do hráze byla zmrzlá a obsahovala led a sníh. 
Je-li povrch vrstvy zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před uložením další vrstvy 
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navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev. Materiál 
nesmí obsahovat kořeny, dřevo a materiál, který může časem zetlít a kameny a předměty, 
které překážejí hutnění. Při stavbě může být provedena kontrolní zkouška míry zhutnění 
podle zásad uvedených v ČSN 72 1006, článek 11 za dozoru odborné osoby, která provede 
její zhodnocení. 

V části mezi zdí a prahem v přelivné hraně, kde nelze provést hutněný zásyp, bude 
v dl. 4,4 m proveden betonový klín z betonu C 25/30. Líc v přelivné hraně bude v tomto 
úseku opevněn rovnaninou z lomového kamene tl. 0,25 m (1,1 m3) uloženou do ještě 
zavlhlého betonu. 

Podél rubu obnovené zdi, v místě zásypu, bude v rýze hl. cca 30 cm a šířky 30 cm položena 
filtrační geotextílie k zabránění zanesení filtru zemními částicemi z hráze. Filtrační netkaná 
polypropylenová geotextílie (hmotnosti 300g/m2) bude položena na dno a stěnu rýhy 
s přesahem 0,5 m do svahu tělesa hráze. Filtrační geotextílie nebude kvůli správné filtrační 
funkci tepelně opracovaná (kalandrovaná). V rýze bude uloženo drenážní potrubí DN 80, 
které bude napojeno na stávající nepoškozenou drenáž (v PF 5). Drenáž bude s obsypem 
z drceného kameniva zrnitosti 32 – 63 mm. Délka drénu je 14,2 m. Ve sponu 5,0 m (3 ks) 
budou na drenážní potrubí napojeny předem do zdi osazené silnostěnné HDPE chráničky 
Ø 80 mm dl. 0,65 m (cca 0,7 m od vrchu zdi) pro odvedení vody z drenáže do líce zdi. Rýha 
bude doplněna drceným kamenivem zrnitosti 32 - 63 mm a překryta geotextílií s přesahem 
do svahu tělesa hráze (viz položení geotextílie). 

Na urovnaný zhutněný násyp tělesa hráze se položí netkaná separační geotextílie 
(hmotnosti 300g/m2). V klínu vzdušního svahu, mezi přelivným prahem a opěrnou zdí v patě 
svahu, bude na separační geotextílii uložena svahová rovnanina z lomového kamene 
hmotnosti 80 – 200 kg (6 m3) v tl. 40 cm, štětovitě kladená s vyklínováním. Sklon svahu 
vzdušního líce bude plynule navazovat na práh v přelivné hraně a rub zdi v patě svahu. 
Do tohoto opevnění bude použit vhodný upravený lomový kámen z provizorního opevnění. 
Toto svahové opevnění naváže na stávající svahové opevnění drátokamennými matracemi. 
V místě poruchy (PF 5) se provede doplnění matrací kamenem a oprava sítě 
z pozinkovaných drátů, případně doplnění spojovacích pozinkovaných spirál. 

Během povodně došlo k odplavení části kamene v odtokovém skluzu, který zůstal v dolní 
části skluzu. Vhodný kámen bude zpět osazen v místech poruchy do skluzové plochy jako 
kamenná rovnanina s hmotností kamene 120 kg s vyklínováním (18 m3). Na ploše 
odtokového skluzu (předpoklad 30 % plochy) bude provedeno vyklínování rovnaniny 
a urovnání. 
 

 Požadavky na provádění a jakost 

Beton 
Realizace betonových konstrukcí bude prováděna v souladu s ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí. 
Zhotovitel stavby předloží před začátkem stavby k odsouhlasení výrobce betonové směsi. 
Při výběru betonárny musí být dodrženy časové lhůty pro dobu dopravy a uložení betonové 
směsi. Dodací listy betonu pro každou dodávku budou obsahovat veškeré informace 
o základních parametrech betonu a budou předány zástupci investora. V průběhu provádění 
prací může investor (TDI, příp. AD) pro účely zjištění kvality betonu odebrat na náklady 
zhotovitele vzorky odvrtem (2 ks) k laboratornímu vyhodnocení. Pro posouzení dodržení 
parametrů dle PD není rozhodující kvalita betonu dovezeného na stavbu, ale betonu 
uloženého do konstrukce. 
Betonová směs bude dopravována a ukládána tak, aby nedocházelo k segregaci složek 
v betonu. Průběžně bude prováděno hutnění směsi v bednění ponornými vibrátory. Zvláštní 
zřetel je třeba věnovat zahutnění směsi při líci zdi. Ukládání betonu bude prováděno jen 
za příznivých klimatických a povětrnostních podmínek. Beton do navrhovaných konstrukcí 
musí být ukládán před tuhnutím, tj. cca do 1 hodiny po namísení. Pro účely prodloužení doby 
použití je možné užít zpomalovače. Při použití zpomalovačů tuhnutí betonu je možno tuto 
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dobu prodloužit dle pokynů výrobce. Použití betonu po začátku jeho tuhnutí je nepřípustné. 
Beton bude uložen do definitivní polohy bez posunu výztuže, zabudovaných prvků 
a bednění. Zhutňování nesmí přímo či nepřímo působit na beton poté co došlo k počátku 
tuhnutí.  
Teplota vzduchu při betonování je doporučena v rozpětí 7 – 25°C. Při překročení pak musí 
být provedena patřičná opatření na ochranu betonu po nezbytně nutnou dobu. Dle 
aktuálních klimatických podmínek bude prováděno ošetřování čerstvého betonu (3 dny). 
Z důvodu vysoušení povrchu betonu (slunce, vítr) bude povrch skrápěn vodou, nebo vodním 
mlžením. Voda bude mít optimálně podobnou teplotu jako povrch betonu, aby nedocházelo 
k tepelnému smrštění betonu a vzniku trhlin. Povrch betonu bude dle potřeb a situace 
zakrýván (např. fólií) proti nadměrnému vypařování vody z betonu nebo v případě silného 
deště proti vyplavování cementu z betonu. Při betonáži za nízkých teplot (pod 5°C) bude 
zhotovitel provádět měření povrchu betonu po 2 hodinách. Pokud teplota čerstvého betonu 
převýší 32°C, betonáž nebude povolena. Teplota povrchu čerstvého betonu pod 5°C 
se nepřipouští. V případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen provést 
účinná opatření k zajištění pokračování stavebních prací tak, aby stavba byla dokončena 
v řádném termínu. Tato opatření odsouhlasí investor stavby.  
Pracovní spáry budou náležitě očištěny. Nespojené částice ztvrdlého betonu, cementový 
povlak na jeho povrchu a nečistoty bránící jeho spolehlivému spojení s čerstvým betonem 
se odstraní mechanicky, následně se spáry omyjí vodou a beton řádně navlhčí. Voda zbylá 
v prohlubních na povrchu betonu se odstraní. 
Výztuž do navrhovaných konstrukcí musí být uložena v předepsané poloze tak, aby i během 
betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krytí. Betonářská ocel musí mít 
před zabetonováním přirozený čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty 
a jakýchkoliv nečistot, které snižují přilnavost a soudržnost ocele a betonu. Tloušťka krycí 
vrstvy je předepsána v PD. V průběhu provádění prací může investor (TDI, příp. AD) nechat 
provést zkoušku pevnosti kotev osazených do stávajícího základu na náklady zhotovitele. 
Kámen do opevnění musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby (ČSN 
EN 13 383). Požadované parametry kamene jsou objemová hmotnost větší než 
2 500 kg/m3, nasákavost menší než 0,5 % hmotnosti a pevnost v tlaku větší než 140 MPa. 
Požadovaný kámen musí vyhovovat odolnostem proti porušení dle přílohy NA kategorie G 
v ČSN EN 13 383. Kámen pro vodní stavby nesmí obsahovat žádné cizí látky v takovém 
množství, které při jeho použití mohly ohrozit stavby nebo životní prostředí. V chladných 
klimatických podmínkách nesmí být kámen pro vodní stavby náchylný k rozpadu vlivem 
cyklických změn rozpínavostí ledu v pórech při zmrazování a rozmrazování. Náchylnost 
k rozpadu horniny těmito a jinými cyklickými tlaky závisí především na klimatu, konečném 
použití, petrografickém druhu, stupni geologického zvětrání zdroje kamene, přítomnosti 
nestálých minerálů a možnosti vyluhování, rozložení velikosti pórů a štěrbin, které mohou být 
nasáklé vodou. Jako možný vhodný kámen do opevnění PD předpokládá použití stávajícího 
kamene z provizorního opevnění a kámen odplavený v odtokovém skluzu.  
 
A.4 Hydrotechnické výpočty, statické posouzení 

Hydrotechnické výpočty nebyly vzhledem k charakteru akce prováděny. Statický výpočet je 
přiložený v příloze D. Dokladová část. 

 
A.5 Podklady pro vytyčení 

Zaměření lokality bylo provedeno v prosinci 2024. Jako další podklad byly použity předešlé 
projekty z  realizace hráze (z roku 2003) a stabilizace svahového opevnění (z roku 2014). 
Měření bylo provedeno v souřadném systému JTSK. 

Pro výškové napojení je připojovací bod zakreslen v příloze C.1 Situace a B. 2 Koordinační 
situace. PD předpokládá plynulé napojení na stávající nepoškozené objekty vodního díla. 
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Připojovací bod 

 y x z  popis bodu 
  581493,499 1061877,409 528,29 nivelační čep na LB pilíři mostu ČD 
 
A.6 Produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

Materiál z výkopových prací, včetně rozebrání stávajícího a provizorního opevnění, 
představuje objem cca 42,5 m3. Vhodná zemina bude využita zpět do násypů, vybouraný 
beton bude odvážen na řízenou skládku. Vhodný kámen z provizorního opevnění 
a odplavený kámen v předpokládaném množství 29 m3, bude využit ve svahovém opevnění, 
případně ve skluzové ploše.   

Podrobné vyčíslení (výpočet množství) jednotlivých druhů odpadů je uvedeno v příloze 
E. Výkaz výměr a kubatur. 

Veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích je možné zařadit do skupiny dle Katalogu 
odpadů (vyhl. č. 8/2021 Sb.) „17 - stavební a demoliční odpady“. Podrobněji půjde o odpady 
z podskupin: 

 17 01 – beton, cihly, tašky a keramika 
 17 03 - asfaltové směsi 
 17 05 – zeminy, kamení 

Odpady vzniklé při realizaci stavby (např. vybouraný materiál, nevhodný přebytečný kámen 
z opevnění, nevhodná zemina, asfaltové směsi z případné opravy komunikace) budou řádně 
vytříděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo 
recyklaci oprávněné právnické nebo fyzické osobě v činnosti využití, odstranění, sběru nebo 
výkupu odpadu. V případě, že je nebude možné využít, bude zajištěno jejich řádné 
odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady znečištěné 
škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají 
potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech případných odpadech 
vzniklých při stavbě bude řádně vedena průběžná evidence.  

Zhotovitel je dle Smlouvy o dílo původce odpadu. 

Zhotovitel v rámci nabídky ověří aktuální proveditelnost řešení dle PD, resp. navrhne a ocení 
vlastní způsob nakládání s materiálem v souladu s platnou legislativou zejména v souladu se 
zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
předpisů. V případě potřeby zhotovitel doplní veškeré podklady (rozbory materiálu z výkopu, 
rozbory pozadí, biologické průzkumy atd.), které budou nutné pro realizaci stavby. 

 
A.7 Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
v době zpracování projektové dokumentace známy, ke změnám, které budou řešeny 
zápisem ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny 
musejí být projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor a hlavním 
projektantem. 
 
 
V Hradci Králové, leden 2025    Vypracovala: Ing. Miroslava Raková 
 
 


