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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  79_Klejnárka, Zbýšov, obnova opevnění v ř.km 33,050 – 33,150 
Číslo zakázky projektanta: 3732 
Číslo stavby: 129251005 
Katastrální území: Opatovice u Zbýšova [792080] 
Okres: Kutná Hora 
Kraj: Středočeský kraj 
Obec s rozšíř. působností: Čáslav 
Tok : Klejnárka 
Číslo a název DHM: 9051003720 (Klejnárka: Opatovice - Zbýšov) 
Identif. číslo toku (IDVT): 10100095 
Číslo hydrolog. pořadí : 1-04-01-0040-0-00 
Charakter stavby:  obnova opevnění 
Rok zahájení stavby: 07/2025 (předpoklad) 
Rok ukončení stavby: 2026 (odhad) 
Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik 
Zhotovitel: bude stanoven výběrovým řízením 
Celkové náklady: dle výběrového řízení 
 
A.1.2 Identifikační údaje stavebníka 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Odbor inženýrských činností 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 

IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
 
A.1.3 Identifikační údaje projektanta 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Odbor IČ, oddělení projekce 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 
IČO : 70890005 
DIČ : CZ70890005 
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslava Raková 
Hlavní projektant : Ing. Petr Vávra 
Registr. číslo ČKAIT : 0601804 
Obor : stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Kontaktní adresa : Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 
 
 
A.1.4 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem stavebního záměru je obnova opevnění koryta toku, který byl poškozen 
při povodni v září 2024 (č. povodňového protokolu 1-04-211). V rámci tohoto záměru bude 
vodní dílo uvedeno do řádného technického stavu, dle původních parametrů. Bude zajištěn 
bezpečný provoz a stabilita vodního díla. 
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A.2 Popis území stavby 
A.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětné opevnění koryta se nachází v katastrálním území Opatovice u Zbýšova v ř. km 
33,050 – 33,150. Přes obec Opatovice je provedena úprava významného vodního toku 
Klejnárka, úprava je převážně lichoběžníkového profilu. 

A.2.2 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Realizací stavebních opravných prací nedojde ke změně v užívání území. Pozemky dočasně 
dotčené zařízením staveniště, dočasnými mezideponiemi stavebního materiálu, manipulační 
plochou a přístupy na staveniště budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního 
(řádného) stavu, tj. plošně urovnány, případně dle jejich charakteru osety nebo vyspraveny 
(komunikace). 

A.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází na území nebo v ochranném pásmu žádné chráněné krajinné oblasti 
(CHKO, Natura 2000), přírodního parku nebo památky. 

Dle nálezové databáze ochrany přírody jsou v lokalitě evidovány výskyty střevle potoční 
(Phoxinus phoxinus), ropuchy obecné (Bufo bufo), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana 
zeleného (Pelophylax esculentus), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), užovky obojkové 
(Natrix natrix) a vydry říční (Lutra lutra). 

Před zahájením prací bude odborně způsobilou osobou zajištěn terénní monitoring 
staveniště a v rámci stavby budou zajištěny podmínky ochrany těchto druhů.  

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, 
odst. 1 písm. b) veden jako Významný krajinný prvek (VKP). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odstranění povodňové škody na korytě vodního toku 
v souladu s ustanovením paragrafu 83 písm. m) zák. 254/2001 Sb. (vodní zákon), 
neuplatňuje se regulace dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

Přístup ke staveništi bude po místní komunikaci navazující na veřejnou komunikaci III třídy 
33718 a dále po louce.  

Stavba nemá charakter kulturní památky, ani se nenachází v památkové rezervaci, 
památkové zóně.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa (sousední pozemek toku). 

A.2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V zájmové lokalitě bylo provedeno šetření o výskytu inženýrských sítí a následně osloveni 
všichni zjištění správci inženýrských sítí: 

 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, 190 00,  
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02,  
 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00,  
 ČEZ ICT Services, a. s., Praha, 
 Telco Infrastructure,s.r.o., Praha,  
 Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Praha,          
 (nevyjádřili se k záměru do 30 dnů od podání žádosti) 
 Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., 
 GasNet, s.r.o,  
 Obec Zbýšov,  
 T-Mobile Czech Republic a.s., Toníčkova 2144/1, Praha 4, 149 00, 
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00,  
 České Radiokomunikace a.s.,  
 ALFA TELECOM s.r.o. – nevyjádřili se k záměru 

 
Dle vyjádření jednotlivých správců se v zájmovém území, včetně přístupů k předmětné 
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stavbě a manipulačních ploch, nachází vedení správců sítí (Vodohospodářská společnost 
Vrchlice – Maleč, a.s., CETIN, a.s.). Přístup ke stavbě tyto sítě kříží (zpevněná komunikace 
a dočasně zpevněný přístupu po louce) nebo zasahuje do jejich ochranných pásem. Před 
zahájením stavebních prací si zhotovitel ověří v zájmové území (staveniště včetně přístupu 
a manipulačních ploch) umístění sítí a provede příslušná opatření, proti jejich poškození, 
včetně jejich vytýčení. Při styku s inženýrskými sítěmi bude postupovat dle vyjádření 
příslušných správců, bude respektovat jejich požadavky a pokyny, aby nedošlo k porušení 
těchto inženýrských sítí. V ochranném pásmu těchto sítí nebude umístěna meziskládka 
a zařízení staveniště. Pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci 
v blízkosti, nebo v ochranném pásmu zařízení a seznámeni s jejich polohou. Stavba 
nevyžaduje napojení na inženýrské sítě. Kopie vyjádření správců jednotlivých sítí 
s uvedením podmínek pro provádění činností v jejich ochranných pásmech jsou v příloze D. 
– Dokladová část. Orientační zákres vedení sítí je v B.2  - Koordinační situace. 

Jedná se o vodní dílo, poškozené povodní, které lze obnovit ve smyslu ust. § 264 zák. 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, na základě oznámení stavebníka. V rámci přípravy 
projektové dokumentace bylo 8.1. 2025 přes portál stavebníka podáno oznámení o obnově 
stavby na městský úřad Čáslav.  

A.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové 
poměry v území, její realizací nedojde ke změně v užívání území. 

A.2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nedojde k zásahu do stávajících stromových a keřových porostů. Z důvodu 
přístupu ke stavbě může dojít pouze k prořezání stávajících keřů a náletů na levém břehu 
v místě manipulační plochy podél vodního toku, případně k odstranění 1 ks keře, který 
zasahuje do navrženého opevnění. 

Při stavebních činnostech budou dodrženy zásady ochrany stávajících dřevin dle 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích a ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství - 
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

 Stavba nevyžaduje asanační ani demoliční práce.  

Plot, který je v části úseku v blízkosti břehové hrany, bude zajištěn proti poškození nebo 
dočasně rozebrán (dle dohody zhotovitele s vlastníkem). 

A.2.7 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby 

Zájmové území se nachází v k.ú. Opatovice u Zbýšova. Pozemky stavbou dotčené jsou 
v současné době využívány jako vodní plocha. Vlastní stavbou nedojde k trvalému dotčení 
dalších pozemků. Dotčení bude na tomto pozemku: 

č.p. vlastník   druh pozemku     
38/1 Obec Zbýšov    vodní plocha   
74/2 Tomáš Martin    vodní plocha   
 
Dočasná manipulační plocha, zařízení staveniště a dočasná mezideponie stavebního 
materiálu (po dohodě s vlastníky), budou na části těchto pozemků: 

č.p. vlastník   druh pozemku  
65 Čochnář Luboš  trvalý travní porost 
74/1 Tomáš Martin    trvalý travní porost 
75/2 Obec Zbýšov   lesní pozemek 
75/6 Tomáš Martin    vodní plocha 
Přístup na stavbu (mimo veřejné komunikace) bude po místní komunikaci ve vlastnictví 
obce Zbýšov a je na tomto pozemku:  

č.p. vlastník   druh pozemku 
420/13 Obec Zbýšov   ostatní plocha 
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Ostatní pozemky pro přístup na pozemcích Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje jsou veřejnými komunikacemi. 
Po dokončení všech stavebních prací budou dočasně využívané části staveništních 
pozemků (včetně přístupů, zařízení staveniště, dočasné skládky a manipulačních ploch) 
uvedeny do původního stavu. 

A.2.8 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby 

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. 
Zejména musí zhotovitel stavby dodržet: 

- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon 
-  zákon 254/2001 Sb.  -  O vodách (vodní zákon) 
-  zákon 114/1992 Sb.  -  O ochraně přírody a krajiny 
- zákon č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech 
-  TNV 75 2103 - Úpravy řek 
-  ČSN 73 3050  -  Zemní práce  
-  ČSN EN 13383-1  -  Kámen pro vodní stavby – část 1: Specifikace 
-  ČSN EN 13383-2  -  Kámen pro vodní stavby – část 2: Zkušební metody 
- ČSN 73 0210 - Geometrická přesnost ve výstavbě.  

Současně je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při provádění stavebních prací, 
při užívání stavebních strojů a nástrojů dodržovat předpisy pro práci a manipulaci s nimi! 

Bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo 
vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

A.2.9 Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu smlouvy o provedení stavby. 

Zhotovitel písemně ohlásí zahájení stavebních prací Vodohospodářské společnosti Vrchlice 
– Maleč, a.s. Ta bude vyzvána ke kontrole dodržení podmínek i před ukončením stavebních 
prací a bude s ní sepsán protokol. Zhotovitel provede oznámení stavby také vlastníkům 
dotčených pozemků a ostatním dotčeným subjektům dle jejich požadavků v dostatečném 
předstihu před zahájením stavebních prací. 

Z důvodu možného výskytu chráněných druhů (viz kapitola A.2.3) bude před zahájením prací 
odborně způsobilou osobou zajištěn terénní monitoring staveniště a v rámci stavby budou 
zajištěny podmínky ochrany těchto druhů. Stavební technika nebude vjíždět mimo vymezený 
prostor staveniště na luční pozemky. Práce jsou doporučeny provádět až po ukončení 
metamorfózy obojživelníků, tj. od konce srpna (v podzimním a zimním období). 

Dočasné zábory pozemků (přístupy, zařízení staveniště, mezideponie stavebního materiálu) 
budou vzhledem k rozsahu stavby maximálně 4 měsíců. Zhotovitel stavby předá 
stavebníkovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků vlastníky. Bez 
souhlasného vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou úpravou nebude 
stavba od zhotovitele převzata. 

Předpokládaný termín ukončení stavby je nejpozději do konce března roku 2026. 

A.2.10 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvýšenou pozornost 
z hlediska bezpečnosti práce. Dotčená část koryta vodního toku není podmíněna trvalou 
obsluhou a vyžaduje běžnou údržbu. Při údržbě je nutné dodržovat veškeré platné 
bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. 

A.2.11 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené staveništní pozemky (včetně 
zařízení staveniště, dočasné mezideponie stavebního materiálu, manipulační plochy 
a přístupů na staveniště) uvedeny do původního řádného stavu, tj. plošně urovnány a osety 
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travní směsí, jednalo-li se o zatravněné plochy, nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího 
povrchu. 

A.2.12 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

A.2.13 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke stavbě bude z veřejné komunikace III třídy 33718, dále po místní komunikaci 
ve vlastnictví obce Zbýšov na pozemku v k.ú. Opatovice u Zbýšov ppč. 420/13 a dále, 
v nezbytné míře, po louce ppč. 65 (Čochnář Luboš) a  ppč. 74/1 (Tomáš Martin). Tento 
přístup po louce bude z důvodu jejího podmáčení i z důvodu křížení v místě sjezdu z místní 
komunikace s vodovodem a sítěmi CETIN a v louce z důvodu křížení se zatrubněným 
svodem vody po dobu stavby dočasně zpevněn (PD předpokládá zpevnění přístupu 
a přejezdu zatrubnění silničními panely uloženými v podélném směru, tzn. 2 ks/3,0 bm,  
na štěrkopískovém podkladu a geotextíli). Zhotovitel si může zvolit jiný způsob ochrany 
přejezdů a pozemků tak, aby po dokončení stavby byly tyto pozemky předány vlastníkům 
pozemků v řádném stavu a dotčené sítě nebyly poškozené. 

Umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovit dle konkrétních klimatických podmínek v době 
realizace stavby, po dohodě s vlastníkem pozemku. Jeho umístění bude mimo vedení 
inženýrských sítí, včetně jejich ochranných pásem. 

Manipulační plocha na pravém břehu bude po dohodě s vlastníky pozemků. Zhotovitel bude 
respektovat stávající plot (dohoda s vlastníkem o jeho dočasném rozebrání nebo ochraně 
po dobu stavby) a zatrubněný nátok do rybníka, který nebyl v rámci stavby zaměřen.  

Přístupová komunikace, louka a manipulační plocha na pravém břehu bude po skončení 
prací uvedena do původního stavu. Při přesunu techniky po komunikaci bude v případě 
jejího znečištění provedeno čištění dle potřeby. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost 
a plynulost silničního provozu na místních komunikacích. Doprava v místě stavby bude 
v případě potřeby řízena obsluhou zhotovitele. Zhotovitel provede opatření proti vstupu 
nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

Stav pozemků, komunikace, konstrukcí, objektů a plotů v blízkosti stavby bude doložen 
fotodokumentací provedenou před zahájením a po dokončení stavebních prací. 

V případě, že dojde vlivem pohybu stavební techniky nebo manipulací se stavebním 
materiálem či konstrukcemi ke škodám na okolních objektech, zařízeních, oplocení, 
komunikacích, vedeních nebo objektech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru či 
bezprostřední blízkosti stavby, na přístupových trasách ke staveništi nebo podél nich, budou 
škody na těchto objektech odstraněny na náklady zhotovitele.  

A.2.14 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pří provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací 
(bourání, řezání, manipulace se stavebním materiálem apod.). Stavební práce a doprovodná 
činnost související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 
Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Veškeré aktivity 
budou probíhat pouze v denní době. 

Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných a stavebních látek 
do vodního toku nebo na okolní pozemky. Veškerá stavební technika bude mít ekologické 
olejové náplně. Bude zajištěna ochrana vodního toku před znečištěním. Při odstavení 
mechanizace bude tato zajištěna proti úkapům. V blízkosti vodního toku nelze skladovat 
látky ohrožující kvalitu vod. Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 

A.2.15 Maximální zábory pro staveniště 

Předmětná akce bude prováděna na pozemcích č. p. 38/1 a č. p. 74/2 ve vlastnictví Obce 
Zbýšov a soukromého vlastníka (viz kap. A.2.7).  

Plocha mezideponie včetně zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a manipulační plochy 



79_Klejnárka, Zbýšov, obnova opevnění v ř. km 33,050 – 33,150 
A. Technická zpráva 

 

- 7 - 

bude vymezena dle dohody mezi vlastníky pozemku a zhotovitelem na pozemcích 
sousedících s dotčeným vodním tokem. 

Po dokončení všech stavebních prací budou staveništní pozemky (včetně zařízení 
staveniště, dočasné mezideponie stavebního materiálu, manipulační plochy a přístupu) 
uvedeny do původního řádného stavu, tj. plošně upraveny a dle jejich charakteru i osety. 

A.2.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., včetně prováděcích 
vyhlášek a právních předpisů). Při používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny 
a předpisy o bezpečném provozu s nimi. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny ve Smlouvě o dílo. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá provádění stavby pouze jedním zhotovitelem, není 
třeba (dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.) zajišťovat koordinátora BOZP pro tuto stavbu. 
Současně se nepředpokládá překročení limitů § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., proto 
nebude zahájení stavby oznamováno na příslušném oblastním inspektorátu bezpečnosti 
práce. 

Akce předpokládá, že je nutné zpracovat plán BOZP, který si nechá vypracovat 
zhotovitel oprávněnou osobou, která není zaměstnancem zhotovitele. Zhotovitel bude 
při stavbě postupovat v souladu se zpracovaným plánem BOZP. 

Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení 
všech pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 
a zdroji ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební 
činnosti a s technologickými postupy prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní 
činnosti. Musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další předepsané 
ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele, dle vyhodnocení rizik zhotovitele 
(vypracované dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob! Obvod 
staveniště bude případně dle potřeby viditelně označen výstražnou fólií ohraničující stavební 
prostor. Zároveň budou po obvodu staveniště osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu 
cizím osobám na staveniště“ (Nařízení vlády Č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled 
a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů). 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení 
všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí 
pro povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. Kopie vyjádření 
správců inženýrských sítí včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech 
jsou přiloženy v příloze D. Dokladová část. 

O bezpečnosti práce bude na stavbě veden příslušný deník. Zhotovitel si zajistí v určených 
termínech provádění kontrol dodržování bezpečnosti práce na stavbě k tomu oprávněnou 
osobou. 
 
A.3 Popis stavebního objektu, funkční a technické řešení 
A.3.1 Popis současného stavu 

V současné době je břehové opevnění v dotčeném úseku toku ve špatném technickém 
stavu. Po povodních ze září 2024 došlo k narušení konstrukce dlažby, což vedlo v části  
i k totální destrukci opevnění. V části (dl. 35,1 m) je poškozená soudržnost dlažeb ve svahu i 
dně koryta, její spárování, s pomístním propadem a vymletím podkladních vrstev. V horní 
části úseku v dl. 23,4 m pod spádovým stupněm pravobřežní opevnění zcela chybí a vznikl 
zde vlivem destrukce tohoto opevnění výmol.  
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A.3.2 Technické řešení stavby 

Návrh technického řešení kopíruje trasu stávajícího stavu. Výškové vedení opevnění 
kopíruje původní stav a stávající terén. Profil koryta bude uveden do původních parametrů 
a kapacity. 

Obnova opevnění bude v postupných krocích, v závislosti na zhotovitelem zvolenou 
technologii jímkování jednotlivých úseků. Projektová dokumentace navrhuje jímkování 
příčnými hrázkami z polypropylenových pytlů s dotěsněním PVC fólií a s převedením vody 
potrubím. 

Stávající poškozené opevnění na pravém břehu, včetně části poškozeného opevnění 
ve dně, od schodů do koryta po spádový stupeň bude rozebráno (v dl. 58,5 m). Schody 
budou zachovány, budou odříznuty od rozebíraného opevnění. Předpokládá se využití části 
původního kamene ze stávajícího opevnění do nového opevnění. Vhodný kámen bude 
očištěn a uložen na mezideponii pro další využití do opevnění, část vhodného kamene bude 
využita do hutněného zásypu v místě výmolu za opevněním. Betonová suť z podkladu 
dlažby bude odvezena na skládku. Bude postupováno tak, aby při bouracích pracích nebylo 
poškozeno ponechané navazující opevnění. Vhodná zemina z výkopu bude uložena 
na mezideponii pro další využití. Šachta u č.ev. 7 a stávající zaústění do koryta budou 
zachovány a zaústění bude napojeno do nového opevnění. Plot, který je v části úseku 
v blízkosti břehové hrany, bude zajištěn proti poškození nebo dočasně rozebrán (dle dohody 
s vlastníkem). Bude zachován zatrubněný nátok do rybníka, který začíná nad stupněm 
na pravém břehu. Toto zatrubnění nebylo zaměřeno a není tedy známa jeho přesná poloha 
a uložení.  Pohyb stavební techniky po pravém břehu bude omezen, aby nebylo toto 
zatrubnění poškozeno. Bude zachován zatrubněný pravobřežní bezejmenný přítok, který 
vyúsťuje na výtokové straně schodů do koryta. 

Do rýhy hl. 0,5 m bude provedena zapuštěná betonová patka z betonu C 25/30 XF3-
Dmax16  se šířkou 0,5 m – 0,6 m (v závislosti na poškození opevnění dna v místě) s lícem 
z lomového kamene tl. 0,25 m. Dno bude urovnáno do kynety šířky 0,75 m s hl. 0,05 m 
pro soustředění minimálních průtoků. O patku bude opřena kamenná dlažba tl. min. 25 cm 
uložená do betonového lože tl. min. 15 cm na hutněné štěrkopískové filtrační vrstvě tl. min. 
10 cm. V celé svahové délce až po břehovou hranu bude sklon opevnění 1:1,6, případně 
v přechodných sklonech navazujících na stávající ponechané opevnění. Opevnění bude 
zavázáno 0,4 m za břehovou hranu do terénu. Celková plocha líce opevnění lomovým 
kamenem (líc patky, kamenná dlažba ve svahu a zavázání dlažby za břehovou hranu) bude 
na pravém břehu 168,6 m2. Terén za břehovou hranou bude případně dosypán a urovnán 
a oset travním semenem. V místě výmolu bude pod svahové opevnění materiál doplněn 
hutněným násypem s použitím vhodného materiálu z výkopu, případně z vhodného 
rozebraného kamene z opevnění. 

Bude proveden vzorový úsek položení dlažby, z důvodu vyloučení reklamace stavby 
po dokončení stavby ze strany Povodí Labe na nevhodně či špatně provedené opevnění.  

Bude použit vhodný lomový kámen vyhovující vodním stavbám, min. tl. kamene bude 25 cm, 
menší tloušťka se nepřipouští. Z části bude použit kámen z rozebraného opevnění 
(předpodklad 50% z rozebraného kamene). Kámen bude lomový, s minimálně jednou 
plochou (lícovou) opracovanou - štípanou (kopáky). Dlažební kámen bude ukládán 
do čerstvého betonu. Šířka lícních spár nesmí být větší než 4 cm a menší než 1,5 cm. 
Kameny jsou ukládány tak, aby tvořily v dlažbě dobrou vazbu, bez průběžných spár. Spáry 
se po dohotovení vyškrábou, očistí a vyspárují cementovou maltou. Spára bude zapuštěná 
8 – 10 mm od lícní plochy kamene. Provádění opevnění bude realizováno v souladu 
s TNV 75 2103. Vždy se musí jednat o lomový kámen, valouny se nepřipouští. Beton 
do navrhovaných konstrukcí musí být ukládán před tuhnutím, tj. nejpozději do 1 hodiny 
po namísení. V průběhu provádění prací může investor (TDI, příp. AD) pro účely zjištění 
kvality betonu odebrat vzorky. Pracovní spáry budou náležitě očištěny. Nespojené částice 
ztvrdlého betonu, cementový povlak na jeho povrchu a nečistoty bránící jeho spolehlivému 
spojení s čerstvým betonem se odstraní mechanicky, následně se beton řádně navlhčí. Voda 
zbylá v prohlubních na povrchu betonu se odstraní. Kámen do dlažby bude stejného druhu 
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a vlastností i barevného odstínu kamene na celé akci. Kámen do opevnění musí splňovat 
požadavky kladené na vodohospodářské stavby, musí být mrazuvzdorný, odolný vůči 
povětrnostním vlivům, odolný vůči otěru a chemickým rozmrazovacím solím.  

V rámci stavby bude provedeno doplnění chybějícího levobřežního opevnění (PF 6) 
v předpokládané ploše 4,4 m2, kde chybí cca 60% kamene. Toto opevnění bude provedeno 
stejně jako na pravém břehu (dlažba ve svahu opřená o betonovu patku s obkladem, 
se zavázáním za břehovou hranu). 

U stávajících schodů do koryta budou rozebrány stupnice (z části jsou již uvolněné) a budou 
znovu uloženy do betonového lože. 
 
Požadavky na provádění a jakost 

Kámen do opevnění svahů dlažbou musí být očištěn a do ukončení procesu hydratace 
se má udržovat vlhký. Kámen do opevnění musí splňovat požadavky kladené 
na vodohospodářské stavby (ČSN EN 13 383). Požadované parametry kamene jsou 
objemová hmotnost větší než 2 500 kg/m3, nasákavost menší než 0,5 % hmotnosti 
a pevnost v tlaku větší než 140 MPa. Požadovaný kámen musí vyhovovat odolnostem proti 
porušení dle přílohy NA kategorie G v ČSN EN 13 383. Kámen pro vodní stavby nesmí 
obsahovat žádné cizí látky v takovém množství, které při jeho použití mohly ohrozit stavby 
nebo životní prostředí. V chladných klimatických podmínkách nesmí být kámen pro vodní 
stavby náchylný k rozpadu vlivem cyklických změn rozpínavostí ledu v pórech 
při zmrazování a rozmrazování. Náchylnost k rozpadu horniny těmito a jinými cyklickými 
tlaky závisí především na klimatu, konečném použití, petrografickém druhu, stupni 
geologického zvětrání zdroje kamene, přítomnosti nestálých minerálů a možnosti vyluhování, 
rozložení velikosti pórů a štěrbin, které mohou být nasáklé vodou. Jako možný vhodný 
kámen do opevnění PD předpokládá použití části stávajícího kamene z porušeného 
opevnění. Druh chybějícího kamene (kamenolomu) bude odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka (TDS). Zhotovitel v rámci výběrového řízení ověří aktuální možnosti lomů 
(vhodný kámen, jeho výběr, možnosti dodání, naložení a doprava) za dodržení požadavku 
kamene pro vodohospodářské stavby. 
 

A.4 Hydrotechnické výpočty, statické posouzení 

Hydrotechnický výpočet a statické posouzení nebyli vzhledem k charakteru akce prováděny. 
Profil koryta bude uveden do původních parametrů a kapacity. 
 

A.5 Podklady pro vytyčení 
Zaměření lokality bylo provedeno v prosinci 2024. Měření bylo provedeno v souřadném 
systému JTSK. 

Pro výškové napojení je připojovací bod zakreslen v příloze C.1 Situace a B. 2 Koordinační 
situace. PD předpokládá plynulé napojení na stávající nepoškozené opevnění vodního díla. 
Připojovací bod 
 y x z  popis bodu 

  
680520.777 1080615.145 368.709 žulový mezník na pravém břehu nad mostem 

 
Vytyčovací bod 
bod  y x z  popis bodu 
1 680522.4421 1080653.2916 367.88 pata opevnění, PF 2 
2 680521.7844 1080673.6308 368.18 pata opevnění, PF 3 
3 680521.1653 1080688.2179 368.39 pata opevnění, PF 4 
4 680520.9159 1080692.0640 368.45 pata opevnění, PF 5 
5 680520.1341 1080701.4143 368.58 pata opevnění, PF 6 
6 680519.2999 1080707.1656 368.67 pata opevnění, PF 7 
7 680519.1864 1080707.7584 368.68 pata opevnění, konec opravy dna 
8 680518.9381 1080709.0551 368.74 pata opevnění, PF 8 
9 680518.6240 1080710.6950 368.77 pata opevnění, konec opravy  
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A.6 Produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 
Materiál z výkopových prací, včetně rozebrání stávajícího opevnění, představuje objem 
cca 67,5 m3. Vhodná zemina bude využita zpět do násypů, vybouraný beton bude odvážen 
na řízenou skládku. Vhodný kámen z opevnění v předpokládaném množství 15 m3, bude 
využit ve svahovém opevnění.   

Podrobné vyčíslení (výpočet množství) jednotlivých druhů odpadů je uvedeno v příloze 
E. Výkaz výměr a kubatur. 

Veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích je možné zařadit do skupiny dle Katalogu 
odpadů (vyhl. č. 8/2021 Sb.) „17 - stavební a demoliční odpady“. Podrobněji půjde o odpady 
z podskupin: 

 17 01 – beton, cihly, tašky a keramika 
 17 03 - asfaltové směsi 
 17 05 – zeminy, kamení 

Odpady vzniklé při realizaci stavby (např. vybouraný materiál, nevhodný přebytečný kámen 
z opevnění, nevhodná zemina z výkopových prací, asfaltové směsi z případné opravy 
komunikace) budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty 
k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné právnické nebo fyzické osobě v činnosti využití, 
odstranění, sběru nebo výkupu odpadu. V případě, že je nebude možné využít, bude 
zajištěno jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených 
a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech 
případných odpadech vzniklých při stavbě bude řádně vedena průběžná evidence.  

Zhotovitel je dle Smlouvy o dílo původce odpadu. 

Zhotovitel v rámci nabídky ověří aktuální proveditelnost řešení dle PD, resp. navrhne a ocení 
vlastní způsob nakládání s materiálem v souladu s platnou legislativou zejména v souladu 
se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších 
souvisejících předpisů. V případě potřeby zhotovitel doplní veškeré podklady (rozbory 
materiálu z výkopu, rozbory pozadí, biologické průzkumy atd.), které budou nutné pro 
realizaci stavby. 
 
A.7 Závěr 
V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
v době zpracování projektové dokumentace známy, ke změnám, které budou řešeny 
zápisem ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny 
musejí být projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor a hlavním 
projektantem. 

 

V Hradci Králové, únor 2025    Vypracovala: Ing. Miroslava Raková 
 
 


