 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.09.2024 (SD 310/2024)
č. VZ 16/2024 na stavbu
„Vnitropodniková čerpací stanice nafty – Kladruby nad Labem“

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100
zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5039561/0710
e-mail: xxxxx@nhkladruby.cz
(dále též „objednatel“)
a
Zhotovitel:
TRASO s.r.o.
IČO: 25390490
DIČ: CZ25390490
se sídlem: Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupený: Ing. Lubomírem Šmahlíkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17288
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-2800740217/0100
e-mail: xxxx@traso.cz, tel.: +420 xxx xxx xxx
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.09.2024 (SD 310/2024) č. VZ 16/2024
I.
Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany spolu uzavřely na základě výběrového řízení s názvem „Vnitropodniková čerpací stanice nafty – Kladruby nad Labem“ dne 25.09.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla zahrnující vypracování projektové dokumentace a následné stavební práce vč. dodávek a služeb (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Z důvodu urychlení prací se smluvní strany dohodly na úpravě termínu pro předání a převzetí staveniště uvedeného v čl. 4. odst. 2 písm. b) Smlouvy o dílo. Vzhledem k popsanému uzavírají smluvní strany tento dodatek.
II.
Změnová ujednání
V návaznosti na změnu termínu pro předání a převzetí staveniště se smluvní strany dohodly, že Článek 4. Doba a místo plnění odst. 2. písm. b) Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„b) Termín pro předání a převzetí staveniště
             (protokolární předání a převzetí)
v období do 4 měsíců od okamžiku získání kladného pravomocného stavebního povolení případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby, a to na výzvu objednatele.“

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.





	V Kladrubech nad Labem
dne viz elektronický podpis
________________
Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel
	Ve Frenštátě pod Radhoštěm
dne viz elektronický podpis
________________
Za zhotovitele
Ing. Lubomír Šmahlík, jednatel
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