
 
Zápis z jednání – řešení poškozených ochranných hrází řeky Oskavy  

v úseku obcí Pňovice – Dětřichov. 
 

Místo jednání: Na místě samém, tj. na silničním mostě přes Oskavu u Dětřichova. 
 
Účastníci: Dle přiložené prezenční listiny. 

  
Termín: 24. 6. 2025 
 
 
1. Úvod 

Na úvod jednání byla shrnuta celá problematika a důvod schůzky. Jednání bylo svoláno v návaznosti 
na technickobezpečnostní prohlídku (dále TBP) a zjištění, že jsou přisazené hráze řeky Oskavy 
významně poškozeny činností ZCHD, kterým je bobr evropský. Na řadě míst řešených hrází, které jsou 
v majetkové správě PM, jsou patrny bobří skluzy, nátrže, lokální drobné sesuvy a hlavně i bobří nory, 
kterými je nyní snížena spolehlivost ochranných zemních hrází. 
 
V rámci provedené TBP bylo navrženo: 
 

1.) Svolat jednání za účasti všech zainteresovaných stran, na kterém budou projednány varianty 
možných opatření a návrhy řešení, vč. ujasnění technického řešení. 
 

2.) Po upřesnění technického řešení má PM, provoz Olomouc požádat o výjimku k zásahu do 
teritoria ZCHD, kterým je bobr evropský. 

 
3.) Bude projednána i možnost/alternativa, kterou je lokální protipovodňová ochrana sídel. Která 

by převzala roli stávajících hrází a možnost vodoprávního zrušení těchto přisazených 
ochranných hrází. 

 
 

Tyto 3 stěžejní témata jsou tedy předmětem svolaného jednání. 
 

 
2. Návrhy technického řešení – popis variant. 

Ze strany zástupců PM byly shrnuty návrhy technických variant řešení, vč. jejich možné časové 
etapizace a realizovatelnosti. Tyto varianty byly po krátké diskuzi navrženy a upřesněny takto: 
 

a) Etapa prací č. I. - lokální sanace nejvíce poškozených míst, zejména pak lokalit bobřích 
nor. Tato etapa prací zajistí beozodkladné zabezpečení stavu a dá časový prostor pro 
přípravu komplexního řešení (viz bod b, etapa II., níže). Půjde o sanaci bobřích nor a příp. 
realizaci lokálního opevnění toku s možnou instalací zábran proti činnosti bobra 
v dotčeném úseku. 
Bylo dohodnuto, že pro tuto sanaci bude ze strany PM připravena jednoduchá projektová 
dokumentace. Vzhledem k dotčení ZCHDŽ bude nutno udělení výjimky ze strany KÚOK. 
 

b) Etapa prací č. II. – komplexní řešení lokality. Byla by řešena samostatným projektem a 
řešila by celý dotčený ohrázovaný úsek toku. Půjde o větší a finančně náročnější projekt, 
proto bude ze strany PM usilováno o zajištění dotační podpory. Předpokládá se řešení 



formou obnovy opevnění toku a instalace zábran proti činnosti ZCHD formou pletiva, či 
sítí. Půjde o trvalejší, stále však o ekonomicky realizovatelné a pružné řešení, které do 
budoucna umožní reagovat na příp. změny v koncepci protipovodňové ochrany (PPO) 
dotčených obcí (viz níže). 

 
 

 
3. Diskuze, závěr a vyjádření zúčastněných subjektů: 

 
Mimo technická řešení akce (dle bodu 2.) byla v rámci diskuze projednána i otázka změny řešení koncepce 
PPO obou obcí, tedy realizace přisazeného ohrázování Pňovic a Dětřichova, která by příp. mohla mít vliv 
na potřebu funkce přisazených ochranných hrází a realizaci navrhovaných řešení. K této problematice bylo 
zástupci MěÚ Uničov sděleno, že má Uničov aktuálně vypracovanou koncepci PPO, ale lokalita obce 
Dětřichov není nyní dle této koncepce stěžejní prioritou. 
Zúčastnění se shodli na tom, že změna koncepce řešení ochrany obcí není aktuálně řešitelná a jde spíše o 
výhledovou záležitost. 

  
Závěrem bylo tedy konstatováno, že zúčastnění zástupci dotčených subjektů souhlasí s návrhem řešení 
situace a etapizací řešení (dle bodu 2.).  
 
Svá souhlasná stanoviska dále doplňují takto: 
 
 
KÚOK, OOP – požaduje kontrolu lokality odborně způsobilou osobou, konkr. min. 3 kontroly po dobu trvání 
projekční přípravy etapy prací č. I. Kontrolu je nutno cíleně směřovat na vodní hlodavce. Výsledkem 
provedených kontrol bude písemná zpráva obsahující všechny podstatné informace, které byly kontrolami 
zjištěny. Akce bude s jistotou realizována pod podmínkou biodozoru. 
 
 
AOPK, ČR – upozornil, že se nacházíme v zóně B ochrany bobra evropského, proto v navrženém řešení 
nevidí zásadní problém. O udělení výjimky však rozhoduje KÚOK.  
Doporučuje se rovněž zaměřit na kontrolu lokality kvalifikovanou osobou, přičemž vyjádřil názor, že by se 
v dané lokalitě mohly vyskytovat i nutrie. Dále doporučuje provést mapování z pohledu osídlení jednotlivých 
nor a také termínování zásahu. Pro zásah do lokality navrhuje ideálně období září – listopad, příp. 
postupovat dle zjištění výše zmíněné kvalifikované osoby. 
 
 
MěÚ Litovel, MěÚ Uničov – oba úřady navrhují administraci I.etapy akce na podkladě jednoduché PD, 
formou souhlasu dle § 17 vodního zákona, dále pak řízením k zásahu do VKP. JES by oba úřady neřešily. 
Upozorňují na potřebu stanoviska ČRS. 
Zástupci MěÚ Uničov dále upozornili na říjnový výlov rybníka v Šumvaldu. 
 
PM, útvar TBD – v rámci realizace akce se pro zásah do OH doporučuje vyhnout zimnímu období. Termín 
ukončení prací na OH nejlépe do konce října. 
 
Obec Pňovice – mimo řešenou problematiku upozorňuje i na potřebu řešení toku Třetí Vody (odlehčení 
Oskavy). 

  
 
 
V Dětřichově, Pňovicích, dne 24. 6. 2025                               Zapsal: David Čížek 
 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina k jednání.        
     


