 

 
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2024 č. VZ 1/2024
na stavbu
„Nové středisko chovu Slatiňany“


Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100
zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5039561/0710
e-mail: xxxxxxx@nhkladruby.cz
(dále též „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Winning PS – stavební firma, s.r.o.
IČO: 49436589
DIČ: CZ699006465
se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
zastoupený Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020
zapsaný v živnostenském rejstříku
úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a za podmínek dále uvedených tento
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. VZ 1/2024

Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení s názvem „Nové středisko chovu Slatiňany“ dne 14. 6. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veškerých stavebních prací dle podmínek zadávací dokumentace, a dále dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne 07.04.2025, dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne
23.07.2025, dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne 10.10.2025 a dle dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne 14.11.2025.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz přílohy tohoto dodatku: ZL 42 – ZL 54.
I.
Změnová ujednání
1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a příslušnými ustanoveními ZZVZ se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se Článek VI. Cena díla odst. 1. věta první smlouvy o dílo ve znění:
„Cena za řádně dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

111 889 172,99 Kč bez DPH + 23 496 726,33 Kč DPH = 135 385 899,32 Kč včetně DPH
(slovy: sto-třicet-pět-milionů-tři-sta-osmdesát-pět-tisíc-osm-set-devadesát-devět-korun-českých-a-třicet-dva-haléřů).
ruší a nahrazuje textem:
„Cena za řádně dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

113 014 485,39 bez DPH + 23 733 041,93 Kč DPH = 136 747 527,32 Kč včetně DPH 
(slovy: sto-třicet-šest-milionů-sedm-set-čtyřicet-sedm-tisíc-pět-set-dvacet-sedm-korun-českých-a-třicet-dva-haléřů).
II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:  
Změnový list č. 42 (Záměna ohrady z dřevěné na ocelovou ze dne 27.11.2025)
Změnový list č. 43 (Napájecí armatury pro napáječky ze dne 27.11.2025)
Změnový list č. 44 (Změny obrubníků komunikace ze dne 27.11.2025)
Změnový list č. 45 (Vícepráce elektroinstalace ze dne 01.12.2025)
Změnový list č. 46 (Odpočty elektroinstalace ze dne 01.12.2025)
Změnový list č. 47 (Odtah z kuchyňky, sedlovny a úklidové místnosti + napojení ZTI ze dne 01.12.2025)
Změnový list č. 48 (Vyspádování betonových podlah pod boxy ze dne 02.12.2025)
Změnový list č. 49 (Rozšíření mlatové cesty, úprava svahu u obslužné kom, obslužná komunikace ze dne 02.12.2025)
Změnový list č. 50 (Zábrany ve vstupech ve volných stájí ze dne 08.12.2025)
Změnový list č. 51 (Přeložka zavlažování jízdárny ze dne 08.12.2025)
Změnový list č. 52 (Zábradlí opěrná zeď ze dne 15.12.2025)
Změnový list č. 53 (Vázací oka do stájí ze dne 15.12.2025)
Změnový list č. 54 (Hrazení kolem venkovního výběhu ze dne 15.12.2025)


	V Kladrubech nad Labem
dne viz elektronický podpis
________________
Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel
v zastoupení Mgr. Jiří Šlesarik
náměstek ředitele pro právní služby a
styk s veřejností

	V Brně
dne viz elektronický podpis
________________
Za zhotovitele
Ondřej Blaho, MBA, jednatel
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