
číslo smlouvy objednatéle: B 0003/14

Dodatek č' 3 smlouvy o dílo
,,olše-Louky, sanace důlní ělnnosti' rekonstrukcé LB hráze km 29'042_30'408, stavba č. 608''

uzavřené dne 24.03.2014 mezi smluvními stránami

čÍslo smlouvy zhotovitéle: 40 ŘP {88/'t4
íilo0000362

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v ostravě, oddíl A xlv' vložka č'584

Obiednatel:

sídlo:

lČo / DlČ:

Zhotovitel:

sídlo:
lČo / DlČ:
zápis v obchodním

Povodí odry' státni podnik
Vaíenská 3í01/49, l'íoravská ostrava, 702 00 ostrava
Doručovací ěíslo 701 26
70890021 / C270490021

AWT Rékultivace a.s.
Dělnická 411884' 735 64 Haviřov _ Prostřední suchá
47676175 I C247676175

rejstříku: Krajský soud v ostravě, oddíl g, vložka č'.777.

V souladu s ustanovením čl' 20 bod 2o'1' se smluvní strany dohodly na následujícich změnách
smlouvy o dílo v tomto rozsahuI

čl. 5. Doba plnění_ bod 5'2. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

s.2'zhotovitel je povinen provést dílo řádně a Včas' v sou|adu s objednatelem
odsouhlaseným harmonogramem stavebnich prací, ktený bude zhotovitelem předán
objednateli k odsouhlasenído 10 dnů od nabyti účinnosti smlouvy o dilo'

PředpokIádaný termín zahájení díla je bňezen 20í4.

Termín dokončení a předání díla objednatelije do 30.09.20í4.

zhotovitel se zavazuje k dokončeni a předání objektu so 06 Náhradni výsadba zeleně, Dso
06'2. Usek kn 0,755_ 1,3o2 v termínu do 11.11'm11'

ostatní ujednáni smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti'

za objednatele

V ostravě dne 28.8

\''C

za zhotovitele

V Haviřově dne 28.8'2014.2014

Ing' Miroslav Krajíček
generální ředitel

Povo<1í odry,
ýÚlnil)i]dn k 152

70] 2ó os]lovo. Vofenskó 49

Santarius Ph.D.
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