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1 UVODNI KOMENTAR

1.1 Historie zameéru

Povodi BISanky, pravostranného pfitoku Ohfe pod Zatcem, je dlouhodobé jednim z nejsussich uzemi
v Ceské republice. Spolu se sousednim povodim Rakovnického potoka v povodi Berounky se setrvale
potykd s nedostatkem vody ve vodnich tocich, a tim i S$patnou dostupnosti vody pro uzivatele

(zemédélstvi, pramysl). Bézné dochazi k zakazlim odbért vody v letnim obdobi.

V suchych obdobich je zaroven negativné ovliviiovan i stav podzemnich vod v oblasti. ZtiZzeny pfistup
ke zdrojlim vody ma pochopitelné vliv na moznosti rozvoje tzemi Podbofanska a Rakovnicka.

Usili o fe$eni této nepfiznivé situace je dlouhodobé a vyustilo do zaméru realizovat soubor opatfenti,
z ¢asti v povodi BlSanky a z &asti v povodi Rakovnického potoka, ktery by zlepSil vodni bilanci a
dostupnost vody v oblasti.

Na zakladé Usneseni viddy CR é. 256 z dubna 2019 byly statnim podnikim Povodi Ohfe a Vlitavy
ulozeny ukoly v souvislosti s komplexnim feSenim sucha v tomto Uzemi. Koncepce feSeni pocita
s vytvofenim vodohospodarské (VH) soustavy s cilem posilit akumulaci vod v povodi BlSanky
a Rakovnického potoka s vyuzitim pfevodu vody z feky Ohfe.

Vodni dilo (VD) Kryry na Podvineckém potoce v povodi BlSanky je pfipravovano jako jeden z kli€ovych
prvkd zminéné soustavy. Mimo zajiSténi potfebné akumulace vod a odbéri pro zavlahy bude VD
nadlepSovat pratoky v fece BlSance v obdobi sucha a posili i ochranu pfed povodnémi v nize
polozenych obcich. Vznik vodni nadrze rovnéz zvysi rekrealni potencial uzemi. Dilo bude zapojeno do
soustavy a bude umoznovat pfevod vody do dalSich prvk({ zminéné soustavy.

Investorem VD Kryry byl ustanoven statni podnik Povodi Ohfe. Pro néj spole€nost AQUATIS a.s. ve
spolupraci s dalSimi odbornymi subjekty zajistovala pfedprojektovou pfipravu VD Kryry.

2 CINNOSTI V RAMCI PRIPRAVNE FAZE ZAMERU

21 P,B, S, K, TS - Projekéni a souvisejici koordinaéni ¢innosti,
technické studie — stupen DSP

Cil

Cilem praci je zajiSténi uplné dokumentace k povoleni stavebniho zaméru v€etné& souvisejicich
inzenyrskych ¢innosti. Projektova dokumentace k zadosti o povoleni stavby (DSP) bude zpracovana
podle zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon) v platném znéni a v souladu s jeho provadécimi
vyhlaSkami pro dokumentaci staveb v platném znéni v dobé realizace Cinnosti pro pfislusné kategorie
staveb. Vedkeré dokumentace po stavebnich objektech (dale jen SO) budou zpracovany podle platnych
pravnich pfedpist a norem pro jednotlivé €innosti souvisejici s navrhem a realizaci stavebnich praci.
Soucasti praci bude i inzenyrska ¢innost a projednani vychazejici z platného pravniho ramce.

Obsah a ¢asovy ramec

Jedna se o rozsahly soubor innosti provadénych po celou dobu trvani pfipravné faze zadméru a je jeji
hlavni sou&asti. Prace jsou bezprostfedné navazané také na pfipravu procesu EIA (viz kap. 2.3) a na
zajisténi podrobného IGP (viz kap. 2.4) a rovnéz na koordinaéni &innosti. Soubor praci zahrnuje jak
zpracovani projektové dokumentace DSP, tak i potfebnych technickych studii vedoucich k upfesnéni
navrhud technického feSeni, inzenyrskou a koordinacni €innost, dale zpracovani projektu bouracich praci
a projektu asanace skladek (obé posledni zminéné polozky jsou v rdmci HMG [85] uvazovany jako
soucast projek&nich praci obecné).

Do HMG praci [85] se uvaZuje postup a provazani praci. Zhotovitel zajiStuje jak pfipravu projektové
dokumentace pro povoleni zaméru (dale DSP), tak i proces EIA véetné podrobného IGP a STP mostu.
Projekéni prace budou zahajeny po vybéru Zhotovitele DSP a EIA a podrobného IGP. Zahrnuji 4
pracovni etapy a navazujici inzenyring.

V ramci projekénich praci je pozadovano zpracovani Uplného feSeni (souboru staveb) VD Kryry po SO
nebo napf. po souvisejicich skupinach objekta.



,VD Kryry - projektova pFiprava — GENERALNI PROJEKTANT*

Ke zpracovani navrhi objektd VD, jez maiji byt architektonicky ztvarnény, bude realizovana ze strany
HIP spoluprace architektu, pfipadné ucast krajinného architekta pfi zpracovani. Typicky se muze jednat
o sdruzeny objekt, provozni centrum s bytem hrazného, infocentrum, rizné objekty rekreaéniho
charakteru, vstup do hraze apod.

Soucasti praci budou veskeré nalezitosti dle vyhlasky o dokumentaci staveb (zpravy, vykresova ¢ast,
aj.) v€. potfebnych hydraulickych vypoctl, statickych posouzeni pro celou $kalu zastoupenych objekt
(kromé hraze, funkénich objektl, také pro objekty dopravnich staveb, nové opérné a zarubnich zdi,
pilotové stény, mosty, nasypy, zajisténi svahl apod.).

DSP bude obsahovat také specialni pfilohy (napf. situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve
vhodném méfitku zobrazujici specialni pozadavky objektl, technologickych zafizeni, technickych siti,
infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace). DSP bude zapracovavat
podminky posouzeni vlivii na zivotni prostfedi a dalSich podminek na tomto Useku (soustava
chranénych uzemi NATURA 2000, Uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky,
chranéna Uzemi apod.). Zahrne vykresy architektonického feSeni stavby nebo vyznaénych objektd,
umisténi stavby vzhledem k urbanistické struktufe uzemi, vztah k zakladnimu dopravnimu systému,
chranénym Uzemim, vizualizace architektonicky vyznamnych objektd.

V pfipadé zpracovani jednotlivych &asti samostatné bude vZzdy popsana navaznost na ostatni Casti
projektové dokumentace. Zpusob déleni dokumentace bude konzultovan a upraven také podle
pozadavku pfislusného stavebniho Ufadu ve vztahu k platnému pravnimu ramci.

V dokumentaci budou ZOV feSeny navrhem dopravnich tras, feSeni nalezist materiall a manipulace s
nim v pribéhu vystavby, navrhem umisténi a vyfeSenim koncepce zafizeni stavenis$té s ohledem na
dopravu materialu na stavenisté, popisem vyuzivanych technologii a pfedpokladanych stavebnich
postupl. Do¢asné stavby a zafizeni pro vystavbu budou zpracovany zplsobem vychazejicim z platného
pravniho pro pfislusny typ staveb a zafizeni.

Vystavba nové dopravni infrastruktury je podminéna Uplnym zpracovanim projektové dokumentace pro
vS§echny faze pfipravy stavby a ziskanim pfislusnych povoleni k DSP.

DSP bude kromé zakresleni sou€asného a navrhového stavu zahrnovat také vyznamné stavy podle
potieb etapizace podle povahy objektl v souladu s optimalnim postupem vystavby. Bude se mj. jednat
o situace se zakreslenim udaju potfebnych pro organizaci vystavby zakreslené v koordinaéni situaci
stavby a v situaci SirSich vztah(l, zejména obvod stavenisté, véetné ploch zafizeni stavenisté, deponii,
prekladek, viezdy na stavenisté, zdroje vody a energii. Vykresy budou zpracovany do podrobnosti, které
umozni povoleni stavby a zajisti stanoveni potfebného trvalého a do¢asného zaboru pozemku a staveb
nebo jejich ¢asti a jiného dotéeni pozemku a staveb nebo jejich casti.

Dokumentace bude zpracovéna v souladu s aktualné platnym pravnim ramcem. Pfes nastalé problémy
s digitalizaci stavebniho fizeni se pro povolovaci procesy bude jednat primarné o elektronické verze
dokumentace a v tisténé podobé pro pracovni potfebu investora. Dokumentace pro jednani s ufady
bude autorizovana vsouladu s pozadavky pravnich predpisi Zhotovitelem dokumentace
zodpovédného za odborné provedeni zakazky (napf. tj. autorizovana osoba v oboru vodniho
hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi, podle zakona €. 360/1992 Sb. a pro obory autorizace v zavislosti
na obsahu dokumentace).

Dokumentace bude dale provedena v souladu s BEP a zaroven vSech pozadavk( vyplyvajicich ze
zakona ¢&. 330/2025 Sb. souvisejicich stavajicich i budoucich platnych vyhlaSek. Zhotovitel bere na
védomi, Ze vySe uvedené pozadavky a zavazky mohou byt dale upfesnény nebo zménény vydavanymi
souvisejicimi vyhlaskami. Zhotovitel tedy pfebira vedkeré povinnosti vyplyvajici pro povinnou osobu
z tohoto zakona, a tyto povinnosti jsou predmétem plnéni Zhotovitele na zakladé smluvnich podminek
a za stanovenou nabidkovou cenu.

Zadavatel pro veSkeré informacéni vymény a fizeni projektu zfizuje CDE. CDE jedinym informaénim
kanalem projektu (pokud v realizaéni smlouvé neni uvedeno jinak) a vyuziti CDE je dale upraveno v BIM
protokolu.

BIM vystupy souvisejici s dokumentaci a dalSimi €innostmi popsanymi v tomto dokumentu jsou
identifikovany v BEP.

Projektova dokumentace véetné dokladové ¢asti bude odevzdana v digitalni podobé ve formatu PDF a
také ve zdrojovych souborech (mimo dokladové ¢asti), a rovnéz v jednom fyzickém vytisku. U objektd,
které Zhotovitel zpracovava ve podobé 3D modelu (DiMS), budou data pfedana také ve formatu dle
datovych standardt Ceské agentury pro standardizaci (soubory vyménného formatu xxx.ifc, véetné
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zdrojovych, napf. xxx.pln, xxx.rvt, xxx.dwg). Dal$i ustanoveni viz BEP/BIM protokol.

Propocet — Mimo dokumentaci pro jednani o povoleni stavebniho zaméru bude jako samostatna &ast
zpracovan propocCet akce. Cilem predlozeného elaboratu bude pfipravit relevantni podklad, ktery
stanovi odhad nakladu na vystavbu VD Kryry a souvisejicich opatfeni. Propo¢et bude zpracovan pro
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory alespon ve formé kumulovanych polozek. ZvySena
pozornost bude vénovana individualnimu ocenéni polozek, které maji vyznamny dopad na naklady
stavby. Propocet zohledni také pfipadné nejistoty €i rizika plynouci ze stupné& projektové pfipravy.
Propocet bude proveden v detailu dokumentace pro povoleni zaméru.

Propocet bude provazan na objekty v DiIMS. Se zménou DiMS se automaticky aktualizuje propocet bez
nutnosti zasadnich manualnich zasaha.

Pokud bude pro pfistup k propoc¢tu propojenému na DiIMS potfeba licence SW, je potfebné, aby
Zhotovitel plnohodnotné zpfistupnil 2 licence daného SW investorovi po dobu trvani pinéni podle
realizacni smlouvy. Zajisténi licenci se dale fidi stejnym ustanovenim viz BEP, C1.5, vystup ¢.2 - Nativni
model

2.1.1 P -Zpracovani DSP

2.1.1.1 P.01 Projekéni prace DSP — Etapa 1- Uprava élenéni zaméru + koordinace

Predprojektova priprava VD Kryry byla je$té provadéna v obdobi platnosti vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, po pfevaznou dobu projek&nich praci nebyla k dispozici provadéci vyhlaska o
dokumentaci staveb k novému stavebnimu zékonu.

V prvni etapé tedy musi byt jednak upravena objektova skladba a dale sestavena a odsouhlasena
metodika praci.

Prvnim krokem vybraného Zhotovitele DSP pfed vlastnim zahajenim projekénich praci bude uprava
¢lenéni zaméru ve smyslu provadécich vyhlasek platného stavebniho zakona (s timto pfedpokladem
byla podle rozhodnuti ukonovana predprojektova pfiprava, s U¢innosti od 1.7.2025 je platnym
predpisem Vyhlaska o dokumentaci staveb 131/2024 Sb.).

Pfedpoklada se, ze stavebni zamér pfedstavuje soubor staveb zahrnujici hlavni stavebni objekty VD a
souvisejici stavby. Pfi revizi ¢lenéni zaméru bude téz nutné zvazit predpokladany harmonogram
realizace, zejména pfipravnych a podminujicich €innosti, coz mlze ovlivnit objektovou skladbu,
pfipadné &lenéni na diléi stavby.

Uvedena ¢innost znamena preskupeni stavebnich objektlt a provoznich soubort, pfipadné jejich dalsi
rozdéleni i naopak slou€eni apod. Pro upravu ¢&lenéni zaméru se vybrany Zhotovitel DSP musi
seznamit s rozsahem zaméru z predprojektové pfipravy, prostudovat skladbu objektd a aktualni miru
podrobnosti Elenéni na stavebni objekty a podobjekty a navrhnout pfipadné zmény, které budou
predlozeny investorovi k odsouhlaseni. Pfi navrhu ¢lenéni je nutné uvazovat i s tim, ze i ve stupni DSP
muze dochazet ke zpfesnéni anebo zpodrobnéni objektové skladby na rozpracovani technického feseni
objektu, napf. zahrnutim podminek z EIA, upfesnénim technického feSeni, typicky u novych vedeni
elektro (SO 301, 302, 310 a 311 pfipadné vymezeni podobjektd pro pfipojku VD, trafostanice budou-li
samostatné kioskové a ne soucasti stavebnich objektl pozemnich staveb) aj.

Klicovym pInénim v rdmci Etapy 1 je dopracovani preBEP do BEP. Jedna se zejména o vypracovani

v preBEP a BIM protokolu.

Soucasné v této prvni etapé budou pfipravovany podklady pro TS.1 (Matematicky a fyzikalni modelovy
vyzkum objektd VD).

Zaroven budou probihat i koordinacni €innosti se zpracovateli IGP (i z monitoringu z pfedprojektové
pfipravy). Podklady budou dodany prostfednictvim CDE. Budou dohodnuty postupy soucinnosti a
spoluprace a postup IGP s cilem zajistit zpfesnéni IG pomérl a geotechnickych parametrt v lokalité pro
potfeby projek&nich praci tak aby v dal§im kroku bylo mozno podrobné ovéfit navrhy funkénich objektd
VD Kryry, nebot' v dobé zpracovani navazujiciho kroku budou k dispozici pouze diléi vysledky IG
prizkumu.

Zaroven bude rozpracovavano technické feSeni objektl, které nejsou zasadné vazany na vysledky I1G
prizkumu.

Nad ramec predprojektové pfipravy bude FeSena Cerpaci stanice v podhrazi a navazujici potrubi
spojujici Cerpaci stanici a pfivadé¢ vody z Ohfe do VD Vidhostice a dale na Rakovnicko. Tato ¢ast byla
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feSena v investicnim zaméru pfivadécli zpracovaném v roce 2020 (Sweco a.s., Vodohospodarsky
rozvoj a vystavba a.s.). Trasa potrubi je jiz definovana v uzemnich planech a jejich zménach.
Pfedprojektova pfiprava pouze pfevzala fe$eni z vySe zmifiovaného investi¢niho zaméru, viz Cistopis
VH ¢&asti. V prvni etapé projektové &innosti bude investorovi pfedlozen navrh koncepcniho feSeni,
v druhé etapé bude doprojektovano.

2.1.1.2 P.02 Projekéni prace DSP — Etapa 2 — Upfesnéni feSeni

Projektova dokumentace bude rozpracovana tak, aby mohla nejprve slouzit jako podklad pro Oznameni
zameéru a nasledné vypracovani Dokumentace EIA. V této fazi, tedy pfed zpracovanim do Oznameni
zaméru (a i Dokumentace) EIA, bude s objednatelem/investorem projednana a budou vypofadany
pfipominky a podnéty k navrzenému feseni.

Technické feSeni vodniho dila bude mit za ukol minimalizovat negativni vlivy na Zivotni prostiedi. Vedle
pfimého dotéeni zemi (porostu, biotopl) navrh technického fFe$eni bude minimalizovat riziko zavle€eni
¢i rozvoje neplivodnich druht a zaméfi se také na zmirnéni dopadu realizace zaméru na biodiverzitu,
migracni prostupnost (obecné — i napf. velkych savcu), splaveninovy rezim a fyzikalné-chemické
vlastnosti vody.

Soucasti této etapy je zpracovani konceptu navrhu technického feseni, jenz bude vyuzit do Oznameni
zameéru.

Cilem je ziskani i zapracovani dil¢ich informaci o geologii, které umozni potvrdit hlavni parametry VD
Kryry vstupujici do Oznameni zaméru v procesu EIA.

Pro Oznameni zaméru bude zapotfebi potvrdit si hlavni parametry objektd (vysky, délky, Sifky, objemy
apod.) ve vazbé na prvotni informace z 1. fdze IGP. Smyslem je uvést takové hodnoty, které nebude
nutno v dalSich krocich vyrazné ménit, aby nedochazelo k pochybnostem o shodé posuzovaného feSeni
v ramci EIA v pribéhu dalsi pfipravy zaméru. Hodnoty a parametry by nicméné i po tomto upfesnéni
mély byt oznacovany jako predbézné.

Ptikladem mohou byt objemy nadrze (vchazejici do VH feseni) - v zasobnim objemu mize dochazet
k odchylkam vi¢&i uvazovanym skryvkam v ramci predprojektové pfipravy a také ve vazbé na objemy
téZzené ze zemnik( v zatopé. V retenénim objemu mohou byt odchylky zplisobené zahrnutim stabilizace
svahu a finalnich Uprav terénl. Odchylky Ize pfedpokladat v jednotkach procent, nebudou vSak zcela
zanedbatelné.

Cilem této etapy je promitnuti poznatk( z 1. faze IGP do navrh(l technického feseni.

2.1.1.3 P.03 Projekéni prace DSP + koordinace — Etapa 3

Jedna se o priibézné prace. Navrhy SO budou feSeny postupné, ve vzajemné koordinaci, a to v¢.
zpracovavaného IGP.

Projekeni prace v této fazi probihaji v soubéhu se zajisténim kompletnich vysledkd podrobného IGP,
pfiCemz tyto vysledky musi byt v navrzich technického feSeni stavebnich objektt zohlednény. Obdobné
Ize do navrhl zahrnout i napf. vysledky ¢innosti vedoucich k zajisténi podkladi pro vynéti pozemku
z PUPFL a ze ZPF, budou-li jiz v této fazi k dispozici. Prace musi byt koordinovany také se strukturalnimi
analyzami hraze a ostatnich funkénich objektd (TS.3, viz kap. 2.1.4.3) a také s vysledky revidovanych
vysledk{l stabilitnich analyz (TS.4, viz kap. 2.1.4.4.). Jiz z pfredchozi etapy by mély byt upfesnény
parametry hlavnich hydrotechnickych objektt (jako je Sachtovy preliv a spojnd komora ze studie TS.1 -
kap. 2.1.4.1).

V této anebo dalSi fazi budou v DSP zohlednény pfipominky uvedené ve Stanovisku k posouzeni vlivd
provedeni zaméru na Zzivotni prostfedi (EIA) a dalSi rozhodnuti a stanoviska organt statni spravy a
dal$ich relevantnich subjektd. Dokumentace bude také respektovat Vyhodnoceni stanoviska EIA.

2.1.1.4 P.04 Projekéni prace DSP — dokongéeni - Etapa 4

Naplini této etapy je zohlednéni veSkerych novych dostupnych informaci do DSP.

V této etapé projekénich praci jiz budou k dispozici veSkeré vysledky prazkumnych praci a studii, tj.
nejen IGP, strukturalnich a stabilitnich analyz, ale také posouzeni bezpecnosti VD za povodné, navrhi
architektonického feSeni objektd, vynéti ze ZPF, PUPFL, bude mozno pracovat s aktualizovanymi
vizualizacemi (ty pak bude mozno vyuzit napf. i pfi projednavani a inzenyrské ¢innosti).
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V tomto kroku by take jiz mély byt znamy podminky, které vzejdou z procesu EIA. Ukon&eni projekénich
praci DSP je pfimo vazano na ukonceni procesu EIA a zapracovani podnétl vzeslych z procesu
posuzovani.

Projektova dokumentace DSP bude zohlednovat priibézné vysledky i zavéry inzenyrsko-geologického
prizkumu, studii, EIA, a dal$i zji§téné skutecnosti. Takto sestavena dokumentace bude pfipravena
k projednavéani v ramci inzenyrské ¢innosti.

Projektova dokumentace k Zadosti o povoleni stavby (DSP) bude zpracovana podle zakona ¢&. 283/2021
Sb. (stavebni zakon) v platném znéni a v souladu s jeho provadécimi vyhlaskami pro dokumentaci
staveb v platném znéni pro pfislusné kategorie staveb. VeSkeré dokumentace (po SO) budou
zpracovany podle platnych pravnich pfedpisi a norem a dale dle ustanoveni v kapitole 2.1 tohoto
dokumentu.

2.1.1.5 P.05DSP - Inzenyrska €innost - Etapa 5

Soucésti projektové dokumentace bude dokladova C€ast, ktera bude zahrnovat vSechny vyjadfeni,
stanoviska spravcu siti, dotéenych organu statni spravy a dalSich G&astnika fizeni a dal$i dokumenty
nebo procesy poZzadované ze strany pfisluSnych stavebnich uradll k Fizeni, a to véetné vesSkerych
rozhodnuti, souhlast, stanovisek, povoleni &i vyjimek dle zvlastnich pravnich pfedpist (napf. zakon €.
114/1992 Sb.).

Soucasti plnéni je na zakladé zplnomocnéni i podani zadosti o povoleni stavby na pfislusné stavebni
Urady a soucinnost pfi projednavani fizeni, napfiklad feSeni pfipominek k projektové dokumentaci.
Inzenyrska Cinnost zahrnuje projednani zameéru VD Kryry s dot€enymi organy statni spravy a dalSimi
subjekty (spravci a vlastniky technické a dopravni infrastruktury, tok(, lesu, vlastniky pozemku) tak, aby
byla zajisténa kompletni dokladova €ast potfebna k podani Zadosti o povoleni zaméru.

U inZzenyrské Cinnosti bude v prvém kroku postupovano ve smyslu 8174 nového stavebniho zakona
283/2021 Sh. (NSZ), kdy bude pozadan pfislusny stavebni Ufad o vydani predbézné informace
k povoleni zaméru. Predbézna informace by méla stanovovat podminky vyuZziti Gzemi na zakladé
uzemné planovaci dokumentace, nezbytnost povoleni zaméru, hlediska posuzovani zadosti o povoleni
zaméru a predpoklady, na jejichz zakladé Ize zadosti vyhovét, a pfedevsim také soupis dotCenych
organu pro Fizeni o povoleni zaméru.

Kromé obecnych nalezitosti dle NSZ a spravniho fadu musi byt soucasti zadosti konkrétni pozadavky
na pfedbéznou informaci a konkrétni idaje o zaméru (zejm. jeho umisténi, ucel a technické provedeni
zaméru).

Pfedjednani se stavebnim ufadem (pfip. Ufady) bude probihat i osobné za pfitomnosti
objednatele/investora.

Nasledovat bude projednani s dotéenymi organy jmenovanymi v ramci pfedbézné informace, pokud
postupy podle NSZ nestanovuji, projednani zajistuje stavebni ufad samostatné. Podminky dotéenych
organu pfi jejich zajiStovani musi byt Zhotovitelem DSP vypofadany.

Ke v8em projednanim budou Zhotovitelem DSP pfipraveny odpovidajici podklady ve formé prezentace,
pfipadné dalsi relevantni materialy dle konkrétnich pozadavk( stavebnich Ufadd nebo dle potfeby.
VeSkeré podnéty z prfedbézného (pfedbéznych) projednani budou do projektové dokumentace
Zhotovitelem DSP zapracovany. Ze vSech jednani bude zpracovan Zhotovitelem pisemny zapis
(zdznam).

V momenté& dokond&eni etapy 5 (inZenyrska &innost) bude projektovd dokumentace DSP zohledfiovat
pribézné vysledky i zavéry inzenyrsko-geologického prizkumu, studii, EIA, a dalsi zjisténé skuteCnosti.
Rovnéz bude respektovat vyjadieni a stanoviska budoucich u€astnikt Fizeni a ziskané zavéry, podnéty,
stanoviska a vyjadfeni budou zapracovany do projektové dokumentace.

2.1.2 B.1 aB.2 Dokumentace pro odstranéni stavby

SoubéZné s DSP bude zapotfebi zpracovat pro bourané objekty dokumentace pro jejich odstranéni dle
§157 odst. 1e) nového stavebniho zakona (283/2021 Sb.) a dle pfilohy 10 vyhlasky 131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a dale dle ustanoveni v kapitole 2.1 tohoto dokumentu.

Jednéa se o dokumentace pro objekty: SO 005.01- SO 005.23 a SO 005.50.X (demolice chmelnic v¢.
zarizeni). Dokumentace bude provadéna v kvalité a Zhotovitelem v souladu s platnymi pfedpisy.
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Pro potfebu nastinu dalSich praci jsou oznaceny tyto dokumentace kédem B.1.X (X — Cislo bouraného
objektu u pozemnich staveb a zpevnénych ploch apod.) a B.2X (X = gislo bourané chmelnice).

Vlastni bouraci prace — je ke zvazeni dle pachtovnich smluv POH, kdy bude pfistoupeno k vlastnim
demolicim. U arealu Mandelinka mlze byt jeho zazemi vyuzito jako zafizeni stavenisté.

Vystupy BIM vztazené dokumentaci pro odstranéni stavby viz BEP.

2.1.3 S.1, S.2 Projekty sanace / asanace skladek

Pro obé skladky, jez se nachazeji v blizkosti nadrze, musi byt zpracovany pfislusné projekty sanace
skladek (skladka Kryry - projekt S.1 a Cerngice - projekt S.2), a to ve vazbé na vysledky IG prizkumd.
Pro obé skladky bude proveden prizkum ve dvou fazich. Aktualné je proveden navrh prvni faze, kdy
navrh druhé faze vyplyne z vysledku té prvni. Na zakladé vysledkd obou fazi prizkumu bude zpracovan
konkrétni navrh sanacnich opatfeni.

Vystupy BIM vztaZzené k sanacim a asanacim viz BEP.

2.1.4 TS -Technické studie

Zékladni informace

V ramci tohoto souboru praci budou zajiStovany specializované podklady zaméfené na potvrzeni
technickych navrh( hlavnich konstrukci jako jsou funkéni objekty, hraz &i zajisténi stability svahu.
Vystupy budou podkladem pro projekéni prace a musi byt zapracovany do dokumentace pro povoleni
zadméru pred jeho projednanim a pfed podanim zadosti o povoleni zaméru.

U uvedenych Cinnosti je urcita Casova volnost, napf. u TS 1 (Matematicky a fyzikalni modelovy vyzkum
objektd VD) je nyni planované zpracovani v soubéhu s 1. etapou projekénich praci, pficemz TS1 je
podkladem pro 2. etapu projek&nich praci. Realné je dostacujici, aby vystupy byly k dispozici s ur&itym
predstihem potfebnym pro zapracovani vysledkl do upfesnéného technického feSeni, které bude
podkladem pro Oznameni zameéru.

Reseni stability hraze a tdolnich svah( jsou zavislé na vysledcich podrobného inZenyrsko-geologického
a hydrogeologického prizkumu. V pfipadé, Ze budou pro nékterou oblast vysledky laboratornich a
polnich zkouSek k dispozici v dfivéjSim terminu (nez je planované ukonceni IGP), Ize prace mirné

prubéznymi vysledky IGP koordinovat.
Vystupy BIM vztazené k technickym studiim viz BEP.

2.1.4.1 TS.1 - Matematicky a fyzikalni modelovy vyzkum objektt VD

Cil

Vystupy z fyzikalniho, resp. hybridniho, modelovani budou podkladem pro upfesnéni technickych
navrhu objektd. Cilem je potvrzeni funkénosti navrzenych objektl, pfip. ziskani ovéfenych podkladu pro
jejich apravu (napft. zkraceni vyvaru, zmenseni Ci zvétSeni délky prelivné hrany, rozSiteni €i ztuzeni
Sachty, ovéfeni mozné Skaly podélnych sklonl s ohledem na oCekavany vyvoj sedani apod.).

Obsah a ¢asovy ramec

Pro tuto Cinnost vymezena doba v HMG zahrnuje i ¢as potfebny na pfipravu modeld, jejich sestaveni,
vyzkumnou &innost a vyhodnoceni.

Postupné budou feSeny matematické modely objektl a nasledné dle vystupu z matematickych modeld
budou feseny fyzikalni modely objektd. Jedna se o objekty:

o prelivu;
e spojné komory s odpadni chodbou;
e vyvar.

Podklady pro vyhotoveni fyzikalniho modelu budou vychazet z podkladu [89].

Fyzikalni model bude zhotoven v modelovém méfitku dle odpovidajicich hodnocenych jevl a bude
zahrnovat potfebnou &ast nadrZze a hrazového télesa, bezpecénostni pFeliv (véetné mozZnosti Gprav
velikosti pfelivné hrany a jejiho osazeni pilifi), konfuzorové koleno se Sachtou a spojnou komorou,
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odpadni chodba (ev. jeji €ast) a vyvar a potfebnou ¢ast odpadniho koryta.

Fyzikalni hydraulicky model bude sestaven tak, aby umoznil posouzeni a pfipadné Upravy vychoziho
navrhu s cilem dosahnout zadané kapacity objektl a provést nasledné uUpravy tvaru a doplnéni
usmérnovacich prvkd pro optimalizaci proudovych pomérll na nebo ve predmétnych stavebnich
objektech VD Kryry (napf. deflektory na sténach odpadni chodby apod.). Je bezpodmineéné nutné mit
moznost zmény podélného sklonu odpadni chodby (provéfeni lomeného spadu po vystavbé). Rovnéz
bude provéfena pfipadna zména urovné pielivu vlivem sedani.

Model bude slouzit k sestavé experimentll na modelu k provéfeni Skaly provoznich scénarl od
CetnéjSich povodniovych situaci az po kontrolni priitok. Model musi byt sestaven tak, aby na ném bylo
mozné provadét nezbytné Upravy konstrukci a funkénich prvkl. Ukonéeni modelu bude navrzeno tak,
aby bylo mozné prokazat uklidnéni proudu za vyvarem pomoci pohyblivého dna. Pfitok od spodnich
vypusti by s ohledem na charakter objektu bude také simulovan.

Fyzikalni vyzkum da doporuceni k tloustce a délce a parametriim opevnéni za prahem vyvaru. Dale
budou vystupy modelového vyzkumu obsahovat navrhy a doporu€eni pro zapracovani do projektové
dokumentace. Kromé zavére¢né zpravy bude ze strany objednatele/investora pozadovana také
fotodokumentace z modelového vyzkumu a video dokumentace z méfeni.

2.1.4.2 TS.2-Posouzenivodniho dila za povodni

Cil
Cilem je zajisténi podkladu potfebného pro ovéfeni bezpecnosti dila v souladu s platnymi pfedpisy a
kladné vyfizeni zadosti o vydani povoleni zaméru.

Obsah a ¢asovy ramec

S vyuzitim CSN 75 2935 Posuzovani bezpeénosti vodnich dél pfi povodnich se vypracuje posudek
bezpec€nosti vodohospodarského dila za povodni, ktery ovéfi navrzené fedeni a prokaze bezpecnost
dila pfi meznim zatizeni za povodni (pfi nejnepfiznivéjSi kombinaci mimofadnych zatizeni vyvolanych
ucinky vody pfi mezni bezpecéné hladiné). Obecné se dilo poklada za bezpecné pro prevedeni kontrolni
povodiove viny pfi platnosti relace kontrolni maximailni hladiny v nadrzi KMH < mezni bezpec¢na hladina
MBH.

Pfedbézné posouzeni bylo provedeno uz v ramci pfedprojektové pfipravy — viz pfiloha B.1.4 studie
D.1.2 [74]. Pfedpoklada se, ze oproti posouzeni provedenému v pfedprojektu, muze dojit k aktualizaci
nékterych vstupl (napf. o batygrafii, realné kapacité Sachty prelivu apod.). To by bylo divodem
k aktualizaci posouzeni VD za povodni, pfip. mize byt pouze posouzena nutnost revize tohoto posudku.

Musi byt zndma batygrafie - je tfeba uvazovat s upfesnénim rozsahu skryvek dle vysledk
pedologického prizkumu a tvart zemnich téles hraze, zajisténi svahu a terénnich uprav vé. tézby ze
zemnik({. Na zakladé vysledkid modelového vyzkumu a strukturalnich analyz musi byt upfesnéné
charakteristiky kapacity pfelivu.

Pfedmétem je vypracovani posouzeni vodniho dila za povodni v rozsahu CSN 75 2935 Posuzovani
bezpecnosti vodnich dél pfi povodnich, vychazejici z projektovaného stavu na navrhovy pritok Qi ooo,
jenz bude ovéren fyzikalnim modelem funk&nich zafizeni/objektd VD (viz kap. 2.1.4.1).

Skladba a obsah posudku je dana kapitolou €. 6 citované normy. Zasadni je stanoveni mezni bezpe€né
hladiny, stanoveni kontrolni maximalni hladiny v nadrzi a zavére¢né zhodnoceni VD Kryry na prichod
kontrolni povodriové viny Q1o ooo.

Z hlediska klimatologickych a hydrologickych podklad(i Ize pouzit data CHMU zajisténa v ramci
predprojektové pfipravy [46]. Zména teoretickych povodhovych vin pro Qo000 VD Kryry, tdajd o vétru
apod. se aktualné nepfedpoklada. S ohledem na odstup zpracovani bude provedeno ovéfeni
hydrologickych podkladi. V ptipadé potfeby budou data CHMU aktualizovana. Vlastni posouzeni VD
Kryry bude provedeno pro kontrolni povodniovou vinu Qio oo0. V ramci posudku se navic pozaduje
provést posouzeni prichodu navrhovych povodnovych vin Q1 000, a to ve vztahu k planované maximalni
hladiné v nadrzi.
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2.1.4.3 TS.3 - Strukturalni analyzy (hraz a ostatni)

Cil

Cilem je vypracovat posouzeni stability hraze na zakladé podrobného inZenyrsko-geologického
prizkumu metodikou zvolenou v souladu s normovymi poZadavky a pozadavky pro hodnoceni
dlouhodobého chovani hréaze, a to pro jednotlivé zatéZovaci stavy dle CSN 75 2310 Sypané hraze. Nad
ramec bude doplnén zatéZovaci stav s hladinou v nadrzi v drovni kéty koruny hraze (provéfeni stability
pro pfipad omezeni kapacity Sachtového pfelivu napf. plavim).

Obsah a ¢asovy ramec

Posouzeni se zaméfi zejména na profily s velkou mocnosti kvartéru, ev. profilu s vétsi mocnosti jinych
malo unosnych vrstev podlozi (z hlediska pretvarnych a pevnostnich charakteristik). Dale bude
posouzeni zaméfeno na otazku plGvodni napjatosti masivu, pfipadné dalSi charakteristiky, které by
mohly mit vliv na technicky navrh VD Kryry rozpracovany v projektové dokumentaci.

Pro zpracovani strukturalnich analyz se pocita s cca pualro¢nim obdobim zpracovani. Bude feSena nejen
vlastni hraz, ale také kontakt odpadni chodby s nasypem hraze. Vedle statiky samotné hraze bude
feSeno chovani podlozi, které se v danych |G pomérech ukazalo byt kliCové pro navrh hraze a
posouzeni jeji spolehlivosti a bezpenosti.

Zakladové poméry VD Kryry jsou nepfiznivé a jejich zvladnuti je mimoradné obtizné. Negativni vysledky
prizkumd i diléich analyz mohou HMG projekénich praci i vyznamnéji ovlivnit.

Analyzy budou provedeny za pouziti dvourozmérnych a prostorovych modell. Bude ovéfeno, Ze pro
v§echny v Uvahu pfipadajici zatéZovaci stavy a vyvojové faze vystavby

e je podlozi pod hrazi dostatecné unosné pro vybudovani hraze;

e nedojde k fatalni poru$eni jadra na kontaktu s nékterym z betonovych objektd prochazejicich
nasypem hraze;

e bude provérfena velikost sedani vilastni hraze a jejich funkénich objektld na zakladé vysledkl
podrobného IGP;

e bude stanoven vyvoj sedani nasypu hraze a objektud tak, aby bylo mozno stanovit ¢lenéni na
dilata¢ni celky tak, aby rozdilné sedani sousednich celkl bylo z hlediska dilatace realné a
technicky zvladnutelné;

e bude provéfeno sedani hraze nad odpadni chodbou a pfipadné podany podnéty pro optimalizaci
jejiho tvaru;

e hrazjako celek nebo jeji ¢ast se neusmykne po zakladové spare nebo predisponované plose
(pfekroCenim smykové pevnosti podloznich poloskalnich hornin, pfip. zvétralin téchto materiall
povahy zemin);

e pro hraz jako celek nebude pfekrocena unosnost v ¢asti zakladové spary (pfeklopeni se
s ohledem na materialové feSeni — sypané — hraze nepredpoklada fesit);

e podlozi pod hrazi neztrati po dobu pifedpokladané zZivotnosti tnosnost postupnou zménou
vlastnosti podlozi, jehoz struktura se poruSila (coz by vyvolalo pozadavek na zménu navrhu);

e nastanou deformace jen takové velikosti, ze po dobu pfedpokladané Zivotnosti dila nebude
vyznamné omezena pouZzitelnost dila k jeho ucelu;

e pfi navrzeném technické feSeni U¢inné jsou Uc¢inné zvladany prusaky pod hrazi, jsou pfiméfené
omezena rizika sufoze a degradace podloZi proudici vodou, jakoZ i nepfiznivy vyvoj vztlaku.

Metodika zpracovani analyz a posudkut

Zhotovitel pfedloZi investorovi k projednani a odsouhlaseni konkrétni navrh metodiky vypoétovych praci,
¢lenéni na vypoctové etapy a zdlvodnéni navrhu na vyuziti programovych prostfedkd.

Modelova analyza hraze a jejiho podlozi bude zpracovana na zakladé vsech vychozich podkladu s tim,
Ze se jedna o vodni dilo Il. kategorie. VypocCty a analyzy se jiz museji opirat o vysledky podrobného IGP.
Vypoctoveé prace budou rozdéleny na dil&i postupné etapy. Dil€i etapy budou formulovany tak, aby se
s postupnym ziskavanim podkladovych dat zaroveh feSily i dili stabilitni a deformaéni problémy a
navazujici komplexngjsi etapy mohly zohlednit vysledky etap pfedchozich.

Podlozi hraze a dalSi konstrukéni materialy budou charakterizovany vybérem vhodného konstitutivniho
materialového modelu, se zadanim vlastnosti materialt v navaznosti na podklady a expertni zkuSenosti,
vysledky IGP a dostupné vysledky zkouSek.

Nejprve probéhne sestaveni modelu v zakladnich rovinnych Fezech v nejhorsich typickych profilech
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(nejvétsi vyska, nejhorsi podlozi, misto odpadni chodby). Navazovat bude i analyza prostorového
chovéani nasypu nad odpadni chodbou — bude FeSeno formou podrobného modelovani hraze a podlozi
budou feSeny prostorovym modelem, do kterého se pfevezmou Udaje a hodnoty z pfedchozich
vypoctovych etap (jiz zohledhujici vysledky podrobného IGP) a dopini o nové poznatky.

Vystupem praci bude nejen stupen stability, slozky napéti a deformace, hodnoty pfetvoreni a napéti,
ale i vypoctové hodnoty pretvoreni odpovidaji deformacim v okamziku poruseni, aby bylo mozné
stanovit smérodatné mezni hodnoty pro ucely pozorovani a méfeni.

Vyuzité prostredky

Analyzy budou provadény programovym vybavenim pro 2D a 3D feSeni uloh mechaniky kontinua
metodou koneénych prvk( a pro analyzu pretvoreni a stability v inzenyrsko-geotechnickych projektech.
Pouzité programové vybaveni musi umozfiovat feSeni komplexnich mechanicko-hydraulickych,
zohledhujici ¢lenéni konstrukci v projektovému navrhu a postupu vystavby a vystiZzeni geologického
prostfedi odpovidajici vysledkim IGP. Program musi byt schopen pouzit materialové modely vérohodné
popisujici chovani poloskalnich permokarbonskych hornin, zemin i konstrukci tak, aby vedle stabilitnich
uloh mohl byt analyzovan vyvoj pfetvofeni a provedena prognéza budouciho chovani konstrukci a
podlozi. Pouzité vypoCetni prostfedky musi byt schopny zavést zatéZovaci stavy a predpoklady vypoctu
odpovidajici vSem podstatnym statickym i dynamickym vlivam.

Programové vybaveni musi umozfovat vhodny postprocesing vysledkl vypoétd formou izoploch resp.
izolinii, deformovanou a nedeformovanou siti, vektorovym vyjadfenim a pod. Zobrazovanymi hodnotami
mohou byt izoGary sloZek posunu, vektory posunu, slozky napéti, mobilizace smykové pevnosti,
numerické hodnoty v zadanych bodech sité apod.

Rozsah modell, po¢ateéni a okrajové podminky

Pfi formulaci vypoletniho modelu je po vybéru numerické metody, programového systému a
konstitutivnich modelu tfeba urcit rozsah feSené oblasti, jeji déleni na kvazihomogenni celky, ¢lenéni
konstrukci na dilataéni celky apod. Velikost modelové oblasti nesmi ovliviiovat vysledky vypo¢tu.

Je tfeba vzit v Uvahu puvodni geostatickou napjatost Uzemi a simulovat pribéh vystavby a uvadéni do
provozu. ZatéZovaci stavy budou pfebirany s vyuzitim soubézné zpracovavanych dokumentaci.
Vodohospodarské feSeni se pfipadné muze opfit o vysledky studie [50].

Vypocétové analyzy mohou budou zahajeny s dil¢imi vysledky vysledcich IGP, které se nasledné budou
upfesfiovat s vysledky z laboratornich zkousek a polnich zkou$ek.

Projednéavani

Sestaveni modelu, pouZité charakteristiky, pfedpoklady vypoctu a dil&i faze analyz budou projednavany
a také oponovany.

Zhotovitel poskytne k projednani a oponentufe uceleny soubor podkladu ve formé diléi zpravy zahrnujici
popis feSenych Uloh, pfedpokladl vypoctu, interpretovanych vysledk( a doporuceni pro dalsi fazi (faze)
analyz.

2.1.4.4 TS.4 - Posouzeni stability svahu

Cil

Cilem praci je provéfit stabilitu svaht nadrze za bézného provozu i za extrémnich situaci. Dale budou
analyzovany dalSi vyznamné geotechnické vlivy navrhovanych staveb na prostfedi z hlediska
bezpecnosti i realizovatelnosti. S vyuzitim vysledkd IGP budou z hlediska stability posouzeny zarezy,
poloskalni odfezy, materialy, zemni konstrukce, nasypy komunikaci a hrazi v€etné jejich podloZi.
V uvahu musi byt vzaty zmény zatéZovacich podminek, zatéZovaci stavy souvisejici s provozem
nadrze, funkce geotechnickych konstrukci za povodni, rezim HPV véetné dynamiky souvisejicich jevu.

Obsah a ¢asovy ramec

Predmétem praci bude aktualizace posouzeni stability svahd, jez bylo zpracovano v pfedprojektové
pfipravé, a to na zakladé zpfesnéni vstupl z podrobného inZenyrsko-geologického prizkumu. Stabilita
svahl bude mimo to pfipadné provéfena v dalSich slozitych a rizikovych profilech (napf. v oblasti
hrazového profilu).

Budou postupné prefeSeny jiz dfive zpracované modely [69], [67], [66] na zakladé upfesnénych vstupu.
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Témi budou zejména vysledky podrobného IGP a vyhodnoceni HG poméra. Vyhodnoceni HG pomért
Ize provést jako soulast této studie TS.4 nebo samostatnou poloZzkou G.04.4, a to na zakladé prvotniho
mérfeni na novych HG vrtech, ev. nékolika rezimnich méfeni.

Ze strany Zhotovitele (projektanta dopravnich staveb) bude tfeba upfesnit zpUsob zajisténi lokalni
stability svahu ve vazbé na umisténi dopravniho feSeni a vyhodnoceni realizovatelnosti zvazovanych
technickych feseni. Kontrolni profily budou dale dle potfeby doplnény o nové identifikované rizikové
Useky v koordinaci s geologem a geotechnikem.

Vramci praci budou provedeny analyzy s pouzitim dvourozmérnych modeld MKP ovétujici,
Ze pro v Uvahu pfipadajici zatéZovaci stavy v provozu (i vyvojové faze vystavby)

e maji svahy nadrze dostatecnou stabilitu a v opaéném pfipadé, zda a v jakém rozsahu je realné
navrhnout vhodna opatfeni pro stabilizaci sesuvu;

e jsou dostateCné omezena rizika abraze a v jakém rozsahu je vhodné provést opatfeni pro jeji
eliminaci;

e jsou v dil¢ich fazich vystavby nebo v koneéném stavu dostate¢né omezena rizika ztraty stability
poloskalnich &i skalnich stén, odfez( a zarez(, rizika vytvofeni smykovych ploch nebo sesuvl po
predisponovanych plochach a jaka zabezpeceni je pfipadné ucelné provést;

e jsou dostatetné stabilni a Unosné nasypy komunikaci;

e jsou dostatecné stabilni zemni hraze a jejich podlozi a jaké zabezpec€eni podlozi hrazi je pfipadné
nezbytné provést;

e jsou dostateéné omezena rizika postupného zhorSovani charakteristik materiald a horninového
prostfedi a jaka opatfeni je pfipadné vhodné navrhnout;

e jsou dostateCné stabilizovany svahy v mistech novych opérnych a zarubnich zdi a pilotovych stén
(v nejhorSich predpokladanych fezech — jinak je feSeni lokalni stability svah( pfedmétem
technickych navrhd v ramci praci s kddovym oznacenim P.0x;

e nedochazi k nepfijatelnému ovlivnéni rezimu podzemnich vod, pfipadné jaka kompenzacni opatfeni
zvolit pro jejich kompenzaci ovlivnéni.

2.1.45 TS.5 - Zajisténi vynéti ze ZPF

Cil
Cilem je zajisténi podkladu potfebného pro kladné vyfizeni zadosti o vydani povoleni zaméru.

Obsah a ¢asovy ramec

Podkladem pro zajisténi vynéti ze ZPF je Studie nakladani s ornici — viz kap. 2.3.2.6. Musi byt zajisténo
trvalé vynéti pozemkU ZPF v zatopé, ev. pod objekty. U mezilehlych ploch je tfeba uvazit, zda je trvalé
vynéti nutné, anebo by stacil pfevod na jiny zpisob hospodareni s ponechanim v ZPF (napf. trvaly
travni porost).

Doc¢asné vynéti bude tfeba fesit u mezideponii mimo zatopu, externiho zemniku, pfip. jinych doasné
dotéenych ploch. Z uvedeného vyplyva, Ze v dobé feSeni této €innosti jizZ musi byt upfesnény zasady
organizace vystavby, postupy provadéni stavby, rozsah zafizeni staveni$t&, musi byt vyjasnény
predpoklady zdroji materiald, jejich skladovani apod.

Obsahem tohoto souboru praci se rozumi vypracovani podklad(l, podani a vyfizeni zadosti pro do¢asné
a trvalé odnéti pozemk(i ze zemédélského pidniho fondu (ZPF) v souladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb.,
o ochrané zemédélského plivodniho fondu, v platném znéni, a s vyhlaskou ¢. 271/2019 sb.

Zajisténi vynéti ze ZPF a Ihata dana HMG zahrnuje pfipravu podkladu i spravni Ukony vedouci k vynéti
pozemkd ze ZPF. Samotné =zajisténi vynéti ze ZPF je aktualné predmétem jednotného
environmentalniho stanoviska. Poklady budou tedy zpracované a odevzdané tak, aby se pfi zadosti o
stanovisko dospélo k jeho vynéti.

Poplatky stanovené v rozhodnuti o odnéti hradi investor. Podklad bude slouzit pfedevSim pro zajisténi
uplné zadosti povoleni stavebniho zaméru.

Cely tento proces bude Zhotovitelem optimalizovan finanéné, vécné a €asové.
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2.1.4.6 TS.6 - Zajisténi vynéti z PUPFL

Cil
Cilem je zajisténi podkladu potfebného pro kladné vyfizeni Zadosti o vydani povoleni zaméru. Proces
muze byt integrovan do JES. PoZadavky na zpracovani podkladd se tim neméni.

Obsah a ¢asovy ramec

Podkladem pro zajisténi vynéti z LPF je Studie navrhu LHP - viz kap. 2.3.2.11. Musi byt zajisténo trvalé
vynéti pozemk0 v zatopé, ev. pod komunikacemi z LPF. U mezilehlych ploch je kaceni a vynéti nutné.
Dale je nutné uvazit zménu druhové skladby lesa v dlouhodobém horizontu tak, aby les mohl zajiStovat
funkci ochrannou namisto hospodarské. Je tfeba soustfedit se v navrzich na to, aby nedo$lo pfi vétSim
rozsahu kéceni v souvislosti s obménou porostu ke zhorSeni stability pfipovrchovych vrstev creepovymi
pohyby, k erozi apod.

Zaijisténi vynéti z PUPFL a lhata dana HMG zahrnuje pfipravu podklad i spravni tkony vedouci k vynéti
pozemku z LPF.

Pfedmétem tohoto souboru praci je vypracovani podkladd, podani a vyfizeni zadosti pro doCasné a
trvalé odnéti pozemkl z plnéni funkce lesa (PUPFL) v souladu se zakonem ¢. 289/1995 Sb., lesni
zakon, v platném znéni, a s vyhlaskou €. 77/1996 Sb. Samotné zajisténi vynéti z PUPFL je aktualné
pfedmétem jednotného environmentalniho stanoviska. Poklady budou tedy zpracované a odevzdané
tak, aby se pfi Zadosti o stanovisko dospélo k jeho vynéti.

Poplatky stanovené v rozhodnuti o odnéti hradi investor. Podklad bude slouzit pfedevsim pro zajisténi
povoleni stavebniho zaméru.

Cely tento proces bude Zhotovitelem optimalizovan finanéné, vécné a ¢asové.
2.1.4.7 TS.7 - Technickéa a architektonicka studie provozniho centra a infocentra

Cil
Upfesnéni vzhledu a funk&nich prostor obou budov pro dalSi projekéni, vizualizaCni a propagacni
ginnosti.

Obsah a ¢asovy ramec

Studie se tyka zpfesnéni navrhd zazemi VD Kryry a jejich architektonického pojeti. Ve stupni
predprojektové pfipravy byly jiz obé stavby feSeny a navrzeny [80,], zejména z hlediska objemového
feseni.

Studie bude podkladem pro upfesnéni technického feSeni do Oznameni zaméru a také pro dalsi
vizualizace a projekéni feSeni.

Dalsi vystupy viz BEP.

2.2 K.01 Koordinaéni ¢innosti v ramci celé projektove faze
véetné IGP

Koordinacni €innosti ze strany Zhotovitele musi probihat po celou dobu pfipravné faze. Jedna se
o vnitfni koordinace souboru praci, koordinace jednani s ufady a dalSimi subjekty, zpracovateli
podkladovych praci EIA ale i Oznameni zaméru, dil€ich studii, ale také se zhotovitelem monitoringu
z pfedprojektové pfipravy. (investor pfedpoklada zajisténi subdodavatell pro zpracovani jednotlivych
obort).

Koordinace technickych innosti v obdobi pfipravy zaméru navazuji na fidici €innost investora a jsou
zadavany spole¢né s vypracovanim dalSich technickych podkladd. Zarover je nutné v rdmci koordinace
zajistovat soucinnost s projektem Pfevody vody z Ohfe do Rakovnického potoka.

Zhotovitel bude (mimo investora) hlavnim koordinatorem pfipravy.

Koordinaéni éinnosti Zhotovitele DSP a jejich naplné:
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2.2.1.1 K.01.01 Sprava dat a zajisténi spol. datového prostiedi

Objednatel/investor prostfednictvim svého koordinatora zajisti datovy prostor pro Zhotovitele
(zhotovitele praci EIA, zhotovitele IGP apod.) Bude udrZzovan zavedeny systém spravy dat,
odpovédnosti, roli, pfehledny systém podkladi a budou definovany procesy pfedavani dat, zejména
v navaznosti na BIM protokol a preBEP/BEP. Vystupy BIM vztazené ke koordinaéni ¢innosti, viz BEP.

2.2.1.2 K.01.02 Koordinace zadavani, zpracovani a prebirani dil€ich ¢innosti a
podkladu

Bude zajiStovana koordinace s cilem dodrzeni celkové koncepce feseni:
Sestaveni pracovnich tym( a projednavani v tymu fesitell

Zpracovani a konkretizace zadani pro spolufesitele

Zpracovani zasad obsahového a formalniho zpracovani

Rizeni prab&hu zpracovani

Koordinace technické koncepce

Koordinace architektonické a environmentalni koncepce staveb

Kontrola dodrzeni obsahu dil¢ich praci a poZadavk(l na formalni zpracovani
Pfebirani dil¢ich ¢innosti

2.2.1.3 K.01.03 Organizaéni ¢innosti

Zhotovitel zajisti podporu investora pfi organizacnich zalezitostech spojenych se zajiStovanim pfipravy,
projednani, prezentace zaméru. Jedna se napfiklad o zajisténi podkladd pro feSeni zmén Uzemnich
plant a celkovou koordinaci mezi zhotovitelem UP, investorem a Zhotovitelem. V souasné dobé& neni

VD Kryry v souladu s UP dot&enych obci (Kryry, Petrohrad a Cernéice) a v plném rozsahu ani se ZUR.

Oblast podhréazi a oblast infocentra se nachazi mimo vymezenou oblast v ZUR. Investor jiz od konce

predprojektové pripravy fesSi pribézné zmény uzemnich pland az na Grovni Uzemniho

rozvojového planu dle schvaleného vymezeni z predprojektové pripravy. Cinnosti Zhotovitele
bude pouze pripadna pfiprava podkladi nikoliv samotné zajisténi, nebot’ se nepredpoklada
nesoulad s UPD. Kolize nadregionalniho biokoridoru je feSena investorem samostatné.

V sougasné dob& KU UK neuvazuje se zmé&nou ZUR v oblasti VD Kryry, ale jak je vy$e uvedeno, tak je

feseno v ramci URP (G4zemniho rozvojového planu), ktery je ZUR nadfazeny. Zajisténi souladu UP obci

(ev. ZUR UK) s navrhem VD Kryry je nezbytné pro zajisténi pozitivniho vysledku povolovani stavebniho

zaméru. Dulezité je, aby do té doby byly vyfeSeny i

e stfety typu kfizeni nadregionalniho biokoridoru a celkové Upravy USES;

e navrh novych ploch a koridord v souvislosti s VD a jeho ochranou v SirSim Uzemi (napf. plochy pro
VH a dopravni stavby, ochranny les, ochranna zeleri a TTP apod.);

e zmeéna zastavénych a zastavitelnych uzemi;

e umoznéno umisténi technické a dopravni infrastruktury;

e potvrzena moznost vynéti pad vyssSich tfid bonity ze ZPF (napf. oblast zamysleného infocentra,
ktera je v tfidé bonity | ZPF neni souéasti ploch vymezenych v ZUR. Pro zménu vyuZiti pozemk(
bude nutné prokazat potfebnost a ucelnost zmény a prevazujici spole€ensky zajem k zaboru a
vynéti této pady).

2.2.1.4 K.01.04 Uéast na jednanich vé. pfipravy podklad( pro né

Zhotovitel se bude UCastnit jednani souvisejicich s upfesfiovanim obsahu zaméru, postupu pfipravy
jeho dil¢ich ¢asti, zajiStovanim informovanosti o zameéru, bude se seznamovat s podklady na tato
jednani, podle potfeby pfislusné podklady na jednotliva jednani pfipravovat, pofizovat zaznamy, zapisy
a doklady.

2.2.1.5 K.01.05 Zpracovani a vyhodnocovani podkladt pro potrebu investora

Zhotovitel bude
e Pro potfebu investora vyhodnocovat informace, data, pfehledy a zajiStovat jejich zpracovani,
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e Vyhotovovat investorem specifikované podklady pro jeho potfebu

Pfedmétem &innosti neni MPV, to zajiStuje investor. PoZadavkem na Zhotovitele je uzka spoluprace pfi
pfipadnych nutnych projednani, zpracovani a predani podkladi v pozadovanych formatech (napf.
zakresleni do¢asného &i trvalého zaboru). Zhotovitel musi primarné dodrzovat technickou hranici stavby
uréenou v predprojektové pfipravé. V pfipadé potieby rozSifeni technické hranice stavby je povinnosti
zpracovatele informovat investora a nabidnout souc¢innost pro vyfeseni.

2.2.1.6 K.01.06 Zajisténi spoluprace tretich stran pri feSeni vyzadanych €innosti
Ve sjednaném rozsahu zajisti koordinator (Zhotovitel) Uc¢ast tfetich stran na jednanich a pf¥i pfipravé
podkladll spojenych se zajiStovanim pfipravy zaméru.

Na zakladé usneseni viady CR z 29. ledna 2025 &. 67 bude Zhotovitelem oslovena Statni organizace
Sprava zeleznic k uréeni odpovédné osoby v ramci plnéni Ukolu k zajisténi dokumentace pro stabilitu

konstrukci a objektl stavajici Zelezniéni trati 160 Plzer — Zatec v Useku pfilehlém k planované nadrzi
VD Kryry viz kap. 2.4.

2.2.1.7 KO01.07 Zpracovani a predavani podkladu tretim stranam

Zhotovitel bude

e Zajistovat servis pro feSitele centralnim zpracovanim a pribéznou aktualizaci podklada,

e Zamezovat duplicité zpracovani podkladu

e Podle pokynu investora zpracovavat a predavat specifické podklady tfetim stranam

e ZajiStovat servis pro zadavatele/investora (POH) pfi koordinaci praci s dalSimiinvestory a
zpracovateli ¢innosti napf. pfi feSeni koordinace se stavbou dalnice, koordinace se Spravou
zeleznice, se zajmy obci apod.

e Vramci dalsi pfipravy bude nutné ihned po zapoceti projektovych praci osloveni CEZ Distribuce,
a. s. s zadosti o prelozeni trafostanice a vWN (Petrohrad — Lubenec). K tomuto tématu jiz probéhla
v pfedprojektové pripravé komunikace s pfedb&znym odsouhlasenim navrhu. Projek&né bude fesit
CEZ Distribuce, a. s. Zhotovitel poskytne spolupraci, potfebné podklady, kontrolu a nasledné
zapracovani do DSP. Jedné se o povinnou poddodavku.

2.2.1.8 KO01.08 Aktualizace harmonogramu pfipravy

Bude zajiSténa revize harmonogramu pfipravy s vyuzitim upfesnéni, podkladl a realného stravu
pfipravy zdméru. Budou provedeny 2 aktualizace.

Aktualizace bude provedena jak na pfipravnou fazi (zaleZitosti investora, napf. UP), projektovou &ast,
tak i na realiza¢ni:

e V zavérec€né fazi praci na DSP zaméru;
e Do Oznameni zaméru.

Vzdy spole¢né s harmonogramem bude provedena simulace ¢asovosti projektu. To pfedstavuje DIMS
propojeny s HGM - jedna se o "4D model" vystavby vSech SO/PS v detailu jednotlivych SO/PS nad
celkovym modelem v Urovni Etapy 2.

Pro kazdy SO/PS bude barevné rozliSena faze vystavby a okamzik realizace.

Simulace bude provazana na Objekty v DiMS a poloZzkami v HGM. Se zmé&nou DiMS nebo polozkou v
HGM se automaticky zméni simulace bez nutnosti zasadnich manualnich zasah.

Pokud bude pro pfistup k Simulaci ¢asovosti projektu potfeba licence SW, je potfebné, aby Zhotovitel
plnohodnotné zpfistupnil min. 2 licence daného SW investorovi po dobu trvani pInéni podle realiza¢ni
smlouvy. Zajisténi licenci se dale fidi stejnym ustanovenim jako u vystupu ¢€.2 (Nativni model) v tabulce
¢.C1.5, BEP.

2.2.1.9 KO01.09 Provadéni souvisejicich technickych praci
Koordinator (Zhotovitel) zajisti pro investora technické prace jako

e Scanovani, reprografické, knihafské prace a dalsi obdobné podptirné Cinnosti.
e Grafické prace, pfiprava a zpracovani datovych nosicu
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2.2.1.10K01.10 Vizualizace a videoprezentace, podpora publicity projektu
Zhotovitel zajisti v ramci projektové pfipravy investorovi podporu pro informovanost verejnosti.
Dal$im ukolem této koordinacni polozky je zpracovani vizualizaci (celkové - viz a), detailni - viz b))
a videoprezentace.
Vizualizace budou provedeny jako:
1)  funkéni platforma kombinujici SW a HW s data v rozsahu min.:
— 2x VR bryle s min. parametry Meta Quest 3 (512 GB)+2x vypocetni stanice;

—  SW néstroj pro sdileni VR obsahu v min. v kvalité a moznostech Twinmotion Cloud a
zobrazovat vesSkery obsah absolutné plynule na webu, mobilni aplikaci pro iOS a
Android,;

2) SW nastroj bez dalSich plateb investora bude umoznovat interaktivni vizualizace pfes web pro
Sirokou verejnost.

— Interaktivni vizualizace budou zahrnovat situaci a vhodné zvolené vypovidajici pohledy
a detaily.

— Interaktivni vizualizace musi splhovat minimalni funk&nosti:
https://api2.enscape3d.com/vl/view/link/388c37af-b035-41ac-958d-
be49e6ed1e30/367clee7-9ade-4631-97ca-95b8eace82ce

3) videoprezentace odpovidajici rozsahu celkové vizualizace
4) obrazky v minimalnim rozliSeni pro tisk mozny tisk posterd ve vysokém rozliSeni (min.
5200x4000 px)

Rozsah a kvalita obsahu vizualizace:

a) celkova vizualizace (Etapa 4): vSechna SO/PS - aktualizace v rozsahu stavajicich
vizualizaci. To je vizualizace celého vodniho dila a komplexu provozniho stfediska, zapojeni VD do
krajiny v&etné terénnich, stavebnich a vegetacnich Uprav, s dlirazem na prostor hraze a podhrazi,
zpevnénych ploch a obsluznych komunikaci, nahrady komunikaci lll. tfid, vazby na dalnici a Gprav
mistnich komunikaci, pfipadné i rekrea¢nich prvku.

b) detailni vizualizace: vyznamné objekty v podrobnosti odpovidajici dokumentaci 1:50 a min.
kvalité do detailu doplfikl(l zelen&, mobiliafe a dalSich doplfikd viz odkaz
(https://api2.enscape3d.com/v1/view/link/388c37af-b035-41ac-958d-be49ebed1e30/367clee7-9ade-
4631-97ca-95b8eace82ce)

Obsahové bude zaméfené:

bl) pro Etapu 1 - interaktivni vizualizace provozniho centra a infocentra
b2) pro Etapu 4 - interaktivni vizualizace VD Kryry - tj. zejména koruny hraze,
sdruzeného objektu s bezpe€nostnim prelivem, spodnich vypusti, dopravniho feSeni

v podhrazi. vedeni ndhrady komunikace, pfedzdrzi apod.

Zhotovitel v navaznosti na vizualizace dale poskytne soucinnost pfi pfipravé informacnich letakd a jinych
¢innosti na podporu publicity projektu. Tyto budou zpracovavany ve vazbé na upfesnéné technické
feSeni a nové poznatky o stavebnim zaméru.

2.3 E - Priprava podkladt pro posouzeni vlivi zaméru na zivotni
prostredi (EIA) a zajiSténi prtibéhu procesu EIA

Doba potfebna na zpracovani potfebnych podklad(i a dokumentaci a studii, v€. zapracovani pfipominek
byla naplanovana na celkem asi 2 roky a 3 mésice, pfic¢emz 1 rok je z toho vyhrazen na prazkumy a
podkladové studie. U pfirodovédnych priizkumd je tfeba respektovat usazeni jednotlivych fazi prazkumu
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v ro¢nich obdobich.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze rezerva v HMG pfipravy ¢ini na zdrzeni (&i pratahy) v procesu EIA asi
0,5 roku nad maximalni zakonné Ihuty, coz v porovnani se soucasnou praxi by bylo mozné oznacit za
pfedpoklad pozitivniho postupu.

Zdarny a pfimérené rychly prubéh procesu EIA Ize podpofit Fadnou pfipravou na strané investora a
Zhotovitele a jeho proaktivnim pfistupem k pfipravé zaméru (typicky — feSeni identifikovanych stretq,
napf. s nadregionalnim biokoridorem apod.), komunikace s dot€éenymi subjekty, obcemi, organy statni
spravy, véasné zajisténi potfebnych podkladl, pfiprava moznych kompenzaénich opatfeni.

Pfed zadanim projektové ptipravy byla investorem podana Zadost o stanovisko MZP k nadregionalnimu
biokoridoru. Bylo doporu€eno zajistit odborné posouzeni, které by mélo za cil potvrdit soulad stavajiciho
NRBK s budouci hrazi a pfipadné doporucit kompenzacni opatfeni. Toto posouzeni obdrzi Zhotovitel
projektové dokumentace jako podklad pro zpracovani studie zmé&n USES a migraéni zprostupnéni
Gzemi.

Proces EIA musi byt usp&3né& ukoncen pfed podanim Zadosti o povoleni zamé&ru a z néj vyplyvajici
podminky uvedené ve stanovisku musi byt zohlednény v navrzich technického feSeni v dokumentaci
DSP. Nutno podotknout, Ze fada podminek bude postupné pfichazet jiz v pribéhu procesu EIA a Ize
S nimi pracovat s predstihem.

Rizeni o povoleni stavebniho zaméru podle stavebniho zakona bude navazujicim Fizenim dle ZOP a
v jeho ramci bude pfislusnym Uufadem ovéfovana shoda s posuzovanym zameérem a plnéni podminek
zavazného stanoviska. Podrobnéji se celym postupem zaobira zminény HMG praci [85], ktery je
vzhledem k posunuti terminu tfeba vnimat pouze ilustrané — nikoliv na pevné terminy. Jedna se o
ilustraci toho, Ze pfi dlsledném a kvalitnim Fizeni celého procesu ze strany Zhotovitele a pfi ochotné
spolupraci investora je mozné terminy realizace dodrzet.

Predpoklady a postupy vyuzité pro efektivni vedeni a urychleni procesu EIA:

Casovou Usporu v ramci procesu EIA Ize ziskat za predpokladu vyuZiti nékterych zakonnych postupt
uvedenych v zakoné 100/2001 Sb.:

e 86 - Oznameni zaméru by mélo byt zpracovano v podrobnosti Dokumentace EIA;

e 815 - bude vyuzita moznost pfedbézného projednani Oznameni zaméru s organem pfisluSnym
pro jeho podani, pfip. i konzultace s spravnimi ufady, dot€enymi tzemnimi samospravnymi celky,
popfipadé s dalSimi subjekty.

Jednotlivé polozky potfebné k zajisténi prabéhu procesu EIA jsou uvedeny v nasledujicich kapitolach.
U v8ech polozek E.01 — E.05 se podita, ze jejich sou€asti jsou i koordinacni ¢innosti vuci zpracovani
DSP a IGP, ale také investorovi. Zpracovatelé dil¢ich polozek E.0X budou investorovi poskytovat
soucinnost i na pfipadnych jednanich s dot€enymi Ufady &i vefejnosti.

2.3.1 E.01 Prizkumy a hodnoceni dle § 67 ZOPK

2.3.1.1 Cil

Cilem je zajisténi ,Hodnoceni zaméru dle § 67, které je stézejnim podkladem potfebnym pro zdarné
vedeni procesu EIA. Podklad bude vyzit pro zpracovani Oznameni zaméru a Dokumentace EIA.

2.3.1.2 Obsah a ¢asovy ramec

Pro posouzeni vliva zaméru VD Kryry na zivotni prostfedi bude potfebné provést pfirodovédné
prizkumy zahrnujici vSechny aspekty roku. Je tedy nutné pocitat s trvanim prizkumad v délce 1 roku.
Investor pozaduje zahajeni prizkumnych praci v 1. fazi projektu neprodlené po ucinnosti smlouvy.
Zaroven si je védom toho, Ze do splnéni milniku nelze provést kompletni prazkum (1 rok), proto budou
probihajici prace na prizkumnych ¢innosti popsany v etapové zpravé (ETZ) a finalné dokoncéeny
zaCatkem 2. etapy.

Biologické hodnoceni ve smyslu § 67 zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni (dale zakon), tzn. pfirodovédny pruzkum dotéenych pozemk(i a pisemné hodnoceni vlivu
zamysSleného zasahu na rostliny a Zivocichy. Pfirodovédny prizkum (prdzkum rostlinnych a Zivo¢€iSnych
spole€enstev) bude probihat po dobu jednoho celého kalendainiho roku. Biologické hodnoceni se bude
tykat v8ech biologicky hodnotnych dotenych lokalit. V rdmci hodnoceni bude feSena obecna i zvlastni
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ochrana pfirody ve smyslu zékona. Biologické hodnoceni musi zpracovat osoba s autorizaci MZP CR
pro biologické hodnoceni ve smyslu 8 67 podle § 45i zakona.

Hodnoceni zaméru dle § 67 ZOPK musi byt zpracovano v souladu s vyhl. €. 142/2018 Sb.
0 nalezitostech posouzeni vlivu zaméru a koncepce na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti a o
nalezitostech hodnoceni vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny.

Obsah biologického hodnoceni je definovan takto:

Biologické hodnoceni (k § 67 odst. 1 zdkona)

(1) Biologické hodnoceni (dale jen "hodnoceni") je zprava obsahujici zji§téni, popis a vyhodnoceni
souCasného stavu krajiny a predpokladanych pfimych i nepfimych vlivl investorem zamysleného
uzivani krajiny z hlediska vlivu na rostliny a zivocCichy.

(2) Hodnoceni se zabyva celym prlibéhem zamysleného zasahu, zejména provadénim, uzivanim
(vystavbou) a odstranénim stavby vcetné zneskodnovani pfipadnych odpadd.

(3) Hodnoceni obsahuje zejména

a) popis a vyhodnoceni biologickych prvkd krajiny (se zvlastnim zfetelem na zvlasté chranéné casti
pfirody),

b) charakteristiku zamysleného zasahu, obsahujici predevsim

e zakladni administrativni Gdaje,

e technicko-ekonomické Udaje,

e piedpokladané pfimé vlivy na rostliny a zivocichy,

e pFedpokladané nepfimé vlivy na rostliny a zivoCichy v€etné moznych rizik,

e popis opatfeni navrzenych k prevenci, omezeni, vylouceni, pfipadné kompenzaci negativnich
ucinkd,

e navrh monitoringu negativnich vlivd,

e shrnuti a zavéry.

(4) Obsahem hodnoceni je i srovnani moznych variant zamysleného zasahu s navrhem optimaini

varianty.

2.3.2 E.02 Podkladové studie EIA

Cil

Cilem vSech studii nize s k6dovym oznacenim E.02.X (kde X je nahrazeno unikatnim ciselnym kédem
oznacujicim danou studii) je zajiSténi potfebnych podkladl pro zpracovani a vyhodnoceni vlivli zaméru
na Zivotni prostfedi. Smyslem jednotlivych studii je zodpovézeni moznych v Uvahu pfipadajicich otazek
mozného vlivu zaméru na zivotni prostredi.

Vystupy BIM vztazené k podkladovym studii viz BEP.
Obsah a ¢asovy rdmec

Pro jednotlivé studie je obsah a asovy ramec popsan nize. Casové vazby jsou zobrazeny v Ganttové
diagramu — [85]. Obecné Ize konstatovat, Ze veSkeré podklady musi byt dostupné k uplnému dokonéeni
Oznameni zaméru (E.03), tak aby mohly byt do Oznameni jejich vysledky zohlednény a zapracovany.

23.21 E.021 Posouzeni zaméru VD Kryry dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb.
(Posouzeni NATURA)

Jedna se o Posouzeni vlivi zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (NATURA 2000) ve
smyslu §45i zakona, pokud pfislusny organ ochrany pfirody nevylou¢i mozny vyznamny vliv zaméru
podle § 45h odst. 1 z&kona. Posouzeni musi zpracovat osoba s autorizaci MZP CR pro posouzeni podle
§ 45i zakona.

Zde probéhne zajisténi zadosti a potvrzeni, Zze zadmér nepodiéha hodnoceni podle § 45i (ij. za
predpokladu, Ze ani nadale nebude identifikovan vyznamny negativni vliv). Tento pfedpoklad se opira
o vydané stanovisko KU UK. Toto stanovisko Gfad vydal k abstraktu navrhu v ramci Studie
proveditelnosti, a to pod €.j. 4308/ZPZ/2017/V-2971. Uvadi se zde, Ze ... Lze vylouéit moznost, Ze
zamér bude mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi vyznamny viiv na pfedmét ochrany EVL nebo
ptacich oblasti. Na zakladé predanych podkladi je zamér zafazen do Il. kategorie — zamér vyZadujici
zjistovaci Fizeni..."
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Dostupny podklad bude aktualizovan kvuli zméné dopravniho feSeni (bylo zadano v dobé puvodni
varianty feSeni). V pfipadé opacného vysledku je nutné doplnit pfislusné hodnoceni.

2.3.2.2 E.02.2 Logisticka studie

Cilem je podat informace o dopravnich trasach, objemech dovazenych a odvazenych material(,
dopadech na obyvatelstvo vlivem navySeni intenzity dopravy apod. Soucasti vystupll bude také
doporucéeni moznych logistickych opatfeni na zmirnéni dopadd dovozu material na okoli, napf. na
postupné navazeni stabilizacnich materiall i v dobé provadéni betonovych konstrukci apod.

Logisticka studie musi zohledriovat zpfesnéné informace o pfedpokladanych objemech pfevazenych
materidl( (ornice, kamenité materialy zlom0( a piskoven), o ¢asovém sledu praci a o v Gvahu
pfipadajicich pfepravnich trasach apod. Podkladem budou vysledky pedologického prizkumu pro
popis pfepravy souvisejici s vyuzitim ornice a pfedpoklady o cilovém uloZeni ornice ze skryvek, zkousky
pro ovéfeni potvrzeni vhodnosti a pouzitelnosti materialt z externich zdroju.

2.3.2.3 E.02.3 Studie hlukového zatizeni Gzemi

Stavebni zamér vyznamné méni dopravni sit. Studie bude zpracovana jak pro obdobi vystavby, tak pro
cilovy (vysledny) stav po realizaci VD a souvisejicich staveb.

Pro zpracovani této studie pro obdobi vystavby budou zapotfebi informace o pfedpokladané logistice
materiald a predpokladany harmonogram provadéni stavby z néhoz vyplynou souvisejici intenzity
dopravy.

Studie ma posoudit a kvantifikovat pfispévek k hlukovému zatizeni zvlast po dobu vystavby a budouciho
provozu z VD Kryry, v€. prelozek komunikaci lll. tfidy (111/2243 a 111/2244) v souladu se zakonem ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v platném znéni,
zejména dil 6, ochrana pfed hlukem, vibracemi a neionizujicim zafenim, a v souladu s nafizenim viady
&.272/2011 Sb. a CSN 73 0532.

Pozadavek vyplyva z projektovych opatfeni, jez by mély sméfovat k minimalizaci vlivd VD Kryry na
zivotni prostfedi. Cilem studie je v pfipadé ruSivych vlivih zaméru na okolni ekosystémy navrhnout
opatfeni, které by tyto rusiveé vlivy (zejména hluk, ale i vibrace, nebo svétlo) snizily. Studie bude slouzit
jako podklad pro proces EIA a navrh technického feseni.

2.3.24 E.024 Dendrologicky prizkum

Prizkum musi byt proveden minimalné v rozsahu technické hranice stavby, ev. s dostateCnym ploSnym
prfesahem.

Dendrologicky prizkum a inventarizace zelené nebyly doposud provedeny. Pod budouci plochou zatopy
VD Kryry by se podle predpokladu mélo jednat az o cca 19,1 tis. ks stromU v ploSe pfiblizné 47,2 ha
(bez zapocteni ploch kfovin). Informace o provedeném dendrologickém prizkumu budou doplnény k
zadosti o vydani povoleni stavby. Budouci inventarizace se predpoklada provést formou nékolika
denniho (az nékolik tydn(l) Setfeni, kdy by mély byt vSechny pfitomné dfeviny determinovany na druhové
arovni, a poloha bude zaméfena GPS pfistrojem. Dale bude z divodu poZadavki vyhlagky MZP &.
395/1992 Sb. zméfen obvod kmene vSech stromi ve vySce 130 cm nad zemi. Souc&asti prizkumu bude
i ureni plochy a parcelniho umisténi skupin kefovych porostu.

Bude zpracovano &lenéni stromu a skupin kefovych porostl dle dotéenych parcel pro uéeni viastnika,
a to v¢&. situacniho rozmisténi stromu (tj. pfeneseni GPS soufadnic strom0 do situaéniho podkladu). Na
zakladé vysledk( dendrologického prizkumu bude upfesnén rozsah kaceni a smiseni vegetace.
Prizkum bude slouzit k povoleni kaceni, je podle sou¢asné pravni Upravy integrovano do JES, pfipadné
muze byt feSeno v predstih samostatné.

2.3.25 E.025 Rozptylova studie
VyZaduje obdobné podklady jako studie hlukového zatiZeni.

Rozptylova studie bude zpracovana dle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi pro komplexni
zamér VD Kryry v&. dopravniho feSeni. Pfipadna opatfeni se promitnou do technického fedeni,
rozptylova studie bude slouZit jako podklad pro proces EIA.
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2.3.2.6 E.02.6 Studie nakladani s ornici

Podkladem pro tuto studii bude pedologicky priizkum. Je zahrnut a nacenén jakou soucast podrobného
IGP, Ize jej vSak provést i nezavisle, a to v pfedstihu anebo na poc¢atku praci.

S ohledem na predpokladany objem skryvané ornice v zatopé vodniho dila je tfeba zajistit individualni
plan nakladani s ornici. Studie posoudi legislativni moznosti nakladani s ornici s cilem dosahnout
minimalizace vlivu na zivotni prostfedi a souasné navrhnout hospodarné feSeni z pohledu finanénich
nakladud. Bude navrzeno konkrétni feSeni véetné navrhu a projednani prepravy ornice az do mista
definitivniho uloZeni ornice. Soucasti praci je také projednani s vlastniky konkrétnich pozemkl a
uzivatell pozemkl ZPF a zajisténi jejich pfedbézného souhlasu. Zakladni informace ze studie budou
slouzit pro proces EIA, dokoncena studie bude vyuzita promitnuta do DSP a vyuzit pro ziskani souhlasu
s odnétim ZPF. Proces je podle sou¢asné pravni Upravy integrovan do JES, pfipadné mze byt FeSen
v pfedstihu samostatné.

2.3.2.7 E.02.7 Navrh a posouzeni moznosti eliminace zmén F-CH vlastnosti vody
v dotéenych tocich

Provadéni studie je nezavislé na ostatnich ¢innostech. Studie v§ak musi respektovat a zohlednit nejen
navrh VD Kryry, ale také navrh pfivadéce z Ohfe. Mimo béznych kvalitativnich ukazatel( bude do studie
zahrnuto i vyhodnoceni dal$ich biologickych rizik (napf. moznost Sifeni rac¢iho moru...).

Studie vyhodnoti pfipadné vlivy, které by mohly spoCivat ve zménach fyzikalné-chemickych vlastnosti
vody (napft. teplota vody, koncentrace kysliku, pH, biologicka spotfeba kysliku) po vystavbé a v ramci
provozu vodni nadrze véetné odbért vody do VH soustavy, resp. vypousténi intervenénich pratoku
(minimalni zGstatkovy pratok a vody pro zavlahy).

Studie provéfi moznosti realizace proveditelnych opatfeni, ktera budou snizovat miru, dosah a dopady
zmeény fyzikalné-chemickych vlastnosti vody na Podvineckém potoce a v BlSance a dale také
v ostatnich vodnich tocich VH soustavy (Ohfe, KoleSovicky a Rakovnicky p.). Studie je Gzce spjata se
studii E.02.10 (viz nize kap. 2.3.2.10). Studie bude slouzit jako podklad pro EIA i DSP.

2.3.2.8 E.02.8 Prognostické studie k ovlivnéni zivotniho prostredi z hlediska
mikroklimatu

Realizace nadrze s hlavnim cilem akumulovat vody v suché oblasti se z pohledu mikroklimatu mize
jevit jako pozitivum. Obecné argumenty o zménach mikroklimatu jsou v3ak bé&Zzné uplatfhovanymi
namitkami v procesu posuzovani vlivii na ZP.

Zpracovani studie je relativné nezavislé na ostatnich &innostech. Zakladni parametry VD jsou
stabilizované a klimatologické data jsou nezavisla. Lze ji zadat i samostatné.

Lze uvazovat s vyuzitim dat ze sité stavajicich hladinovych €idel osazenych v dotéenych vodnich tocich
(Podvinecky potok v Kryrech — provozuje spolu s meteorologickou stanici Povodi Ohte), LG Stranky na
BlSance apod. V idealnim pfipadé by bylo dobré vyuzit i méfeni na pfitocich do nadrze, pokud budou
v dobé& zpracovani k dispozici tato méfeni, ev. vyuZit i dal§ich aktualnich dat ziskanych od CHMU ¢&i
investora akce. Vystupy studie budou zapracovany do posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi a pro
aktualizaci vodohospodarského feseni.

2.3.2.9 E.02.9 Studie zmén USES a migraéni zprostupnéni tzemi

Cilem studie E.02.9 je feSeni stfetll VD Kryry se stavajicim uzemnim systémem ekologické stability
(USES) a moznym vlivem umist&ni nadrze na migraci Zivodich. Zivogichy se v tomto pfipadé rozumi
nejen vodni fauna, ale i savci, obojzivelnici apod. Dopad na migraci je akcentovan i souasnym
umist&nim nové dalnice D6 do Gzemi. | tato stavba ovliviiuje jak USES, tak i migraci zvifat a vzajemnym
kfizenim s nadrzi problematiku akcentuje. Jednim z podkladu této studie bude posouzeni stfetu NRBK
s budouci hrazi, kterou zajistuje investor samostatné.

K uvedené problematice je vhodné uvést, Ze pred zpracovanim predprojektové pripravy byl CRS
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proveden ichtyologicky posudek z roku 2021, ktery nedoporucuje propojeni tokll s novou nadrzi Kryry a
jeji umisténi hodnoti z hlediska ichtyofauny spiSe pozitivné. Na zakladé tohoto posudku byl
z predprojektové pFipravy vyfazen stavebni objekt SO 115 — Migraéni zprdchodnéni VD Kryry, (pfiCemz
migra¢nim zprdchodnénim se rozumélo zprichodnéni pro ryby, nebot byly citovany moznosti typu ,rybi
prechody, rybi vytah, bypass a dal$i*). Posudek tato feSeni nedoporucil a s migra¢nim zprachodnénim
pro ryby se proto dale neuvazuje.

Napln studie proto pfedpoklada zejména zpracovani:

e navrhi konkrétnich opatfeni a zmé&n USES, nebot vlivem umisténi nadrze dojde k zasahdm do
USES od vyznamu lokalniho aZ po nadregionalni (dotéen NRBK). Za preru$ené biokoridory a
stavbou zabrana biocentra bude tfeba navrhnout nahradu. NRBK pfipadné bude tfeba prelozit.

e navrhu konkrétnich opatfeni, v pfipadé nutnosti navrhy prelozeni NRBK

e reSerSe dosavadnich praci v oblasti z hlediska migrace zvifat, v€. velkych savcl. Vyhodnoceni
vstupu, v¢. téch z biologického hodnoceni (dle 8 67, viz kap. 2.3.1). Bude posouzena moznost a
efektivita migracniho zprostupnéni pro savce a jina zvifata. Nasledovat bude navrh konkrétnich
opatreni stran migrace obecné (napf. velikost mostl a Urover terénu pod mosty umozrujici migraci
suchou i mokrou cestou, tvorba remizka propojujicich vétsi plochy kefovitych porostu a;j.).

e Soucasti praci je i souhlasné projednani navrha opatfeni s dot€¢enymi organy.

Vyhodné by bylo vystupy studie vyuzit nejen jako podklad EIA, ale také jako podklad pro zménu

Uzemnich plant dot&enych obci, pfipadné ZUR a pripadné i pro zpfesnéni obsahu stavebniho zaméru

VD Kryry, pokud by vyplyvala potfeba kompenzacénich opatfeni povahy staveb nebo opatfeni.

Migraénim zprostupnénim se rozumi migrace obecné (napf. velkych savcl apod.) a ne nutné pouze

rybi obsadky. Pro migraci ryb jiz bylo posouzeni provadéno CRS — viz vyse.

Zajisténi studie Ize fesit i v pfedstihu, pFip. bude feSeno ve vazbé na biologické hodnoceni dle § 67.

Zaveéry této studie budou zapracovany v ramci navazujicich praci do projektové dokumentace DSP.

2.3.2.10 E.02.10 Hodnoceni kumulativnich vlivii vodohospodarské soustavy
spojené s prevodem vody mezi povodim Ohre a povodim Vitavy

Toto hodnoceni bude nutno FeSit v koordinaci s dalSimi zaméry a projekty zajistovanymi jak investorem,
tak dalSimi uzivateli VH soustavy (napf. Povodim Vltavy, statni podnik ...) a souvisi s navrhem a funkci
pfivadéce z Ohfe a na néj navazané VH soustavy.

Studie neni zavisla na dalSim rozpracovani technického feSeni VD Kryry. Zasadni je celkové ujasnéni
koncepce a fungovani VH soustavy a jejich moznych vlivi na Zivotni prostfedi v jednotlivych
propojenych bodech soustavy.

2.3.2.11 E.02.11 Studie navrhu LHP

K VD Kryry pfiléhaji lesy, které jsou z asti ve spravé Povodi Ohie a z &asti Lest CR. Tyto lesy by pro
zajisténi stability svahl a zamezeni vnosu materidld do nadrze mély mit funkci ochrannou a ne
hospodafskou. Tomu by mél byt pfizplsoben lesni hospodafsky plan, ktery vymezuje zplsob
hospodareni a péce, ale také cilovou druhovou skladbu dfevin.

Cinnosti jsou pomé&rné nezavislé na podrobnéj§im rozpracovani technického fe$eni a studii Ize Fesit
nezavisle na ostatnich Cinnostech.

Pfedmét této studie tedy pfedpokladé zpracovani navrhu Lesniho hospodaiského planu pro pozemky,
které pro u€ely vodniho dila investor vykoupi, a to jak pro obdobi pfed vystavbou vodniho dila, tak po
jeho vystavbé. Pri tvorbé LHP zohledni Zhotovitel pozadavky na zajisténi kvality vody v nadrzi a mistni
tradi¢ni porosty, dale také bude zohlednén pozadavek na slouhovékost porostu a jeho stabilizani
funkce. Zakladni informace ze studie budou slouzit pro proces EIA, dokon¢ena studie bude vyuzita v
DSP a pro navrh skladby novych vysadeb a péce o né.

2.3.2.12 E.02.12 Archeologicky priazkum

Zhotovitel zpracuje archeologicky prizkum formou reSerSnich studii. Lze pfedpokladat, ze uzemi
zamysSleného VD Kryry se nachazi v ploSe predpokladanych archeologickych nalez.

Dotcenym uzemim bude celé uzemi ohrani¢ené technickou hranici stavby.
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Povinnosti a postupy archeologického prizkumu vyplyvaji z pravnich pfedpis(. V Gvodni fazi (. etapa)
bude vypracovan archeologicky priizkum formou reSersni studie.

I. ¢ast (reSer$ni ¢ast) — Vypracovani studie rizik poSkozeni archeologickych nalezist a historickych
objektd v rozsahu technické hranice stavby. Studie bude zahrnovat reSersi dotéenych znamych
archeologickych nalezist a navrhovat zplsob jejich prizkumu véetné pfedpokladanych nakladu na tyto
prizkumy. Dale bude specifikovat Uzemi s pfedpokladanym vyskytem dosud neznamych lokalit a
navrhovat jejich zplsob prizkumu véetné predpokladanych nakladu na tyto prazkumy.

Vystupem I. ¢asti bude definovani rozsahu a zadani Il. ¢asti.

Il. éast (prizkumy) — Realizace nedestruktivnich archeologickych prizkum( a vyzkum. Prizkumy
budou probihat metodami nedestruktivnich prizkumu a vyzkumu (zahrnuje povrchovy priazkum Gzemi
v rozsahu technické hranice stavby, provedeni povrchovych sbérli a dalkového leteckého priizkumu se
znamym ¢i pfedpokladanym vyskytem archeologickych nalez(, a provedeni geofyzikalniho prizkumu
se znamym vyskytem archeologickych nalezu) dle etapy €. I.

Prizkumné prace predevsim ¢asti povrchové sbéry a prospekce se budou provadét v obdobi mezi
zafim a dubnem, kdy zemédeélské pozemky jsou bez vegetacniho krytu, popfipadé s fidkym vegetacnim
krytem. Budou projednany a zajistény povoleni/souhlasy vlastnik( a uzivatel( ke vstupu na pozemky
dotéené geofyzikalnimi prazkumnymi pracemi. Investor Zhotoviteli v této oblasti nabizi spolupréaci,
nebot vétSinu pozemkd jiz vlastni. V ramci nabidkové ceny jsou zahrnuty rovnéz naklady na uvedeni
do plGvodniho stavu na zemédélskych a lesnich kulturach vzniklych pfi realizaci vykonu v terénu.

Z dosavadnich zku$enosti investora pfi zadani obdobného prizkumu v podobném rozsahu, investor
nepredpoklada se vzniklou Skodou. Vystupem II. €asti bude stanoveni rozsahu, finanéni a €asovou
naroénost predstihovych zachrannych archeologickych prizkumt a bude nasledné zanesen do
harmonogramu ¢innosti.

Vlastni zachranny vyzkum nalezi az do realiza¢ni faze projektu. Pfipadné nalezy mohou mit i vyznamny
vliv na HMG realizace, momentalné se s vlivem neuvazuje).

Cinnosti jsou pomé&rné nezavislé na dal$im podrobné&jsim rozpracovani technického feseni. Jelikoz je
rozsah dotéeného Uzemi znam, lIze jej s rezervou jiz nyni vymezit a zadat tento prlzkum i v pfedstihu.

VySe uvedené dil¢i Cinnosti a zajiStované podklady a studie budou zasadnimi vstupy pro sestaveni
Oznameni zaméru v procesu EIA. Jejich dokonéeni musi pfedchazet druhé etapé zpracovani Oznameni
zaméru tak, aby jejich vysledky bylo mozné zapracovat spoleéné s vystupy prvni projekéni faze do
Oznameni zaméru.

2.3.3 E.03 Proces Oznameni zaméru (v rozsahu Dokumentace EIA, § 6
ZPV)

Cil

Cilem je zaijistit zdarny prabéh zjistovaciho fizeni a zajistit kvalitni zpracovani Oznameni zaméru jiz
v podrobnosti a rozsahu Dokumentace EIA. Navrzené postupy a etapizace praci byly zvoleny ve snaze
optimalizovat (zkratit) dobu trvani procesu EIA.

Obsah a ¢asovy ramec

Pfedmétem praci je vypracovani Ozndmeni zaméru ve smyslu zakona 100/2001 Sb. v platném znéni a
jeho nasledné posouzeni v ramci Zjistovaciho fizeni.

Zpracovani Oznameni zaméru bude realizovano na etapy a v podrobnosti a rozsahu Dokumentace EIA
v souladu s § 6 zakona o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi. Bude provedeno ,Sir§i“ verzi zpracovani
oznameni (na etapy) vyuzivajici vystupy biologickych hodnoceni, vyhodnoceni vlivi na USES a Natura.
Vypracovani musi byt osobou opravnénou podle § 19 zakona, tj. vrozsahu Dokumentace EIA.
Zpracovani Oznameni pribézné v jednotlivych etapach mulze pfinést urychleni celkové pfipravy
zaméru.

2.3.3.1 E.03.1 Oznameni zaméru — zpracovani Oznameni ¢asti 1 a 2

Postup zpracovani Oznameni zaméru je rozdélen do dvou na sebe navazujicich ¢asti, kde se pocita,
ze dil¢i formalni Casti Ize pfipravit jiz soubézné s projekénimi ¢innostmi, IGP i podkladovymi studiemi.
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Druha ¢ast pak je odhadem doby potfebné na zapracovani upfesnéné koncepce technického feseni.
Cilem je stabilizovat technické FeSeni tak, aby v budoucnu nebylo nutné absolvovat nové posuzovani
jiz navrhu z diivodd neshody s feSenimi posouzenym v ramci procesu EIA.

K tomuto je zapotfebi pfihlédnout pfi mife podrobnosti popisu navrhi, ale také v ramci postupu praci pfi
feSeni IGP, rozpracovani dalSich navrh(, organizace vystavby apod. Je zapotfebi mit relevantni
podklady pro odhad objemu dopravovanych material(i, prfedpokladané trasy dopravy materiald,
moznych objizdék apod. Rovnéz by mél byt znam ramcovy HMG praci pfi realizaci.

e Zpracovani oznameni zaméru — ¢ast 1

Pro tuto ¢innost byla v ramci [85] vymezena doba vice jak 1 rok, bézi soubézné s projekénimi pracemi,
podrobnym IGP a podkladovymi studiemi. Dava zpracovateli volnost v postupném zapracovavani jiz
znamych informaci, které jsou stabilizované a umoziiuje napf. zapracovat upravenou objektovou
skladbu (ve smyslu nového stavebniho zakona, &i napf. diléi informace vyplyvajici z IGP, dil€ich jiz
zpracovanych podkladovych studii apod. Zaroven dochazi k nutné koordinaci podkladovych studii,
komunikaci s jejich zpracovateli a pfipadnym upfesnénim feSenych problematik.

e Zpracovani oznameni zaméru — ¢ast 2

Slouzi k zapracovani novych informaci vyplyvajicich z upfesnéného projektovaného technického feseni
(tj. Etapy 2 projekénich praci, kde fe$eni jiz zohledni dil¢i vysledky z 1. faze IGP, v&. prizkumu skladek).
Cilem je stabilizovat technické feSeni pfed podanim Oznameni zdméru v takové mife, aby v budoucnu
nedochazelo k podstatnym zménam v koncepci zaméru a potfebé nového projednani téchto zmén
v procesu EIA. Nize je uveden postup oznameni zaméru s predpokladem doby trvani, ktera je uvedena
i v HMG [85].

E.03.2 Oznameni zaméru - predbézné projednani
Predbézné projednani se v ramci [85] pfedpoklada v trvani v délce cca 2 mésicu.

E.03.3 Oznameni zaméru - Zapracovani pripominek z predbézného
projednéni
Pro zapracovani pfipominek se v rdmci [85] uvazuje Ihdta v délce cca 1,5 mésice. Tuto IhUtu Ize dodrzet,
pokud pfislusny organ nedoporuci vyhotovit doplfujici podklady s delSi dobou zpracovani.
Po zapracovani pfipominek Ize podat Oznameni na Gfad pfislusny k posuzovani vlivii na ZP.

Nasleduji administrativni postupy a pribéh v predpokladu dle zakona 100/2001 Sb.:

E.03.4 Podani Oznameni
V ramci [85] se jedna o milnik. Podani Oznameni zaméru na pfislusny Ufad se predpoklada v 08/2028.

E.03.5 Zverejnéni oznameni
Vychazi ze zakonnych Ihat.

E.03.6 Zjistovaci fizeni
Doba potfebna pro vlastni pribéh zjistovaciho fizeni je dle HMG [85].

E.03.7 Zaver zjistovaciho fizeni
Zobrazeno v ramci [85].

E.03.8 Zadani Dokumentace EIA

Vydani pokynu pro zahajeni praci na Dokumentaci EIA navazuje na zavér zjiStovaciho fizeni a je
uveden v HMG [85]
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2.34 E.04 Dokumentace EIA

Obsah a ¢asovy ramec a cil

Cinnost zahrnuje jednak zpracovani Dokumentace EIA a dale administrativni a pravni postupy vedouci
k zdarnému ukonéeni procesu posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

Cilem je zajistit zdarny prabéh a ukonéeni procesu EIA.

2341 E.04.1 Zpracovani Dokumentace EIA

V ramci harmonogramu [85] jsou na zpracovani Dokumentace EIA vymezeny pouze cca 4 mésice.
Dlivodem je, Ze se pocita se s tim, Ze Oznameni zaméru bylo zpracovavano v rozsahu Dokumentace
EIA a s veSkerou péci. V tomto kroku je tedy zapotfebi pocitat zejména se zapracovanim zaveérd
zjistovaciho fizeni a vyhotovenim Cistopisu Dokumentace EIA. OvSem i zde existuje riziko vyzadani
doplnujicich podkladl v zavérech zjistovaciho Fizeni, jez by si vyzadovaly del§i dobu zpracovani.

Nasleduji administrativni postupy a pribéh v predpokladu dle zakona 100/2001 Sb.:

E.04.2 Predlozeni Dokumentace
Uvazovano v ramci HMG [85]. PfedloZeni Dokumentace EIA pfislusSnému ufadu (pro zamér VD Kryry
MZP)

E.04.3 Kontrola Dokumentace Uradem
Po predlozeni Dokumentace EIA nasleduje kontrola jeji Uplnosti, pfic¢emz zakon tuto &innost
nevymezuje a v HMG [85] je stanovena doba.

E.04.4 Zverejnéni Dokumentace
Na zverejnéni Dokumentace EIA zakon uvadi Ihdtu do 10 dnd od Pfedlozeni.

E.04.5 Vyjadreni k Dokumentaci
Lhatu na vyjadfeni k Dokumentaci zakon stanovuje do 30 dnl od Zvefejnéni.

E.04.6 Zadani posudku
Od Zverejnéni Dokumentace EIA bézi Ihdta pro doruceni této Dokumentace a vyjadfeni zpracovateli
Posudku..

2.35 E.05 Posudek

Cil, obsah a ¢asovy ramec

PoloZka sestavé ze zpracovani Posudku ve smyslu zdkona 100/2001 Sb. v platném znéni. NaleZitosti
jsou uvedeny v pfiloze zakona. Dokumentaci musi zpracovat osoba opravnéna podle § 19 zakona.

Zpracovatele dokumentace ustanovi pfislusny organ. Nejedna se o poloZku zpracovanou Zhotovitelem
zakazky ,VD Kryry — projektova pfiprava®“.

Nasleduji ukony procesu EIA maji povahu administrativnich ¢innosti a zdkonem danych postupt

E.05.2 Zverejnéni a rozeslani Posudku

Na Zvefejnéni a rozeslani Posudku se pocita v harmonogramu pfipravy a realizace [85] s 5 tydny, coz
vychazi ze zakonnych Inh{t.

E.05.2 Vyjadreni k posudku

Zakonna lhuta pro vyjadreni k Posudku stejné jako pro vydani stanoviska je pouze 30 dni. Pocita se
s realnéjSim, avSak ne pfili§ pesimistickym, pribéhem a v harmonogramu pfipravy a realizace [85] se
zavadi rezerva. Na kazdou uvedenou ¢innost bylo vyhrazeno 8 tydna.
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E.05.4 Vydani a rozeslani stanoviska

Jak bylo uvedeno vyse, nad ramec zakonnych Ihat se uvazuje s rezervou a s vydanim stanoviska do
8 tydn(.

2.4 G - Prizkumné ¢innosti — IG a HG prazkum, STP, monitoringy
a jejich vyhodnoceni

Cil

Cilem je zajistit potfebné podklady o geologickych pomérech v prostoru navrhované stavby
v jednotlivych krocich pfipravy tak, aby bylo mozné postupné potvrdit ¢&i upfesnit navrhy
Z predprojektové pFipravy a stabilizovat je. U realizace IGP je tfeba zdliraznit, Ze ze strany investora
bude poskytnuta maximalni soucinnost pfi zajiStovani vstupld na dotéené pozemky formou
projednavani. V uzavienych pachtovnich smlouvach neni uvedena podminka strpét budouci IGP. Je
tedy potfeba vlastniky oslovit a vstupy na pozemky vyieSit. V soupisu praci je uvedena polozka
vybudovani pfistupovych cest, zajisténi dopravniho omezeni a pronajmu dopravniho znaceni v¢€.
uvedeni do puvodniho stavu. Pfedpoklada se, Ze Zhotovitel IGP bude svou ¢innost provadét kvalitné a
zodpovédné tak, aby na pozemcich minimalizoval potfeba vyraznych nakladu pro ucely uvedeni do
pavodniho stavu &i pfipadnou existenci $kod, za které z principu odpovida Zhotovitel.

Vystupy BIM vztazené k prlizkumnym ¢innostem viz BEP.

Obsah a ¢asovy ramec

Navrh kompletniho podrobného IGP je soucasti samostatné dokumentace C.2.6.3 Navrh dal$i etapy
prazkumnych praci (projekt prizkumnych praci) [39.a]. Uvedeny navrh sestava ze zpravy a 4 pfiloh —
pfehledné situace a situace sond, vécné specifikace praci a vykazu vymér. Zhotovitel pfedprojektové
pfipravy se zpracovanim uvedené aktualizace modelu proudéni podzemnich vod podital v souladu
s doporucéenimi z [67]. Optimalné by méla byt provedena pfed dokonéenim technickych navrhu, idealné
i pfed provedenim pfepocty stability svahu (aktualizace modelu miize byt napf. sou€asti pinéni pfepoctu
stability svahl — viz TS.4 kap. 2.1.4.4 této zpravy). Aktualizace modelu bude sestavat ze zpresnéni
(zapracovani) drovné hladiny podzemni vody z novych HG vrtd. MGze byt bud feSeno na zakladé
prvotniho méfeni, prvniho rezimniho &i dostupné €asti rezimnich méfeni v ramci monitoringu jiz
provedenych a novych HG vrtl a domovnich studen.

Z hlediska zadani IGP je vhodné uvést, Ze na zakladé pozadavku investora vznikla i subverze navrhu,
jez uvazuje s roz€lenénim IGP pro VD Kryry a samostatné pro objekty na Zeleznici. Cilem tohoto ukonu
byla moznost pfipadné samostatné pfipravy posouzeni potfebného rozsahu a navrhu sanace trati, napft.
v gesci jiného investora. Tato subverze je dolozena rozdélenym polozkovym rozpoétem. Na zakladé
usneseni vlady CR ze dne 29. ledna 2025 &. 67 vlada uklada ministru zemé&délstvi ve spolupraci
s ministrem dopravy zajistit nejpozdéji do 30. dubna 2028 zpracovani projektové dokumentace pro
stabilitu konstrukci a objektl Zelezniéni trati 160 Plzef — Zatec v Useku pfilehlém k planované nadrzi
VD Kryry, a to na zakladé IG prlizkumu a ST prazkumu s tim, Ze zajisténi stability bude reflektovat
pohyb hladiny vody v nadrzi v€etné jejiho prosakovani do konstrukci Zelezniéni trati a do jejiho podlozZi
viz. koordinacni €innosti.

Soubor prizkumnych &innosti zahrnuje jak vlastni podrobny inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky
prizkum (dale jen IGP, ev. HG prizkum), tak i stavebné technicky prdzkum mostud (déle jen STP).

Vlastni IGP bude rozélenén minimalné do 2 samostatnych fazi, (ev. i vicero), bude-li to uéelné
(vyhodnoti Zhotovitel, odsouhlasi investor). Rozdéleni IGP by mélo definovat zadani dalSich
praci. Navrh prdzkumu je nyni prezentovan komplexné v 1 celku.

P¥i zajisténi praci na podrobném IGP a STP je bezpodmine€né nutna koordinace ze strany Zhotovitele
s realizaci dalSich jim zpracovavanych plnéni (DSP, dokumentace EIA a dalsi).

V¢asné zahajeni podrobného IGP je kliové a kritické z hlediska celkového dodrzeni terminu dokoncéeni
projektu (tzn. uvedeni VD Kryry do provozu).

2.4.1 G.01 Prvnifaze podrobného IGP a ostatnich prizkumu
Rozsah a metodika praci pro prvni faze podrobného IGP by mély vyplynout ze zpracovaného a
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projednaného projektu prizkumu. Postup bude upfesnén koordinaci s pfipravou procesu EIA a potfeb
vystupl pro projekéni €innosti.

Vystupem bude zakladni shrnuti, které bude konceptem pro celkové vyhodnoceni v zavéru praci. Pro
pedologicky prizkum, prizkum skladek, drazni téleso a STP bude provedeno podrobné vyhodnoceni
umoznujici dal§i postup praci a zahrnuti zavérll do Oznameni zaméru.

Cinnost zahrnuje:

2.4.1.1 G.01.1 Prvnifaze IGP pro VD Kryry

V ramci prvni faze by mély byt potvrzeny vstupni pfedpoklady o geologii v hrazovém profilu, pfipadné
dil¢ich svah(, u nichzZ bude nezbytné navrhovat stabilizace.

Je jisté, Ze v prvni fazi IGP nelze mit k dispozici Upiny soubor informaci o hrazovém profilu &i napf. o
dopravnim FeSeni. Bude zapotiebi peclivé vybrat, co Ize realné stihnout a vhodné vybrat mozné vrty a
zkousky, jez budou v prvém kroku provedeny. V prvém kroku bude feSen zejména hrazovy prostor.

Dil&i vystupy z IGP a monitoringu je nutno mit k dispozici tak, aby bylo mozno vypodéty revidovat a
potvrdit, pfipadné upravit feSeni v ramci ¢innosti ,P.02 Projekcni prace DSP — Etapa 2 — Upresnéni
reseni* (v HMG [85] ). Technické feSeni v zakladnich pfedpokladech a koncepci musi byt odsouhlaseno
pro zpracovani Oznameni zameéru ¢ast 2 (viz E.03.1, kap. 2.3.3.1).

2.4.1.2 G.01.2 Pedologicky prazkum

V ramci prvni faze by rovnéz mél byt proveden pedologicky prizkum, ev. v pfipadé déleni podrobného
IGP na vice nezli 2 faze, tak nejpozdéji v ramci druhé faze ze tfi. Vysledky pedologického prizkumu
budou totiz spolu se studii nakladani s ornici podkladem pro zajisténi vynéti ze ZPF.

2.4.1.3 G.01.3 Prvni faze priizkumu skladek

Prvni faze prizkumu skladek ma za cil upfesnit rozsah skladek a povahu pfipadné kontaminace a
stanovit rozsah druhé etapy prlizkumu zaméfené na vlastni kontaminaci a zplsob likvidace.

Jednoznacné je zapotiebi zahdijit co nejdfive 1. fazi prizkumu skladek, aby bylo pro zpracovavané
Oznameni zaméru mozné zpfesnit odhad objemu, slozeni i kontaminace skladek a zpUsob nakladani
s materialem a feSeni asanace obou skladek. Uvedené informace budou mit vliv na objem pfevazenych
materiall a logistiku s pfemistovanymi materialy, vedle toho bude mozné upfesnit ale i finan¢ni naroky
na feSeni ekologickych zatézi. Nacenéni prvni etapy prizkumu skladek je soucasti celkového IGP.

2.4.1.4 G.01.4 IGP v prostoru zeleznicni trati

Prizkum bude soustfedén na ¢innosti majici za cil potvrzeni navrhu sanance &i jeho uUpravu, a
predevSim na zjisténi stavu a materialového sloZeni drazniho télesa a jeho podloZi, posouzeni rizik
vyplyvajicich ze zmény Urovné HPV u téchto materiald, v¢. prosedavosti apod. Vysledky prazkumu by
mély byt promitnuty do stabilitnich vypoctll (TS.4 a stabilizovanych navrhd — P.02). Je nutné upozornit
na to, Ze Zhotovitel musi zajistit vyluky pro realizaci IGP. Pro realizaci IGP Zhotovitel pfedloZi rozsah
IGP s oficialni Zadosti, coz je standardni postup, kdy do 30 dni bude vydané vyjadfeni SZ. Mnohem
mésicnim predstihem, tak aby se dostal do ro¢niho planu vyluk. Kontakty na odpovédné osoby investor
pfeda Zhotoviteli ihned po ucinnosti smlouvy a pfipadné vtéto zalezitosti nabidne nezbytnou
soucinnost.

2.4.15 G.01.5 Stavebné technicky prizkum mostu

Stejné tak je zapotfebi zjistit rozsah nutnych sanaci na draznim télese a také zajistit STP mostu, a to
jak na Zeleznici, tak i ostatnich komunikacich. | tyto informace budou pfedstavovat vstupy pro dokonceni
Oznameni zaméru.

Je zapotfebi zajistit STP 3 mostld na draze a 1 mostu na stavajici komunikaci I/6.

Most na draze v Zkm 165,885, u n&jz se z pozadavku SZ uvazuje s demolici a nahradou novym mostem,
se s realizaci STP neuvaZzuje. Stejné tak se neuvazuje s STP ani na starém mostu na mistni komunikaci
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pod Finklovym rybnikem. | u néj byl proveden posudek doporucuje spise nahradu mostu novym.
Na STP mostu je vytvofen samostatny soupis praci.

2.4.2 G.02 Druha faze podrobného IGP

Bude provedena zbyvajici ¢ast sond a zkouSek a provedeno celkové vyhodnoceni vSech informaci
z podrobného prizkumu. Bude sestavena jedna souhrnna zprava v€. vSech pfiloh (situace, profily,
dokumentace sond, protokoly z polnich i laboratornich zkouSek, fotodokumentace apod.). Zrnitostni
kfivky i vysledné protokoly budou vyneseny na podkladech vhodnych pro VH stavby (napf. u kfivek
zrnitosti bude patrné rozhrani vhodnosti do jednotlivych ¢asti hraze - stabilizace, jadro apod.). V pfipadé
potfeby Ize kfivky dokladat pro vzorky jak na VH Sablonach tak i dopravnich, tak kde je to ze své podstaty
zapotfebi.

PFi provadéni zkousek ale i jejich odbéru, zejména u deformacnich moduld, je zapotfebi zohlednit
budouci zatizeni napf. nadlozim, vySkou nasypu hraze a vodou. Toto bude zohlednéno pfi zadavani
oboru napéti zkousek. Rovnéz u pribéhu konsolidace bude dbano na pomalé provadéni zkousek, aby
nemohlo dojit ke zkresleni hodnot.

Injektazi zkousky budou provadény dle doporuceni. Bude dbano na rychlost zkousek, metodiku apod.
Vystup s pouhym odkazem na prislusné protokoly &i pfilohy je nedostacujici. Dosazené vysledky
z vrtnych praci, laboratornich i polnich zkou$ek budou podrobné zanalyzovany, uvedeny do souvislosti,
budou ucinény zaveéry pro jednotlivé stavebni objekty i VD jako celek. Soucasti musi byt i analyza a
zaclenéni dosavadnich vysledkl z archivniho prizkumu pro VD [25], jiné stavby, pfedbézného IGP,
jeho vyhodnoceni [23], [24], dosavadniho monitoringu. Viz kompletné podklady [20] az [39.b].

2.4.2.1 G.02.1 Druhafaze IGP pro VD Kryry vé. dopravnich tras

Rozsah a metodika praci vyplynou ze zpracovaného a projednaného projektu prizkumu. Druha faze
prizkumu bude zahrnovat doplnéni zbyvajicich dosud neprovedenych sond a zkous$ek v prostoru

hraze a funkénich objektd,

podhrazi, provozniho centra a odpadniho koryta;

boc¢nich svah(l a potencialnich sesuvd,

zbyvaijici ¢ast v okoli zeleznice;

prazkum v oblasti PPO Cernéice;

oblast pfedrnadrzi;

zbytek pro zatopu a zemniky;

provedeni priizkumu v trasach novych komunikaci a mistech objektu.

2.4.2.2 G.02.2 Prazkum skladek - 2. faze
Musi systematicky zmapovat zjisténé skladky pro stanoveni rozsahu a zplisobu nakladani s materidlem.

Pokud by vySe uvedené postupy nebyly dodrzeny a informace nebyly k dispozici pro zpracovani
Oznameni zaméru, muze to mit negativni vliv v podobé potfeby budouciho porovnani shody zaméru a
nutnosti opétovného posouzeni projektu. Na zakladé 1. faze prlizkumu skladek bude stanoven rozsah
2. faze prazkumu. Ktomuto je v zadani samostatné pfipraven soupis praci s pfedpokladanym
rozsahem, ktery bude fakturovan dle skute€¢nosti po odsouhlaseni investorem.

2.4.3 G.03 Koordinaéni ¢innosti

Obsah acil

Jedna se o ¢innosti koordinaéni. Cilem je zaji$téni komunikace, vzajemné informovanosti a koordinace
zainteresovanych stran a zpracovateld dil€ich &asti pfipravy stavebniho zaméru VD Kryry, tedy
zpracovatelu IGP, projektant a zhotoviteld podkladd a dokumentaci souvisejicich s procesem EIA. Je
nutno zajistit vhodné rozc¢lenéni IG priizkumu do postupnych krokd vedoucich k upfesnéni feSeni ve
vhodnych terminech pro potfeby Oznameni zaméru, ale také pro upfesnéni &i ovéfeni hlavnich
parametrd navrhi technického fesSeni VD Kryry.

Pro koordina¢ni €¢innost musi byt v maximalni mozné mife vyuzito CDE.
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2.4.4 G.04 1G monitoring

Cil
Soubor ¢innosti G.04 navazuje na uvedené prace z predprojektové pfipravy a jeho cilem je sledovani a

vyhodnocovani dlouhodobych trendu lokality jak z hlediska mozného vzniku sesuvd, tak i mozného
ovlivnéni HG pomérl v okoli VD na zakladé porovnani s dlouhodobé sledovanymi poméry.

Obsah a éasovy ramec

Monitoring byl provadeén jiz v pribéhu predprojektové pfipravy v rozmezi 11/2022 — 10/2024. Soucasti
monitoringu bylo jednak méfeni inklinometrické, dale geodetické (drahy posunu na stabilizovanych
bodech) a HG monitoring v provedenych vrtech a studnach v okoli VD Kryry. VeSkeré vystupy a analyzy
viz [38.cl] - [38.c4] a [26] - [29]. Nize uvedené ¢innosti na provedené prace navazuji, a to jak v jiz
realizovanych prlizkumnych dilech, tak i v budoucich HG sondach a inklinovrtech.

2.4.4.1 G.04.1 1G monitoring — pokrac¢ovani monitoringu z predprojektové pripravy

Jedna se o soubor &innosti realizovanych mimo dal$i projektovou pfipravu. Investor si tuto ¢innost zajisti
samostatnou zakéazkou.

V ramci dokumentu, konzultaci, ale i zavérd z [29] a [39.b] bylo doporu¢eno monitorovanou sit’ doplnit
jesté min. o 2 stavajici studny v oblasti Cerngic, v nichz bude sledovana i jakost vody. Zde investor
predpoklada od Zhotovitele koordinaci se zhotovitelem monitoringu pfedprojektové pfipravy.

2.4.4.2 G.04.2 Program IG monitoringu od podrobného IGP po uvedeni VD do
provozu

V predstihu pfed dokonéenim podrobného IGP bude zapotfebi zajistit program monitoringu na obdobi
dalSi pfipravy a realizace VD (pro obdobi realizace Ize Fesit jako soucast stavby a povinnosti stavebniho
dodavatele).

Program IGM ma za ukol stanovit rozsah a &etnost jednotlivych méfeni — HG, inklino, drdhy sesuvu,
kvalita vod ve studnich apod. Méfeni budou provadéna jednak na siti sledované v ramci pfedprojektové
pfipravy(a nasledné ¢innosti G.04.2) a dale budou do programu nové zahrnuty HG a inklino vrty, ev.
nové drahy posuvu apod. provedené v ramci podrobného IGP (G.01, G.02, ev. G.05).

2.4.4.3 G.04.3 1G monitoring po provedeni IGP

IG monitoring bude probihat v ¢etnosti a rozsahu definovaném programem praci — G.04.2. (kap.
2.4.4.2). Pfedpoklada se, Ze bude probihat od ukon&eni podrobného IGP po uvedeni VD do provozu,
pficemz bude slu¢ovat mérnou sit jak z pfedprojektové pfipravy, tak i podrobného IGP s doplnénim
mé&Feni a rozbord vody ve studnach v Cerngicich — viz [39.b]. Zhotovitel proto pfed ukon&enim odevzda
navrh monitoringu s uvedenim ¢etnosti méfeni.

2.4.4.4 G.04.4 Aktualizace modelu proudéni podzemnich vod (model Riha)

Pfedmétem je v souladu s doporu€enimi ze [67] aktualizace a uprava modelu proudéni podzemnich
vod. Aktualizace by optimalné méla byt provedena pfed dokonéenim technickych navrhd, idealné i pfed
provedenim prepocty stability svahu (aktualizace modelu muze byt napf. soucasti plnéni prepoctu
stability svahu — viz TS.4 kap. 2.1.4.4 této zpravy) a nebo touto polozkou G.04.4.

Aktualizace modelu by méla sestavat ze zpfesnéni (zapracovani) urovné hladiny podzemni vody z
novych HG vrtl. MUze byt bud feSeno na zakladé prvotniho méfeni, prvniho rezimniho ¢€i dostupné ¢asti
rezimnich méfeni v ramci monitoringu jiz provedenych a novych HG vrtt a domovnich studen.

Nejprve bude provedena uUprava plvodniho modelu — budou zadany nové vstupy — Udaje o Urovni
hladiny podzemnich vod — z podrobného prizkumu a monitoringu. Nasledné probéhne opétovna
kalibrace sou€asného stavu. Na zavér probéhne vyhodnoceni vlivu zbudovani, napusténi a provozu VD
Kryry na HG pomeéry v této oblasti. Bude feSeno napusténi na zasobni hladinu, provoz - kolisani hladiny,
povodnoveé stavy, zakles hladiny.

Specialn& bude vyhodnocena oblast Zeleznice, zastavby Cernéic, PPO, ale také podhrazi a v oblasti
pat svah( a potencialnich sesuv.
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2.45 G. 11 Doplnkovy IGP

Dle potfeby mlze byt jes$té dodatecné zafazen a specifikovan i doplikovy IGP, jehoz cilem je doplnéni
informaci chybéjicich Zhotoviteli pro dokonceni navrhd. Jeho potfebnost a ucelnost pro jednotlivé
objekty by méla vyplynout z vysledk( podrobného IGP, pokud nékde vyvstanou dal$i nejistoty. K tomuto
je v zadani samostatné pfipraven soupis praci s pfedpokladanym rozsahem, ktery bude fakturovan dle
skute€nosti po odsouhlaseni investorem.
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2.5 Komplexni informace o stavebnim zaméru VD Kryry

Predprojektova pfiprava predstavovala soubor projekénich navrhd, prizkumi a analyz, jejichz cilem
bylo cilem upfesnit a stabilizovat koncepci nejen pfehradni stavby, ale i dalSich souvisejicich a
vyvolanych staveb. Pfedprojektova pfiprava obsahové vychazi zejména ze zadavaci dokumentace z
Unora 2021, pficemz v prabéhu zpracovani doSlo ke zpfesnéni objektové skladby a navrhovych
parametra objektll vodniho dila.

Mezi podklady, jez byly obstarany pro predprojektovou pfipravu a vyuziti v dal$i pfipravné fazi, patfi
zejména rozsahla geodeticka zaméreni izemi vodniho dila a Gzemi pfilehlého, dale tokl pod VD az po
Ohfi, predbézny inzenyrsko-geologicky prizkum, podplrné specializované studie (klimatologicka,
hydrogeologickd, hydrologickda, studie odtokovych pomeérd, splaveninova analyza nad VD, vymezeni
Uzemi ohrozeného zvlastni povodfiovou vinou...), pribézny geotechnicky a hydrogeologicky monitoring,
na néj navazujici modely proudéni podzemnich vod a geotechnicka stabilitni posouzeni Gdolnich svah,
most(, stabilitni analyzy chovani hraze a podlozi, ale také aktualizace vodohospodaiského feSeni ve
vazbé na nové hydrologické podklady a feSeni skryvek a Uprav ve zdrzi.

VSechny tyto podplrné prace studijniho charakteru byly vstupnimi podklady pro projekéni prace. Kromé
stabilizace technického feSeni vodohospodarské ¢asti VD Kryry (tedy kromé pfehradni hraze, funk&nich
objektl) byla také koordinované zpracovana koncepce dopravniho feSeni a prelozZek siti i nové navrhy
technické infrastruktury, tprav tzemi, nahradnich vysadeb, pfilehlého provozniho centra a infocentra i
prvk( na podporu rekreace.

Po celou dobu predprojektové pfipravy probihaly koordinaéni ¢innosti mezi skupinami specialistd.
Navrhy a predpokladané postupy pfipravy byly projednany s Krajskym Gfadem, dotéenymi obcemi a
dal$imi dotéenymi subjekty (Sprava Zeleznic, RSD, SUS UK, kli¢ovy vlastnik).

Vystupem predprojektové pripravy je vedle upfesnéného technického feSeni zejména odhad naklad
na dal§i pfipravu a realizaci VD Kryry. Byl také zpracovan majetkopravni elaborat potfebny pro
dokoneni majetkopravniho vypofadani. V souvislosti s tim byla zpracovdna celkova analyza
majetkopravnich vztah( a predpokladané budouci drzby specifickych objektu.

Navrhy technickych FeSeni byly v pfedprojektové pfipravé zpravidla predkladany a projednavany ve
dvou stupnich (v konceptu a v Cistopisu), byly ovéfovany investorem, oponentem a nésledné byly
predstaveny zastupcuim obci. Obce byly zapojeny do pfedprojektové pfipravy konzultacemi k zapojeni
vodniho dila do krajiny a Gzemi a zpracovanim podnétl k rozvoji rekrea¢nich aktivit navazanych na VD.
Vazby mezi &innostmi pro navazujici obdobi byly promitnuty do harmonogramu pfipravy a realizace
zameéru VD Kryry.

Prace na predprojektové pripravé probihaly od ¢ervence 2021 do fijna 2024. V tomto shrnuti jsou
prezentovana vysledna technicka feSeni po projednani a vyhodnoceni zvazovanych a zpracovanych
variant.

2 OBSAH STAVEBNIHO ZAMERU

2.1 VSeobecna koncepce VD Kryry a ¢lenéni na skupiny objektu

Vodnimu dilu Kryry na Podvineckém potoce nalezi plocha povodi 84,10 km2, prdmérny dlouhodoby
pritok na Podvineckém potoce v hrazovém profilu ¢€ini 0,195 m3/s. Vodni dilo je navrzeno jako
viceuCelové. Hlavni funkci nadrze je zajisténi zavlahovych davek pro chmelnice v povodi toku BlSanky
a nadlepS$eni pratokd v obdobi sucha na minimalni zUstatkovy pritok. Zajisténi téchto potfeb se
predpoklada v soucinnosti s VD Vidhostice. Objem zavlahovych davek je zavisly na sledovaném
klimatickém scénafi a uvazovaném c¢asovém horizontu, kdy v ¢ase dochazi k narlstu potfeby
zavlahovych davek.

Nezanedbatelnou funkci nadrze je ochrana pfed povodnémi. Kulminaéni povodhové pratoky jsou az do
PV100 pIné tlumeny na neSkodny odtok pod hrazi (snizeni Q100 z 55,2 m3/s na 12 m3/s). Vyznamné
se omezi tisicileta i desetitisicileta povoden (ha cca tfetinovou, resp. polovi¢ni velikost).

Umisténi vodniho dila v zemi je chapano i jako pfilezitost pro rozvoj a zvySeni atraktivity regionu.
Podporovana je tedy v navrzich i rekreace, jejiz koncepce byla projednana s dotéenymi obcemi.
Potencial uzemi zvySi zmény dopravni obsluznosti. Diky pfipravované dalnici D6 se lokalita stane
snadno dostupnou i navstévnikim ze sméru od Prahy ¢i Karlovych Varu.

Dopliikovou funkci VD Kryry bude i vyroba elektrické energie.
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2.2 Strety, limity a specifika lokality

Budouci zatopou VD Kryry prochazi dvé komunikace lll. tfidy, které je nutné v souvislosti s realizaci
zameéru ze zatopy vymistit.

Po levém brehu nadrze prochazi Zelezniéni trat T 160 (Plzefi-Zatec), ktera bude vigi pfimym G&inkam
vodni hladiny chranéna télesem prelozené silnice 111/2243. Komunikace oddéli nadrz od Zelezniéni trati,
ktera zlGstane zachovana. V souvislosti se zménou Urovné hladiny podzemnich vod v8ak bude zfejmé
zapotfebi provést jeji sanaci, a to v€etné nékolika mostu.

Obdobné bude tfeba sanovat nasypy komunikaci a mosty v konci vzduti a upravit drobné objekty dalnice
D6, jejiz vystavba je aktudlné jiz zahajena a jeji dokonceni pfedchéazi vystavbu VD Kryry. Navrhy délnice
D6 a VD Kryry byly vzdjemné koordinovany.

Uzemim prochazi vice inzenyrskych siti, jejichZ trasy a nebo technické fe$eni musi byt upraveny tak,
aby umoznily umisténi VD. Jedna se o kabelové trasy, elektricka vedeni, ale také produktovod CEPRO.
Mimo to bude zapotfebi v okoli nadrze doplnit technickou infrastrukturu v souvislosti s provozem a
zajisténim vSech pozadovanych funkci VD.

V konci vzduti se hladina nadrze Kryry dotyka stavajiciho htbitova a &istirny odpadnich vod. Cistirna se
ochrani a upravi tak, aby mohla byt nadale funkéni. Pietni misto se zabezpedi proti zaplavovani a
zachova, avsak jiz bez moznosti ukladani ostatk(l do zemé. | témto zasahum je nadale tfeba vénovat
pozornost, s ohledem na citlivost tohoto tématu z pohledu mistnich obyvatel.

Byly zjistény 2 skladky, jejichz rozsah a mira kontaminace jsou zatim znamé pouze orientacné.
Zastizené geologické podminky jsou slozité. V prostoru hraze bylo zdokumentovano chaotické stfidani
propustnych a nepropustnych podloznich vrstev vyznadujici se nizkou Gnosnosti a nizkymi hodnotami
pretvarnych charakteristik materiald podlozi. To si vyzadalo pfizplsobit koncepci hraze zastizenym
podminkam. Byla vypracovana koncepce sypané prehradni hraze pfizplisobena mistnim pomeéram.
Velky rozsah praci si vyzada zajisténi stability Gdolnich svahd. Cilem navrhd bylo v mozné mire vyuzivat
v lokalité dostupné jemnozrnné materialy, jelikoz hrubozrnné materialy se v prostoru VD nevyskytuji a
bude nutné je na lokalitu dovazet.

Technickym otazkam a specifikim vyplyvajicim ze zastizené geologie je zapotfebi v ramci navazujici
projekéni pFipravy vénovat i nadale vysokou pozornost. PFi dalSim rozpracovani navrhd je nutno
zohlednit pfedpokladanou miru sedani podlozi hraze. Cilem musi byt navrh bezpeéného VD a technicky
proveditelnych i funkéné spolehlivych objektl. Negativni projevy sedani lze z &asti kompenzovat i
vhodnou organizaci vystavby pfi provadéni. Pfedprojektova pFiprava vymezila moznosti kompenzacénich
opatfeni na dil€ich stavebnich objektech vodniho dila. Tato opatfeni je nutné dale podrobné rozpracovat
v projekéni fazi.

S védomim zastizenych pfirodnich poméru je tfeba vysokou pozornost vénovat otazkdm bezpec€nosti.
Vodni dilo je situovano nad méstem Kryry a bude zafazeno do Il. kategorie z hlediska TBD.

PFi vlastnim provadéni bude zapotifebi vénovat adekvatni pozornost technologickym otazkadm, zejména
kvalité materidlu tésniciho jadra, jeho tézbé& a moznostem ukladani. Tomu je tfeba pfizplsobit vybér
zemnikd a postupy tézby. ZvySena pozornost by méla byt vénovana i otazkam odvodnéni zakladove
spary hraze a vlivim klimatickych pomértd na provadéni.

2.3 Clenéni stavebniho zaméru na skupiny objekti

Stabilizovana koncepce stavebniho zaméru byla ustalena do nasledujici skladby skupin stavebnich
objektd (SO):

SO 000 Pripravné préace, bouraci prace, demolice
SO 100 Vodohospodérské objekty

SO 200 Objekty pozemnich komunikaci v€. mostud
SO 300 Objekty sdélovaci a elektro

SO 400 Objekty trubnich vedeni

SO 500 Objekty pozemnich staveb

SO 600 Objekty drah v¢. mostu

SO 700 Objekty Upravy uzemi

SO 800 Podpora rekreacnich funkci VD

SO 900 Vyvolané investice

PS 000 Provozni soubory Vodniho dila

PS 020 Provozni soubory - Provozni centrum a Infocentrum
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2.4 Jednotlivé skupiny stavebnich objektd a provozni soubory

SO 000 - Pripravné prace, bouraci prace, demolice

Soucésti praci jsou jednak doCasné objekty pro realizaci stavby (jako je zafizeni stavenisté,
vnitrostavenistni komunikace apod.) a dale také pfiprava Uzemi, kaceni v ploSe zatopy a v trasach
budoucich komunikaci a skryvky svrchnich vrstev (zejména skryvka orni¢nich vrstev na plochach ZPF,
vcetné dalSiho nakladani s timto materialem).

V zéatopé se také nachazeji pfedpokladané zemniky slouzici jako zdroj pro tésniciho jadro hraze, ale
pravdépodobné také pro zemni télesa komunikaci a dalSich novych objekt(l. V souvislosti se zajisténim
dostatku kvalitnich materialt se pfedpoklada i otevieni jednoho zemniku mimo prostor budouci zatopy
a jeho budouci rekultivace.

Realizace VD Kryry si vyZzada odstranéni cca dvaceti objektll v zatopé nadrze. Jedna se o objekty
povahy drobnych staveb, ale i jednotky rekrea¢nich budov a objekt pro bydleni. Dale bude zapotfebi
provést demolice chmelnic v zatopé a ploSe zamysleného infocentra. Ukon&eni intenzivni zemédélské
¢innosti v bezprostiednim okoli nadrze ma z pohledu budouciho provozu nadrze i funkci ochrannou a
protierozni.

SO 100 - Vodohospodaiské objekty

Hlavnim vodohospodarskym objektem je pfehradni hraz vySky cca 22 m nad terénem a délky 370 m..
Tvar hraze reflektuje mistni slozité geologické poméry a je vysledkem provedenych optimalizaci.
Zohlednuje predpoklad zna¢ného sedani podlozi hraze, jemuz bylo zapotfebi pFizplsobit i technické
feSeni funk&ni objektd.

Hraz je navrzena jako sypana, nehomogenni s masivnim hlinitym tésnicim jadrem, s pfechodovymi
zbnami ze Stérkopisku a se stabilizaéni rockfillovou ¢asti.

Tésnost hraze a podlozi zajisti zminéné masivni tésnici jadro z mistnich jilovitych material( napojené
na betonovy injekéni blo¢ek a clonu zavazanou do podlozi hraze. Odolnost a stabilitu hraze zajisti
stabiliza¢ni a filtracni zony. Hraz odvodni spolehlivy drenazni systém. Kamenité opevnéni ochrani
navodni lic a korunu hraze vinolam.

V prostoru hraze se nachazeji také funkéni objekty vodniho dila.

Sachtovy bezpe&nostni preliv, odbéry vody a vypusti se soustfeduji ve sdruzeném objektu. Vypusti
zajisti odpousténi béznych i zvySenych pritokd. Vodu pro zavlahy a prfevody v ramci soustavy bude
mozné odebirat z riznych etazi v zavislosti na Urovni hladiny v nadrzi a kvalitativnich pomérech.
Bézné vypousténé prutoky vyuzije mala vodni elektrarna.

Na sdruzeny objekt navazuje spole¢né odpadni chodba, kterd obsahuje i komunikacéni trakt pro pfistup
obsluhy dila.

Sachtovy preliv zajisti bezpe&nost vodniho dila pfi povodnich. Jeho navrhova kapacita je na tisiciletou
vodu, ale bezpecné prevede i kontrolni desetitisiciletou povoden. Pod hrazi na vytoku z chodby energii
vodniho proudu utlumi vyvar zadstény do navazujiciho koryta.

Hraz a funkéni objekty budou doplnény o objekty monitoringu a technickobezpeénostniho dohledu nad
vodnim dilem. DalSi objekty monitoringu se pfedpokladaji i na adolnich svazich.

Mimo hlavni vodohospodarské objekty je soucasti VD také soubor 3 limnigrafl (jeden pod vodnim dilem
a zbyvajici na pfitocich do nadrze) a meteostanice.

Soucasti této skupiny jsou i objekty na pfitocich do nadrze. Jejich cilem je jednak omezit vnos splavenin
a plavenin do nadrZze a dale také omezit projevy kolisani vody v nadrzi. Pfitoky do nadrze se citlivé
upravi tak, aby zajiStovaly vyvoj stabilnich biotop odolavajicich kolisani hladiny v nadrzi. Kazdy pfitok
je feSen individualné podle vychozi situace — na nékterych budou zfizeny mens$i nadrze pfirodniho
charakteru se stabilni Urovni hladiny, jinde se vyuziva existujicich nadrzi.

SO 200 - Objekty pozemnich komunikaci vé. mostt

Skupina objektu fesi jednak Upravy tras a prelozky vefejnych komunikaci, které budou dot&eny realizaci
vodniho dila, ale také obsluzné komunikace pro spravce vodniho dila, sjezdy do nadrze (pfedevsiim u
objektl na pfitocich), komunikace umoznujici pfistup k paté hrdze a provoznimu centru a také nahradni
pfistupy k pozemkum, jejichZ potfeba je zfizenim vodniho dila vyvolana.

Budou feSeny dvé pfelozky silnic lll. tfid, které budou ze dna nadrze vymistény na jeji levy a pravy bfeh.
Koncepce dopravni sité tak zUstane zachovana. V podhrazi vznikne s ohledem na mnozZstvi
napojovanych komunikaci nova okruzni kfizovatka s dvéma mosty pres odpadni koryto.

Bude doplnéna sit obsluznych komunikaci umozriujici témé&rF Uplné zaokruhovani zatopy. Pro podporu
rekreacnich funkci nadrze byla komunikace pfizpGsobena parametrdm pro provoz in-line stezky.
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Komunikace bude z pohledu dopravy neverejnda, ale bude zpfistupnéna turistm, cyklistam, pésSim a
inline bruslaram. K pfekro€eni zatopy v konci vzduti se navrhuje subtilni lavka.

Soucasti objektové skladby je zruSeni ¢asti tras stavajicich komunikaci, sanace stavajicich nasypl a
mostl, prechodné a trvalé dopravni znaceni apod. Cilem je vytvofit plnohodnotnou dopravni sit
odpovidajici dne$nim standarddm.

SO 300 - Objekty sdélovaci a elektro

Sougasti skupiny objekt(i jsou prelozky elektrického vedeni CEZ Distribuce, kabelovych vedeni CETIN
a Telco Pro Services, ale také zfizeni novych silnoproudych a slaboproudych vedeni pro provoz vodniho
dila a stavebni pfipravenost pro dalsi rekreacni vyuziti nadrze.

SO 400 - Objekty trubnich vedeni

Zahrnuji feeni prelozek produktovodu CEPRO, dilgich Gprav a preloZek stavajici kanalizadni &i
vodovodni sité, pfipojky plynu arealu v podhrazi, ale také zbudovani novych tras vodovodu a kanalizaci
pro zajisténi funkci vodniho dila. Bude napojeno provozni centrum, infocentrum i mozné zazemi pro
vytvoreni rekreacni funkce nadrze.

SO 500 - Objekty pozemnich staveb

Soucasti skupiny je provozni centrum v podhrazi s veSkerym zazemim spravy dila a bytem hrazného,
a dale budovy a zazemi infocentra na levém bfehu nadrze, které by se mélo stat centrem edukacnich a
rekreacnich aktivit.

SO 600 - Objekty drah vé. mostl

Skupina objektd zahrnuje pfedpokladanou sanaci zeleznicni trati v délce asi 1,6 km, sanaci dvou mostu
a demolici a naslednou vystavbu nejvice ovlivnéného mostu. Realizace téchto objektd si vyzada
docasnou vyluku trati, s niz se v rdmci harmonogramu i propo¢tu nakladu také pocitd. Tato skupina
objektl musi byt jednoznac¢né koordinovana s pozadavky spravce trati. Ten poZaduje i budouci
monitoring moznych zmeén na trati po nasyceni podlozi. | tyto prvky jsou zafazeny do stavebniho
zaméru.

SO 700 - Objekty upravy Gzemi

Skupina objektd zahrnuje jednak potfebnou stabilizaci adolnich svahl a hlavnich eroznich ryh a dale
také upravy vedouci k lepSimu zaclenéni VD do krajiny s cilem zamezit negativni projevy kolisani
hladiny vody v nadrzi na mistni obyvatele a rekreacni vyuziti a celkové zajisténi estetickych a
krajinotvornych hodnot nového vodniho dila.

Soucasti jsou proto Upravy v nadrzi souvisejici s odtézenim &asti terénu, tvorba pFirodni plaze &i napf.
ostrova. Terénni Upravy navazujici na ostatni stavebni objekty a také nahradni vysadba, at uz
doprovodna a nebo rozptylena.

SO 800 - Podpora rekreaénich funkci VD

U skupin SO 300 a SO 400 jiz byly zminény navrhy novych tras inzenyrskych siti, které maji z ¢4sti
zajistit stavebni pfipravenost pro budouci mozné plnohodnotné rekreacni vyuziti nadrze tak, aby
odpovidalo souc¢asnym standardim. Vlastni rekreaéni zazemi neni soucasti navrhl, nebot jejich
zbudovani Ize podpofit pfi vlastni vystavbé VD Kryry pouze omezené. V ramci zaméru se predpoklada
zbudovani nau¢né stezky s tematikou vodniho hospodarstvi a poznani regionu.

SO 900 - Vyvolané investice

Skupina zahrnuje jednak nahrady za ruSené objekty jako napf. stavajiciho hrbitova, dil¢iho zdzemi
pramyslového aredlu v podhrazi vyvolaného zabory pro realizaci VD — jedna se napf. o zdroj vody,
likvidace odpadnich vod, pfesun haly a zfizeni ndhradni skladovaci plochy tézenych cihlarskych hlin.
Do této skupiny jsou také zahrnuty asanace skladek, které byly zjistény v ramci pfedbézného IGP.

V ramci dalSiho geologického prizkumu se pocita se zpfesnénim jejich objemu a jejich slozeni.

PS 000 a PS 020 - Provozni soubory VD a Provozniho centra a Infocentra

Provoznimi soubory VD se rozumi strojni a elektro vybaveni spodnich vypusti a etaZzovych odbérl VD,
zfizeni malé vodni elektrarny a ¢erpacich stanic pro odvadéni prisakovych vod, zajisténi objektd pro
fizeni, monitoring a sbér dat VD ¢&i napf. umisténi zalozniho zdroje.

Provoznimi soubory pro provozni centrum a infocentrum zahrnuji technologické prvky pro vytapéni z
geotermdlnich a solarnich zdroju, jak to odpovida dnesnim standardim novostaveb.
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2.5 Komentar k propoctu nakladu

K vy$e popsanému stavebnimu zameéru byl sestaven propocet nakladl na pfipravu a realizaci zaméru.
Naklady na stavbu ¢ini odhadem 7,23 mld. K¢&. (bez jiz vymezeného objemu financi na probihajici
majetkopravni vyporadani a jiz probéhlou predprojektovou pfipravu). VG¢i investiénimu zameéru doslo k
odchylkam v predpokladané finan¢ni naroénosti zaméru. Diléim zplsobem se do ocenéni systematicky
promitaji jiné cenové Urovné, ve které bylo ocenéni v riznych etapach pfipravy zameéru provadéno.
Rozhoduijici vliv na odchylky v propoétu nakladlt ma mira poznani tzemi, zmény koncepce v souvislosti
se zastizenymi IG poméry a z nich plynouci pozadavky na technické feSeni. Vyznamny je stupen
podrobnosti provedenych navrh(. Cilem provedeného propoctu bylo v mozné mife znalosti realné
postihnout finanéni naroky v danych slozitych podminkach tak, aby byla zajiSténa bezpecné funkce VD.
DalSim cilem projektové pfipravy je rovnéz zpfesnéni nakladu.

2.6 Harmonogram pripravy a realizace stavby

Harmonogram dalsi pfipravy stavebniho zaméru je ¢lenén na fazi pfipravnou a realiza¢ni. Pfipravna
faze bezprostfedné navazuje na ukonceni predprojektové pfipravy. Zahrnuje nejen vlastni projekéni
prace a proces EIA, ale také podrobny IGP a celou fadu podpuarnych technickych a podkladovych
¢innosti a studi.

Harmonogram je pevnou soucasti VZ. Jak je vySe uvedeno, je v ném zakomponovano spousta
pfipravnych Cinnosti, které nejsou soucasti VZ nebo jsou zahrnuty pouze v koordinagnich €innostech.
HMG praci [85] obsahuije jak pFipravnou &ast (zaleZitosti investora, napf. zmény UP, vybér zhotovitele,
aj.), projektovou ¢&ast, tak i realizacni.

Pfedmétem VZ jsou body do doby vydani stavebniho povoleni (bez polozek vybéru zhotovitele, pfiprava
zadavaci dokumentace, aj.) — pouze body, tykajici se schvaleni DSP a dokumentace EIA véetné
podrobného IGP.

3 ZAVER

Z predprojektové pfipravy vyplyva, Ze realizace zaméru je technicky realna, v danych slozitych
pomérech nicméné adekvatné nakladna. Obtizné geologické pomeéry nejsou v dané oblasti vyjimkou a
bylo nutné je v minulosti respektovat i pfi pfipravé a vystavbé dalSich vodnich dél v Gzemi. Realizace
VD Kryry pfinasi fadu diléich stfett a vyvolava potfebu zmény dopravni a technické infrastruktury i
dalSich zmén a Uprav v Uzemi. Ty by mély zahrnovat i opatfeni k zajiSténi stability Gdolnich svah(
spoleéné s opatfenimi k omezeni negativnich vlivi provozu nadrze na okoli v souvislosti s
predpokladem kolisanim hladiny pfi pinéni zasobni funkce vodniho dila.

InZenyrsko-geologicky prazkum potvrdil slozitost geologickych pomérd, se specifiky mistnich poméru
se koncepce navrhu hraze i funkénich objektd musely vypofradat. V ramci pfedprojektové pripravy se
podafilo nalézt technicka feSeni vyhovujici mistnim podmink&m, které v budoucnu zajisti proveditelnost
stavby a bezpecny provoz VD Kryry. Prezentované vysledné feSeni zarovefl v ramci moznosti
zohlednuje pozadavky na ekonomi¢nost navrhu co nejrozsahlejSim vyuzitim mistnich materiald.
VSechny kroky, které budou Zhotovitelem ve spolupraci s investorem postoupeny, musi vést ke
schvaleni dokumentace EIA a dokumentace pro povoleni zaméru (stavby) VD Kryry. Vystupem budou
mimo samotnou dokumentaci i dal8i podklady vedouci pro dalSi pfipravu (napf. zminéné nastaveni
navrhu monitoringu daldiho IGP do dalSich let az do provozu VD).

2.6 Informace k postupu v ramci projektové €innosti

Zhotovitel bude v prabéhu pInéni dila organizovat vyrobni vybory, a to vzdy minimalné 2 vyrobni
vybory v kazdé etapé (vstupni a zavérecny vyrobni vybor). Ze vSech vyrobnich vybor( bude
zhotovovat pisemny zapis, ktery bude odsouhlasen u€astniky vyrobniho vyboru (dale jen ,VV*).
Kontaktni osobou za investora je manazer projektu (dale jen ,MPR). Zhotovitel bude komunikovat
vyhradné s MPR pfes datové prostfedi CDE, v kopii vzdy zastupce ve vécech technickych.

P¥i pozadavku na svolani VV Zhotovitel oslovi MPR s moznymi terminy uskutecnéni VV. MPR zajisti
Ugast dalSich zastupcl investora. Ugast subdodavatelt, specialistd, zastupct jinych organizaci a
dalSich kompetentnich osob zajiStuje Zhotovitel (pfipadné ve spolupraci s MPR).
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Prvni VV bude svolan nejpozdéji do 10 tydnl po nabyti Gcinnosti smlouvy o dilo. Na tomto VV
Zhotovitel minimalné pfedlozi navrh koncepéniho FeSeni, bude pfedloZen pfedbézné dopinény preBEP
(pro posouzeni postupu na vypracovani BEP) a bude zrekapitulovan harmonogram praci dané etapy.
Prvnim krokem Zhotovitele musi byt schvaleni BEPu investorem.

Jedna o Zivy dokument, ktery je prabézné aktualizovan a upravovan béhem celé projektové faze.
Nejpozdéji béhem Etapy | (idealné v jeji rané fazi) musi dojit k napinéni preBEP do té miry, ze bude
jednoznacnym datové kontrolovatelnym pfedpisem dal$ich pInéni, zejména ve vztahu k DIMS, a bude
tak moct byt akceptovan investorem. Investor si je védom toho, Ze nékteré detaily v BEP se i nadale
mohou v dalSich Etapach ménit (zmény jsou podminény odsouhlasenim investora). Vzdy vsak plati,
ze BEP a predavané DIMS musi byt v souladu, jinak vystup zpracovani projektové dokumentace v
kterékoliv etapé nem(ize byt fakturovan.

Zhotovitel zaroven splni povinnost investora jako povinné osoby podle zakona &. 330/2025 Sbh.
(zejména, nikoliv vSak vyluéné, vytvoreni datové standardu staveb v projektu). Tato povinnost je
predmétem pinéni zpracovani projektové dokumentace u asové pfislusné etapy projektu a bez ni
nelze zpracovani projektové dokumentace v ¢asové prisluSnou etapu fakturovat. Zhotovitel v prvni
fazi dopini v preBEPu pozadované informace. Korektné vyplinény preBEP bude schvalen investorem
jako BEP. BEP muGze byt (bude) i dale doplfiovan zhotovitelem tak, aby co nejpfesnéji popisoval
planované vystupy. Kazdé dalSi doplnéni musi byt pfedjednano a schvaleno investorem.

Pfiprava BEP k pfedlozeni na prvni vyrobni vybor (VV) a do odsouhlaseni/pfevzeti BEP investorem
bude nejméné 1x tydné konzultovana BIM koordinatory Zhotovitele a investora od zacatku Etapy 1.

DalSi VV budou svolany k jednotlivym oblastem v ramci projektové €innosti (napf. dopravni feseni,
vodohospodarska ¢ast, navrh IGP, aj.). Zhotovitel zasle MPR pfedpokladany harmonogram VV a
pozvanku vytvofi zastupce investora (MPR), nebude-li Zhotovitelem a investorem dohodnut odlisny
postup.

Na VV budou vysledky prezentovany elektronicky. V pfipadé pozadavku investora je Zhotovitel
povinen zorganizovat dalsi VV. Takovyto VV Zhotovitel zorganizuje nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd
(pokud nebude domluveno jinak) od vyzvy zastupce investora. PrlibéZznym VV se pogita i projednani
s dotéenymi organy.

Zhotovitel nejpozdéji 10 kalendafnich dnu pred konanim zavére¢ného VV dané etapy (tedy nejpozdéji
do poloviny listopadu kazdého roku) pfedlozi zastupci investora (MPR):
. rozpracované podklady dané etapy dle finanéniho harmonogramu (elektronicky).

VySe uvedené podklady budou prezentovany na zavéreném VV dané etapy s prezentaci
dosavadnich praci a souladem s harmonogramem.

Nejpozdéji ke dni 30.11. daného roku budou odevzdany vSechny vystupni dokumenty dané etapy.
Tyto dokumenty budou zkontrolovany investorem nejpozdéji k poslednimu pracovnimu dni v mésici
leden nasledujiciho roku. Pfipadné pfipominky k dokumentaci budou Zhotovitelem zapracovany
nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od obdrzeni pfipominek od investora.

PFi konani poslednich zavéreénych VV (ij. Ctvrty a paty rok) bude Zhotovitel dbat na kvalitu projektové
dokumentace a v€asné predloZzeni MPR pFes prostifedi CDE. VyuZiti metody BIM jsou popsany
v dokumentu /BEP a BIM protokolu.

Zhotovitel se zuc¢astni projednani projektové dokumentace v pfislu§né komisi objednatele (IK/DK). Po
uspésném projednani a schvaleni PD generalnim feditelem Povodi Ohfe, statni podnik Zhotovitel
ukonduje projektovou ¢innosti.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s pfislusnymi platnymi pfedpisy a
technickymi normami. TiSténa paré budou oznacena otiskem autoriza¢niho razitka a vlastnoru¢nim
podpisem autorizované osoby, elektronicka verze dokumentace uréena pro podani pfes informaéni
systém stavebni spravy bude opatfena kvalifikovanym d&asovym razitkem a elektronickym
autorizaCnim podpisem v pfislusném oboru &i specializaci.

Pokud zhotovitel projekénich praci vyhodnoti, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a €innosti

vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo podkozeni zdravi (zejména podle pfilohy
¢. 5, narfizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
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zdravi pfi praci na stavenistich), sdéli tuto informaci neprodlené objednateli prokazatelnym zplsobem
(napf. v zapise z vyrobniho vyboru, elektronickou postou) jesté v dobé zpracovavani PD. Objednatel
nasledné zajisti v souladu s ustanovenim § 15 odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU, zpracovani planu BOZP koordinatorem BOZP v dobé pfipravy stavby. Objednani zpracovani
planu BOZP a koordinatora BOZP zajistuje MPR investora. Zhotovitel je povinen v dobé& pfipravy,
resp. v dobé zpracovavani PD, poskytnout povéfenému koordinatorovi BOZP podklady, informace a
soucinnost.
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