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DODATEK ¢. 4

Smiouvy o dilo
€. zhotovitele : 1534.01301980SA
. objednatele : PM 28881/2010-101/He
uzaviené 29.6.2010 v souladu s § 536 a nasledujicich paragrafi zakona €. 513/1991 Sb., obchodni
zakonlk, ve znéni pozdéjsich pfedpistt (dale jen obchodni zakonik) mezi:

L. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 11, 601 75 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brng, v oddilu A,
vloZce 13565

Jednajici: Ing. Radimem Svétlikem, generainim feditelem

C: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: Komer&ni banka, a. s., pobotka Brno — venkov

Cislo Gétu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych: Ing. Mojmir Pehal

Zhotovitel:

Sdruzeni Jihlava, Trebi¢ — zvySeni kapacity koryta
Vedouci G€astnik sdruzeni:
EUROVIA CS, a.s.

Sidlo: Narodni 10, 113 19, Praha 1

Zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZka
1561

Zastoupen: Ing. Martin Rehofek, MBA, feditel zavodu, na zakladé piné moci

1C: 45274924

DIC: CZ45274924

Bankovni spojeni:  Komeréni banka, pobo&ka v Praze.

Cislo tetu: 2040217/0100

Fakturaéni a doruZovaci adresa: EUROVIA CS, a.s., odétépny zavod oblast Morava, zavod
Morava jih, Kosovska 5517/20, 586 01 Jihlava
Zastupce ve vécech technickych: Ing. Frantisek Kavina

1. Predmét dodatku

Mezi smiuvnimi stranami byla dne 29.6.2010 uzaviena smiouva o dilo, jejfmZ pfedmétem byl
zévazek zhotovitele provést pro objednatele dilo ,Jihlava, Trebi& — zvy3eni kapacity koryta, H.
etapa®.

Podkladem pro uzaveni dodatku ke smlouvé je nabidka zhotovitele podana na zakiadé vyzvy k
podani nabidky v jednacim fizeni bez uvefejnéni na vefejnou zakazku ,.Jihlava, Tebié — zvyseni
kapacity koryta, ll. etapa — dodatecné stavebni prace”.

V pritb&hu provadéni dila vyvstaly skutetnosti majici vliv na zménu dila spotivajici jak ve sniZeni,
tak i ve zvySeni rozsahu provadéni dila. ZvySenl rozsahu provadéni dita (dale jen ,viceprace) je
odiivodnéno zejména nutnosti provest dodalecné zjisténé stavebni prace, které neobsahovala
projektova dokumentace, a jejich provedenl je nezbytné pro fadné dokongeni a bezpegny provoz
dila. Naopak snizeni rozsahu provadéni dila znamena neprovedeni nékterych praci.

Strana 1 (celkem 3)

]





[image: image2.png]4. Rozsah provadénych vicepraci je podrobné definovan v polozkach rozpottu dotéenych stavebnich
objektd, a to:
SO 01 Protipovodiiova ochrana Havlickova nabrezi - LB
S0 01.2— Ochranna zidka
SO 01.3 — Opevnénl levého biehu koryta

SO 02 Nabfezl od Podklasterskeého mostu k prodejné Billa - PB
S0 02.1 — Uprava nabfezni zdi f.km 97,650-F.km 97,898
S0 02.2 - Uprava nabfezni zdi f.km 97,580-F.km 97,650
SO 02.4 — Uprava hradebnich zdi
S0 02.5 — Opevnéni pravého biehu koryta
S0 02.6 — Uzavfenl prostupl u Billy

SO 03 Nabfezi od prodejny Billy k Novodvorskému mostu - PB
SO 03.1 - Nabfezni zed - .km 97,0600-7.km 97,1935
SO 03.2 — Uprava nabfezl u MVE

SO 04 Nabfezi od skaly k Novodvorskému mostu - PB
SO 04.1 — Uprava nabfezl Hasskovy zahrady
SO 04.2 — Uprava zalsténi Tynského potoka
SO 04.3 — Uprava nabrezni zdi F.km 97,060-F.km 97,225
80 04.5 — Ochranna zed pod Homolkovym jezem

S0 05 Prelozky inzenyrskych siti
SO 05.1.1 ~ Uprava kanaliza&niho fadu na levém bfehu 97,50-97,90
S0 05.3 — Prelozka STL plynovodu
SO 05.4 — Prelozka el. kabelu
SO 05.5 — Uprava osvétleni Havlickova nabfezi

SO 06 Objekty ZOV

PS 103 Mobilnl hrazeni SO 03
PS 103.1 Uzavfeni prostupu mezi objektem MVE a SO 03.2

5. Rozsah pracl, které nebudou provedeny, tj. o které bude sniZen rozsah provadéného dila, je
podrobné definovan v polozkach rozpoétu dotéenych stavebnich objektd, a to:

S0 01 Protipovodiiova ochrana Havlickova nabfezi - LB
S0 01.2 — Ochranna zidka

SO 02 NabreZi od Podklasterského mostu k prodejné Billa - PB
S0 02.1 - Uprava nabfezni zdi f.km 97,650-7.km 97,898
S0 02.2 - Uprava nabfezni zdi f.km 97,580-.km 97,650

SO 03 Nabfezl od prodejny Billy k Novodvorskému mostu - PB
SO 03.1 — Nabfezni zed - . km 97,0600-.km 97,1935
S0 03.2 ~ Uprava nébfezi u MVE
SO 03.3 — Uprava lavky u MVE
SO 03.4 - Uprava ve strojovné MVE

SO 04 Nabfezi od skaly k Novodvorskému mostu - PB
SO 04.2 — Uprava zalst&ni Tynského potoka
SO 04.3 — Uprava nabfezni zdi .km 97,060-.km 97,225
S0 04.4 ~ Uprava pilite Homolkova jezu
S0 04.5 — Ochranna zed poed Homolkovym jezem

S0 05 Prelozky inzenyrskych siti
S0 05.1.1 — Uprava kanalizagniho Fadu na levém bfehu 97,50-97,90
S0 05.1.1 — Uprava kanaliza¢nino fadu na levém biehu 96,87-97,50
SO 05.2 — Uprava kanalizagniho fadu na pravém bfehu

SO 06 Objekty ZOV
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[image: image3.png]6. BIizéi specifikace zmén rozsahu dila obsahuje pfiloha k tomuto dodatku — polozkové
rozpoéty dotéenych subjekti. Tate priloha soucasné nahrazuje puvodni piilohu
€.1 ke smlouvé o dilo.

7. Vsouvislosti se shora uvedenymi zmé&nami rozsahu provadéni dila se smluvni strany dale
dohodly na zméné nasledujlciho &lanku smiouvy o dilo:

Cl. IV Cena dila se odst 1. méni takio:

1. Smluvni strany ve smyslu prislusnych ustanoveni zakona & 526/1990 Sb., o cenéch ve znéni
pozdgjsich predpish sjednavaji zménu ceny dlla, provedeného v rozsahu dle &l. Il. Smlouvy o
dilo, ve znénl pozdé&jsich dodatk, a to ve vysi:

Piivodni cena podle smlouvy o dilo v platném znéni { bez DPH ) 130.399.795,92 K&
Zména ceny dila dle dodatku &. 4: -26.141,64 K&
Nova cena dila dle dodatku &. 4 ( bez DPH) 130.373.654,28 K&

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich
pfedpisil.

8. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo, ve znéni pozdgjsich dodatkd, zUstavaji timto dodatkem
nedotena.

lll. Zavéreéna ustanoveni

1. Dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
2. Dodatek je vyhotoven v Sesti vyhotovenich, z nichz &tyfi obdrZi objednatel a dvé zhotovite!.

Pfilohy:

- &.1 Rekapitulace ceny dila v&. poloZzkovych rozpoCtl viech stavebnich objektl.

V Jihlavé dne 3.5.2012 veBmg dne 11 -06- 2012

Za zhotovitele: Za objednatele:

i Moravy, s-p-
, Drevarska 11
13, D\c ©Z70890013

Ing. Martin Rehor Ing. Radim Svetiik
opravnén k podpisu jménem generaln( feditel Povodi Moravy, s.p
Sdruzeni Jihlava, Tfebié — zvy3eni kapacity koryta
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