Dodatelg c. 1 ke’
SMLOUVE O DILO

¢. smlouvy zhotovitele:
€. smlouvy objednatele:436/2015

Nazev dila:
»PKP Il, ¥. km 0,000-5,200 - oprava betonového plasté*

Cl. I. SMLUVNi STRANY

Tato smlouva byla uzaviena mezi:

Objednatel: Povodi Ohre, statni podnik
; Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov

IC: 70889988
DIC: CZ70889988
zastoupeny: Ing. Jifim Nedomou, generalnim reditelem
zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Vlastimil Hasik, investi¢ni reditel
zastupce ve vécech technickych: Jaroslav Brlzek,vedouci odboru inZzenyringu
technicky dozor investora: Ing. Miroslava Vondrova

tel.606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobotka Chomutov
cislo uctu: 9137441/0100

Povodi Ohfe, statni podnik je zapsan v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Usti nad
Labem v oddilu A, vloZce ¢. 13052

(dale jen ,objednatel”) na strané jedné a

Zhotovitel: JAS Chomutov spol. s r.o.
; Dukelska 818, 430 01 Chomutov
IC: 25029070
DIC: CZ25029070
zastoupeny: Janem Svobodou, jednatelem
zastupce ve vécech smluvnich: Jan Svoboda, jednatel
zastupce ve vécech technickych: Jan Svoboda
stavbyvedouci: Ing. Libor Zedniéek
manazer stavby: Petr Vokalek

tel. 777 289 414, e-mail: petr.vokalek@email.cz

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobogka Chomutov
Cislo uctu: 1043865359/0800

zapsan v Obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Usti nad Labem,v oddilu C,vloZce &. 13187

(dale jen ,zhotovitel") na strané druhé.
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Na podkladé skutec¢nosti, které se vyskytly v prib&hu provadéni praci na dile, pfi¢emz jejich
zajisténi je podminkou pro radné dokonceni dila, se smluvni strany dohodly ve smyslu
prislusnych smluvnich ustanoveni na uzavreni tohoto dodatku.

Jedna se o:

a) zménu postupového terminu

b) zménu objemu finanéniho &erpani

Prodlouzeni postupového terminu z divodunavyseni objemu pInéni v r. 2015.

Zmeény byly projednanyvnitropodnikové dne 11.09.2015.

Obé smiuvni strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovany zavazny finanéni harmonogram
postupu plnéni dila.

Méni se: i

a)CL. lll. TERMIN PLNENi

Postupovy termin

puvodni znéni: 21.09.2015
Zavazné finanéni pinéni dila k postupovému terminu bude ve vysi 1 000 tis. K&.
Prace nelze provadét v od 21.9.2015 - 30.04.2016.

Lhita véetné technlogickych prestavek (zvysené prutoky, zimni obdobi, apod.).
nové znéni: 15.11.2015
Zavazné finanéni plnéni dila k postupovému terminu bude ve vysi 1 230 tis. K.
Prace nelze provadét v od 15.11.2015 - 31.03.2016.

Lhata véetné technologickych prestavek (zvySené pratoky, zimni obdobi, apod.).

b) CI. IV. CENA zména objemu finanéniho &erpani

puvodni znéni:

Max. objem finan&niho ¢erpani je do 2 000 000,- KE bez DPH véetné poplatku za skladku s
tim, Zze tato ¢astka bude rozdélena tak, Ze pro rok 2015 bude max. objem Cerpani 1 000
000,- K& bez DPH a pro rok 2016 bude max. objem €erpani 1 000 000,-K¢& bez DPH.

nové znéni:

Max. objem finan¢niho ¢erpani je do 2 000 000,- K& bez DPH véetné poplatku za skladku s
tim, Ze tato ¢astka bude rozdélena tak, Zze pro rok 2015 bude max. objem &erpani 1 230
000,- K¢ bez DPH a pro rok 2016 bude max. objem &erpani 770 000,-K& bez DPH.

Ostatni ujednani CI. Ill, Cl. IV. bodu 4. a smlouvy o dilo se neméni.
Na svédectvi tohoto smluvni strany timto podepisuji tento dodatek ke smlouvé. Dodatek ke

smlouvé je vyhotoven ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu.Tento
dodatek ke smlouvé se stava Gcinny ode dne, kdy jej podepise posledni smluvni strana.
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Ing. Viastimil Hasik Jan Svoboda |

investiéni feditel jednatel spoleénosti
Povodi Ohfg), statni podnik JAS Chomutov spol. s r.o.
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