
ev'č. objednatele: D (x'3ir^6

Dodatek č.í smlouvy o dllo
na reálizaci akce 'VN Háť, oprava haáe a sdruženého otieklu

uzavřéné dné 10'7'2015 mezi smluvnÍmi stranami

Oqodnatel:

sÍdlo

lÓo / DIČ:
zápis v obchodním rejďlíku:

Zhotoviteli
ná2eV
sÍdlo
lČo / DlČ:
zápis v obchodnlm r6jstřÍku:

Povodí odry' státnÍ podnik
Varenská 3101/49' Moíavská ostÍava' 702 00 ostÍava'
doÍučovacÍ čÍslo: 701 26
7oa9oo21 l cz7ú9021
Krajský soud v ostravě' oddll A XlV' vloŽka č' 584

PoHL cz' e3.' odštěpný ráv(ť opava
Ho|asická í63257A' 747 05 opava
256064fA I C225606468
lvlěstský soud V Praze' oddn B' úožka 4934

smluvnÍ strany sé vsouladu se zněním čl' 8' bod 8'í' a čl' 20' bod 20'1' dohodly na následujÍcích změnách

čl. 7. céna dll. a olatebnÍ oodmÍnkv - V bodě 7' í ' se měnÍ výše ceny náslďovně:

Původní cglková c6na bez DPH
Máněprác€ bez DPH dle dodáku č' 1

5 758167'- Kč
- 744 391'84 Kó

V opavě dne

Dodstečné orácé b€Ž DPH dle dodatku ě 'l 143 343'32 Kč
Nová c€lková c€na b€z DPH dlé dodatku č' í 5 157118'48 Kč

změna .ávezkr! ze sm|ouvy V souúslosti se zadánÍm dalších pÍací' lderé nemění celkovou povahu
velqné zakázky, byla provedena Vsouladu 3 s 22 odďs zákona č' 134/2016 sb', o zadáVánÍ
veřejných Žakázek' ve znéní pozdějšÍch předpisů

oslatn Í Uj€dnánÍ smlouvy' tlÍÍtto dodatk€.n č' 1 nedotčená' zŮstávají v plďnoíi beŽé změny'

Ža obj€dnatele
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