
NÁVRH HARMONOGRAMU VÝSTAVBY
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.B etapa 

Dokumentace pro provádění stavby
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  ZAHÁJENÍ / UKONČENÍ STAVBY

 POVOLENÉ PRÁCE V KORYTĚ - ÚSEK POD JEZEM

 POVOLENÉ PRÁCE V KORYTĚ - ÚSEK NAD JEZEM

 ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM A A A A A

 DOPRAVA - UZAVÍRKY

 SO 01  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

 SO 02  KORYTO MORAVY

SO 02.1     PRAVÝ BŘEH POD JEZEM U PLYNÁRNY

SO 02.2     ÚSEK OD ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PO MOST KOSMONAUTŮ

SO 02.3.0     ÚSEK OD MOSTU KOSMONAUTŮ PO UL. ŠMERALOVU (VŠ KOLEJE)

SO 02.3.1     ZPŘÍRODNĚNÍ PRAVOBŘEŽNÍ BERMY U VŠ KOLEJÍ

SO 02.4     ÚSEK OD UL. ŠMERALOVA NAD MOST KOMENSKÉHO A A

SO 02.5     LOKÁLNÍ PROHRÁBKY DNA MORAVY (pod jezem)

SO 02.5     LOKÁLNÍ PROHRÁBKY DNA MORAVY (nad jezem)

 SO 03  MOST MASARYKOVA            

SO 03.1     SILNIČNÍ ŘEŠENÍ UL. MASARYKOVA 

SO 03.2     SILNIČNÍ MOST UL. MASARYKOVA  A A

SO 03.3.0     TRAMVAJOVÁ TRAŤ UL. MASARYKOVA 

SO 03.3.1     PŘELOŽKA TROLEJOVÉHO VEDENÍ

 SO 04  MOST KOMENSKÉHO          

SO 04.1     SILNIČNÍ ŘEŠENÍ UL. KOMENSKÉHO   

SO 04.1.3     SVĚTELNÁ SIGNALIZACE KŘIŽOVATEK

SO 04.2     SILNIČNÍ MOST UL. KOMENSKÉHO  A

SO 04.2     PROVIZORNÍ LÁVKA

 SO 05  ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4D

SO 05.1     OK4D - technologická část strojní

SO 05.2     OK4D - technologická část elektro

 SO 06  ODLEHČOVACÍ KOMORA OK3C

SO 06.1     OK3C - technologická část strojní

SO 06.2     OK3C - technologická část elektro

 SO 07  KANALIZAČNÍ SBĚRAČ "D"

SO 07.0     PŘELOŽKA SBĚRAČE "D" - RAŽENÁ ŠTOLA

SO 07.1     PŘELOŽKA SBĚRAČE "D"  U MOSTU KOMENSKÉHO

SO 07.2     PŘELOŽKA SBĚRAČE "D"  U MOSTU MASARYKOVA

SO 07.3     ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ BUDOVY U MOSTU MASARYKOVA

 SO 08  PŘELOŽKY A ÚPRAVY KANALIZACÍ

SO 08.1     PŘELOŽKA STOKY Ce1

SO 08.2     VÝUSTNÍ OBJEKTY

SO 08.3     DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

 SO 09.1  PŘELOŽKY VODOVODŮ

SO 09.1.1     VODOVODNÍ ŘADY              

SO 09.1.2     VODOVODNÍ PŘÍPOJKY                           

SO 09.1.3     NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ                          

 SO 10  PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

 SO 11  HORKOVODY A PAROVODY   

 SO 12  PŘELOŽKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ NN         

SO 12.1     PŘELOŽKA KABELU U PLYNÁRNY

SO 12.2     PŘELOŽKY NA MOSTĚ MASARYKOVA

SO 12.3     PROPOJENÍ KABELŮ V UL. MASARYKOVA

 SO 13  PŘELOŽKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ VN         

SO 13.1     PŘELOŽKY KABELŮ U TŘ. KAVALERISTŮ

SO 13.2     ULOŽENÍ KABELŮ NA LÁVKU PŘES BYSTŘICI

SO 13.3     PROTLAKY POD MORAVOU U VŠ KOLEJÍ

SO 13.4     PROTLAKY POD MORAVOU NAD UL. KOMENSKÉHO

SO 13.5     PŘELOŽKY KABELŮ V UL. MASARYKOVA      

SO 13.6     PŘELOŽKA KABELU V UL. NÁBŘEŽÍ   

 SO 14.1  PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 SO 15  PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH A DÁLKOVÝCH KABELŮ

SO 15.1.1     PŘELOŽKY KABELŮ CETIN

SO 15.2     ÚPRAVA KABELOVODU

 SO 16   PŘELOŽKY OSTATNÍCH KABELŮ

SO 16.1     PŘELOŽKY KABELŮ SŽDC (ČD-TELEMATIKA)

SO 16.2     PŘELOŽKY KABELŮ DPmOl

SO 16.3     PŘELOŽKY KABELŮ VUSS

SO 16.4     PŘELOŽKY KABELŮ RIO MEDIA

SO 16.5.1     PŘELOŽKY KABELŮ UPC

SO 16.6.1     PŘELOŽKY KABELŮ MERIT

 SO 17  OPLOCENÍ

 SO 18  OZELENĚNÍ A NÁHRADNÍ VÝSADBA

SO 18.1     BŘEHOVÉ A DOPROVODNÉ VÝSADBY

SO 18.2     VEGETAČNÍ ÚPRAVY U TŘ. KAVALERISTŮ

SO 18.3     OZELENĚNÍ ULIC NÁBŘEŽÍ A BLAHOSLAVOVA

 SO 19  KOMUNIKACE A CHODNÍKY      

SO 19.0     ÚPRAVA ULIC NÁBŘEŽÍ A BLAHOSLAVOVA              

SO 19.1     KOMUNIKACE A CHODNÍKY V UL. NÁBŘEŽÍ                               

SO 19.2     KOMUNIKACE A CHODNÍKY V UL. BLAHOSLAVOVA                 

 SO 20  PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ, CYKLOSTEZKY A IN-LINE STEZKY   

SO 20.1     PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ (pravý břeh)    

 SO 21  LÁVKA č.1  v km 234,269                                          

 SO 22  LÁVKA č.2  v km 234,517                                         

SO 22.1     LÁVKA č.2 - PŘEMOSTĚNÍ PŘES MORAVU

SO 22.2     LÁVKA č.2 - PŘEMOSTĚNÍ PŘES BYSTŘICI

SO 22.3     DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU PŘES BYSTŘICI

SOUVISEJÍCÍ STAVBA DPMOl

POSÍLENÍ NAPÁJENÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ

LEGENDA :

Stavební objekty - investice Povodí Moravy, s.p.

Související objekty - investice Statutárního města Olomouc postup a trvání výstavby

Související objekty - investice Povodí Moravy, s.p. - projekčně zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. A archeologický průzkum 

xxx nerealizace oproti DSP

postup a trvání výstavby souvisejících investic

MOST KOMENSKÉHO UZAVŘEN (MOST MASARYKOVA OTEVŘEN)

r. 2022

I. ETAPA

MOST MASARYKOVA UZAVŘEN (MOST KOMENSKÉHO OTEVŘEN)

r. 2018

III. ETAPA IV. ETAPAII. ETAPA

r. 2019 r. 2020 r. 2021STAVEBNÍ 

OBJEKT
NÁZEV OBJEKTU

KRITICKÁ CESTA 

KRITICKÁ CESTA 
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  ZAHÁJENÍ / UKONČENÍ STAVBY

 POVOLENÉ PRÁCE V KORYTĚ - ÚSEK POD JEZEM

 POVOLENÉ PRÁCE V KORYTĚ - ÚSEK NAD JEZEM

 ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM A A A A A

 DOPRAVA - UZAVÍRKY MOST KOMENSKÉHO UZAVŘEN (MOST MASARYKOVA OTEVŘEN)

r. 2022

I. ETAPA

MOST MASARYKOVA UZAVŘEN (MOST KOMENSKÉHO OTEVŘEN)

r. 2018

III. ETAPA IV. ETAPAII. ETAPA

r. 2019 r. 2020 r. 2021STAVEBNÍ 

OBJEKT
NÁZEV OBJEKTU

SO 02.4    ÚSEK OD UL. ŠMERALOVA NAD MOST KOMENSKÉHO

SO 03.2    SILNIČNÍ MOST UL. MASARYKOVA  

SO 04.2    SILNIČNÍ MOST UL. KOMENSKÉHO  

SO 06    ODLEHČOVACÍ KOMORA OK3C

SO 05    ODLEHČOVACÍ KOMORA OK4D

LEGENDA :

Požadavky na snížení hladiny - 207,5 m.n.m

Práce v korytě
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