IROP Valtice Zvjraznéni obdobi:

harmonogram stavby a realizace expozic srpen 2017

DEADLINE  PLANOVANY  PLANOVANY PLANOVANY PLANOVANA

CINNOST ZACATEK KONEC ZACATEK DOBA .
TRVANI 19 20 21 22 42 43 44 45 46 47 48

Stavebni prace - sklep 10.11.17 10.11.17 31.05.18 23 7

Stavebni prace - kfidlo budovy 10.11.17 10.11.17 31.05.18 23 7

Stavebni prace - stfecha 10.11.17 10.11.17 31.05.18 23 7

Stavebni prace - pavla¢ 10.11.17 10.11.17 31.05.18 23 7

Stavebni prace - hlavni budova 10.10.18 10.10.18 31.03.19 34 6

Stavebni prace - vytah 10.10.18 10.10.18 31.03.19 34 6

Vybudovani expozice - "k¥idlo" 01.09.18 01.09.18 28.02.19 33 6

Vybudovani expozice - "hlavni budova" 01.04.19 01.04.19 31.05.19 40 2

Zabezpeteni objektu 01.01.18 01.01.18 31.12.18 25 12

(EZS, EPS, kamerovy systém)

dodavka modeli 01.01.19 01.01.19 31.0519 37 5

Vybaveni konzervitorské dilny 01.09.18 01.00.18 31.12.18 33 4

(v€. Podlahy)

Digitalizace 01.04.19 01.04.19 31.05.19 40 2
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