
 Zvýraznění období: předmět plnění týkající se zakázky "Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice"

DEADLINE PLÁNOVANÝ PLÁNOVANÝ PLÁNOVANÝ PLÁNOVANÁ

ČINNOST ZAČÁTEK KONEC ZAČÁTEK DOBA 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 TRVÁNÍ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Stavební práce - sklep 10.10.17 10.10.17 31.05.18 22 8 10.10 31.5

Stavební práce - křídlo budovy 10.10.17 10.10.17 31.05.18 22 8 10.10 31.5

Stavební práce - střecha 10.10.17 10.10.17 31.05.18 22 8 10.10 31.5

Stavební práce - pavlač 10.10.17 10.10.17 31.05.18 22 8 10.10 31.5

Stavební práce - hlavní budova 10.10.18 10.10.18 31.03.19 34 6 10.10 31.3

Stavební práce - výtah 10.10.18 10.10.18 31.03.19 34 6 10.10 31.3

Vybudování expozice - "křídlo" 01.09.18 01.09.18 28.02.19 33 6 1.9 28.2

Vybudování expozice - "hlavní budova" 01.04.19 01.04.19 31.05.19 40 2 1.4 31.5

Zabezpečení objektu
(EZS, EPS, kamerový systém)

01.01.18 01.01.18 31.12.18 25 12 1.1 31.12

dodávka modelů 01.01.19 01.01.19 31.05.19 37 5 1.1 31.5

Vybavení konzervátorské dílny 
(vč. Podlahy)

01.09.18 01.09.18 31.12.18 33 4 1.9 31.12

Digitalizace 01.04.19 01.04.19 31.05.19 40 2 1.4 31.5
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