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legenda předmět plnění týkající se zakázky "Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM valtice"

DEADLINE PLÁNOVANÝ PLÁNOVANÝ PLÁNOVANÝ PLÁNOVANÁ SKUTEČNÝ SKUTEČNÁ PROCENTO

ČINNOST ZAČÁTEK KONEC ZAČÁTEK DOBA ZAČÁTEK DOBA DOKONČENÍ 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

 TRVÁNÍ  TRVÁNÍ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Stavební práce - sklep 10.02.18 01.02.18 30.09.18 26 8 26 8 100% 1.2 1.2 30.9

Stavební práce - křídlo budovy 10.02.18 01.02.18 30.09.18 26 8 26 8 100% 1.2 1.2 30.9

Stavební práce - střecha 10.02.18 01.02.18 30.09.18 26 8 26 8 100% 1.2 1.2 30.9

Stavební práce - pavlač 10.02.18 01.02.18 30.09.18 26 8 26 8 100% 1.2 1.2 30.9

Stavební práce - hlavní budova 10.10.18 01.10.18 31.03.19 34 6 34 6 100% 1.10 31.3

Stavební práce - výtah 10.10.18 01.10.18 31.03.19 34 6 34 6 100% 1.10 31.3

Vybudování expozice - "křídlo" 01.10.18 01.10.18 31.03.19 34 6 34 6 100% 1.10 1.10 31.3

Vybudování expozice - "hlavní budova" 01.04.19 01.04.19 31.05.19 40 2 40 2 100% 1.4 31.5

Zabezpečení objektu
(EZS, EPS, kamerový systém)

01.02.18 01.02.18 31.01.19 26 12 26 12 100% 1.2 1.2 31.1

dodávka modelů 01.01.19 01.01.19 31.05.19 37 5 37 5 100% 1.1 31.5

Vybavení konzervátorské dílny 
(vč. Podlahy)

01.09.18 01.09.18 31.12.18 33 4 33 4 100% 1.9 31.12

Digitalizace 01.03.18 01.03.18 30.04.18 27 2 27 2 100% 1.3. 30.4. 1.3 30.4
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