IRO P Va Itlce Zvyraznéni obdobi: predmét pInéni tykajici se zakdzky NZM VALTICE — stavebni prace
harmonogram stavby a realizace expozic listopad 2017

DEADLINE  PLANOVANY  PLANOVANY PLANOVANY PLANOVANA

CINNOST ZACATEK KONEC ZACATEK DOBA .
TRVANI 19 20 21 22 23 24 25 42 43 44 45 46 47 48
Stavebni prace - sklep 10.02.18 01.02.18 30.09.18 26 8
Stavebni prace - kiidlo budovy 10.02.18 01.02.18 30.09.18 26 8
Stavebni prace - stiecha 10.02.18 01.02.18 30.09.18 26 8
Stavebni prace - pavla¢ 10.02.18 01.02.18 30.09.18 26 8
Stavebni prace - hlavni budova 10.10.18 01.10.18 31.03.19 34 6
Stavebni prace - vytah 10.10.18 01.10.18 31.03.19 34 6
Vybudovani expozice - "k¥idlo" 01.10.18 01.10.18 31.03.19 34 6
Vybudovani expozice - "hlavni budova" 01.04.19 01.04.19 31.05.19 40 2
Zabezpeteni objektu 01.02.18 010218 31.01.19 26 12
(EZS, EPS, kamerovy systém)
dodavka modeli 01.01.19 01.01.19 31.0519 37 5
Zlepseni tep.izol. depozitaru+ modernizace
5 5 v P 01.09.18 01.09.18 31.12.18 33 4
konzerv. pracovisté (v&. podiahy)
Digitalizace 01.03.18 01.03.18 30.04.18 27 2 13. 304.
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