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ev'č' objednatele: B 0038/17 eV'č. zhotovitele:

DoDATEK č. í
smlouvy o dílo uzavřené dne 11'9'2017 '

1. smluvní střanv
Povodí odry, státní podnik
sÍdlo: Varenská 3t0í/49, Mořavská ostrava, 702 00 osirava

doručovací ěÍslo: 701 26
statutárnÍzástupce: lng' Jiřl Pagáč' generální ředitél
lČo: 70890021
DlČ: cz70890a21
Plátce DPH] ano
Zapsán V obchodnÍm rejstříku Krajského soudu ostrava' oddÍl A XlV' VloŽka 584'

Zhotovitel: KB Projekt Aqua s. r. o.
sídloi staroveská 1291154, 724 00 ostrava - Proskovice.
statutárnÍzástupce: lng' Óestmír Krkoška - jed natel společnosti'
lČo: 06020364
DlČ: cz06020364
Plátce DPH| ne
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu V ostravě' oddÍl c' Vložka 70308'

Název akce: projektová dokumentace pÍo akci Likvidaco splaškových vod na čoV zátoí, oHo,
ouR, DsP' oPs' st. č. 5885.

Vsouladu s ujednáním čl' 11. bod 11'4' této smlou!ry se smluvn[ skany dohodly na následu]icích

změnách citované smlouVy:

ěl. í. smluvní stranv - na základě žádosti zhotovitele ze dne 30' 11'2017 zn : 02o-a5D017na sÍlané
zhotovitele dochází k následujÍcí zÍněně:

Zhotovitel: KB Projekt Aqua s r'o
sÍdlo: staÍoveská 129/154' 724 0o oskava - Proskovice'
statutárnízástlpce: lng'ČestmÍrKrkoŠka-jednatelspolečnosti'
lÓo: 06020364
DlÓ: cZ06020364
Plátce DPH: ano
zapsán V obchodním rejstříku Kíajského soudu v ostravě, oddíl c, Vložka 70308'

Ě!Lp9$9!l!.c!c - bod 3'2. nově znÍ takto:

3'2' zhotovitel se zavaŽlje dokončit a předat hotové dílo objednateli V následujících teÍmÍnech:

geodetické zaměření zájmového územÍdle čl' 2'1' Návrhu soD do 45 dnů od uzavření
smlouvv

kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DsP
do 30 dnů od doručení
Vydaného rozhodnutí
o Lmístěnístavbv

l kontrolnígéodetické zaměření přéd zpracovánIm DPs
do 30 dnů od doručenI
vydaného stavebního
DoVolenÍ

inžonýřsko - goologický p.ůzkum dle ěl. 2'2. Návřhu soD do 12.2.2014

vypracování dokumentace k žádosti o
vvdání územn1ho rozhodnutí dle čl. 2'3' 1

koncept technického řeŠení
do 75 dnů od uzavření
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ev'Č' objednatele B 0038/í7 ev'ě' zhotovíteIe:

NáVrhu soD dokumentace k projednánl
V technické ladě

do 100 dnů od uzavření

čistopis dokumentace se
zapracovánírn připomínek
po projednánl V TR dle čl'
2'12' Návrhu soD

do 20 dnů od doručení
připomínek z projednání
VTR

projednání dokumentace k Žádosti o vydání územnÍho rozhodnutí dle

článku 2'3'2' Návrhu so0
do 60 dnŮ odpředání
a převzetí čistopisu

Fwcent vustnickÝctr trranic pozemků V zájmovém Územi dotčeném
návrzenou stavbou s trvalou stabilizaci bez piedánÍ vlastnlkům pozemků
,{lá ňl , 1 NáVrhll sóT|

nejpozději do termínu
předání a prevzetí
čistooisu DUR

koncept technického řešení
do 60 dnů od doručénI
vydaného rozhodnutl
o umístěnístavby

dokumentace k projednání
v technické radě

do 90 dnů od doručenl
Vydaného rozhodnutí
o umÍstění stavby

čistopis dokumentace se
zapracoVáním připomÍnek
po píojednánl V TR dle čl'
212 NávÍhu soD

do 20 dnů od doručení
pripomínek z projednánÍ
vÍR

pÍojednání projektové dokumentace pÍo stavebnÍ povolenÍdle čl' 2'5'2'
NáVrhU soD

vypracovánl projektové dokumentace pro provádění stavby a Výběr

'no'ou'r"'" 
d'" č'' ,'6 

'
prováděnl altolského dozoru dle čl' 2'7 Návrhu soD

do 60 dní od předánl
a převzétÍ Čistopisu

do 75 dníod doručení
vydaného stavebního

při rea|izaci stavby

]DŮVodem pÍo uvedenou změnu je neplovedení včasné sklizně zemědělské p|odiny na pozémku

a;rcelnÍč' i28311, kde bude umístěna plojektovaná ÓoV Zátor.

ostatníujednánl

V ostravě dne:

za objednatele:

smlouvy, timto dodatkem nedotčená, zůstáVajÍ v platnosti'
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