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Účet vedený u .................... 
......... ............./....... 
Organizace byla zřízena podle 
ustanovení § 54, odst. 2 zákona 
č. 219/2000 Sb.( o majetku

České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 
Sb.f o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.11.2017
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Realizace rekonstrukce historické části hřebčína a úpravy areálu pro změnu využití na výcvik koní 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel 
bankovní spojení: ............/......., ............................
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: ............................... 
e-mail: .............@nhkladruby.cz, tel.: +420 .................
(dále též „objednatel") 

a

Zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.
se sídlem na adrese Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 
IČO: 03301087 
DIČ: CZ 03301087
zastoupený: Ing. arch. Martou Ševčíkovou, jednatelkou a

Pavlem Kolářem, jednatelem
Bankovní spojení: ................./......., ..........................
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech plnění VZ: ................................... 
e-mail: ..........................., tel.: +420 .................
(dále též „zhotovitel") 

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Prohlášení smluvních stran

Vzhledem ke skutečnosti, že je nutno provést vícepráce nad rámec ujednaného předmětu smlouvy, 
se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o následující vícepráce:

úprava objektu č. 150 na p. p. č. st. 162, k. ú. Slatiňany spočívající ve změně vazného stání 
na boxové (6 boxů), rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v celém objektu

I.

1. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VII. Cena díla odst. 1 písm. b) ruší a nahrazuje textem:

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) včetně kompletní inženýrské činnosti (dílčí 
část díla)

460 OOOf- Kč bez DPH

DPH ve výši 96 600,- Kč
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celkem vč. DPH ve výši 556 600,- Kč

Tato cena zahrnuje také zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy 
včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy a včetně podání žádosti o stavební 
povolení.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VII. Cena díla odst. 1 písm. c) ruší a nahrazuje textem:

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně kompletní inženýrské činnosti (dílčí část 
díla)

438 000,- Kč bez DPH

DPH ve výši 91 980,- Kč

celkem vč. DPH ve výši 529 980,- Kč

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem 
smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle 
§ 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, 
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

3. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění 
způsobem dle § 5 citovaného zákona.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a 
zhotovitel vyhotovení jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem 
dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a 
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

V Kladrubech nad Labem 

dne 10. 4. 2018

za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Praze

dne 23. 4. 2018

za zhotovitele
Ing. arch Marta Ševčíkové, jednatel

za zhotovitelePavel Kolář, jednatel
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