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Účet vedený u .................... 
......... ............./....... 
Organizace byla zřízena podle 
ustanovení § 54, odst. 2 zákona 
č. 219/2000 Sb.r o majetku

České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 09.11.2017
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Realizace výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel 
bankovní spojení: ............/......, ............................
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: ............................... 
e-mail: .............@nhkladruby.cz, tel.: +420 .................
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.
se sídlem na adrese Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 
IČO: 03301087 
DIČ: CZ 03301087
zastoupený: Ing. arch. Martou Ševčíkovou, jednatelkou a 

Pavlem Kolářem, jednatelem
Bankovní spojení: ................./ ......, ..........................
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech plnění VZ: .................................. 
e-mail: ............................., tel.: +420 .................
(dále též „zhotovitel") 

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 09.11.2017 smlouvu o dílo, 
jejímž předmětem je mj. zhotovení projektové dokumentace.

2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných 
projekčních prací, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, tedy ani 
smlouvě o dílo, a tyto dodatečné projekční práce jsou zároveň nezbytné pro provedení 
původních projekčních prací podle smlouvy o dílo.
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I.

1. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. Předmět plnění odst. 2.1 ruší a nahrazuje 
textem:

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").

Součástí plnění je dále zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů 
státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy 
(inženýrská činnost) včetně podání žádosti o územní rozhodnutí.

Dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí

Součástí plnění je příprava podkladů pro vypracování žádosti, vypracování oznámení 
záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., vyhodnocení vlivu záměru 
na biodiverzitu území, vyhodnocení vlivů stavby na krajinný ráz včetně kompletní 
inženýrské činnosti a podání žádosti o zahájení zjišťovacího řízení.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm. a) ruší a 
nahrazuje textem:

Lhůta předání řádně provedeného čistopisu DSP včetně podání žádosti o stavební povolení 
do 17 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

3. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VII. Cena díla odst. 1 ruší a nahrazuje textem:

a) Dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí včetně kompletní inženýrské činnost (dílčí část díla)

95 000,00 Kč bez DPH,
DPH ve výši 19 950,00 Kč,
celkem vč. DPH ve výši 114 950,00 Kč.

aa) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně kompletní inženýrské činnost 
(dílčí část díla)

220 000,00 Kč bez DPH,
DPH ve výši 46 200,00 Kč,
celkem vč. DPH ve výši 266 200,00 Kč.

b) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) včetně kompletní 
inženýrské činnosti (dílčí část díla)

400 000,00 Kč bez DPH,
DPH ve výši 84 000,00 Kč,
celkem vč. DPH ve výši 484 000,00 Kč.

Tato cena zahrnuje také zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů 
státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy 
a včetně podání žádosti o stavební povolení.

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) (dílčí část díla)
250 000,00 Kč bez DPH,
DPH ve výši 52 500,00 Kč
celkem vč. DPH ve výši 302 500,00 Kč.
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e) Autorský dozor (dílčí část díla)
50 000,00 KČ bez DPH,
DPH ve výši 10 500,00 Kč, 
celkem vč. DPH ve výši 60 500,00 Kč.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných 
změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně 
neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

3. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou 
vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a 
na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem    V Praze

dne 5. 6. 2018     dne 11. 6. 2018

za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele
Ing. arch. Marta Ševčíkově, jednatel

za zhotovitelePavel Kolář, jednatel
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