
♦ ♦ ♦ SD 277/2018
Výstavba kočárovny se stavební přípravou mačkací linky ovsa a ječmene

- obnova současného skladu

SMLOUVA O DÍLO

na kompletní zhotovení stavby a dodávky

„Výstavba kočárovny se stavební přípravou mačkací linky 
ovsa a ječmene - obnova současného skladu"

1 .SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
Zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972v
Bankovní spojení: ............................ 
Číslo účtu: ............/......

(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
Stavrecon Pardubice s. r. o.
Se sídlem: Teplého 2688, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ondřejem Cachovanem, jednatelem
IČO: 05925801
DIČ: CZ05925801
Bankovní spojení: ...................
Číslo účtu: ................./...... 
Telefon: +420 ............... 
E-mail: ................................

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je přestavba současného plechového objektu na zděný včetně 
stavební přípravy technologie na uskladnění a mačkání obilovin v jedné části stavby, 
provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou 
obsaženy v zadávací dokumentaci objednatele s názvem „Výstavba kočárovny 
se stavební přípravou mačkací linky ovsa a ječmene - obnova současného 
skladu" a s projektovou dokumentací vypracovanou obchodní společností Projektový
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servis Chrudim, spol. s r. o., IČO: 46504401, s vyjádřeními dotčených orgánu státní 
správy a s Položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací) zhotovitele, ze dne 5. 9. 2018, 
který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „Položkový 
rozpočet").

2.2. Kompletním plněním (zhotovením) díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka 
a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného 
předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném 
rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních 
materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení 
požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních 
listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo 
a odstraňování vad v záruční lhůtě.

2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se zavazuje 
souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu 
smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto 
změny musí však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou 
oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna 
předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat 
v příslušné změně smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno 
ujednání v odst. 3.4. smlouvy

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy 
a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. Návrh na změnu smlouvy, rozšíření či omezení rozsahu díla musí být oznámen 
technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy uzavřou 
obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu 
dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, 
v projektové dokumentaci stavby, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak 
je specifikováno v článku 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě 
rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v článku 2.1. této 
smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.

2.9. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení díla:

projektovou dokumentací stavby,
všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických norem 
ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních materiálů 
a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit
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tak, aby odpovídaly platným technickým normám, kvalitativní parametry jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné pro zhotovení díla,
speciálně stanovenými technologickými postupy, 
příslušnými platnými normami Evropské unie, 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy, 
pokyny dotčených orgánů státní správy, 
v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem a s vynaložením 
odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla a s projektovou dokumentací, již se 
zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily 
řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav 
místa plnění díla na vědomí.

2.13. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli však 
výlučně:

vytyčení a ochrana všech stavbou dotčených inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, 
plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.), případně 
jiných vedení a sítí ;
vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace; 
vypracování kontrolního a zkušebního plánu;
před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění 
díla;
zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem 
ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, 
zásobování apod.)
dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, 
které se stanou součástí díla;
zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz 
přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým 
úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu 
(celkový úklid, stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím 
díla);
pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení 
dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za 
dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště;
uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň), který bude před započetím provádění díla zhotovitelem vhodným 
způsobem zdokumentován;
zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se 
správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR;
veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, 
opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou;
odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 
uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich
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převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
není-li touto osobou přímo zhotovitel;
provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným 
příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách 
vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u 
akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom 
vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat 
(např. CD-R);
zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními předpisy 
stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla, 
včetně zajištění kolaudace stavby a vydání příslušného „kolaudačního souhlasu";
vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, předání prohlášení o vlastnostech 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro 
stavební výrobky, které budou zabudovány do díla;
podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu 
a údržbu díla a technických zařízení;
geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového 
a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel 
povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat 
(např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele. Součástí předmětu plnění díla 
a celkové ceny díla je dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby, předaná ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě 
v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku 
objednatele;

kooperace s dodavatelem strojní technologie mačkací linky ovsa.

3. DOBA. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy.

3.1.2. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.

V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle 
nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené 
informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu 
dle čl. 8.1.2. této smlouvy.

3.1.3. Termín pro předání a převzetí

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

do 210 dnů od předání a převzetí staveniště.

Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně prodlužuje 
v těchto případech:
a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 5 % ceny proti původní
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cenové nabídce (odst. 3.4.);

c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);

d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického 
výzkumu;

e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 
objednatele.

3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly 
kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení 
technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, jako jsou 
např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem na klimatické podmínky mohlo dojít 
k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín pro předání a převzetí díla prodloužen. 
V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení s dokončením díla. O prodloužení termínu 
pro předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky 
bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, 
které vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách 
vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu 
betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací apod.

3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí
5 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude
dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení
provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 
časový harmonogram postupu provedení díla v dohodě s objednatelem.

3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého 
touto smlouvou v článku 10.

3.7 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli 
předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez vad a nedodělků a byl-li o předání a 
převzetí díla sepsán zápis o předání a převzetí řádně dokončeného díla, který byl písemně 
potvrzen oběma smluvními stranami.

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů k provedení 
díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu 
plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou 
zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě 
změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tako změna předem 
odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Nahrazující poddodavatel musí splňovat 
stejnou kvalifikaci jako poddodavatel nahrazený.

3.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
majících příslušnou kvalifikaci. Případná změna poddodavatele, prostřednictvím kterého 
byla prokazována kvalifikace, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude považována 
změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, že navrhovaný nový poddodavatel splňuje 
kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní
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poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele, 
pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl 
poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení.

3.10 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, 
zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám 
stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, 
včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně 
oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími 
podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu sjeho zájmy i vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění 
smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.

3.12 Místem plnění je zájmový prostor včetně ploch zařízení staveniště, tj. p. p. č. 150/1 
v k. ú. Kladruby nad Labem.

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla 
ve výši:

Cena bez DPH 6 895 763,00 Kč

DPH 1 448 110,00 KČ

Cena celkem včetně DPH 8 343 873,00 Kč

(slovy: osmmilionůtřistačtyřicettřitisícosmsetsedmdesáttři korun českých) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze 
za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných 
ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních 
předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude 
realizovat v menším množství či rozsahu.

4.2. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 
plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, 
bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti a příslušnou částku DPH 
převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce 
daně.

4.3. Celková cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací 
projektové dokumentace vypracované obchodní společností Projektový servis Chrudim, 
spol. s r. o., IČO: 46504401 a Položkového rozpočtu zhotovitele.

4.4. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. Bude 
zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu ,,.xls".

4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je 
uveden v odst. 4.11.
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4.6. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 

a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla 
obsahuje zejména veškeré náklady na provozuschopné provedení díla ve stanovené 
kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, 
které mohl účastník o veřejnou zakázku na základě svých odborných znalostí 
předpokládat.

4.7. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle 
nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení 
staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, 
náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na 
dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných 
zkoušek a revizí, náklady na úhradu místních poplatku za užívání veřejného prostranství 
apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. 
Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu 
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs 
a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.

4.8. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu. 
Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, které nebude 
možné ocenit způsobem dle předchozí  ̂věty, budou oceněny dle sborníku či katalogů 
vydaných společností URS Praha, a.s., IČO 47115645, se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 
(dále též „URS Praha"), platných v době uzavření této smlouvy. Pokud ani tento způsob 
ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily 
v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

4.9. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 
v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu.

4.10. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy 
o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona 
o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4.11. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, 
a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li 
práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně 
oceněny ze strany zhotovitele dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné 
vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

4.12. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla 
předpokládány, bude snížena cena díla.

4.13. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli 
relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by mohla mít vztah 
k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové 
informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 uvedeného zákona vyhrazuje 
právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo 
příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
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5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem dle skutečného 

postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových dokladů (faktur), které 
vystaví zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný 
dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu 
dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému 
soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu. 
Objednatel je oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky 
bez DPH (dále jen „zádržné"). Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud objednatel převezme dílo s vadami 
nebo nedodělky, tak uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od odstranění všech 
vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti 
kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém 
dokladu uveden jako den splatnosti.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých došlo k dohodě.

5.6. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona o DPH.

5.7. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatel prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.

5.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém 
dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
označení účetního dokladu a jeho číslo 
číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
evidenční číslo veřejné zakázky VZ 40/2018 a Z2018-024834
předmět dodávky a název stavby
den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
razítko a podpis zhotovitele
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.9. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený 
v článku 1. této smlouvy.

5.10. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele 
podle článku 1. této smlouvy.

5.11. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů 
provedených prací a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je zástupce objednatele 
ve věcech technických uvedený v odst. 17.1. této smlouvy.

5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
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přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA. NORMY. PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny 
v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy 
výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně 
platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu 
díla poskytnutým zadávacím podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy 
stanoveno jinak. Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy 
kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se 
objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
provedena písemně (postačí e-mailem zástupce objednatele ve věcech technických, viz 
odst. 17.1. smlouvy) nejméně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho 
zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je 
zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Náklady 
dodatečného odkrytí hradí zhotovitel. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly 
provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 
předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce 
nebo revizi tak, aby sejí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, 
protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, 
výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto 
jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného 
předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 
v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 
prostředí.

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby 
zejména tyto činnosti a doklady:

originál stavebního deníku;
kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek 
v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude 
po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo 
razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby", 3 vyhotovení;
geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve trojím vyhotovení v tištěné 
podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat 
(např. CD-R);
všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, atesty, protokoly, zápisy 
a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR 
a provozu stavby, pokud vyplývají ze smluveného předmětu plnění díla;
doklady o nakládání s odpady;
certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, 
výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány;
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návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke 
kterým jsou jejich výrobcem dodávány;

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele ke všem zařízením a výrobkům; 
případně další doklady potřebné k úspěšnému zkolaudování díla.

6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika 
a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně.

6.9. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu 
na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou 
označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat v čistotě veškeré 
pozemní komunikace.

6.10. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména:

nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, 
že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 
jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti 
výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena na 5 let od data konečného převzetí díla, to jest 
od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a 
po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším 
datem.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž 
specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny v záruční 
době, která je stanovena na 3 roky od data konečného převzetí díla, to jest od data 
oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.

Zhotovitel odpovídá za vady dodávek a prací souvisejících se sadovými a terénními 
úpravami a specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena na 3 roky od data konečného převzetí díla, to jest 
od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a 
po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším 
datem.

7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada 
vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno 
objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek
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stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele 
se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu 
zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu 
vady.

7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní 
nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má 
nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen 
tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo 
ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta 
uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení 
článku 7.6. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo 
po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice 
na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly 
s odstraněním vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) 
kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné 
reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.

7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod 
ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení 
reklamace.

7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepiš! obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

jméno zástupců obou smluvních stran
číslo smlouvy o dílo
datum uplatnění a č. j. reklamace
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
datum zahájení a ukončení odstranění vady
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování 
znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů 
podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá 
ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit 
a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě 
a výše smluvní pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí díla 

dle článku 3.1.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
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ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 
1 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí staveniště či 
zahájení prací na díle dle článku 3.1.1, resp. 3.1.2. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané celkové ceny 
za dílo včetně DPH, nejméně však 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 

3 kalendářních dnů prodlení následujících po uplynutí lhůty k odstranění vady 
dle článku 7.6. této smlouvy o dílo činí 1 000,00 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu 
od 4. kalendářního dne prodlení s odstraněním vady až do okamžiku jejího 
odstranění dle článku 7.6. této smlouvy činí 3 000,00 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro zahájení odstraňování vady-havárie 
dle článku 7.11. této smlouvy o dílo činí 6 000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení a vadu. Ustanovení 8.1.3.1. a 8.1.3.2. této smlouvy tím nejsou dotčena.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení 
staveniště.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební 
deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické 
předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení 
informační povinnosti dle či. 4.13. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 20 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, 
jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo 
poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla včetně DPH za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného 
v příloze č. 3 této smlouvy.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo 
poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v článku 3.8. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně 
DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit 
aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich 
prostřednictvím uvedené v čl. 3.8. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé 
porušení uvedené povinnosti.

8.9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele.
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8.10. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 

21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli 
z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek 
(splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.

8.11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

8.12. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti 
zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí řádně 
ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví 
osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím osobám musí být 
sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti 
zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho 
činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. 
Limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající 
celkové ceně díla bez DPH. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně 
předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.

9.2. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem 
nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel bude povinen odškodnit 
objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým 
pracovním úrazem.

9.3. Zhotovitel bude povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně 
v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen 
pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva 
poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou.

9.4. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.5. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto 
smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné 
a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě 
článku 10.2. této smlouvy.

10.2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště je objednatel povinen zhotoviteli předat 
popř. zajistit:

projektovou dokumentaci pro provádění stavby: Výstavba kočárovny a modernizace 
mačkací linky ovsa a ječmene zpracovanou obchodní společností Projektový servis 
Chrudim, spol. s r. o., IČO: 46504401, v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a
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jedenkrát v digitalizované podobě, a to na CD,
pravomocné stavební povolení nezbytné k realizaci díla - jedno písemné vyhotovení,
doklady a informace, které za účelem realizace díla získal,
místo pro zhotovení stavby a staveniště s podmínkami pro jejich užívání,
úřední označení stavby: „STAVBA POVOLENA";
místo pro připojení el. instalace, vody a kanalizace pro zařízení staveniště (tyto 
zhotovitel osadí vlastními měřidly, náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou 
energii uhradí zhotovitel objednateli);
vjezdy a vstupy na staveniště;
podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které 
jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem 
zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem 
nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě 
povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení 
čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, 
společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází 
ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně dokončeného díla, 
tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného 
díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této 
smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu 
a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 
této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se 
stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na 
vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli 
v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům po celou dobu plnění 
smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu 
čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
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13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem 
nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje 
překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 
při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 
Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry 
velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální 
stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují 
chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, 
místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by 
nenastalo z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní 
stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem 
bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. 
Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně 
důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo 
ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní 
nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, 
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení 
díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných 
okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním 
stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem stanoveným 
v čl. 19. smlouvy.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy 
je zejm. když:

a) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet)
kalendářních dnů s převzetím staveniště od objednatele,

b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet)
kalendářních dnů se zahájením stavebních prací,

c) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet)
kalendářních dnů,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet)
kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,

e) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti 
nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

f) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol 
a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení 
objednatele nebo jeho dodavatelů,
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g) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší 

na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,

h) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud 
pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,

i) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,

j) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu 
se smlouvou,

k) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, 
resp. doklady, uvedené v čl. 9. 1., resp. 9. 2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se nedotýká
povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli 
„Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat 
podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.

14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém 
rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku 
újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně 
objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení 
důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení" stanoveno jinak:

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 
specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, 
které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo 
nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, 
postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni 
odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem 
požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy 
uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.6. 
této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem 
a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,

b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 
ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze 
staveniště,
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c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 

článku 14.5. této smlouvy,
d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho 

poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, 
a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné 
ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující 
nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany 

déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší zápis 
o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; zápis musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, dle ocenění 
prostřednictvím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je součástí 
této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v 
předchozí větě, budou oceněny dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha, platného v době 
uzavření smlouvy. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného 
zápisu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady 
na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, 
že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování 
znaleckého posudku ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční lhůta 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle 
této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené 
vadným plněním.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají 
činnosti druhé smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy 
budou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě právních předpisů.

15.2. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo 
zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou 
považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele 
projektové dokumentace. Tyto informace mohou být použity výlučně jako podklady 
k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo 
předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.
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16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla 
dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité 
věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

16.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně práv 
třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo. O předání a převzetí staveniště 
bude vyhotoven zápis, který podepíší objednatel a zhotovitel.

16.3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

16.4. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního 
užívání apod.) pro realizaci stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím 
spojené. Bude-li nezbytné v souvislosti s prováděním díla zřídit nebo přemístit dopravní 
značení, zajistit projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými 
orgány a dále zajistit průběžné udržování dopravního značení, provede tyto činnosti 
zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu 
díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel 
není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho 
poddodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho 
poddodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, 
poškozením, ztrátou či jinak.

16.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu 
stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž 
provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i 
podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

16.8. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše 
uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po 
celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout 
úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.

16.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným 
objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů 
objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem 
informován o zahájení výše uvedených činností.

16.10. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků 
stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů 
od předání díla.

16.11. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování 
a přemisťování musí probíhat dle pokynů objednatele.

16.12. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je 
zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavebníka, je-li sjednán, a 
objednatelem.

16.13. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, 
úhradu za spotřebu el. energie a vody si hradí zhotovitel sám.
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16.14. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) 

a řídit se jimi. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi 
a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.

16.15. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele 
pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze 
staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.

16.16. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ust. § 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude uložen na stavbě 
na stále přístupném místě. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

16.17. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební 
deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům 
denně po celou pracovní dobu.

16.18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce 
zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, 
technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce 
příslušného orgánu státní správy.

16.19. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.20. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo 
projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do čtyř pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku 
nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do 
deníku učinil.

16.21. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního 
deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále 
zapisují vícepráce a méněpráce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které 
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

16.22. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy.

16.23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele umisťovat 
na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné 
obdobné věci s výjimkou označení stavby v souladu s ujednáním v odst. 16.22.
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17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Osoby pověřené provedením díla za objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
......................., tel.: +420 ..............., e-mail: .......@nhkladruby.cz

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
.................................., tel.: +420 ............... e-mail: ...........@nhkladruby.cz

17.2. Osoby pověřené provedením díla za zhotovitele:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických
......................, tel.: +420 ..............., e-mail.: ............................

Osoba pověřená vedením stavby - stavbyvedoucí:
...................., tel.: +420 ..............., e-mail.: ............................... 
Obor autorizace: ..................... Číslo autorizace ............

17.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele
0 postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při 
realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat 
jedenkrát týdně.

17.4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané v harmonogramu prací, 
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se 
zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, 
zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

17.5. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka či objednatel k závěru, 
že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla 
v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

17.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové 
dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost 
zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. 
Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 
práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat
1 prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 
O této skutečnosti informuje zhotovitele.

17.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích 
a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování 
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

17.8. Zástupce zhotovitele (např. stavbyvedoucí) je povinen spolupracovat s technickým 
dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li 
tento dozor vykonáván.

17.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele 
na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky 
v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo 
výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným 
pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
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17.10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je 
zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout 
mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla 
přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené pro dokončení díla je upraveno v odst. 
3.5. smlouvy.

17.11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad dokumentace skutečného 
provedení stavby s dokumentací použitou pro zadávací řízení. Všechny odchylky 
a důležitá zpřesnění dokumentace skutečného provedené stavby podléhají souhlasu 
objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli rozpracovanou dokumentaci 
k projednání vždy na vyzvání.

17.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

17.13. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště 
pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných 
látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do areálu staveniště.

17.14. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti 
s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví 
při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště 
dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

17.15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.

17.16. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat 
ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří 
nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17. této smlouvy nebo se ukáží jako 
nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je 
zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky 
novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.

17.17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál 
a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.18. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své 
náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích 
a zpevněných plochách.

17.19. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, 
tak pro dopravu - zásobování, odvoz odpadu, složky integrovaného záchranného systému 
apod.

17.20. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Zhotovitel se 
zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem 
BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby 
a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.
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18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

18.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem objednateli, 
kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

18.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo 
připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím 
spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

18.4. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému 
převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v odstavci 6.7. této smlouvy. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

18.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 
soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, způsob jejich odstranění s termínem 
jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést 
stanovisko se zdůvodněním.

18.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo 
provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání 
a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden 
termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém nejpozději dojde 
k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla. Zápis o konečném převzetí 
díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom.

18.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

18.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci 
a této smlouvě o dílo.

18.9. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl 
dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že 
dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků podepsáním tohoto dodatku.

19. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

19.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené 
v článku 17. smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou 
písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany povinny si 
navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj 
zapsány.

19.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou 
nebo osobně proti podpisu.
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19.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 

smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy.

19.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím 
dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se 
použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou. Odmítne-li 
smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

19.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu 
nebude pro tento účel, považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv 
mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani 
své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit 
třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu 
objednatele.

20.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky 
objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

20.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být 
v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu 
uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

20.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak 
v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. 
V případě rozporu platí, že rozhodující je verze listinná.

20.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci 
provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze 
z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový 
poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako 
poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím 
řízení prokazováno.

20.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 
práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

20.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků 
podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž 
předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva 
neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv 
a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do 
této smlouvy doplněno.

20.8. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 
Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání 
nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí 
být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě 
jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
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20.9. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zadávání veřejných zakázek.

20.10. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto 
smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

20.11. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR 
k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů).

20.12. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě 
a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. Zhotovitel 
není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 
dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

20.13. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 
Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, 
že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

20.14. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit 
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva 
rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

20.15. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, které 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, 
uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní 
splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

20.16. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva 
obsahuje i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné 
zákonem předpokládané skutečnosti.

20.17. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných 
změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně 
neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

20.18. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, 
ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného zákona.

20.19. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu 
na financování díla.

20.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

20.21. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

20.22. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
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20.23. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních.

20.24. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu 
uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem 

dne 15. 10. 2018

Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

Ing. Jiří Machek, ředitel 

za objednatele

V Pardubicích

dne 22. 10. 2018

Za Stavrecon Pardubice s. r. o.Ondřej Cachovan, jednatel 

za zhotovitele

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) ze dne 5. 9. 2018 
(pevně připojená příloha)

Příloha č. 2 - Harmonogram prací (volná příloha - bude předložena před podpisem smlouvy) 

Příloha č. 3 - Využití poddodavatelů včetně určení částí veřejné zakázky (volná příloha)
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Rozpočet 1 Stavební část - výchozí rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
D.1 Stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Náklady na m.j. 0
Projektant Projektový servis spol. s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Projektový servis spol. s r.o.
Objednatel Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Uchazeč Zakázkové číslo

Počet listů

SOUPIS PRACÍ

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 3 679 102 Zařízení staveniště 31 699
PSV celkem 2 660 637
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 6 339 739

HZS 0
ZRN+HZS 6 339 739 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 6 371 438 Ostatní náklady celkem 31 699
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Poznámka:
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Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.1 Stavební řešení Stavební část - výchozí rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 48 610 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 322 137 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 421 697 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 151 519 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 259 768 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 310 196 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 656 559 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 3 862 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 104 537 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 65 015 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 31 067 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 211 858 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 285 038 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 202 389 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 760 575 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 221 340 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 801 316 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 118 233 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 212 520 0 0 0
783 Nátěry 0 19 162 0 0 0
784 Malby 0 40 064 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92 278 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 3 679 102 2 660 637 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0 0,5 6 339 739 31 699

CELKEM VRN 31 699
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Soupis prací

Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.1 Stavební řešení Stavební část - výchozí rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 44,60 540,00 24 084,00
| 2 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 

kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t

Odvoz přebytečného výkopku na skládku
m3 44,60 227,00 10 124,20

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 44,60 14,90 664,54
: 4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 44,60 308,00 13 736,80

Celkem za 1 Zemní práce 48 609,54
Díl: 2 Základy .zvláštní zakládání

5 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 76,03 2 695,00 204 900,85
(45,74+12,11 +45,74+12,11+12,11 )*0,5*1,04+7,25*0,55*1,2*2

6 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 I 264,80 238,70 I 63 207,76
(45,74*2+13,11 *2+12,11 *4+35,39*2+8,85*2)*1,04

7 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 264,80 54,30 14 378,64
8 274361821R00 Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,91 36 900,00 33 579,00
9 275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 m3 0,98 3 402,00 3 333,96

0,6*0,6*0,64*4
10 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení 6,14 271,25 [  1 665,48

0,6*4*0,64*4
11 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 6,14 54,30 333,40
12 275361821R00 Výztuž základ, patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,02 36 900,00 738,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 322 137,09
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
13 311237482R00 Zdivo z keramických tvárnic brouš.P10, tl. 44 cm, lepidlo m2 621,84 1 720,00 1 069 564,80

(45,74+12,23+45,74+12,23+12,23)*4,25-3,5*4,0*2 + 35,04 m2 *3
14 317167133R00 Překlad keramický plochý 14,5/7,1/150 cm kus 2,00 950,00 1 900,00
15 317998112R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm m 7,00 47,80 334,60
16 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22, včetně 

dodávky profilu I č. 16 t 0,29 37 024,00 10 736,96
17 342247133R00 Příčky z cihel keramických P 10 na maltu MVC 5, tl. 14 m2 67,60 620,00 41 912,00

(12,23+6,7)*3,8-1,1*1,97*2
18 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
požární odolnost 15min.

m2 431,45 655,00 282 599,75

350,51 +27,13+27,13+25,66m2
19 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 431,45 30,00 12 943,50
20 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 3,09 552,00 1 705,68

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 421 697,29
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 17,01 3 637,50 61 873,88

(45,74+12,23+45,74+12,23+12,23)*0,44*0124+ římsa (45,74+12,23+45,74+12,23)*0,03m2
22 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 85,02 548,00 46 590,96

(12,23*4+35,51 *2+9,25*2)*0,24+římsa (45,74*2+13,11*2)*0,44
23 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 85,02 59,80 5 084,20
24 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,94 40 480,00 37 970,24

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 151 519,27
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
25 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 792,08 320,00 253 465,60
26 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 9,20 685,00 6 302,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 259 767,60
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
27 622421144R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 j m2 534,821 420,00| 224 624,40
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Soupis prací

Stavba : Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.1 Stavební řešení Stavební část - výchozí rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
28 622471318RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota 

silikátová včetně penetrace m2 534,82 160,00 85 571,20
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 310 195,60

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
29 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 

doplnění plochy mezi halou a asfalt, plochami
I II 9.74| 3 250,00 31 655,00

30 631315711RT3 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená 
ocelovými vlákny 25 kg/m3 m3 86,92 5 040,00 438 076,80

(35,51 *12,23+8,91 *12,23)*0,16
31 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 86,92 960,00 83 443,20
32 634601121R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm m 132,00 105,00 13 860,00
33 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm

jemná vyrovnávací vrstva
m2 535,75 36,10 19 340,58

35,39*12,11+8,85*12,11
34 564851115R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm m2 535,75 131,00 70 183,25

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 656 558,83
Díl: 64 Výplně otvorů
35 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00 681,00 1 362,00
36 553306340 Zárubeň ocelová H 145 DV 1100x1970x145 L kus 1,00 1 250,00 1 250,00
37 553306341 Zárubeň ocelová H 145 DV 1100x1970x145 P kus 1,00 1 250,00 1 250,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 3 862,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
38 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého

vybourání základu stávající podezdívky
I | 25,52 2 520,00 64 310,40

39 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm
pro patky

I m II 9,60 [ 220,00 | 2 112,00

40 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC
vybourání stávající podezdívky

I m3 I| 15,95 í 578,00 I 9 219,10

41 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 
sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm

pro patky a základové pasy
m3 8,56 1 850,00 15 836,00

42 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy
pro patky a základové pasy

I m3 I| 16,64 274,00| 4 559,36

43 9-01 Stavební přípomoce pro elektro j
orientační cena - zához rýh, nika pro rozvaděč

] kus | 1,00 5 000,001 5 000,00

44 9-02 Stavební přípomoce pro UT j
orientační cena - otvory, zazdívky

kus | 1,00 3 500,00| 3 500,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 104 536,86
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
45 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 540,02 47,25 25 515,95
46 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 540,02 30,00 16 200,60
47 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 540,02 33,75 18 225,68
48 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 85,98 59,00 5 072,82

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 65 015,04
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
49 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 540,42 40,00 21 616,80
50 95-001 D+M hasící přístroj práškový s hasící schopností 21A kus 7,00 1 350,00 9 450,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 31 066,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
51 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 086,45 195,00 211 857,75

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 211 857,75
Díl: 711 Izolace proti vodě
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Soupis prací

Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.1 Stavební řešení Stavební část - výchozí rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
52 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 670,56 121,00 81 137,76
53 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně m2 30,60 153,00 4 681,80
54 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 670,56 33,10 22 195,54
55 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 670,56 40,40 27 090,62
56 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 30,60 59,80 1 829,88
57 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 30,60 70,80 2 166,48
58 28322026 Fólie 803 tl. 1,0, š. 1300 mm zemní m2 806,33 120,00 96 759,60
59 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 612,67 28,00 45 154,76
60 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,52 2 646,00 4 021,92

Celkem za 711 Izolace proti vodě 285 038,36
Díl: 713 Izolace tepelné
61 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 469,02 76,80 36 020,74
62 713111211RK3 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, N 

110 standard m2 469,02 75,00 35 176,50
63 63151375. A Deska z minerální plsti tl. 1200x600x120 mm m2 469,02 120,00 56 282,40
64 63151376.A Deska z minerální plsti tl. 1200x600x140 mm m2 469,02 138,00 64 724,76
65 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 4,12 2 472,00 10 184,64

Celkem za 713 Izolace tepelné 202 389,04
Díl: 762 Konstrukce tesařské
66 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 801,96 85,00 68 166,60
67 762342204R00 Montáž kontralatí přibitím m2 801,96 72,00 57 741,12
68 60596002 Řezivo - fošny, hranoly

kontralatě 50/60mm, latě 50/60mm, 80/60mm
m3 10,62 7 850,00 83 367,00

69 762-001 D+M dřevěné příhradové vazníky vč. zavětrování a impreg.
kus 45,00 12 000,00 540 000,00

70 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 5,84 1 935,00 11 300,40
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 760 575,12

Díl: 764 Konstrukce klempířské
71 764252605R00 Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 400 mm | m |

zinkovaný plech opatřený ochranou PVC vrstvou
92,681! 845,00| 78 314,60

72 764551605R00 Svod z Ti Zn, kruhový, D 150 mm | m | 27,181 1 450,00| 39 411,00
zinkovaný plech opatřený ochranou PVC vrstvou

73 764291420R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm | rn |
zinkovaný plech opatřený ochranou PVC vrstvou

34,361 450,00| 15 462,00

74 764-001 Okapnice, rš 330 mm | m | 92,68| 450,00|
zinkovaný plech opatřený ochranou PVC vrstvou

41 706,00

75 764-002 Ochranná liště, rš 250 mm | m | 117,701 
ochrana svislé izolace, zinkovaný plech opatřený ochranou PVC vrstvou

380,00| 44 726,00

76 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,74 2 325,00 1 720,50
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 221 340,10

Díl: 765 Krytiny tvrdé
77 765314422R00 Krytina střech ostatních, engoba m2 796,12 610,00 485 633,20
78 765314435R00 Hřeben, větrací pás, engoba m 46,34 1 250,00 57 925,00
79 765314472R00 Hák protisněhový kus 1 700,00 65,00 110 500,00
80 765331621R00 Přiřezání tašek dvoudrážkových m 34,36 100,00 3 436,00
81 765901122R00 Fólie podstřešní paropropustná D 140 m2 1 265,14 75,00 94 885,50
82 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 35,93 1 362,00 48 936,66

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 801 316,36
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
83 766-01 D+M venkovních dveří dřevěných, otevíravých, zateplených, 

prachotěsných 3500x4000mm, vč. zárubně, kování
kus 2,00 55 000,00 110 000,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 3



Soupis prací

Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.1 Stavební řešení Stavební část - výchozí rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
orientační cena

84 766-02 D+M vnitřních dveří, včetně kování, plné 1100/1970mm

orientační cena
| kuS 2,0° 3 800,00 7 600,00

85 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,75 844,00 633,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 118 233,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
86 767134802R00 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými m2 459,48 55,80 25 638,98
87 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 596,72 78,20 46 663,50
88 767996805R00 Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg

krokve, vazníky, paždíky
kg 8 058,46 17,40 140 217,20

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 212 519,69
Díl: 783 Nátěry
89 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním

stávající sloupy
r ^ n i 59,69 | 35,00 | 2 089,15

90 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 59,69 40,00 2 387,60
91 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email

zárubně, stávající sloupy
m2 61,19 180,00 11 014,20

92 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 61,18 60,00 3 670,80
Celkem za 783 Nátěry 19161,75

Díl: 784 Malby
93 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 801,28 10,00 8 012,80
94 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 801,28 40,00 32 051,20

Celkem za 784 Malby 40 064,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
95 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 121,90 227,00 27 671,30
96 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

předpoklad vzdálenost na skládku 15km
t 1 828,50 10,00 18 285,00

97 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 121,90 120,00 14 628,00
98 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 731,40 10,00 7 314,00
99 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 121,90 200,00 24 380,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92 278,30
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krycí list  s o u p is u

Rozpočet rozpočet výchozí JKSO
Objekt Název objektu SKP
D.4 Vodovod Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Náklady na m.j. 0
Projektant Projektový servis spol. s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Projektový servis spol. s r.o.
Objednatel Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Uchazeč Zakázkové číslo

Počet listů

SOUPIS PRACÍ

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 62 145 Zařízení staveniště 1 942
PSV celkem 15 542
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 77 686

HZS 0
ZRN+HZS 77 686 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 79 628 Ostatní náklady celkem 1 942

Poznámka:
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Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet:
Objekt: D.4 Vodovod rozpočet výchozí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 10 104 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 828 0 0 0 0
5 Komunikace 26 888 0 0 0 0
8 Trubní vedení 6 292 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 078 0 0 0 0
99 Přesun hmot 1 927 0 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 15 542 0 0 0
D96 Přesun suti a vybouraných hmot 7 027 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 62145 15 542 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0 2,5 77 686 1 942

CELKEM VRN 1 942
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Soupis prací

Stavba : Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet:
Objekt: D.4 Vodovod rozpočet výchozí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,60 993,00 595,80
2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,04 540,00 3 801,60
3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 7,04 73,80 519,55

4
162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 

kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,51 m3 7,04 227,00 1 598,08
5 174100050RAD Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem se zhutněním

frakce 32-63, hutněno po vrstvách max. tl. 250mm, zásyp p<
m3

Dtrubí
4,69 285,00 1 336,65

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 7,04 320,00 2 252,80
Celkem za 1 Zemni práce 10 104,48

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

lože + obsyp
m3 í 2,35 | 778,00 1 828,30

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 828,30
Díl: 5 Komunikace

8 564671113R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 27 cm
doplnění komunikace po provedení přípojky vody

nsi 23,45 | 224,00 j 5 252,80

9 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 23,45 22,60 529,97
10 577142312R00 Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm m2 23,45 350,00 8 207,50

11 577115127RT2 Beton asf.ACL 22+ (ABVH I), modifik.,nad 3 m, 8 cm, plochy 
201-1000 m2 m2 23,45 550,00 12 897,50

Celkem za 5 Komunikace 26 887,77
Díl: 8 Trubní vedení
12 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 23,45 45,00 1 055,25
13 871241100 Montáž vodiče nad potrubím m 23,45 15,00 351,75
14 341110120 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 m 23,45 22,30 522,94
15 28613432 Trubka tlaková PipeLife PE100 40 x 3,7 mm PN16 náv m 24,00 85,00 2 040,00
16 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 23,45 13,70 321,27
17 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 23,45 32,00 750,40
18 8-001 D+M napojení na stávající rozvody kus 1,00 1 250,00 1 250,00

Celkem za 8 Trubní vedení 6 291,60
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
19 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 46,90 138,00 6 472,20
20 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 5,86 274,00 1 605,64

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 077,84
Díl: 99 Přesun hmot
21 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 

živičným t 32,47 59,10 1 918,98

22 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 0,01 823,00 8,23

Celkem za 99 Přesun hmot 1 927,21
Díl: 722 Vnitřní vodovod
23 722172314R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm m 8,80 562,50 4 950,00
24 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 8,80 30,00 264,00
25 722190223R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soubor 1,00 450,00 450,00

26 722254114RM1 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém Hasil 
A25/20

soubor 1,00 8 635,00 8 635,00
27 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 8,80 36,90 324,72
28 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 8,80 33,30 293,04
29 2837711522 Izolace potrubí Mirelon PRO 40x9 mm šedočerná m 8,80 60,00 528,00
30 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,07 1 383,00 96,81

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 15 541,57
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Soupis prací

Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet:
Objekt: D.4 Vodovod rozpočet výchozí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: D96 Přesun suti a vybouraných hmot
31 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,20 227,00 1 861,40
32 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

předpoklad vzdálenost na skládku 20km
t 164,00 10,00 1 640,00

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,20 155,00 1 271,00
34 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 82,00 10,00 820,00

35 979990112R00
Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 
(technologický materiál určený k recyklaci) t 8,20 175,00 1 435,00

Celkem za D96 Přesun suti a vybouraných hmot 7 027,40
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krycí list s o u p is u

Rozpočet 1 Stavební část - výchozí rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
D.4 Elektroinstalace Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Náklady na m.j. 0
Projektant Projektový servis spol. s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Projektový servis spol. s r.o.
Objednatel Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Uchazeč Zakázkové číslo

Počet listů

SOUPIS PRACÍ

Ziikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 0 Podružný matriál 7 421
PSV celkem 371 063 Doprava dodávek 3 711
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 371 063

HZS 0
ZRN+HZS 371 063 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 382 195 Ostatní náklady celkem 11 132

Poznámka :
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Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.4 Elektroinstalace Stavební část - výchozí rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Přístrojová náplň rozvaděče 1RMS 0 80 300 0 0 0
2 Přístrojová nápló deblokačních a svorkovnico 0 21 147 0 0 0
3 Samostatný deblokační ovladač - - MS : 0 8 075 0 0 0
4 Kabelové vedení 0 55 273 0 0 0
5 Montážní materiál - svítidla : 0 72 911 0 0 0
6 Montážní materiál - ostatní : 0 111 955 0 0 0
7 Montážní materiál - pospojení: 0 21 402 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 371 063 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Podružný matriál 0 2,0 371 063 7 421
Doprava dodávek 0 1,0 371 063 3 711

CELKEM VRN 11 132
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Soupis prací

Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.4 Elektroinstalace Stavební část - výchozí rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky j MJ množství I cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Přístrojová náplň rozvaděče 1RMS

1 Pojistka RSP-4 0.2A ks 1,00 75,00 75,00
2 Pojistka RSP-4 0.5A ks 3,00 75,00 225,00
3 Pojistka RSP-4 0.5A ks 1,00 75,00 75,00
4 Pojistlkový odpínaě OPV 10-1 / 6A ks 2,00 290,00 580,00
5 Pojistlkový odpínaě OPV 10-2 / 6A ks 1,00 345,00 345,00
6 Pojistlkový odpínaě OPVP 22-3 / 50A ks 1,00 1 130,00 1 130,00
7 Poepiová ochrana 1 + 2 stupeó OEZ MINIA SVBC-12,5-3- 

MZS ks 1,00 3 621,00 3 621,00
8 Jistiě 1f / 10A char. C LTN-10C-1 ks 2,00 244,00 488,00
9 Jistiě 1 f /16A char. C LTN-16C-1 ks 2,00 231,00 462,00
10 Jistiě 2f / 1A char. B LTN-1B-2 ks 1,00 711,00 711,00
11 Jistiě 2f / 2A char. B LTN-2B-2 ks 1,00 700,00 700,00
12 Jistiě 2f / 4A char. B LTN-4B-2 ks 1,00 700,00 700,00
13 Jistiě 3f / 32A char. C LTN-32C-3 ks 2,00 766,00 1 532,00
14 Jistiě 3f / 50A char. B LTN-50B-3 ks 1,00 1 393,00 1 393,00
15 Napíová spouš SV-LT-X400 ks 1,00 760,00 760,00
16 Chrániě 40A / 4p / 30mA, typ AC LFN-40-4-030AC ks 1,00 1 389,00 1 389,00
17 Chránié 40A / 4p / 10OmA, typ AC LFN-40-4-100AC ks 2,00 1 483,00 2 966,00
18 Motorový spouštiě OEZ SM1E -  1.6 ks 2,00 1 005,00 2 010,00
19 Motorový spouštiě OEZ SM1E -  4 ks 2,00 1 001,00 2 002,00
20 Motorový spouštiě OEZ SM1E -  6,3 ks 1,00 1 001,00 1 001,00
21 Motorový spouštiě OEZ SM1E -  10 ks 2,00 1 104,00 2 208,00
22 Motorový spouštiě OEZ SM1E -  16 ks 1,00 1 104,00 1 104,00
23 Blok pomocných kontaktů PS-SM1E-B11 ks 8,00 310,00 2 480,00
24 Stykaě C9.10 ks 9,00 623,00 5 607,00
25 Stykaě C17.10 ks 1,00 828,00 828,00
26 Pomocné kontakty PK11E ks 10,00 204,00 2 040,00
27 Elektronický ěasovaě BT-ZP ks 3,00 838,00 2 514,00
28 Stykaě instalaění OEZ RSI-20-20-A230 ks 1,00 754,00 754,00
29 Stykaě instalaění OEZ RSI-20-11-A230 ks 1,00 743,00 743,00
30 Relé pomocné 230Vst - 4p/6A - SCHRACK PT 570 730 s 

paticí YPT 78 704 ks 6,00 338,00 2 028,00
31 Relé pomocné 230Vst - 2p/8A - SCHRACK PT 424 730 s 

paticí YRT 78 626, varistor EM05 ks 3,00 316,00 948,00
32 Relé pomocné 24ss - 2p/8A - SCHRACK RT 424 024 s paticí 

YRT 78 626, dioda EM09 ks 4,00 283,00 1 132,00
33 Relé ěasové 230Vst/1p/8A MCR-MA-001-UNI ( Z.R. - 20 

sec., fce - 2 a ZN) ks 4,00 1 069,00 4 276,00
34 Relé ěasové 230Vst/1p/8A MCR-TK-001-UNI ( cykluje 

t1=t2=2sec ) ks 1,00 1 469,00 1 469,00
35 Ovladaě typu "H" 1/1 ěervený ( ekvivalent) ks 1,00 426,00 426,00
36 Ovladaě typu "A" 1/1 zelený ( ekvivalent) ks 1,00 260,00 260,00
37 Ovladaě typu "A" 1/1 ěervený ( ekvivalent) ks 1,00 260,00 260,00
38 Ovladaě typu "K" 1/1 ěerný ( ekvivalent) ks 1,00 360,00 360,00
39 Ovladaě typu "V" 1/1 ěerný ( ekvivalent) ks 1,00 286,00 286,00
40 Ovladaě Start-Stop Eaton Titanm M22-DDL-GR ks 3,00 373,00 1 119,00
41 Signálka HIS-95-W 230AC - bílá ks 1,00 259,00 259,00
42 Signálka HIS-95-G 230V AC - zelená ks 1,00 301,00 301,00
43 Signálka SMS-95-G 230V AC - zelená ks 1,00 186,00 186,00
44 Signálka SMS-95-GF 230V AC - zelená pulsující ks 1,00 159,00 159,00
45 Signálka SMS-95-Y 230V AC - žlutá ks 3,00 159,00 477,00
46 Signálka SMS-95-YF 230V AC - žlutá pulsující ks 2,00 210,00 420,00
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Soupis prací

Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.4 Elektroinstalace Stavební část - výchozí rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
47 Signálka DMS-95-W/R 230V AC - bílá / rudá dvoustavová

ks 8,00 253,00 2 024,00
48 Transformátor oddilovací, bezpeěnostní RJN 400V/230V -  

400VA ks 1,00 1 256,00 1 256,00
49 Napájecí zdroj ELKOep PS-30-24 ( 230V/24VDC, 30W/1,25A 

) ks 1,00 1 413,00 1 413,00
50 Soklová 1f zásuvka ZSE 06 ks 1,00 394,00 394,00
51 Svorka oad. zapoj. RS6 ks 79,00 19,00 1 501,00
52 průchodka P29 ks 4,00 24,00 96,00
53 průchodka P21 ks 1,00 12,00 12,00
54 průchodka P16 ks 10,00 9,00 90,00
55 průchodka P13 ks 4,00 8,00 32,00
56 Aparatura váhy SAMBA OPLS SM35~43~70-J-*20 ( poesný 

typ ureí TEBIS s.r.o. ) ks 1,00 12 000,00 12 000,00
57 Modul pro p0ipojení tenzometrů DGT1 ks 1,00 6 673,00 6 673,00

Celkem za 1 Přístrojová náplň rozvaděče 1RMS 80 300,00
Díl: 2 Přístrojová nápló deblokačních a svorkovnicových skříní - - MX :

1 skříó typu SKN 200x300x132mm ( VD Obzor Zlín ) ks 3,00 5 486,00 16 458,00
2 pancéřová krabice 8117 ks 1,00 255,00 255,00
3 svorka RS4 ks 65,00 10,00 650,00
4 průchodka P29 ks 2,00 24,00 48,00
5 průchodka P21 ks 2,00 12,00 24,00
6 průchodka P16 ks 10,00 9,00 90,00
7 průchodka P13 ks 4,00 8,00 32,00
8 ovladač ekvivalent typu "A" 1/1 černý ks 2,00 351,00 702,00
9 ovladač ekvivalent typu "B" 1/1 černý ks 5,00 395,00 1 975,00
10 vačkový spínač VSN10 2301 E4 V-ANC-NMC - ( A ) ks 1,00 778,00 778,00
11 můstek PE 7 ks 1,00 60,00 60,00
12 můstek N 7 ks 1,00 60,00 60,00
13 WAGO 8x2,5 ks ! 1,00 15,00 15,00

Celkem za 2 Přístrojová nápló deblokačních a svorkovnicových skříní - - : 21 147,00
Díl: 3 Samostatný deblokační ovladač - - MS :

1 ovládací skříóka s ekvivalentem ovladače typu 1x "B" 1/1, 
IP54 - černý ks 1,00 8 075,00 8 075,00

Celkem za 3 Samostatný deblokační ovladač - - M S : 8 075,00
Díl: 4 Kabelové vedení

1 CYKY 2Ax1.5 m 10,00 37,00 370,00
2 CYKY 3Ax1.5 m 5,00 40,00 200,00
3 CYKY 3Bx1.5 m 325,00 40,00 13 000,00
4 CYKY 3Cx1.5 m 70,00 40,00 2 800,00
5 CYKY 4Bx1.5 m 120,00 46,00 5 520,00
6 CYKY 4Bx2.5 m 15,00 71,00 1 065,00
7 CYKY 4Bx16 m 20,00 209,00 4 180,00
8 CYKY 5Cx1.5 m 65,00 47,00 3 055,00
9 CYKY 5Cx6 m 35,00 111,00 3 885,00
10 CYKY 7Cx1.5 m 30,00 60,00 1 800,00
11 CYKY 12Cx1.5 m 25,00 97,00 2 425,00
12 CYKY 19Cx1.5 m 25,00 137,00 3 425,00
13 CMFM 7x0.75 m 16,00 83,00 1 328,00
14 CY PEx10 m 20,00 55,00 1 100,00
12 CYKY 3x4 m 90,00 94,00 8 460,00
13 CYKY 3x2,5 m 50,00 40,00 2 000,00
14 CYKY 5x2,5 m 12,00 55,00 660,00
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Soupis prací

Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.4 Elektroinstalace Stavební část - výchozí rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Celkem za 4 Kabelové vedení 55 273,00

Díl: 5 Montážní materiál - svítidla :
1 A - svítidlo zářivkové 230V / 2x58W IP66 Trevos Prima II 258 

ACcE ks 24,00 2 840,00 68 160,00
2 B - svítidlo výbojkové venkovní se soumrakovým a 

pohybovým čidlem spouštění IP 66 ks 1,00 3 563,00 3 563,00
3 Soumrakové čidlo venkovní ks 1,00 1 188,00 1 188,00

Celkem za 5 Montážní materiál - svítidla: 72 911,00
Díl: 6 Montážní materiál - ostatní:

1 vyrážecí tlačítko červené IP65 XAL-K174 Harmony ks 2,00 1 373,00 2 746,00
2 houkačka 230V, krytí IP54 ks 1,00 1 370,00 1 370,00
3 vypínač jednopólový - (1 ) do vlhka 250V/10A IP54 3558N- 

C01510S Variant ks 2,00 252,00 504,00
4 sériový přepínač - ( 5 ) do vlhka 250V/10A IP54 3558N- 

C05510 S Variant ks 1,00 300,00 300,00
5 krabice rozbočná Acidur velká IP54 ks 1,00 386,00 386,00
6 krabice rozbočná Acidur malá IP54 ks 3,00 286,00 858,00
7 řadová příchytka plastová 6723/1 ks 30,00 27,00 810,00
8 nosná lišta kovová 5820 m 15,00 132,00 1 980,00
9 žlab drátiný 60x60 + nosný materiál m 15,00 273,00 4 095,00
10 žlab drátiný 60x100 + nosný materiál m 15,00 311,00 4 665,00
11 žlab drátiný 110x200 + nosný materiál m 8,00 545,00 4 360,00
12 trubka ocel. 21 mm m 9,00 353,00 3 177,00
13 trubka ocel. 29mm m 21,00 93,00 1 953,00
14 trubka ocel. 36mm m 9,00 436,00 3 924,00
15 oceloplechový žlab s víkem P 62/50 ( pro slaboproudé 

rozvody) m 16,00 343,00 5 488,00
16 zás. sada 3f-32A, 3f-16A, 1f-16A 400V/230V IP54 

FAMATEL V260 ks 2,00 4 504,00 9 008,00
17 měření hladin : ( stavoznaky TERMOREG s.r.o., Prušánky 

352 ) Silomax - P 230V/10VA IP65 EXII ks 5,00 6 248,00 31 240,00
18 Vypínač jednopólový s krabicí do zdivá a příslušenstvím ks 7,00 306,00 2 142,00
19 Zásuvková skříň 1x1f/16A, 1x3f/16A, 1x3f/32A ks 1,00 4 563,00 4 563,00
20 Nástěnný elektrický přímotop AEG WKL 2506U s 

termostatem ks 6,00 4 731,00 28 386,00
Celkem za 6 Montážní materiál - ostatní: 111 955,00

Díl: 7 Montážní materiál - pospojení:
1 svorka pásek / drát SR3b ks 2,00 3 541,00 7 082,00
2 zemnicí drát FeZn f 8mm (AlMgSi) m 10,00 182,00 1 820,00
3 Pomocné zednické přípomoce hod 50,00 250,00 12 500,00

Celkem za 7 Montážní materiál - pospojení: 21 402,00
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krycí list s o u p is u

Rozpočet 1 Stavební část - výchozí rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
D.5 Ochrana proti atmosférickému přepětí Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Náklady na m.j. 0
Projektant Projektový servis spol. s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Projektový servis spol. s r.o.
Objednatel Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Uchazeč Zakázkové číslo

Počet listů

SOUPIS PRACÍ

Ziikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 59 182 Pódii podružných výkonů z C21M a navázaného mateří 2 576
PSV celkem 0 Podružný matriál 743
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 59 182

HZS 0
ZRN+HZS 59 182 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 62 502 Ostatní náklady celkem 3 320

Poznámka :
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Stavba: Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.5 Ochrana proti atmosférickému přepětí Stavební část - výchozí rozpočet

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
C21M Elektromontáže 38 070 0 0 0 0
2 Materiály 14 862 0 0 0 0
4 Práce v HZS 6 250 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 59182 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Podíl podružných výkonů z C21M a navázaného 
materiálu 0 4,8 53 675 2 576
Podružný matriál 0 5,0 14 862 743

CELKEM VRN 3 320
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Soupis prací

Stavba : Modernizace mačkací linky ovsa a ječmene Rozpočet: 1
Objekt: D.5 Ochrana proti atmosférickému přepětí Stavební část - výchozí rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: C21M Elektromontáže

1 210220021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 (v základu)
m 116,38 43,75 5 091,63

2 210220022 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 -10 mm m 57,90 38,50 2 229,15
3 210220101 Vodiče svodové FeZn D do 10,AI 10,Cu 8 +podpěry m 114,36 155,00 17 725,80
4 210220211 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva ks 4,00 553,75 2 215,00
5 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 16,00 78,75 1 260,00
6 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 8,00 78,75 630,00
7 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 37,00 78,75 2 913,75
8 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01 ;02) ks 8,00 110,00 880,00
9 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 1,00 110,00 110,00
10 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 12,00 110,00 1 320,00
11 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdivá ks 8,00 272,50 2 180,00
12 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 8,00 56,25 450,00
13 210220431 tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 12,00 88,75 1 065,00

Celkem za C21M Elektromontáže 38 070,33
Díl: 2 Materiály

1 01402 drát AlMgSi R=8mm m 114,36 27,25 3 116,31
2 01403 FeZn R=10mm m 57,90 31,38 1 816,61
3 35441030 tyč jímací JR 1,0 1000 mm bez osazení ks 4,00 156,25 625,00
4 01416 podpěra vedení PV15,17,11 ks 114,36 21,38 2 444,45
5 01427 svorka SO k připojení okapových žlabů ks 8,00 26,63 213,00
6 01428 svorka zkušební SZ ks 8,00 36,25 290,00
7 01436 svorka SR 02 ks 12,00 17,50 210,00
8 01437 svorka SR 03 s páskem ks 16,00 27,25 436,00
9 35441830 Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm ks 8,00 151,25 1 210,00
10 01467 držák DUz do zdivá ks 16,00 41,25 660,00
11 01473 připojovací svorka SS spojovací pro lana ks 37,00 8,13 300,63
12 01488 označovací štítek ks 8,00 9,00 72,00
13 05185 FeZn 30/4 mm m 116,38 29,63 3 447,76
14 13492 svorka SK ks 1,00 20,25 20,25

Celkem za 2 Materiály 14 862,00
Díl: 4 Práce v HZS

1 4-001 Revize elektro+PD skut.provedení hod. 10,00 625,00 6 250,00
Celkem za 4 Práce v HZS 6 250,00
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