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Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O  

č. smlouvy zhotovitele: 05/04/2018 
č. smlouvy objednatele: 437/2018 

 
 

Název díla:  
 

Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění 

 
Tato smlouva byla uzavřena mezi: 
 
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik 
 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
IČO: 70889988 
DIČ: CZ70889988 
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel 
zástupce ve věcech technických:   
 
technický dozor investora:  
  
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu A, vložce č. 13052  
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a  
 
 
Zhotovitel: Bauvant s.r.o. 
sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5    
korespondenční adresa, provozovna Chomutovská 568, 432 01 Kadaň 
IČO:                                                         27449416                                        
DIČ:                                                        CZ27449416                                  
zastoupený:                                           Vlastimilem Antonovičem, jednatelem 
 Martinem Jirkovským, jednatelem 
 (každý jedná samostatně)                  
zástupce ve věcech smluvních:           Vlastimil Antonovič, jednatel  
 Martin Jirkovský, jednatel   
zástupce ve věcech technických:          
stavbyvedoucí:   
manažer stavby:     
         
bankovní spojení:                                   
číslo účtu:  
 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
113539 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž 
jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu 
„Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních 
ustanovení na uzavření tohoto dodatku.  
 
 
Jedná se o:  změnu výše prostavěnosti k postupovému termínu 
Vzhledem ke zdržení se zajištěním přístupu přes pozemek cizího vlastníka, a tím pozdějšímu 
předání staveniště ze strany objednatele, se smluvní strany dohodly na změně výše 
prostavěnosti k 30.11.2018. 
 
Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní 
strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2 a aktualizovaný závazný finanční 
harmonogram postupu plnění díla. 
 
 
Mění se v bodě 2.:   
Původní znění: Prostavěnost min. 80% z SO 01 – Opevnění 
Nové znění:  Prostavěnost min. 2 000 000,00 Kč 
 
   
Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné 
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  
 
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento 
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení 
dodatku ke smlouvě nenabude později. 
 

 
V Chomutově dne 05.12.2018   V Kadani dne 03.12.2018 
 
oprávněný zástupce objednatele   oprávněný zástupce zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil Hasík     Vlastimil Antonovič 
investiční ředitel      jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik    Bauvant s.r.o.       
       
 

 
 
Martin Jirkovský  
jednatel  
Bauvant s.r.o.  
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