
Stránka 1 z 2 
 

 

Dodatek č. 1 ke  
 

S M L O U V Ě   O   D Í L O  
    č. smlouvy zhotovitele: 1812 

č. smlouvy objednatele: 899/2018 
 
 

Název díla:  
 

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. 
Luční - II. etapa 

 
 
Tato smlouva byla uzavřena mezi: 
 
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik 
 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
IČO: 70889988 
DIČ: CZ70889988 
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel 
zástupce ve věcech technických:   
technický dozor investora:  
  
 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu A, vložce č. 13052  
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a  
 
 
 
Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o. 
 Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov 
IČO: 44566565 
DIČ: CZ44566565 
zastoupený: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:  
 ředitel společnosti 
zástupce ve věcech technických:  
stavbyvedoucí:  
 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, v oddílu C, 
vložce č. 2021 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu 
„Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních 
ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
 
Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu 
Úprava výše finančního plnění k postupovému termínu s ohledem na vydání a nabytí právní 
moci stavebního povolení. 
 
Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní 
strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční 
harmonogram postupu plnění díla. 
 
Mění se bod 2. Termín provedení díla - Postupový termín k 30.11.2018 
původní znění: Prostavěnost v minimální výši o objemu 60% ceny zakázky  
nové znění:  Prostavěnost ve výši minimálně 900 000 Kč 

 
Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení o bod: 

 
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
16. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, 
jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a 
zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a 
důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm 
 
Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné 
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  
 
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento 
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran  
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení 
dodatku ke smlouvě nenabude později. 
 
 
V Chomutově dne 05.12.2018     V Litvínově dne 26.11.2018  
 
oprávněný zástupce objednatele                      oprávněný zástupce zhotovitele 
   na základě plné moci ze dne 13.01.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil Hasík      
investiční ředitel      ředitel společnosti  
Povodí Ohře, státní podnik    Y S S E N - spol. s r.o. 
 
  


		2018-12-05T13:03:42+0100




