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Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O  

               č. smlouvy zhotovitele: 918 
č. smlouvy objednatele: 841/2018 

 
 

Název díla: 

 

VD Kadaň - nové ovládání jezového pole č. 2 

 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik 
 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
IČO: 70889988 
DIČ: CZ70889988 
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel 
zástupce ve věcech technických:  
 
technický dozor investora:  
  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu A, vložce č. 13052  
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 
 
 
 
Zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o. 
 Celní č. p. 3542, 276 01 Mělník 
IČO: 47542535 
DIČ: CZ47542535 
zastoupený: Zdeňkem Walterem, jednatelem  
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter 
zástupce ve věcech technických:  
stavbyvedoucí:  
 
manažer stavby:  

   
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 
25848  
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž 
jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu 
příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.  
 
Jedná se o:    
a) změnu termínu plnění díla 
prodloužení termínu dokončení na základě přerušení realizace objednatelem vlivem 
opožděných dodávek materiálu povinného subdodavatele (ABB) a z klimatických důvodů 
(zimní režim VD Kadaň). 
b) změnu platebních podmínek umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2018. 
 
Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní 
strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.  
 
Mění se: 
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ - Ukončení díla     
Původní znění:  nejpozději do 30.11.2018 
Nové znění:  do 30 dnů od výzvy objednatele 
 
b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Původní znění: 
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   
Nové znění: 
2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2018 s datem 
uskutečnění plnění 31.12.2018 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po 
dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 
Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX.: 

 
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, 
jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a 
zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a 
důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm 
 
 
Ostatní ujednání Čl. III., bodu 2. Čl. V.  a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní 
strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  
 
V Chomutově dne 20.12.2018   V Mělníce dne 17.12.2018  
 
oprávněný zástupce objednatele   oprávněný zástupce zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil Hasík     Zdeněk Walter 
investiční ředitel      jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik    Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o. 
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