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Druhá předběžná tržní konzultace (dále jen „konzultace“) se konala pod názvem veřejné zakázky „VD Orlík – 
modernizace lodního výtahu“ v souladu s § 33 a § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
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A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. PŘEDMĚT A ÚČEL KONZULTACE
Účelem konzultace bylo vyjasnit s dodavateli zadávací podmínky veřejné zakázky „VD Orlík – 
modernizace lodního výtahu“ (dále jen „Veřejná zakázka“) s cílem získat od potenciálních dodavatelů 
informace pro případnou úpravu zadávacích podmínek opakovaného zadávacího řízení Veřejné 
zakázky. K tomuto kroku přistoupil zadavatel bezprostředně potom, co v rámci prvního zadávacího 
řízení Veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka, a předmětné zadávací řízení bylo zrušeno. 

C. PRŮBĚH KONZULTACE
Předběžná tržní konzultace se konala formou osobního jednání se zástupci potenciálních dodavatelů. 
Důvodem oslovení těchto společností (Potencionálních dodavatelů) je skutečnost, že v průběhu prvního 
zadávacího řízení veřejné zakázky byli jejich zástupci přítomni na prohlídce místa plnění, mají tedy 
o zakázce kompletní informace a lze se domnívat, že měly v úmyslu podat nabídky.

Potencionální dodavatelé byli v rámci konzultace vyzváni k ústnímu zodpovězení otázky, zda jsou 
v zadávací dokumentaci uvedeny nějaké skutečnosti, které jim bránily podat nabídku? Další otázky 
vyplynuly z průběhu osobního jednání v rámci konzultace a jsou zdokumentovány písemným 
záznamem z jednání.

D. OSOBY, KTERÉ SE PODÍLELY NA KOZULTACI
Na konzultaci se podíleli dodavatelé

a) Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, a

b) STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, 
IČO 25429949. 

E. VÝSLEDEK KONZULTACE
Na základě konzultace zadavatel upravil podmínky plnění předmětu Veřejné zakázky tak, aby nadále 
nebyly překážkou pro podání nabídky. Nejvýznamnější změnou je úprava harmonogramu plnění 
Veřejné zakázky. V návaznosti na požadovanou záruční dobu ve vztahu k předpokládané hodnotě 
Veřejné zakázky, byla dále upravena délka záruční doby. S přihlédnutím k výsledku konzultace a po 
zvážení všech relevantních skutečností zadavatel rozhodl o níže specifikovaných úpravách zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, tyto změny jsou v souladu s ustanovení § 36 odst. 4 věta druhá zákona 
považovány za výsledek předběžné tržní konzultace. 

- Doba dokončení díla uvedená v zadávací dokumentaci - dokument Příloha se mění tak, že nová 
doba dokončení je stanovena na 29. 4. 2022

- Záruční doba uvedená v zadávací dokumentaci  - dokument Příloha se mění, tak že nová záruční 
doba činí 60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí

Dále Zadavatel upravil zadávací dokumentaci - dokument Technická specifikace následujícím 
způsobem: 

- Bod 3. Základní členění díla 

Byla doplněna následující povinnost Zhotovitele: V případě, že bude Zhotovitel provádět 
technologickou Sekci B v průběhu více mimoplavebních období, je povinen zajistit plnou funkčnost 
výtahu a všech souvisejících zařízení v průběhu těch plavebních období, která budou mezi 
mimoplavebními obdobími, v jejichž rámci bude Zhotovitel technologickou Sekci B provádět
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- Bod 7. Požadavky na nezbytné stavebně-technologické úpravy kolejové dráhy (stavební sekce)  

Došlo k doplnění podrobné úpravy pro přenos rizika na Zhotovitele spočívající v přenesení nákladů 
na případné stavební úpravy dle tohoto bodu nezbytné pro provoz modernizovaného lodního 
výtahu. Toto riziko je limitováno maximální výši odpovídající částce 4 mil. Kč bez DPH. V případě, 
že shora uvedené nezbytné stavební úpravy přesáhnou maximální výši částky stanovenou pro 
přenos rizika na Zhotovitele, budou tyto úpravy řešeny Variací dle znění smlouvy. 

- Bod 14. Časové Omezení provádění díla

Nově byl upraven možný souběh realizace související stavby „VD Orlík – zabezpečení před účinky 
velkých vod“, přičemž je vyloučen souběh stavebních prací na stavební Sekci A, a realizace shora 
uvedené související stavby. V návaznosti na provedené konzultace dále došlo k úpravě doby 
provádění technologické Sekce B ve vtahu k mimoplavebním obdobím a povinnosti zajistit plnou 
funkčnost výtahu a souvisejících zařízení v průběhu plavebních období. V návaznosti na změnu 
stanovení doby dokončení byla také upravena tabulka „Sumář časových omezení“

- Bod 15. Prodloužení doby pro Dokončení v případě prodlení s vydáním závazného stanoviska nebo 
jiného příslušného souhlasu drážního správního úřadu ve vztahu k dílu 

V návaznosti na provedené konzultace došlo k rozšíření podmínek pro prodloužení doby pro 
dokončení díla.

V návaznosti na úpravu bodu 7. Technické specifikace zadavatel dále upravil dokument Příloha – 
Postup při variaci tak, aby odpovídal podmínkám stanoveným pro Variaci v bodu 7. Technické 
specifikace. 

Na základě shora uvedených změn zadavatel dále upravil příslušná související ustanovení dalších částí 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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