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D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Stavba se nachází v Královéhradeckém kraji v k.ú. Kvasiny. Řešené území zahrnuje vodní tok 

Dlouhá Strouha v jeho úseku ř. km 4,735 - 4,885. Zájmové území je vymezeno stávajícím provizorním 

zatrubněním a dočasnými zemními hrázkami v korytě toku.  

 

Základní prvky projektu: 

• Odstranění stávající srubové konstrukce levobřežní hrázky 

• Nově bude zbudována betonová podzemní opěrná zeď  

• Koryto Dlouhé Strouhy bude izolováno bentonitovou rohoží, hydroizolační fólií a jílovým 
materiálem 

• Pokácení stávajících stromů v místě rekonstrukce + náhradní výsadba  
 

Stavba je členěna na stavební objekty. 

SO 01 – rekonstrukce koryta  

SO 02 - kácení 

SO 03 – odběrné objekty  
 

D.1.1. BETONOVÁ ZEĎ 

Výkresová dokumentace: C.3., C.5., C.6., C.7., D.2., D.3., D.4, D.5. 

 

Betonová zeď bude zbudovaná v celé délce rekonstruovaného koryta Dlouhé Strouhy. Její 

primární funkcí je zajištění stability svahu a zamezení případné budoucí deformace zbudovaného 

koryta. Celá zeď bude zasypána hutněným zemním zásypem. Pracovní bloky budou prováděny 

v maximální délce 10 m. Základová spára základu i niveleta zhlaví zdi jsou navrženy jako vodorovné, 

v případě základu s jedním výškovým odskokem. Šířka zdi je 400 mm, výškově bude provedena ve 

dvou úrovních a to 2,1 m a 1,8 m. Odskok mezi těmito výškami bude realizován v ř. km 4,802. 

Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám, lokalizaci zařízení staveniště a přístupovým 

koridorům bude výstavba probíhat postupně ve směru toku vody. Po odstranění stávající srubové 

konstrukce, stromů a pařezů vznikne v trase Dlouhé Strouhy otevřený prostor umožňující pohyb 

stavební mechanizace. Ten je předpokládán pouze v podélném směru ve vzniklém koridoru bez 

možnosti otáčení, je nutné proto tedy volit takovou stavební mechanizaci, která bude schopná ve 

stísněných podmínkách pracovat. Je nutné dodržet pracovní souslednost prací při realizaci betonové 

zdi v postupu poproudně od východu k západu tak, aby byla neustále zaručena průjezdnost ve 

zbývající části manipulačního pruhu.   

 

Založení stabilizační zdi bude provedeno z betonového základu o průřezových rozměrech 

800 mm x 800 mm. Bude použit beton C25/30 ve specifikaci XF4-XA1. Před započetím betonáže bude 

vyhloubena rýha, do které bude následně ukládán beton. V případě potřeby bude po bocích 

základového pasu zřízeno dočasné bednění.  
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V prostoru základového pasu je dle závěru geofyzikálního průzkumu předpokládán výskyt 

skalního opukového podloží v různé intenzitě zvětralosti a velikosti prasklin. Nevhodná, porušená 

vrstva horniny bude vylámána, odstraněna a to až na úroveň projektované základová spáry. 

V případě že se v základové spáře budou nacházet neúnosné vrstvy či výrazné pukliny, budou tyto 

neúnosné vrstvy odstraněny a pukliny zality betonem. Do základových pasů bude vkládána 

provazovací výztuž průměru 12 mm ohnutá do tvaru písmena „L“, minimální provazovací délka 0,6 m, 

tzn. celková délka prutů je 1,75 m (0,6+0,75+0,4). Provazovací výztuž bude umístěna oboustranně 

v osové vzdálenosti 400 mm (odpovídající 4 okům Kari sítě vložené do opěrné zdi).  

Po vylití základu bude následovat zřízení bednění opěrné zdi, vložení armovací Kari sítě a zalití 

betonem. Po zatvrdnutí stavebního bloku bude odstraněno bednění a začnou stavební práce na 

navazujícím sousedním pracovním bloku betonové zdi a základu.  

Přechod nové betonové stabilizační zdi na navazující úsek Dlouhé Strouhy v ř. km 4,870 

(tzn. na konci zájmového úseku) bude zajištěn pomocí hutněného jílového dosypu. Stavební jáma 

bude otevřena v přesahu o 4 m protiproudně oproti čelu betonové zdi. Po ukončení výstavby 

betonové zdi bude prostor stavební jámy vyplněn jílovým materiálem. Pro možnost provedení tohoto 

přechodového úseku bude stávající nátok do zatrubněné části přeložen o 7 m dále protiproudně a 

zatrubnění prodlouženo.  

Přechod lichoběžníkového, nově vytvářeného, koryta Dlouhé Strouhy do obdélníkového 

profilu ze srubových stěn v místě začátku zájmového úseku (ř. km 4,736) bude proveden z řady 

dřevěných kůlů zaražených do země do hloubky min. 1,5 m. Tyto kůly budou impregnovány proti 

škůdcům, jejich průměr bude 200 mm.  

 

Parametry:  

- Délka zdi: 134 m 

- Objem betonu: 190,4 m3 

- Váha betonářské výztuže (KARI sítě + provazovací pruty): 15,8 t 

- Počet dilatačních celků: 14 

 

 D.1.1.A.  PROSTUPY ZDÍ 

V budované betonové zdi budou zřízeny prostupy, do kterých budou vloženy potrubí 

odběrných řadů, popř. plastová chránička s kanalizačním potrubím. Potrubí budou použita PE, 

jmenovité průměry jednotlivých potrubí a chrániček jsou uvedeny v následující tabulce. Délka 

chrániček je totožná s šířkou betonové zdi – tzn. 400 mm. Odběrné objekty tvoří samostatný 

stavební objekt.  

 

ř. km popis 
DN potrubí 

(mm) 
DN chráničky 

(mm) 

4,755 odběr vody z koryta 150 200 

4,806 odběr vody z koryta 150 200 

4,868 odběr vody z koryta 150 200 

4,799 kanalizace 250 300 
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Odběr vody v ř. km 4,755 bude zakončen typizovanou plastovou revizní šachtou (DN 600, 

hloubka 1,0 m) umístěnou ve svahu, ve vzdálenosti 2 m od hrany koruny zemní hrázky. Na potrubí 

bude instalováno šoupě se zemní záklopovou soupravou, materiálová přechodka PVC/PE. Na 

přechodku navazuje potrubí PVC DN160 (materiál shodný s materiálem šachty) zakončené 

záslepkou.   

Nátok do odběrných potrubí z koryta Dlouhé Strouhy bude řešen pomocí kolene plastového 

potrubí tak, aby byl nátok byl umístěn poproudně s nejmenším možným vysunutím do průtočného 

profilu, čímž bude dosaženo menšího zanášení nátoku listím. Zakončení odběrného potrubí bude 

opatřeno atypickým sacím košem s možností regulace průtoku (technické řešení předmětem 

dodavatelské dokumentace). Potrubí bude položeno do hutněného dosypu. Prostup betonovou zdí 

bude zajištěn umístěním chráničky mezi stěny bednění ještě před realizací betonáže. Vložené 

potrubí odběru bude ošetřeno pomocí pružného tmelu.  

Odběry v ř. km 4,868 a 4,806 budou napojeny na stávající potrubí pomocí přechodového 

kusu - předpoklad použití zakusovací redukované spojky. Dimenzi stávajícího potrubí ověří 

dodavatel, projekt předpokládá ocel DN80. Odběrné objekty budou převedeny do užívání p. 

Hánělovi, který disponuje platnými nakládání s povrchovými vodami.  

Chránička pro kanalizační řad v ř. km 4,799 bude DN 300. Pod korytem Dlouhé Strouhy bude 

uloženo kanalizační potrubí PVC DN 300 v délce 5,0 m. Potrubí bude na obou koncích zaslepeno. 

Potrubí bude obsypáno hutněným jílovitým materiálem.  

 

D.1.2. KORYTO DLOUHÉ STROUHY  

Výkresová dokumentace: C.6. C.3. 

 

Koryto Dlouhé Strouhy bude sestávat ze 4 vrstev (+1 podkladní) zajišťujících jeho 

vodotěsnost. Ukládání jednotlivých vrstev, které bude probíhat až po realizaci betonové stabilizační 

zdi, bude prováděno na hutněný zemní dosyp, kterým se vyplní výkop nutný pro zbudování betonové 

zdi. Konstrukční vrstvy jsou:  

- netkaná geotextílie (minimální jednotková hmotnost 500 g/m2) 

- hydroizolační folie (materiál HDPE, minimální tloušťka 2,0 mm)  

- bentonitová rohož (min. 3500 g/m2) 

- jílová vrstva (tl. 300 mm, , klasifikace dle ČSN 72 1001 použití CL, CI, popř. CS,).  

Podkladní zhutněný zemní materiál bude vyprofilován do předepsaného tvaru koryta. 

Následně na něj bude položena netkaná geotextilie chránící další konstrukční vrstvy před poškození. 

Na geotextilii bude rozprostřena hydroizolační folie a na ni bentonitová rohož. Na bentonitovou 

rohož bude vyprofilováno koryto z jílového materiálu. Povrch jílu bude pomístně převrstven vrstvou 

štěrku a písku o různé zrnitosti, s menší příměsí kamenů. Vrstva štěrku a písku bude v korytě 

rozvrstvena nerovnoměrně (části úseku jen s pískem, části štěrkové, část s ponecháním jílu bez štěrku 

a písku) tak, aby vzniklo co nejvíce přírodě blízké dno podporující biodiverzitu. Diverzita povrchu dna 

umožní rozšíření mihule potoční a případně i dalších ohrožených druhů živočichů do obnovované 

části koryta. 
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Šířka koryta Dlouhé Strouhy je navržena 1,2 m, což koresponduje s původní šířkou koryta. Sklon 
levého břehu je 1:1, sklon pravého břehu bude proměnlivý, koryto bude plynule navázáno na stávající 
terén pravého svahu. Vodní sloupec při běžný průtoku 30 l/s v Dlouhé Strouze je 5 cm. Maximální 
kapacita při výšce vodního sloupce 60 cm (tzn. 15 cm pod korunou hrázky a 5 cm pod zhlavím 
betonové stabilizační zdi) jsou 2 m3/s.  
 

- Pro odkrytí základové spáry a zajištění přístupového koridoru bude ze stávající trasy 

Dlouhé Strouhy v zájmové lokalitě odstraněno celkem 1520 m3 zeminy. Ta bude částečně 

použita pro zpětné dosypy, částečně odvezena ze stavby. Znovupoužito bude 1000 m3, 

520 m3 bude odvezeno. Pro zpětné dosypy bude použita jílová zemina z vnitřního 

prostoru promíchaná s ostatní hlinitou zeminou. Takto připravená homogenizovaná 

zemina bude zbavena kořenů, větví, kamenů a dalších předmětů, aby mohla být 

zhutněna do dosypu, po vrstvách max 300 mm. Celkové množství pro zpětné dosypy je 

1370 m3, tzn. nutnost dovést 370 m3 jílového materiálu klasifikace dle ČSN 72 1001 

použití CL, CI, popř. CS.  

- Geotextilie: minimální jednotková hmotnost 500 g/m2, celkem 640 m2 

- Bentonitová rohož: 596 m2, 3500 g/m2, spojení dvou pásů pomocí bentonitového 

lepícího a těsnícího tmelu + bentonitový prášek. Přímé pojíždění po rohoži je přísně 

zakázané.  

- Těsnící folie – celkem 640 m2, izolace prostupů bude provedena pomocí vytvořeného 

rukávce z folie, který se navaří na povrch folie, okraj rukávce bude podtmelen flexibilním 

tmelem a stažen mechanicky nerezovými stahovacími sponami. Popř. bude použit 

přechodový pás, jehož jeden okraj se horkovzdušně navaří na folii a druhý okraj se nalepí 

epoxidovým lepidlem na povrch prostupu.   

 

 

D.1.3. OPEVNĚNÍ PRAVÉHO BŘEHU 

Výkresová dokumentace: C.6. C.3., D.6. 

D.1.3.A. OPEVNĚNÍ Ř. KM 4,846-4,868 

Stávající betonové zatrubnění v tomto úseku bude odstraněno a nahrazeno otevřeným korytem. 

Stabilizace pravého břehu bude provedena z kamenné rovnaniny nad 200 kg Do rovnaniny bude 

použit lomový kámen o frakci nad 200 kg, projektant doporučuje pro rovnaniny použít kámen min. 

nad 400 kg. Před zahájením prací na odstranění betonového potrubí a budování pravobřežního 

opevnění bude stávající plastové potrubí DN500 vložené do betonového potrubí přeloženo mimo bet. 

potrubí (předpoklad levý břeh). Mocnost štěrkového podsypu je minimálně 250 mm, použita bude 

frakce 0-125 mm.                                                                                                                                                                                                                                                

 

D.1.3.B. OPEVNĚNÍ Ř. KM 4,739-4,754  
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Pro zajištění stability pravého břehu v ř. km 4,739-4,754 (tzn. 15 m délky) bude pata svahu 

opevněna rovnaninou z lomového kamene do 200 kg. Jednotlivé kameny budou uloženy do 

připravené rýhy o rozměrech 400 x 400 mm a budou rozmístěny do řady tak, aby co nejvíce 

napodobovaly přírodní charakteristiky toku a nevytvářely souvislou plochu kamenné rovnaniny. Po 

uložení kamenů bude prostor mezi nimi vyplněn jílovým materiálem, nad provedenou rovnaninou 

bude doplněn zemní materiál, který bude oset travní směsí. Po dokončení bude pravý svah vypadat 

jako současný stav s vloženými kameny pro stabilizaci paty.  

 

 

 

 

D.1.4. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, BOURÁNÍ, KÁCENÍ 

Kácení stromů bude provedeno před zahájením bouracích a navazujících stavebních prací. 

V případě neprovedení kácení na jaře příslušného roku se zemní práce mohou provádět jen za 

předpokladu nástupu vhodných klimatických podmínek.  

Stávající srubovina bude rozebrána, svislé prvky (piloty) budou uříznuty v úrovni základové spáry 

či vytaženy a podloží včetně děr po pilotech bude zasanováno, např. cementovou zálivkou. O využití 

kulatiny z rozebírané srubové konstrukce rozhodne investor, projektant předpokládá odvoz do 

vzdálenosti do 30 km. Předpokládá se vytažení 76 kusů vertikálních kůlů.  

 

D.1.5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ BĚHEM VÝSTAVBY 

Přesný způsob dopravně-inženýrského opatření během výstavby zpracuje a s dotčenými 

orgány projedná zhotovitel stavby ve spolupráci s investorem (např. případná nutnost zajištění 

oficiální výjezdu stavební techniky na veřejné komunikace) v návaznosti na konkrétní stavební 

mechanizaci a technické vybavení vybraného zhotovitele stavby.  

Projektant předpokládá zhoršené podmínky pro vnitrostaveništní dopravu (např. možné 

výrony podzemní vody). Zhotovitel je povinen přizpůsobit těmto zhoršeným podmínkám stavební 

techniku, případně zajistit adekvádní úpravy (odvodnění, zpevnění) vnistrostaveništních komunikací.  

 

D.1.6. PŘEVÁDĚNÍ VODY 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno slovení a transfer dotčených chráněných druhů 

živočichů oprávněnou osobou.  

Po dobu výstavby musí být zajištěn průtok v Dlouhé Strouze v navazujících úsecích. Stávající 

plastové potrubí DN500, které je v předmětném úseku uloženo jako provizorní řešení havarijního 

stavu (nařízeno vodoprávním úřadem Rychnov nad Kněžnou), bude při výstavbě nadále využíváno. 

Vzhledem k nízkému spádu musí být dodržena niveleta stávajícího zatrubnění.  

Po dobu výstavby se předpokládá mimořádná manipulace na odběrném objektu na řece Bělé 

spočívající v úpravě jeho technické provedení tak, aby korytem Dlouhé Strouhy tekl průtok 20 l/s. 

Současně bude technicky přizpůsoben rozdělovací objekt na Odbočce z Dlouhé Strouhy.  
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Plastové potrubí bude po ukončení stavebních prací odvezeno ze stavby a uloženo v areálu 

Povodí Labe, státní podnik, střediska Žamberk (vzdálenost 30 km).  

D.1.7. SEZNAM POUŽITÉHO MATERIÁLU 

Mezi použité stavební materiály patří kamenivo, zemní materiál (lze použít stávající zeminu 

uloženou mezi stěnami srubové konstrukce), jíl, beton, ocel, hydroizolační folie, bentonitová 

matrace, dřevěné kůly, plastové potrubí.  

 

 

Kamenivo 

Použitý kámen bude s atestem na vodní stavby. Před započetím provádění konstrukcí z kamene 

předloží dodavatel stavby vzorek kamene k odsouhlasení investorovi. Pro lomový kámen nad 200 kg 

bude použito 80% kamene o hmotnosti nad 200 kg a 20 % kamene o hmotnosti nad 400 kg.  

 

Beton 

Přeprava betonové směsi 

Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na místo uložení. Kvalita směsi nesmí při přepravě 

utrpět. Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět. Směs se nesmí rozmísit, znehodnotit vlivy 

povětrnosti, nebo znečistit jakýmikoliv přimíseninami. Nesmí začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své 

cementové malty. Vnitrostaveništní doprava (sekundární) betonové směsi musí být zabezpečena tak, 

aby: 

- betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení, 

- probíhalo bez překládání od místa odběru, přejímky bet. směsi, až do uložení do místa ukládky 

Pro dopravu čerpáním je nutno použít betonovou směs vhodného složení, případně ověřeného 

průkazními zkouškami. 

Voda použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením čerpání betonové směsi se nesmí 

vypustit do bednění betonované konstrukce. 

Rovněž čistící voda po ukončení čerpání nesmí téci do čerstvého betonu v konstrukci. 

Za nízkých a záporných teplot musí být teplota betonové směsi taková, aby působením tepelných 

ztrát během manipulace až do míst ukládky neklesla pod +10°C. 

Přeprava betonových směsí na staveniště bude prováděna domíchávači. V případech, kdy nelze 

dopravit betonové směsi domíchavači na místo uložení směsi se doprava realizuje pomocí pojízdních 

čerpadel betonu s výložníkem nebo přívěsných nebo staveništních čerpadel betonu s hadicí. 

 

Zpracování betonové směsi a postup betonáže 

Před zahájením betonáže musí být TDS provedena výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola 

železářských prací, jejichž výsledek je zapsán do SD. 

 

Při betonáži je nutno dodržet následující zásady: 

- Nasákavé bednění, nebo nasákavé konstrukce, se musí navlhčit tam, kde se bude betonová směs 

ukládat. 

- Betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání. Maximální doba je 90min po 

zamíchání. Čas míchání musí být uveden na dodacím listě každého přepravovaného objemu. 
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- Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé, bez přerušení. 

- Betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách. 

- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze sousedních provozů 

(min 7 dní). 

- Ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněné, je zakázáno. 

- Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu výztuže. 

- Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. 

Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při 

zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Vpichy je nutno vést 

tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby 

ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby byl 

dostatečně vytlačen vzduch. 

 

Při zhotovování dilatačních a pracovních spar musí být dodrženy zásady: 

- Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové dokumentace (PD). 

- Před dalším betonováním se musí povrch spáry řádně připravit t.j.: 

 * nespojené částice starého betonu odstranit (z betonu i výztuže), 

 * odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem, 

 * spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu v prohlubních však odstranit, 

 

Ošetřování a ochrana betonu 

K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu 

po zabetonování, a to má začít ihned po dokončení hutnění betonu. 

Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního záření a 

působení větru. Hlavními metodami ošetřování jsou ponechání betonu v bednění, přikrytí folií nebo 

vlhkou tkaninou, ostříkání vodou 

Ochrana má zabránit: 

- vyplavení při dešti 

- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení 

- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 

- působení nízkých teplot nebo mrazu 

- vibracím a nárazům 

 

Konstrukce pro prostředí se stupni vlivu prostředí jinými než X0 a XC1 se musí ošetřovat tak dlouho, 

dokud pevnost povrchové vrstvy nedosáhne nejméně 50 % stanovené pevnosti v tlaku, avšak 

nejméně po dobu podle tabulky 1.  

 

Tabulka 1: Nejkratší doba ošetřování pro stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 jiné než X0 a XC1 

Teplota 

povrchu 

betonu (t), °C 

Nejkratší doba ošetřování, dny 1), 2) 

Vývoj pevnosti betonu 4) (fcm2/fcm28) = r 

rychlý 

r ≥ 0,50 

střední 

r = 0,30 2) 

pomalý 

r = 0,15 2) 

Velmi pomalý 

r < 0,15 
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t ≥ 25 5  5  5  6  

25 > t ≥ 15 5  5 6  8  

15 > t ≥ 10 5  7  10  13  

10 > t ≥ 5 3) 5  7  10  15  

POZNÁMKA:  

1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin.  

2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace.  

3) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty nižší než 5 °C.  

4) Vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti v tlaku po 28 dnech 

stanovených z průkazních zkoušek nebo založených na známém chování betonu s porovnatelným složením (viz ČSN EN 206-

1).  

 

Pro konstrukce pro stupně vlivu prostředí XF3 a XF4 platí mininimální doba ošetřování povrchu 

betonu 7 dní. 

 

Výstupní kontrola betonových konstrukcí 

Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v projektové 

dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky geometrických parametrů, musí se 

stanovit přesnost dle požadavků ČSN 73 0210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných 

míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu dané části konstrukce. U tenkostěnných konstrukcí 

nesmí přesáhnout 1%. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5% plochy příčného průřezu dané 

konstrukce. Nosná výztuž nesmí být obnažena. Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší 

jak 1/2 tloušťky předepsané omítky a nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by snižovaly 

soudržnost povrchové úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací prostředky). 

 

Ocel 

Ukládání výztuže 

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby i během 

betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Betonářská ocel musí 

mít před zabetonováním přirozený čistý povrch povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a 

nečistot, bez znečistění zatvrdlým cementovým mlékem apod. Jakékoliv nečistoty, které snižují 

přilnavost a soudržnost ocele a betonu se musí odstranit. Pozinkovaná výztuž se smí použít jen spolu 

s cementem, který nemá nepříznivý účinek na soudržnost s pozinkovanou výztuží.  

 

Krytí výztuže 

Tloušťka krycí vrstvy betonu je 50 mm. Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se 

používají distanční podložky. Nejvhodnější jsou z PVC, betonové nebo vláknocementové. V žádném 

případě se nesmí používat podložky z materiálu, který podléhá korozi, nebo způsobuje skvrny na 

povrchu hotového betonu. Při ukládání výztuže do bednění je třeba věnovat zvláštní pozornost 

křížení nosné výztuže. Je zde reálné nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. 

Mezery mezi pruty výztuže musí být větší, než je 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v použité 

betonové směsi. 
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V Hradci Králové, listopad 2017 


