VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:
Číslo akce objednatele:	          149150003
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Labe, státní podnik

	Sídlo:
	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

	IČO:
	70890005

	DIČ:
	CZ70890005

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	ID datové schránky:
	gg4t8hf

	Statutární orgán:	
	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	Bankovní spojení:
	………
	Číslo účtu:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK“, ISPROFOND 5215110011, a
Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK“ vybrán k uzavření Smlouvy,
se Strany dohodly na následujícím:
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je ……… Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Je-li Smlouva o dílo uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
[bookmark: _GoBack]Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

	Objednatel:

	
	Zhotovitel:

	
	
	

	Ing. Petr Martínek
	
	Jméno a příjmení
	Investiční ředitel
	
	funkce
	Povodí Labe, státní podnik
	
	Název Zhotovitele
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Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Do 31.12.2020.

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.23
	Nepoužije se.

	Základní datum
	1.1.25
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest ČR
První vydání, 2018

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK“, zpracovaný společností PS PROFI s.r.o., se sídlem Stará 5, 602 00 Brno, IČO 26244918,
v 11/2015 a jakákoliv jeho variace.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro provedení stavby VD Kostelec nad Labem., protikorozní ochrana vrat PK vypracovaná v roce 2015 společností PS PROFI s.r.o. se sídlem Stará 5, 602 00 Brno, IČO 26244918, zodpovědný projektant Ing. Dalibor Fiala



	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

Nejdříve 5.5. 2020

	Pověřená osoba

	3.1
	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

	Zástupce Objednatele
	3.2
	Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka

	Odborný personál Zhotovitele
	4.1.2
	Nepoužije se.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.


	Záruka za odstranění vad
	4.6
	Nepoužije se.



	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.



	Harmonogram
	7.2
	Do 14 dnů po Datu zahájení prací 


	Postupné závazné milníky
	7.5
	Milník č. 1 oprava protikorozní ochrany provizorního hrazení a předání objednateli: do 15.09.2020.
Vlastní realizaci protikorozní ochrany vrat PK lze provádět pouze při plavební odstávce. Plavební odstávka PK Kostelec nad Labem se v roce 2020 předpokládá v termínu 12.10.2020 – 07.12.2020.

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Záruční doba
	
	60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí

	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od oznámení vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava URS.

	Oceňování díla
	11.1
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou hod. a kpl. se neměří.

	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	

	
	12.5 a)
	Nepoužije se.



	
	12.5 b)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (b) (Subdodávky):

0,25 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení, nejméně však 10 000 Kč

	
	12.5 c)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (c) (doba pro dokončení):

0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (d) (závazný milník):

0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	
	12.5 e)
	Nepoužije se.



	
	12.5 f)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (f) (neodstranění vady):

0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	12.5 g)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (g) (Harmonogram):

0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení 

	
	
	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:

30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Nepoužije se.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B
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Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace

