
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Časová rezerva
dokončení

1 Nabytí účinnosti smlouvy o dílo 0 dny 1.10. 20 1.10. 20 122 dny

2 Koordinace účastníků stavby 1 měsíc 1.10. 20 28.10. 20 1 6,1 měsíce

3 Předání staveniště 0 dny 30.12. 20 30.12. 20 2FS+1 měsíc 184 dny

4 Manipulace s hladinami - ZÁVAZNÉ TERMÍNY 847 dny 1.12. 20 29.2. 24 0 dny

5 Snížení hladiny ve VD Orlík na 339,00 m n. m. 0 dny 1.9. 21 1.9. 21 10 dny

6 Zvýšení hladiny ve VD Orlík min na 347,60 m n. m. 0 dny 31.3. 22 31.3. 22 13 dny

7 Konec snížení hladiny ve VD Orlík 0 dny 30.11. 22 30.11. 22 778 dny

8 Snížení hladiny ve VD Orlík na 343,00 m n. m. 0 dny 1.10. 23 1.10. 23 60 dny

9 Konec snížení hladiny ve VD Orlík 0 dny 29.2. 24 29.2. 24 472 dny

10 Snížení hladiny VD Kamýk na max 284,60 m n. m. 0 dny 1.12. 20 1.12. 20 315 dny

11 Konec snížení hladiny ve VD Kamýk 0 dny 30.3. 23 30.3. 23 637 dny

12 Snížení hladiny ve VD Kamýk na max 282,60 m n. m. 0 dny 15.8. 23 15.8. 23 11 539 dny

13 Konec snížení hladiny ve VD Kamýk 0 dny 30.11. 23 30.11. 23 517 dny

14 Uzavření silnice III/0046 - ZÁVAZNÝ TERMÍN 0 dny 1.4. 23 1.4. 23 22;24 1 den

15 Konec uzávěrky silnice III/0046 - ZÁVAZNÝ TERMÍN 0 dny 25.11. 24 25.11. 24 174FS+1 týden 5 dny

16 Správní úkony před zahájením realizace stavby 80 dny 29.10. 20 17.2. 21 2 148 dny

17 Povolení zařízení staveniště včetně projednání 1 měsíc 21.1. 21 17.2. 21 20 7,4 měsíce

18 Bilogické hodnocení 1 měsíc 29.10. 20 25.11. 20 2 9,4 měsíce

19 Povolení výjimky z ochrany ZCHD živočichů 1 měsíc 26.11. 20 23.12. 20 18 9,4 měsíce

20 EIA 3 měsíce 29.10. 20 20.1. 21 2 7,4 měsíce

21 Povolení DIO 1 měsíc 29.10. 20 25.11. 20 2 9,4 měsíce

22 Povolení uzavírky komunikace 1 měsíc 26.11. 20 23.12. 20 21 9,4 měsíce

23 Povolení zvláštního užívání komunikace 1 měsíc 26.11. 20 23.12. 20 21 9,4 měsíce

24 Stanovení přechodného dopravního značení 1 měsíc 26.11. 20 23.12. 20 21 9,4 měsíce

25 Povolení trhacích prací 2 měsíce 29.10. 20 23.12. 20 2 9,4 měsíce

26 Zařízení staveniště 1278
dny

30.12. 20 21.11. 25 3 20 dny

27 Mobilní betonárny 1 den 18.2. 21 18.2. 21 17;23;24;3 277 dny

28 Jeřáby 1 den 18.2. 21 18.2. 21 17;3 276 dny

29 Záložní zdroj pro betonárny 1 den 18.2. 21 18.2. 21 17;3 277 dny

30 Výroba posuvného bednění 1 den 30.12. 20 30.12. 20 2 847 dny

31 Výroba bednících ramenátů pro přelivnou hranu 1 den 30.12. 20 30.12. 20 2 333 dny

32 Buňkoviště 1242
dny

18.2. 21 21.11. 25 17;23;24;3 20 dny

33 Zřízení buňkoviště 1 den 18.2. 21 18.2. 21 17;23;24;3 148 dny

34 Zrušení buňkoviště 1 den 21.11. 25 21.11. 25 212FF 20 dny

35 Oplocení ploch staveniště, schodiště z koruny hráze 1 den 18.2. 21 18.2. 21 17;3 148 dny

36 Provedení požadavků vyplývajících ze zprávy BOZP 1242
dny

18.2. 21 21.11. 25 3 20 dny

37 Zahájení provádění 1 den 18.2. 21 18.2. 21 3;17 148 dny

38 Ukončení provádění 1 den 21.11. 25 21.11. 25 212FF 20 dny

39 Dočasná trafostanice 1 den 18.2. 21 18.2. 21 3;17 1261 dny

40 Zajištění ploch zařízení staveniště nad rámec DPS 1 den 30.12. 20 30.12. 20 3;2 1297 dny

41 Výběr a odzkoušení betonové směsi 256 dny 29.10. 20 21.10. 21 2 636 dny

42 Prověření receptur betonové směsi, jejich návrh a výběr 13 týdny 29.10. 20 27.1. 21 2 24,4 týdny

43 Provedení potřebných zkoušek na zkušebních tělesech a
korekce návrhu

66 dny 28.1. 21 29.4. 21 42 122 dny

44 Zkouška mrazuvzdornosti 4 týdny 30.4. 21 27.5. 21 43 24,4 týdny

45 Zkušební blok 65 dny 28.5. 21 26.8. 21 44;136SS+2
měsíce;138

122 dny

46 Zkouška mrazuvzdornosti na zkušebním bloku 4 týdny 27.8. 21 23.9. 21 45 24,4 týdny

47 Rezerva 4 týdny 24.9. 21 21.10. 21 46 127,2 týdny

48 SO 01 Vtokový objekt 1101
dny

1.9. 21 19.11. 25 2 dny

49 Zakládání - zajištění stavební jámy, zemní práce 117 dny 1.9. 21 14.3. 22 5;16;35;183FF+4
měsíce;6FF-3

10 dny

50 Betonáž dna včetně přelivné hrany 30,8
týdny

1.3. 22 30.9. 22 27;28SS+2
dny;29;46;49FS-10

2 týdny

51 Vztlaková drenáž 15 dny 1.3. 22 21.3. 22 49FS-10 dny;6FF-2
týdny

959 dny

52 Injektáž zajištění stavební jámy 4 týdny 3.11. 21 30.11. 21 49SS+9 týdny 18,8 týdny

53 Injektáž dno 16 týdny 22.3. 22 11.7. 22 50SS+15 dny 175,8 týdny

54 Injektáž zavázání 5 týdny 30.8. 22 3.10. 22 55FF-10 týdny 8 týdny

55 Betonáž stěn 195 dny 15.3. 22 12.12. 22 65FS-1
týden;50SS+10 dny

10 dny

Nabytí účinnosti smlouvy o dílo 1.10.

Předání staveniště 30.12.

Manipulace s hladinami - ZÁVAZNÉ TERMÍNY

Snížení hladiny ve VD Orlík na 339,00 m n. m. 1.9.
FIXNÍ TERMÍN

Zvýšení hladiny ve VD Orlík min na 347,60 m n. m. 31.3.
FIXNÍ TERMÍN

Konec snížení hladiny ve VD Orlík 30.11.
FIXNÍ TERMÍN

Snížení hladiny ve VD Orlík na 343,00 m n. m. 1.10.
FIXNÍ TERMÍN

Konec snížení hladiny ve VD Orlík 29.2.
FIXNÍ TERMÍN

Snížení hladiny VD Kamýk na max 284,60 m n. m. 1.12.

Konec snížení hladiny ve VD Kamýk 30.3.

Snížení hladiny ve VD Kamýk na max 282,60 m n. m. 15.8.

Konec snížení hladiny ve VD Kamýk 30.11.

Uzavření silnice III/0046 - ZÁVAZNÝ TERMÍN 1.4.

Konec uzávěrky silnice III/0046 - ZÁVAZNÝ TERMÍN 25.11.

Správní úkony před zahájením realizace stavby

Zařízení staveniště

Výběr a odzkoušení betonové směsi

SO 01 Vtokový objekt
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Časová rezerva
dokončení

56 Betonáž stropů 85 dny 9.8. 22 5.12. 22 55SS+105 dny 49 dny

57 Betonáž stropů - část 2 2 týdny 11.8. 25 22.8. 25 67;55;56 3 týdny

58 Provizorní hrazení 1 den 29.11. 22 30.11. 22 55FS-10 dny;7FF 778 dny

59 Provizorní hrazení - skládka hradidel 2 týdny 9.6. 25 20.6. 25 130FS+2 týdny 22 týdny

60 Provizorní hrazení - montáž segmenty 3 týdny 11.4. 23 1.5. 23 56FS+90 dny;66FS+1
týden

122,8 týdny

61 Strojovny, pláště včetně vnitřního zařízení 13 týdny 18.4. 23 17.7. 23 60FS-2 týdny 122,8 týdny

62 Obslužné komunikace v době výstavby 1028
dny

1.9. 21 8.8. 25 75 dny

63 Cesty - část 1 2 týdny 1.9. 21 14.9. 21 49SS 218,6 týdny

64 Cesty - část 2 2 týdny 24.11. 21 7.12. 21 49SS+11
týdny;52SS+3 týdny

206,6 týdny

65 Cesty - část 3 3 týdny 1.3. 22 21.3. 22 49FS-2 týdny 2 týdny

66 Cesty - část 4 4 týdny 27.2. 23 24.3. 23 56FS+4 týdny;70FS-1
týden;199;210;203

2 týdny

67 Cesty - část 5 1 týden 4.8. 25 8.8. 25 130FS+2
týdny;181FS+2 týdny

0 týdny

68 Příjezdová komunikace k provoznímu středisku 8 týdny 25.9. 25 19.11. 25 71;128FS+4 týdny 0,4 týdny

69 Zpětné zásypy 747 dny 15.11. 22 24.9. 25 0 dny

70 Část 1 7 týdny 15.11. 22 3.3. 23 54;55FS-4 týdny 2 týdny

71 Část 2 5 týdny 11.8. 25 24.9. 25 67 0 týdny

72 Dešťová kanalizace 4 týdny 25.8. 25 19.9. 25 71SS+2 týdny 0 týdny

73 Opevnění břehu 175 dny 13.3. 23 10.11. 23 530 dny

74 Část 1 ve stavební jímce 3 týdny 13.3. 23 31.3. 23 70FS+1 týden 138 týdny

75 Část 2 mimo jímku 3 týdny 23.10. 23 10.11. 23 8FS+3 týdny 15,8 týdny

76 Demontáž zajištění jámy 4 týdny 13.11. 23 8.12. 23 8FS+6 týdny 11,8 týdny

77 Dokončovací práce, zábradlí, žebříky apod. 708 dny 6.3. 23 19.11. 25 2 dny

78 Část 1 5 týdny 6.3. 23 7.4. 23 70 137 týdny

79 Část 2 9 týdny 18.9. 25 19.11. 25 68FF 0,4 týdny

80 SO 02 Skluz - krytá část 1055
dny

11.10. 21 24.10. 25 20 dny

81 Zemní práce 935 dny 11.10. 21 9.5. 25 140 dny

82 Zemní práce - část 1 1 týden 11.10. 21 15.10. 21 62 týdny

83 Zemní práce - část 2 9 týdny 3.4. 23 2.6. 23 66FS-1
týden;88SS;90;207

0 týdny

84 Zemní práce - část 3 4 týdny 3.7. 23 28.7. 23 91SS+10 týdny 0 týdny

85 Zemní práce - část 4 3 týdny 17.6. 24 5.7. 24 97SS+9 týdny 37 týdny

86 Zemní práce - část 5 3 týdny 6.1. 25 24.1. 25 105 0 týdny

87 Zemní práce - část 6 2 týdny 28.4. 25 9.5. 25 115FS-2 týdny 28 týdny

88 Odstranění přemostění, části bloku 33P, schodiště, opěrných
zdí

4 týdny 3.4. 23 28.4. 23 14 0 týdny

89 Zakládání - zajištění stavební jámy (piloty, kotvy, sítě,
svorníky)

720 dny 18.10. 21 19.7. 24 185 dny

90 Zakládání - část 1 14 týdny 18.10. 21 21.1. 22 82 62 týdny

91 Zakládání - část 2 10 týdny 24.4. 23 30.6. 23 83SS+3 týdny 0 týdny

92 Zakládání - část 3 6 týdny 10.7. 23 18.8. 23 84SS+1 týden 0 týdny

93 Zakládání - část 4 4 týdny 24.6. 24 19.7. 24 85SS+1 týden 37 týdny

94 Vztlaková drenáž 5 týdny 21.8. 23 22.9. 23 92 0 týdny

95 Betonáž dna 215 dny 4.9. 23 28.6. 24 0 dny

96 Betonáž dna - část 1 13 týdny 4.9. 23 1.12. 23 94SS+2 týdny 0 týdny

97 Betonáž dna - část 2 11 týdny 15.4. 24 28.6. 24 118 0 týdny

98 Injektáž 6 týdny 11.9. 23 20.10. 23 96SS+1 týden 9 týdny

99 Vlepování výztuže v místech injektáže 2 týdny 16.10. 23 27.10. 23 98FS-1 týden 9 týdny

100 Betonáž stěn vč. drenážních šachet a žeber 265 dny 1.1. 24 3.1. 25 0 dny

101 Betonáž stěn - část 1 12 týdny 1.1. 24 22.3. 24 99;96FS+4 týdny 0 týdny

102 Betonáž stěn - část 2 7 týdny 13.5. 24 28.6. 24 97SS+4 týdny 0 týdny

103 Betonáž stěn - část 3 4 týdny 19.8. 24 13.9. 24 125FS+4 týdny 0 týdny

104 Betonáž stěn - část 4 4 týdny 14.10. 24 8.11. 24 103FS+4 týdny 0 týdny

105 Betonáž stěn - část 5 4 týdny 9.12. 24 3.1. 25 104FS+4 týdny 0 týdny

106 Drenáž za rubem zdi 165 dny 20.5. 24 3.1. 25 230 dny

107 Drenáž - část 1 30 týdny 20.5. 24 13.12. 24 113SS+4 týdny 49 týdny

108 Drenáž - část 2 4 týdny 9.12. 24 3.1. 25 105SS 46 týdny

109 Gabionové stěny 90 dny 20.1. 25 23.5. 25 0 dny

110 Gabion 1 7 týdny 20.1. 25 7.3. 25 86FS-1 týden 0 týdny

SO 02 Skluz - krytá část
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Časová rezerva
dokončení

111 Gabion 2 2 týdny 12.5. 25 23.5. 25 115 0 týdny

112 Zpětný zásyp 300 dny 22.4. 24 13.6. 25 115 dny

113 Zásypy část 1 34 týdny 22.4. 24 13.12. 24 101FS+4 týdny;124 49 týdny

114 Zásypy část 2 9 týdny 9.12. 24 7.2. 25 104FS+4 týdny 41 týdny

115 Zásypy část 3 9 týdny 10.3. 25 9.5. 25 110;129 0 týdny

116 Zásypy část 4 3 týdny 26.5. 25 13.6. 25 111 0 týdny

117 Betonáž stropů 210 dny 25.3. 24 10.1. 25 220 dny

118 Betonáž stropy - část 1 3 týdny 25.3. 24 12.4. 24 101 0 týdny

119 Betonáž stropy - část 2 2 týdny 1.7. 24 12.7. 24 102 0 týdny

120 Betonáž stropy - část 3 1 týden 16.9. 24 20.9. 24 103 29 týdny

121 Betonáž stropy - část 4 1 týden 11.11. 24 15.11. 24 104 52 týdny

122 Betonáž stropy - část 5 1 týden 6.1. 25 10.1. 25 105 1 týden

123 Betonáž mostních pilířů, opěrných stěn, atik 200 dny 15.4. 24 17.1. 25 220 dny

124 Betonáž - část 1 1 týden 15.4. 24 19.4. 24 118 49 týdny

125 Betonáž - část 2 1 týden 15.7. 24 19.7. 24 119 0 týdny

126 Betonáž - část 3 1 týden 23.9. 24 27.9. 24 120 60 týdny

127 Betonáž - část 4 1 týden 18.11. 24 22.11. 24 121 52 týdny

128 Betonáž - část 5 1 týden 13.1. 25 17.1. 25 122 32 týdny

129 Drenáž nad stropy, dešťová kanalizace 6 týdny 20.1. 25 28.2. 25 122FS+1 týden 1 týden

130 Zpevněná plocha, základy pod mobilní hrazení, jeřábová
dráha

2 týdny 12.5. 25 23.5. 25 176FS+2 týdny;115 3 týdny

131 Zpevněná plocha - část 2 5 týdny 22.9. 25 24.10. 25 57FS+1 týden;72 0 týdny

132 Skleněné stěny, sekční vrata, ventilace (vč. vnitřních rozvodů)2 týdny 2.6. 25 13.6. 25 130FS+1 týden 23 týdny

133 Oplocení, vjezdová brána (vč. přemístění založního zdroje -
SO13)

2 týdny 26.5. 25 6.6. 25 130 20 týdny

134 Dokončovací práce (povrchové odvodnění, osetí, zábradlí,
schodiště...

5 týdny 2.6. 25 4.7. 25 133FS-1 týden 20 týdny

135 SO 03 Skluz - otevřená část 1057
dny

18.2. 21 7.3. 25 185 dny

136 Zemní práce,  zakládání a zajištění stavební jámy 22 týdny 18.2. 21 21.7. 21 10SS-1 měsíc;16 29,6 týdny

137 Podkladní betony 872 dny 25.3. 21 26.7. 24 345 dny

138 Podkladní betony 1 4 týdny 25.3. 21 21.4. 21 136SS+5 týdny 29,6 týdny

139 Podkladní betony 2 2 týdny 13.5. 21 26.5. 21 138FS+3 týdny 234,4 týdny

140 Podkladní betony 3 40 týdny 17.6. 21 23.3. 22 136FS-5 týdny 133,4 týdny

141 Podladní betony 4 1 týden 22.7. 24 26.7. 24 93 69 týdny

142 Drenáž pode dnem skluzu 2 týdny 8.7. 21 21.7. 21 136FF 226,4 týdny

143 Betonáž 811 dny 22.10. 21 29.11. 24 27;28;29;30 205 dny

144 Betonáž 1 75 týdny 22.10. 21 6.4. 23 47;140SS+12
týdny;27;28;29;30

127,2 týdny

145 Betonáž 2 19 týdny 22.7. 24 29.11. 24 93 37 týdny

146 Drenážní systém za rubem zdí 526 dny 25.11. 22 29.11. 24 255 dny

147 Drenáž část 1 4 týdny 25.11. 22 22.12. 22 144SS+57 týdny 152,2 týdny

148 Drenáž část 2 3 týdny 11.11. 24 29.11. 24 145FF 37 týdny

149 Zpětné zásypy 511 dny 3.2. 23 17.1. 25 185 dny

150 Zpětné zásypy 1 8 týdny 3.2. 23 30.3. 23 144FS-9 týdny 127,2 týdny

151 Zpětné zásypy 2 7 týdny 2.12. 24 17.1. 25 148 37 týdny

152 Schodiště 486 dny 31.3. 23 7.2. 25 205 dny

153 Část 1 dolní 6 týdny 31.3. 23 11.5. 23 150 132,2 týdny

154 Část 2 horní 5 týdny 6.1. 25 7.2. 25 151FS-2 týdny 37 týdny

155 Betonáž opěrných zdí 6 týdny 4.11. 22 15.12. 22 144SS+54 týdny 140,2 týdny

156 Příjezdová komunikace k dolní stanici výtahu 5 týdny 24.3. 23 27.4. 23 155FS+4
týdny;150FS-1 týden

130,2 týdny

157 Povrchové odvodnění 471 dny 28.4. 23 14.2. 25 200 dny

158 Odvodnění dolní 4 týdny 28.4. 23 25.5. 23 156 130,2 týdny

159 Odvodnění horní 2 týdny 3.2. 25 14.2. 25 154FS-1 týden 37 týdny

160 Dokončovací práce 4 týdny 10.2. 25 7.3. 25 159FS-1 týden 37 týdny

161 SO 04 Opevnění dna 77 dny 15.8. 23 30.11. 23 517 dny

162 Odstranění zbytků stávajícího opevnění 3 týdny 15.8. 23 4.9. 23 12;150 107,8 týdny

163 Tvarové úpravy dna 3 týdny 15.8. 23 4.9. 23 162SS 107,8 týdny

164 Položení kamenné dlažby a záhozové patky 9 týdny 28.9. 23 30.11. 23 163SS+2 týdny;13FF 103,4 týdny

165 SO 05 Rekonstrukce přemostění hráze 60 dny 12.8. 24 1.11. 24 245 dny

SO 03 Skluz - otevřená část

SO 04 Opevnění dna

SO 05 Rekonstrukce přemostění hráze
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ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Časová rezerva
dokončení

166 Osazení ložisek 1 týden 12.8. 24 16.8. 24 125FS+3 týdny 3 týdny

167 Osazení prefabrikátů 1 týden 19.8. 24 23.8. 24 166 3 týdny

168 Armování desek 2 týdny 26.8. 24 6.9. 24 167 3 týdny

169 Betonáž desek 1 týden 9.9. 24 13.9. 24 168 3 týdny

170 Provedení přechodové oblasti 1 týden 2.9. 24 9.9. 24 169SF 57 týdny

171 Izolace mostovky 1 týden 7.10. 24 11.10. 24 169FS+3 týdny 3 týdny

172 Betonáž říms 1 týden 14.10. 24 18.10. 24 171 3 týdny

173 Betonáž zábradlí 1 týden 21.10. 24 25.10. 24 172 3 týdny

174 Provedení vozovky 1 týden 28.10. 24 1.11. 24 173 3 týdny

175 SO 06 Rekonstrukce mobilního hrazení 305 dny 23.9. 24 21.11. 25 0 dny

176 Základový pás pro osazení mobilního hrazení 5 týdny 23.9. 24 25.10. 24 120 29 týdny

177 Dokončovací práce 3 týdny 3.11. 25 21.11. 25 176;131FS+1 týden 0 týdny

178 SO 07 Rekonstrukce příjezdové komunikace 610 dny 20.3. 23 18.7. 25 0 dny

179 Odstranění stávajících povrchů - beton, vozovka 2 týdny 20.3. 23 31.3. 23 66FS-1 týden 116 týdny

180 Úprava zemní pláně 1 týden 23.6. 25 27.6. 25 179;200SS+1 týden 0 týdny

181 Provedení komunikace (drenáž, geotextílie, podklad,
vozovka)

3 týdny 30.6. 25 18.7. 25 180;130FS+2 týdny 0 týdny

182 SO 08 Demolice garáží 10 dny 30.12. 20 12.1. 21 3 234 dny

183 Demolice 2 týdny 30.12. 20 12.1. 21 202SS;209SS;3 46,8 týdny

184 SO 09 Přípojka NN 45 dny 23.6. 25 22.8. 25 65 dny

185 Definitivní přípojka 9 týdny 23.6. 25 22.8. 25 130FS+4 týdny 13 týdny

186 SO 10 Přípojka sdělovacích kabelů 45 dny 23.6. 25 22.8. 25 65 dny

187 Definitivní přípojka 9 týdny 23.6. 25 22.8. 25 130FS+4 týdny 13 týdny

188 SO 11 Vegetační úpravy 1253
dny

30.12. 20 17.10. 25 25 dny

189 Kácení 9 týdny 30.12. 20 2.3. 21 3 246,6 týdny

190 Náhradní výsadba 7 týdny 1.9. 25 17.10. 25 116;151 5 týdny

191 SO 13 Přeložka záložního zdroje 978 dny 6.10. 21 4.7. 25 100 dny

192 Dočasná přeložka 3 týdny 6.10. 21 26.10. 21 3;82SS-3 dny 212,6 týdny

193 Definitivní přeložka 2 týdny 23.6. 25 4.7. 25 130FS+4 týdny 20 týdny

194 SO 14 Přeložka veřejného osvětlení 1005
dny

20.9. 21 25.7. 25 85 dny

195 Demotnáž VO 3 týdny 20.9. 21 8.10. 21 3;82SS-3 týdny 215 týdny

196 Definitivní přeložka VO 6 týdny 16.6. 25 25.7. 25 116;165 17 týdny

197 SO 15 Přeložka splaškové kanalizace 978 dny 27.10. 21 25.7. 25 85 dny

198 Dočasná přeložka - I.etapa 3 týdny 27.10. 21 16.11. 21 49SS+8 týdny 209,6 týdny

199 Dočasná přeložka - II. Etapa 1 týden 20.12. 22 26.12. 22 56FS+2 týdny 10,8 týdny

200 Definitivní přeložka 6 týdny 16.6. 25 25.7. 25 116 0 týdny

201 SO 16 Přeložka NN 1023
dny

30.12. 20 29.11. 24 3 255 dny

202 Dočasná přeložka 1.etapa 3 týdny 30.12. 20 19.1. 21 3 46,8 týdny

203 Dočasná přeložka 2.etapa 1 týden 20.12. 22 26.12. 22 56FS+2 týdny 10,8 týdny

204 Definitivní přeložka NN pro provozní budovu 4 týdny 4.11. 24 29.11. 24 165 51 týdny

205 SO 17 Přeložka vodovodní přípojky 383 dny 29.9. 21 17.3. 23 700 dny

206 Dočasná přeložka 3 týdny 29.9. 21 19.10. 21 49SS+4 týdny;182 213,6 týdny

207 Definitivní přeložka 2 týdny 6.3. 23 17.3. 23 70 2 týdny

208 SO 18 Přeložka sdělovacího vedení 1023
dny

30.12. 20 29.11. 24 3 255 dny

209 Dočasná přeložka 1.etapa 3 týdny 30.12. 20 19.1. 21 3 46,8 týdny

210 Dočasná přeložka 2.etapa 1 týden 20.12. 22 26.12. 22 56FS+2 týdny 10,8 týdny

211 Definitivní přeložka sdělovacích vedení 4 týdny 4.11. 24 29.11. 24 165 51 týdny

212 Dokončení stavebních prací na díle - technická přejímka 0 dny 21.11. 25 21.11. 25 48;80;135;161;165;175;178;182;184;186;188;191;194;197;201;205;2080 dny

213 Dokončení díla 0 dny 19.12. 25 19.12. 25 212FS+1 měsíc 0 dny

SO 06 Rekonstrukce mobilního hrazení

SO 07 Rekonstrukce příjezdové komunikace

SO 08 Demolice garáží

SO 09 Přípojka NN

SO 10 Přípojka sdělovacích kabelů

SO 11 Vegetační úpravy

SO 13 Přeložka záložního zdroje

SO 14 Přeložka veřejného osvětlení

SO 15 Přeložka splaškové kanalizace

SO 16 Přeložka NN

SO 17 Přeložka vodovodní přípojky

SO 18 Přeložka sdělovacího vedení

Dokončení stavebních prací na díle - technická přejímka 21.11.

Dokončení díla 19.12.
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