
Měsíce Týdny

Fáze 0 7 30
Fáze 1 8 35 Milník č.1 Převedení toku do provizorního koryta

Fáze 2 11 48 Milník č.2 Převedení toku blokem funkčního objektu 

Fáze 3 10 43 Milník č.3 Zahájení realizace válcovaných betonů

Fáze 4 9 39 Milník č.4 Dokončení realizace válcovaných betonů

Fáze 5 5 22 Milník č.5 Dokončení stavby

*Průměr týdnů v měsíci 4,333
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Přípravné a ostatní práce

Kácení dřevin a příprava území 115 23

Přistupové cesty 55 11

Zřízení zařízení staveniště 50 10

Vybudování betonárky - včetně certifikace a zkoušek betonů 165 33

Výroba a zajištění komponent pro provizorní obtokové koryto 95 19

Zřízení provizorni obtokového koryta pro převedení toku 45 9

Převedení toku do provizorni obtokového koryta 10 2

Převedení toku blokem funkčního objektu (migračním prostupem) 10
2

Zkoušky funkčnosti technologie 15 3

Rekultivace ploch staveniště 25 5

Dokončení díla 5 1

SO 01.1 Těleso Hráze
Výkopové práce pro levobřežní část hráze (bloky č. 1-6) 70 14

Výkopové práce - dokončení pro levobřežní část hráze (bloky č. 5-6) 25
5

Výkopové práce pro pravobřežní část hráze (bloky č. 8-9) - 1.část 50 10

Výkopové práce pro pravobřežní část hráze (bloky č. 8-9) - dokončení 25 5

Podkladní betony (bloky č.4-1) 60 12

Podkladní betony (bloky č.5-6) 40 8

Podkladní betony (bloky č. 8-9) 50 10

Injektáže (bloky č. 4-1) 70 14

Injektáže (bloky č. 5-6) 55 11

Injektáže (bloky č. 8-9) 35 7

ŽB konstrukce (bloky č. 1-4) 270 54

ŽB konstrukce (bloky č. 5-6) 150 30

ŽB konstrukce (bloky č.8-9) 100 20

Sklad 70 14

Sklad - dokončovací práce 30 6

Vstupu do komunikační chodby 130 26

Vstupu do komunikační chodby - dokončovací práce 30 6

Komunikační chodba 190 38

Komunikační chodba - dokončovací práce 30 6

Postupné provádění válcovaných betonů (bloky č. 1-6) 140 28

Postupné provádění válcovaných betonů (bloky č. 8-9) 55 11

Zemní práce - násypy a terénní úpravy (blok č.1-6) 245 49

Zemní práce - násypy a terénní úpravy (blok č.8-9) 110 22

Komunikace na koruně hráze 90 18

Stavební práce na koruně hráze 95 19

Dokončovací práce 25 5

SO 01.2 Základové výpusti ( blok č. 7)
Výkopové práce 20 4

Podkladní betony 30 6

Injektáže 30 6

ŽB konstrukce - 1.část nutná pro převedení koryta zpět 95 19

ŽB konstrukce - 2.část 205 41

Realizace prostoru rybího přechodu a kanálu na převedení vody 95 19

Hrubé ochranné česle - 1.část 80 16

Hrubé ochranné česle - 2.část 40 8

Objekt horní strojovny 75 15

Objekt horní strojovny - dokončovací práce 25 5

Dodávka a montáž hradící tabule 60 12

Montáže technologických zařízení a elektro 90 18

Komunikace 50 10

Dokončovací práce 20 4

SO 01.3 Bezpečnostní přeliv
Zemní práce - mimo prostor budoucího tělesa hráze 175 35

Zemní práce  - v prostoru tělesa hráze - 1.část 55 11

Zemní práce  - v prostoru tělesa hráze - dokončení 20 4

Stavební práce - mimo prostor budoucího tělesa hráze 430 86

Stavební práce - v prostoru budoucího tělesa hráze 115 23

Dokončovací práce 110 22

SO 02 Rekonstrukce mostu 205 41

SO 03 Opatření na ochranu vodních zdrojů 150 30

SO 05 Objekty v zátopě, nová výstavby 150 30

SO 06 Revitalizace Martinického potoka 525 105

SO 107 obslužné komunikace 205 41

SO 9 Vegetační úpravy 100 20

SO 10 Odvodnění pozemku  369/8  (k.ú. Perálec) 75 15

SO 11 přípojka elektrické energie 50 10

SO12 Rekultivace zemníků 100 20

Týdny

65

157

196

Fáze 4 Fáze 5

30

218

Fáze 1 Fáze 2+3Fáze 0


