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SO 01 LEVÝ BŘEH

  SO 01.2 Levý břeh ř. km 44,9312-45,1887

    B1 Betonová stěna

    P1 Propustek

    O1 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

    M1 Mobilní hrazení

    D1 Odvedení srážkových vod

  SO 01.2-1 Levý břeh ř. km 45,1887-45,5570

    B2 Betonová stěna

    B2.1 Zábrany (vyvolaná investice)

    M2 Mobilní hrazení

    N1 Nábřežní zeď

    N1.1 Zábrany (vyvolaná investice)

  SO 01.3 Levý břeh ř. km 45,5570-45,9443

    B3 Betonová stěna

    B3.1 Oplocení (vyvolaná investice)

    B3.2 Zábrany (vyvolaná investice)

    T1 Tabulový uzávěr

    T2 Tabulový uzávěr

    N2 Nábřežní zeď

    N2.1 Oplocení (vyvolaná investice)

    N2.2 Zábrany (vyvolaná investice)

    CH1 Schodiště

    O2 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

  SO 01.4 Levý břeh ř. km 45,9443-46,1183

    N3 Nábřežní zeď

    N3.1 Zábrany (vyvolaná investice)

    O3 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

    T3 Tabulový uzávěr

    P1 Technický přístup

    T4 Tabulový uzávěr

  SO 01.5 Levý břeh ř. km 46,1183-46,4145

    N4 Nábřežní zeď

    N4.1 Zábrany (vyvolaná investice)

    O4 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

    CH2 Schodiště

    M5 Mobilní hrazení

    T5 Tabulový uzávěr

    B4 Betonová stěna

    B4.1 Oplocení (vyvolaná investice)

    M6 Mobilní hrazení

    M6.1 Mobilní hrazení

    N5 Nábřežní zeď

    N5.1 Zábrany (vyvolaná investice)

  SO 01.6-1 Levý břeh ř. km 46,6258-46,7311

    S1 Štětová stěna

    T6 Tabulový uzávěr

    CH3 Schodiště

  SO 01.6-2 Levý břeh konec ohrázování

    S2 Štětová stěna

    B8 a M7 Betonová stěna a mobilní hrazení

SO 02 PRAVÝ BŘEH

  SO 02.1-1 Pravý břeh začátek ohrázování

  SO 02.1-2 Pravý břeh ř. km 45,0281-45,5570

    Z2 Zemní hrázka

    B5 Betonová stěna

    O6 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

    P2 Technický přístup

    B6 Betonová stěna

    Z3 Zemní hrázka

    B7 Betonová stěna

    N6 Nábřežní zeď

    N6.1 Zábrany (vyvolaná investice)

  SO 02.2 Pravý břeh ř. km 45,5570-45,9443

    N7 Nábřežní zeď

    N7.1 Oplocení (vyvolaná investice)

    N7.1 Zábrany (vyvolaná investice)

    CH4 Schodiště

    P3 Technický přístup

    O7 Odvodňovací prostupy, dešťové svody

SO 03 UZÁVĚR NÁHONU

  SO 03.1 Úprava výdřevy objektu

    SO 03.2.1 Koryto

    SO 03.2.2 Propustek

SO 04 ÚPRAVA JEZU LÍŠNICE

SO 05 VYVOLANÉ INVESTICE

    SO 05.1.1 Plynovod

  SO 05.2 Elektrická vedení ČEZ distribuce

    SO 05.2.2 Sítě NN a VN

    SO 05.2.5 Sítě NN a VN

    SO 05.2.6 Sítě NN a VN

    SO 05.2.7 Sítě NN a VN

    SO 05.2.8 Sítě NN a VN

    SO 05.2.9 Sítě NN a VN

    SO 05.2.10 Sítě NN a VN

  SO 05.3 Sdělovací vedení CETIN

    SO 05.3.1 Přeložka vedení CETIN

    SO 05.3.3 Přeložka vedení CETIN

    SO 05.3.4 Přeložka vedení CETIN

    SO 05.3.5 Přeložka vedení CETIN

    SO 05.3.6 Přeložka vedení CETIN

    SO 05.3.7 Přeložka vedení CETIN

  SO 05.4 Vodovodní síť Vencl servis

    SO 05.4.1 Přeložka vodovodu

    SO 05.4.2 Přeložka vodovodu

    SO 05.4.3 Přeložka vodovodu

    SO 05.4.4 Přeložka vodovodu

  SO 05.5. Opatření na kanalizačních sítích

  SO 05.6 Veřejné osvětlení

SO 06 VEGETAČNÍ DOROVOD

  SO 06.1 Kácení

  SO 06.2 Výsadba

PS PROVOZNÍ SOUBORY

  PS 01.2.1 P1 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 01.2.2 M1 Mobilní hrazení DPS 2000

  PS 01.2-1.1 M2 Mobilní hrazení DPS 2000

  PS 01.3.1 T2 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 01.3.2 T1 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 01.4.1 T3 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 01.4.2 T4 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 01.5.1 M5 Mobilní hrazení DPS 2000

  PS 01.5.2 M6 Mobilní hrazení DPS 2000

  PS 01.5.3 T5 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 01.5.4 M6.1 Mobilní hrazení

  PS 01.6-1.1 T6 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 01.6-2.1 M7 Mobilní hrazení DPS 2000

  PS 02.1-1.1 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 03.1.1 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 03.2.3 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 04.1 Hradící tabule s ovládacím mechanismem

  PS 07 Čerpadla zahrázových vod

VON Vedlejší a ostatní náklady

r. 2019

Harmonogram postupu plnění díla

Popis prací
r. 2017

31.10. 2019 Ukončení 

prací, předání díla

r. 2018

03/2017 Předpokládané předání staveniště, zahájení plnění veřejné 

zakázky
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