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Dodatek č. 3 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O  
č. smlouvy dodavatele: 036/2015 
č. smlouvy objednatele: 411/2015 

 
Název díla:  

„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“ 
 
Tato smlouva byla uzavřena mezi: 
Objednatel: Povodí Oh ře, státní podnik 
 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
IČ: 70889988 
DIČ: CZ70889988 
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  
zástupce ve v ěcech smluvních:  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel 
zástupce ve v ěcech technických: vedoucí odboru inženýringu  
 
technický dozor investora:  
  
bankovní spojení:  
číslo ú čtu:  
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem 
v oddílu A, vložce č. 13052  
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a  
 
 
 
 
 
 
Dodavatel:   AVE-servis, spol. s r.o . 
 Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice   
IČ:  60875585  
DIČ:  CZ60875585  
zastoupený: Miroslavem Doleželem, jednatelem  
zástupce ve v ěcech smluvních:  Miroslav Doležel, jednatel  
zástupce ve v ěcech technických:   
stavbyvedoucí:   
manažer stavby:    

   
bankovní spojení:  
číslo ú čtu:     
 
Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175 
 
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé. 
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu 
„Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních 
ustanovení na uzavření tohoto dodatku.  
 
 
Jedná se o:   zm ěnu termínu pln ění díla 
prodloužení termínu dokončení z důvodu potřeby řádného vyhodnocení a zajištění návrhu 
případných technických opatření plynoucích ze závěrečné zprávy komplexní zkoušky provedené 
VD TBD a.s. Praha před zprovozněním díla. 
 
Změna byla projednána na předpřejímce stavby dne 22.06.2017. 
 
Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram 
postupu plnění díla. 
 
 
Mění se bod: 
 
2. Termín provedení díla: 
 
 Původně: 
 Ukončení díla:      30.06.2017  
 

Nově: 
Ukončení díla:    31.07.2017  
 

 
Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento 
dodatek ke smlouvě se stává platný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou a 
účinný dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
 
V Chomutově dne 12.07.2017   V Českých Budějovicích, dne 10.07.2017 
 
 
oprávněný zástupce objednatele                      oprávněný zástupce dodavatele 
        
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil Hasík     Miroslav Doležel   
ivestiční ředitel      jednatel   
Povodí Ohře, státní podnik    AVE-servis, spol. s r.o. 
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