
Dodatek č. 3 ke smlouvě č.39/08 ze dne 5.11.2008

I. strany dodatku

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Semily,
zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, referent PÚ Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: +420481 655711/+420481 655736
e-mail: pu_semily@mze.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 78-5812490247/0100
IČ 00020478
(dále jen "objednatel")

a

2. Sdružení VRV - AGP
Adresa: Nábřežní 4, 15056 Praha 5
Telefon/fax: +420257 325 490
e-mail: dep3@vrv.cz

VedouCÍ společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
Nábřežní 4, 15056 Praha 5
IČ: 47116901
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1930

společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Na Lánech 81,57001 Litomyšl
IČ: 64255611
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupeno:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03,
VRVa.s.
V technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Miroslav Kubík (VRV)

Josef Šplíchal (AGP)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
(dále jen "zhotovitel

uzavírají Dodatek Č. 3 ke Smlouvě o dílo Č. 39/08 uzavřené mezi objednatelem na straně
jedné a zhotovitelem na straně druhé

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

mailto:pu_semily@mze.cz
mailto:dep3@vrv.cz


•

V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

1.3 stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území
1.5 zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků
1.6 zpracování plánu společných zařízení a návrh

technického řešení jeho jednotlivých prvků

30.6.2010
31.10.2010

30.9.2010

se ruší a nahrazuje následujícím

V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

1.3 stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území
1.5 zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků
1.6 zpracování plánu společných zařízení a návrh

technického řešení jeho jednotlivých prvků

31.10.2010
28.2.2011

31.1.2011

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zpracovatele ze dne 15.6.2010 a to z těchto
důvodů:
_náročnost šetření a vytyčování hranic pozemků z důvodu členité morfologie terénu
- velké množství nesouladů mezi evidencí SGI a skutečným stavem v terénu
- nedořešený restituční nárok církve a rodu Aerenthal.

IV.
Závěrečná ustanovení

Dodatek Č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po dvou
stejnopisech.
Dodatek Č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Zhotovitel:
V Praze dne: VODOHOSPODÁAsKÝ

ROZVOJ A VÝSTAVBA 8oa.
Nábfežnf 4
150 56 Praha 5
-12-

~~................................... ~ ............................................. ...

Objednatel:
V Semil ech dne:

Ing. Martin Kendík

ředitel Pozemkového úřadu Semily

Ing. František Smrčka

ředitel divize 03, VRV a.s.
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