
DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle S 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

č.j. objednatele: 15/2009/1

č,j. zhotovitele: 03- PUJE-1546/1740/09

Smluvní strany
1. objednatel:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jeseník,
zastoupený Ing. Peterem Toulem, vedoucím SPÚ, Pobočky Jeseník;
v technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Jaromír Kamler
sídlo objednatele - adresa pro fakturaci: Státní pozemkový úřad, Pobočka Jeseník, ul. Lipovská 125, 790 Ol
Jeseník

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/710
IČ~IČ:01312774/CZ01312774

a

2. zhotovitel:

Sdružení VRV-AGP
Adresa (sídlo): Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

VedouCÍ společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.)
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČ: 47116901
DiČ: CZ47116901
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze
Oddíl B, vložka 1930

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 06.11.2014
SPU 550377/2014
listy: 1 přílohy:
drúh:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
spuess5675d389

společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Na Lánech 81, 570 Ol Litomyšl
IČ: 64255611
DiČ: CZ64255611
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
Oddíl C, vložka 8321
Zastoupený: Ing. Františkem Smrčkou, pověřeným řízením divize 03, VRV a.s., pověřeným podáním
nabídky a podpisem smlouvy
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík, Miroslav Pačes

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

"Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Písečná u Jeseníka"

Preambule:
Na základě úpravy plánu společných zařízení (PSZ) byl nově navržen záchytný poldr POLl na
levostranném přítoku řeky Bělé. V rámci obeslání dotčených orgánů státní správy (DOSS) s upraveným PSZ
se vyjádřil Krajský úřad pro Olomoucký kraj v tom smyslu, že nevylučuje možný vliv POLl na Naturu



2000, a proto je potřeba doložit k PSZ posouzení vlivu na oblast Natury 2000. Dále Městský úřad Jeseník,
odbor životního prostředí požaduje provést posouzení vlivu návrhu POLl odborným projektantem ÚSES na
funkci biokoridoru,jenžje veden tokem na kterém má proběhnout výstavba zmíněného POLL Zpracování a
předložení výše uvedených posudků DOSS je z časového hlediska poměrně časově náročné.

Čl. 1.

Z výše uvedených důvodů se mění termín odevzdání následujících ucelených částí takto:

• Část 2c - "Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků" se posouvá na termín: 30. 11.2014

• Část 2d - "Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ vč. postupu realizace" se posouvá na
termín: 30. 4. 2015

Uzavíraný dodatek smlouvy o dílo nemění termíny dokončení ostatních ucelených částí díla a rovněž se
nemění cena díla.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý účastník obdrŽÍ po
dvou vyhotoveních.

Za objednatele:
STATNí POZEMKOV)' ÚŘAD
Krajský 1'0ll'mk,,"Y urad pro OlomoucK)' kraj
Ptlho~ka Jesl'ník

Lirovsk<i 125
79iJ U I kS<:lIík

des -?rvt~ ..rt1~ PtJ /f 7V dne .
Ing. Peter Toul

vedoucí SPÚ, Pobočky Jeseník

Za zhotovitele:

VJ~.~ dne:~.~:.!.9 ..~.~/Lf

'.jODOHOSPOOAŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA 80S.
Nábfežnf 4
150 56 Praha 5
-12-

......~~
Ing. František Smrčka

Ředitel Divize 03, VRV a.s.
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