DODATEK ¢. 1

ke smlouvé o dilo & 1-3/2018 uzaviené dne ve smyslu § 2586 a nés. Zakona &. 89/2012 Sb.

Obg&ansky zakonik

I SMLUVNI STRANY

Objednatel: Vyzkumny tstav lesntho hospodaistvi a myslivosti, Vi .

Strnady 136, 252 02 Jiloviste

Adresa pro postovni dorugovani. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Zapsany v rejstifku vefejnych vyzkumnych instituci vedeném MSMT Praha
Zastoupeny feditelem doc. RNDr. B. Lomskym, CSc.

1C: 00020702

DIC: CZ00020702

Jednanim povéien: Ing. Jiff Novak, Ph.D.

Telefon: 724 907 649

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka — &islo t¢tu 27938111/0100

(dale jen "objednatel")

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o.

Sidlo: Julia Futika 96, 517 73 Ceské Mezitied

1C: 27472922

DIC: CZ27472922

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, &.u. 4301323389/0800

Zapsany v obchodnim rejstifku vedenym Krajskym soudem v Hradci
Kralové, oddil C, vlozka 21049

Telefon: 777591661

(dale jen "zhotovitel")

II. PREDMET SMLOUVY

. Timto dodatkem &. 1 se dopliiuje &l. IT ,,Pfedmét smlouvy*, bod &. 1, 0 dale uveden¢
viceprace — zména polozky rozpoétu 26 zjisténa pii realizaci praci na zakladé jednani
s projektantem a technickym dozorem investora.

III. CENA
. Sjednana cena vicepraci tohoto dodatku ¢. 1 smlouvy je cena dohodou v rozsahu:
dle &lanku I1. Tohoto dodatku ¢ 1 smlouvy o dilo 57 623,69 K¢ bez DPH
DPH 21 % 12 100,97 K&
Sjednana cena za provedeni vicepraci je celkem 69 724,66 K& vé. DPH

. Cena vicepraci sjednana timto dodatkem &. 1 je stanovena jako konecna a
neprekroditelnd. Sjednanou cenu je mozné ménit pouze pfi zméné sazby a vyse DPH.



IV. OSTATNI UJEDNANI

1| Ostatnf ustanoveni smlouvy o dilo ziistavaji v platnosti beze zmen.
1 Tento dodatek &. 1 nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a u¢innosti dnem
zvetejnéni tohoto dodatku v Informadnim systému Registru smluv. Zveiejnéni zajisti

objednatel bez odkladu po podpisu tohoto dodatku.
2. Tento dodatek &. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichz kazda ze

smluvnich stran obdrzi 2 vyhotovent.
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Piiloha &. 1 — ,,PoloZkovy rozpodet” — vykaz vymer (viceprace) z 12. 7. 2018



Priloha €. 1: ,Polozkovy rozpolet — vykaz vymér (viceprace) z 12. 7. 2018"

Polozkovy rozpocet

Vicepraci zpracovany na zékladé zavérl jednani kontrolniho dne €. 1 stavby: "Oprava zpevnénych
ploch” (smlouva o dilo €. 1-3/2018), konaného 11. 7. 2018

Vykaz vymér (aktualizace)

Pol. ) . . ,|J.cena | Cena celkem
& | Typ | Kéd rapls M) Mnozstvil k) | bet DPH
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO
11 (ABS) t.60 mm $§.do 3 m m2 441,02 396,66 | 174 934,99
26 |K 577133111 | z nemodifikovaného asfaltu

Vykaz vymér (plvodni dle SoD 1-3/2018)

Pol. .. .|J.cena | Cena celkem
= . Popi M
C. | Typ| Kod opls M e (CZK) bet DPH
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8
(ABJ)tl. 40 mm S.do3 m m2 441,02 266,00 |117 311,30

26 [K 577133111 | z nemodifikovaného asfaltu

Navyseni polozky: Celkem bez DPH 57 623,69 K¢
DPH 21 % 12 100,97 K¢
Cena celkem véetné DPH 69 724,66 K¢ vé. DPH

Komentai: Zména byla provedena z divodu zajisténi dostateéné tloustky a sloZenf asfaltového
betonu pro pojezd plné naloZenych néakladnich vozidel, ke kterému mzZe v budoucnu dochazet
(dovoz raseliny, pisku apod.).

V Opocné 12.7. 2018

Rostislav Rinn
zastupce zhotovitele

Ivan Skolnik
technicky dozor objednatele

Ing. arch. Ludmila Snopkova
Projektantka

Ing. Jiti Novak, Ph.D.
zastupce objednatele




