= ": povobDi LABE

statni podnik

DODATEK ¢. 1

ke smlouvé o dilo ev. ¢. objednatele D952170160, ev. ¢. zhotovitele 02-0-3768-7260/17
na akci: Odleh¢ovaci vétev Alby, Tynisté nad Orlici, rekonstrukce stavidel, ¥. km 0,128

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:

Cislo stavby objednatele:

(dale jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:

1. Smluvni strany

Povodi Labe, stitni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralove

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel
Ing. Petr Koc¢i, vedouci odboru inzenyrskych ¢innosti

Ing. Jakub Husek, vedouci oddéleni investic vychod
Ing. Martin Oliva, technicky dozor stavebnika (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473
219160005

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
Praha 5, Nabfezni 90/4, Smichov, PSC 150 00

Ing. Jan Plechaty, predseda pfedstavenstva

Ing. Sarka Bal$ankova, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Jan Cihlét, ¢len predstavenstva

Ing. Jiii Fryba, ¢len pfedstavenstva

Ing. Jifi Valdhans, ¢len pfedstavenstva

Ing. Jan Cihléf, feditel divize 02; na zdklad€ plné moci

Zastupce pro véci technické: Ing. Pavel Menhard, vedouci oddéleni ¥i¢nich systémi

IC L
DIC:
Obchodni rejstiik:

(déle jen zhotovitel)

47116901
CZ47116901
Meéstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 1930

Odlehcovaci vétev Alby, Tynisté nad Orlici, rekonstrukce stavidel, ¥. km 0,128
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219160005



Z dtvodu zjisténych v prib&hu projekénich praci se smluvni strany dohodly na nasledujicim
znéni tohoto dodatku ¢. 1 ke smlouvé o dilo ev. ¢. objednatele D952170160, ev. ¢. zhotovitele
02-0-3768-7260/17 v jednotlivych ¢lancich takto:

CL &. 3. Doba plnéni dila

Stavajici text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje pfedat vysledky plnéni jednotlivych etap pro jednotlivé akce
v nasledujicich dil¢ich terminech:

I. etapa - Vypracovani konceptu DSJ: do 30. 6. 2018
I1. etapa - Vypracovéni finlni DSJ v&etné vykonu IC: do 30. 9. 2018
III. etapa - Vykon AD bude provadén béhem realizace stavby, nejpozdéji: do 31. 12. 2020
se nahrazuje textem nize uvedenym:

3.3. Zhotovitel se zavazuje predat vysledky plnéni jednotlivych etap akce v nasledujicich
dil¢ich terminech:

I. etapa - Vypracovani konceptu DSJ: do 30. 6. 2018
IL. etapa - Vypracovani findlni DSJ véetné vykonu IC: do 30. 11. 2018
I1I. etapa - Vykon AD bude provadén béhem realizace stavby, nejpozdéji: do 31. 12. 2020

Zduvodnéni zmény doby plnéni dila

Divodem posunu diléiho terminu druhé etapy je neobdrZeni vSech stanovisek potiebnych
k zajiténi pravomocnych povoleni pro realizaci stavby. V prib&hu vykonu inZenyrské ¢innosti
zhotovitel aZ po 4 mésicich od odeslani Z4dosti o existenci siti na Ministerstvo obrany CR
obdrzel vyjadieni, Ze se pfedmétna akce nachézi ve vymezeném tizemi Ministerstva obrany CR
a Ze povoleni stavby je podminéno jejich zavaznym souhlasnym stanoviskem. I pfes obratem
zaslanou Zadost o vydani tohoto stanoviska ke dni 20. 8. 2018 zhotovitel dosud zavazné
stanovisko od Ministerstva obrany CR neobdrZel. Dal$imi, stitni spravou jesté nevydanymi
doklady jsou koordinované stanovisko dle ustanoveni § 4 odst. 6 z. &. 183/2006 Sb., 0 izemnim
planovéni a stavebnim fadu, a zivazné stanovisko k zésahu do VKP. Zadosti byly odeslany
Meéstskému ufadu Kostelec nad Orlici uz dne 25. 7. 2018. S ohledem na skutecnost, Ze pfi¢iny
prodleni spo¢ivaji v okolnostech prokazatelné nezavinénych zhotovitelem, a Ze zhotovitel
prokézal, Ze pro splnéni terminu dostate¢né véas vyvinul maximalni usili, se proto ob& smluvni
strany dohodly na uzavieni tohoto dodatku €. 1 na zménu doby plnéni dila.

Dodatek je vystaven ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ kaZzdé mé platnost originalu a kazda
smluvni strana obdrZi po dvou vytiscich.

Vsechna ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ev. €. objednatele D952170160, ev. €. zhotovitele
02-0-3768-7260/17 se neméni a zustavaji v platnosti.

Odlehéovaci vétev Alby, Tynisté nad Orlici, rekonstrukce stavidel, F. km 0,128 219160005
2



Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran po dohodé
o celém jeho obsahu, G¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

V Hradci Kralové, dne ...2.7...09...2018..... V Praze, dne 26. 9. 2018

povodi Labe, stitni podnik
Vita Nejediého 951/8
Slezské Predmasti
500 03 Hradec Krdlové
9

{9) : 9

za objednatele

Ing. Petr Martinek
investiéni feditel

VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nabrezni 4

150 56 Praha 5

-15-

Odlehéovaci vétev Alby, Tynisté nad Orlici, rekonstrukce stavidel, . km 0,128 219160005
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PLNA MoOC

zmocnuje

ole¢nost Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. se'sidlem NabfeZni 4,
ha 5 — Smichov, IC 47116901, zapsana v Obchodnim rejstiiku vedenim

svého zamestnance Ing Jana Cihlafe, feditele divize 02 spoiecngsti
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. , bytem Sevce Matcuse 1669/3 140 00

Praha 4%

k tomu, aby na zaklade teto pIné moci jednal jménem akciové spolecnostl

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. ve v8ech zalezitostech v ramci pracovnich
Cinnosti jlm fizené divize 02 a &inil vdechny pravni tkony k tomu po’trebne Tato plna
moc zejména, nikoliv v8ak pouze, opraviiuje zmocnéného k uzavirani a podepisovani

Pfikaznich smluv, Smluv o poskytovani sluZeb a Smiuv o dilo, k podavani a
podepisovani soutéin'fch nabidek v obchodnich soutéZich, k podavani a
podepisovani navrh klientdm na vypsani vefejnych soutézi a na vyhodnoceni
vybéru uchazeél, to vie jako feditel divize 02 VRV a.s.

Tato plnd moc neopraviiuje k prodeji, zatéZovani pravy tretich osob &i
prondjmu nemovitosti &i jEleh ¢asti ve viastnictvi akc;10ve spolegnosti

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

V Praze dne 47 #Zp/é/

Predstavenstvo akciové spolecnosti Vodohospodarisky roz\foj a vystavba a.s. :

Ing. Jan Plechaty

predseda predstavenstva

datum nar. 5. zafi 1946

bytem Legerova 1852/26, 120 00 Praha 2

Ing. Sarka Bal$ankova

mistopfedseda predstavenstva

datum nar. 25. srpna 1964

bytem Na Cisafce 3222/12, 150 00 Praha 5
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Ing. Jiff Valdhans

Clen pfedstavenstva
datum nar. 28. bfezna 1955 LY |
bytem K Lesu 965/6, 142 00 Praha 4 - Kamyk

Ing. Jifi Fryba - . ’ L?
¢len piedstavenstva . '
datum nar: 3. kvétna 1959

bytem Slavikova 1613 25168 Kamemce Struhafov 7 ;

Ing. Jan Cihlar

Clen predstavenstva

datum nar. 26.10.1971

bytem Sevce Matouse 1669/ 3, 140 00 Praha 4 -Kre

Podpis osoby piejimajici zmocn&ni .. .......cc.. AT e

CihlaF
vize 02

Ing. J
Reditel



Ovéreni - legalizace :

B&iné &islo ové&fovaci knihy: 0/V/3605- -3608/2014-—-
Ovéifuji, Ze : - -
Ing. Jifi Valdhans, nar. 28. 3. 1955-—=——mma= e
bytem Praha 4, K Lesu 965/6, -~ ——— T e
tuto listinu pfed notA¥kou vlastnorudné podepsal.-
TotoZnost byla prokdzédna z Gfedniho prukazu.-----—-—
V Praze dne : 11.07.2014 :

LENKA SVOBODOVA

Ovéfeni - legalizace :
Bézné &islo ovéiovaci knihy: 0/?/3609-3612/20

|
.=

Overujl, Ze i i
Ing. Ji¥i Fryba, nar. 3. 5. 1959
bytem Kamenice, Struha¥ov, Slavikova 1613—=——————n '

tute listinu pred notafkou vlastnorﬁcne podepsal.-
TotoZnost byla prokazéna z ufedniho priukazu.

Ovéfeni - legalizace :

BéZné &islo ovéfovaci knihy: 0/V/3613-3616/2014-——
Ovéiuji, e § ——mmmm e
Ing. Jan Cihlaf¥, nar. 26. 10. 197l -————mm—mmmeme v
bytem Praha 4, Sevee MatouSe 1669/3,-=——=———————uvr g

tuto listinu pfed notafkou vlastnorudnd p depsal.—
TotoZnost-byla prokdzdna z tfedniho pr

vV Pra @@RGO 07.2014

Ovéreni - legalizace :

B&Zné Cislo ovéfovaci knihy: 0/V/3618~3621/2014—~~
Ovéfuji, Ze : ———————m - O —
Ing. Jan Plechaty, nar. 5. 9. 1046——pe—mmmmem_
bytem Praha 2, Legerova 1852/26,-——-—fm==mm=mmeee

notéfkou vf Praze




Ovéreni - legalizace :
B&Zné Eislo ovéfovaci knihy: O/V/3622-3625/2014-—-
ovéfuji, e : ————————————————— -

Ing. Sarka BalSénkova, nar. 25. 8. 1964
bytem Praha 5, Na Cisafce 3222/12,—————p————===i==

tuto listinu pfed notafkou vlastnorudnd podepsala.
TotoZnost byla prokdzana z tfedniho grijkazu.--———-
V Praze dne : 11.07.2014
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