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PŘÍTOMNI dle prezenční listiny   

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

Úvodem byla zhotovitelem formou prezentace shrnuta veškerá navrhovaná opatření, včetně 
jejich projednatelnosti, vlivu na povodňové průtoky (až do úrovně Q=650m3/s), vlivu na 
hydromorfologický stav toku a jeho nivy a souladu s územně plánovacími podklady. Byl 
oznámen dosah zpětného vzdutí jezu Tážaly (požadavek z minulého výrobního výboru). 

 

V další části prezentace bylo přistoupeno k podrobnějšími představení jednotlivých 
navrhovaných opatření po dílčích objektech (souborech opatření): 

 

SO 01 - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

 SO 01.1 - PPO NOVÝ SVĚT 

 SO 01.2 - NAVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VALU U ČOV 

SO 01.3 - PPO NEMILAN A NOVÝCH SADŮ 

 SO 01.4 - PPO NOVÝ DVŮR 

 SO 01.5 - PPO KOŽUŠANY 

 SO 01.6 - PPO TÁŽALY 

 SO 01.7 - PPO OBCE GRYGOV 

 SO 01.8 - OPATŘENÍ V LOKALITĚ HOLICE 

SO 02 - REVITALIZACE 

 SO 02.1 - OBTOKOVÉ RAMENO MORAVY 

 SO 02.2 - REVITALIZACE PRAVÉHO BŘEHU MORAVY U ČOV 

 SO 02.3 - NAPOJENÍ ODSTAVENÉHO RAMENA MORAVY 

 SO 02.4 - ODLEHČENÍ Z ODSTAVENÉHO RAMENE 

 SO 02.5 - REVITALIZACE MORAVY MEZI SILNIČNÍMI MOSTY 

 SO 02.6 - REVITALIZACE MORAVY V ÚSEKU MEZI JEZEM TÁŽALY A SILNICÍ R35 

 SO 02.7 - REVITALIZACE NEMILANKY 

 SO 02.8 - REVITALIZACE TÝNEČKY 
 
Z následné diskuze vyplynuly zejména následující poznatky a připomínky: 

• Ze strany investora byl vznesen požadavek na osobní doprojednání s významným 
vlastníkem pozemků panem Spurným (byl zaslán kontakt), setkání bude iniciováno 
zástupci Povodí Moravy, s.p. a projektant se jednání aktivně zůčasní. 

• Ve výsledném vyhodnocení jednotlivých SO bude zvážena úprava terminologie, 
záměna použitého termínu „priorita“za termín „efektivita“. 
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• V závěrech studie bude uvedeno také nedoporučení některých dílčích objektů 
k dalšímu zpracování v případě, že se jejich realizace nejeví jako přínosná (PPO 
Nový Dvůr, PPO Tážaly). 

• V hydromorfologické analýze bude u hodnocení nivy postupováno dvěma způsoby 
– celá údolní niva vs. šířka nivy dotčená revitalizačními opatřeními. 

• V území pod železničním mostem u areálu Povodí Moravy, s.p. bude doplněna 
analýza dalších možných řešení, zajištění lepšího odvodu povodňových průtoků 
pod profilem železničního mostu (tato část již nebude součástí hydrotechnického 
posouzení v rámci této studie), ale uvažuje s případně posoudit samostatně 2D 
modelem.. 

• Budou odstraněny drobné slovní nesrovnalosti v textových částech studie. 

 

Projektantem bylo dále objednateli předáno 1 paré dokumentace pro další 
překontrolování výsledné podoby studie proveditelnosti (na základě ujednání z příslušné SoD). 
Výsledný elaborát bude po zapracování připomínek ze strany objednatele předán 
v požadovaném počtu paré a k požadovanému termínu.   

 

Bylo domluveno, že kompletní vyhotovení studie proveditelnosti bude projektantem 
předáno investorovi dne 28.8. 2013 na Povodí Moravy, s.p. v Brně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Libor Sychra, Ing Miroslav Lubas                          Ověřil: Ing. David Veselý 


















































































