
       Leden 2019

171102

VODNÍ DÍLO CHROUSTOVICE

REKONSTRUKCE HRADÍCÍ
KONSTRUKCE

SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik

AQUATIS a.s.



Vodní dílo Chroustovice                         Rekonstrukce hradící konstrukce

SO 04 – Zpevněné plochy                                                              171102

Copyright © AQUATIS a.s.

E_1.docx strana 1

E.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA ZOV

O B S A H

E.1.1. CHARAKTERISTIKA A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ ...........................................................2
E.1.1.1. Charakteristika staveniště ..............................................................................................2
E.1.1.2. Odvodnění staveniště.....................................................................................................2

E.1.2. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ........................................................................2
E.1.3. POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ .......................................................................3
E.1.4. OBJEKTY PRO UVEDENÍ DO PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ ....................................................4
E.1.5. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE ................................................................................4
E.1.6. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ...................................................................................4
E.1.7. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ ...............................................................................................6
E.1.8. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ ..................................................................6
E.1.9. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY ............................................................7
E.1.10. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY ..........................................................................7
E.1.11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ...............................................................................8



Vodní dílo Chroustovice                         Rekonstrukce hradící konstrukce

SO 04 – Zpevněné plochy                                                              171102

Copyright © AQUATIS a.s.

E_1.docx strana 2

E.1.1. CHARAKTERISTIKA A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ
E.1.1.1. Charakteristika staveniště

Pro zřízení zařízení staveniště  investiční akce „Vodní dílo Chroustovice – rekonstrukce

hradící konstrukce“ bude použito pozemků na pravém břehu vodního díla. Jedná se

pozemky parc. č. 677/1, 677/2 a 83 v katastrálním území Chroustovice. Zatravněné pozemky

jsou v současnosti volně přístupné. Zařízení staveniště bude zahrnovat instalaci čtyř

mobilních staveništních buněk doplněných dvěma plechovými sklady.

Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely zařízení staveniště

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude do prostoru stavby dovážena. Sociální zařízení

bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních chemických WC. Pro staveniště

bude umožněno napojení na místní rozvodnou síť. Napojení bude provedeno formou nové

přípojky nn vedoucí od stávající trafostanice na pozemku č. 678/1. Přípojka nn bude

realizována v rámci samostatného stavebního objektu SO 03. Maximální příkon pro realizaci

stavby rekonstrukce hradící konstrukce vodního díla Chroustovice bude činit 40 kW.

Pro provádění stavby bude vybudována provizorní ochranná jímka chránící prostor

staveniště před vodami řeky  Novohradky do výše dvouletého povodňového průtoku

Q2 = 20.70 m3.s-1. Jímka bude vybudována ve formě zemní hráze nasypané přes profil koryta

toku nad stavidlovým jezem. Koruna ochranné jímky vystoupí na úroveň kóty 255.50 m n. m.

E.1.1.2. Odvodnění staveniště
Staveniště se bude nacházet přímo v korytě toku řeky Novohradky v prostoru obou

rekonstruovaných jezů. V průběhu provádění stavebních prací budou vody řeky Novohradky

převáděny provizorním obtokem vybudovaným na levém břehu toku. Provizorní koryto délky

30 m bude lichoběžníkového tvaru o šířce v úrovni dna 3.0 m. Břehy provizorního koryta

budou šikmé, provedené ve sklonu 1 : 2. Průtočný profil obtoku bude v celé délce opevněn

těžkým kamenným záhozem. Kapacita provizorního koryta dosáhne Qkap = 29.70 m3.s-1, což

odpovídá zhruba pětiletému povodňovému průtoku. Materiál pro výstavbu ochranné jímky

bude do prostoru stavby dovezen ze zemníku vzdáleného od staveniště 20 km. Po ukončení

stavebních prací bude zemní materiál jímky odtěžen a navrácen zpět do zemníku. Obtokové

koryto bude po ukončení stavebních prací zasypáno a v profilu nátoku zatěsněno štětovou

stěnou. Plochy zařízení staveniště budou odvodněny přirozeným vyspádováním povrchu

terénu do koryta toku.

E.1.2. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Pro návrh umístění a rozsahu zařízení staveniště bude využito plochy pozemků parc.

č. 677/1, 677/2 a 83 v katastrálním území Chroustovice. Pozemky jsou ve vlastnictví



Vodní dílo Chroustovice                         Rekonstrukce hradící konstrukce

SO 04 – Zpevněné plochy                                                              171102

Copyright © AQUATIS a.s.

E_1.docx strana 3

Odborného učiliště Chroustovice. V současnosti jsou volně přístupny a zatravněny. Zařízení

staveniště bude zahrnovat instalaci čtyř mobilních staveništních buněk doplněných dvěma

plechovými sklady. Předních ploch zařízení staveniště bude využíváno rovněž jako

skladovacích ploch stavebních materiálů a dílců. Vzdálenější části pozemků zařízení

staveniště budou sloužit jako mezideponie zemních a zásypových materiálů.

Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely zařízení staveniště

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude do prostoru stavby dovážena. Sociální zařízení

bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních chemických WC.

E.1.3. POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba rekonstrukce hradící konstrukce vodního díla Chroustovice bude zahájena

realizací stavebního objektu SO04 – Zpevněné plochy. V předstihu před zahájením

stavebních prací bude provedeno zahrazení náhonu a odstavení malé vodní elektrárny.

V počátečním úseku náhonu délky 16 m budou odtěženy nánosy. Původní zdi

obdélníkového profilu náhonu se v místě nátoku odbourají až po nový stavidlový objekt. Na

straně vtoku do náhonu i na straně stavidlového uzávěru se oddělí bouraná část náhonu od

konstrukce, které zůstane zachována, příčným řezem. Prostor stavby mostu se na obou

stranách náhonu zajímkuje tak, aby se zabránilo průnikům vody do stavební jámy. Na straně

vnitřní jímky, vybudované za původním stavidlem, které se v rámci stavby dočasně

demontuje, bude profil náhonu zasypán vhodnou zeminou. Na straně vtoku se náhon utěsní

jímkou zkonstruovanou z  jutových pytlů naplněných zeminou nebo provizorní stěnou

z těsnících boxů. Po dobu provádění stavebních prací bude zajištěn minimální trvalý přítok

do náhonu dle manipulačního řádu vodního díla. K převádění vody mezi řekou a náhonem

bude sloužit ocelová trubka DN 600, délky 16.50 m, která bude prostupovat oběma hrázkami

jímky. Trubka bude osazena na úrovni kóty 256.20 m n. m.

Původní zdi obdélníkového profilu náhonu se uvnitř jímky odbourají až po nový

stavidlový objekt. Objem vybouraných betonových konstrukcí činí cca 26 m3. Předpokládá

se, že budou převezeny  a uloženy na řízenou skládku. Na bourání bude navazovat

provedení základových mikropilot a betonáž železobetonových opěr rozpěrákového mostu

přes náhon. Po dokončení železobetonových konstrukcí opěr mostu bude vybetonována

mostní deska a nový železobetonový plorám koryta náhonu. Následovat bude dokončení

zpevněných ploch na pravém břehu toku v podjezí a napojení komunikace na původní cestu

v nadjezí.

 Rekonstrukce bude dokončena instalací zábradlí a výstavbou dočasných konstrukcí

umožňujících propojení původní nátokové části náhonu s profilem nového mostu. Na levé

straně náhonu bude prostor mezi mostní opěrou a zídkou náhonu zatěsněn kamennou



Vodní dílo Chroustovice                         Rekonstrukce hradící konstrukce

SO 04 – Zpevněné plochy                                                              171102

Copyright © AQUATIS a.s.

E_1.docx strana 4

rovnaninou vyskládanou do tvaru přechodového kužele. Kamenná rovnanina se prolije

betonovou směsí C20/25. Na pravé straně náhonu se vybetonuje provizorní křídlo propojující

původní zeď náhonu s pravostrannou mostní opěrou. Zídka šířky 300 mm bude založena na

rozšířeném základu šířky 600 mm. Koruna provizorní opěry vystoupí na úroveň kóty

256.96 m n. m. Po ukončení stavebních prací se konstrukce jímky včetně ocelové trubky na

převádění vody odstraní. Na zpevněné manipulační plochy jezu výhledově naváže

příjezdová komunikace zakončená parkovací plochu realizovaná v rámci samostatné

investiční akce Městyse Chroustovice.

E.1.4. OBJEKTY PRO UVEDENÍ DO PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ
Stavba „Vodní dílo Chroustovice – rekonstrukce hradící konstrukce“ bude zahrnovat

následující stavební objekty:

SO 01 Vaková hradící konstrukce

SO 02 Stavidlový jez

SO 03 Přípojka nn

SO 04 Zpevněné plochy
SO 05 Obslužná lávka

SO 06 Vegetační doprovod

PS 01 Elektroinstalace jezu

Souhrn stavebních objektů vodního díla nezahrnuje objekt, který bude nutno uvést

samostatně do předčasného užívání. Všechny stavební objekty budou uvedeny do užívání

po řádném dokončení celé stavby.

E.1.5. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE
Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely zařízení staveniště

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude do prostoru stavby dovážena. Sociální zařízení

bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních chemických WC.

Pro staveniště bude umožněno napojení na místní rozvodnou síť. Napojení bude

provedeno formou nové přípojky nn vedoucí od stávající trafostanice na pozemku č. 678/1.

Přípojka nn bude realizována v rámci samostatného stavebního objektu SO 03. Maximální

příkon pro realizaci stavby rekonstrukce hradící konstrukce vodního díla Chroustovice bude

činit 40 kW.

E.1.6. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V této části se uvádí předběžný a informativní rozsah odpadních materiálů, které

budou vznikat při vlastní realizaci stavby, především v době po zahájení stavebních prací.
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Inertní materiály, (balvany, sutě), odtěžené při zemních a bouracích pracích, budou

deponovány na meziskládkách zařízení staveniště nebo budou přímo odváženy mimo obvod

staveniště na řízené skládky a deponie, případně na jiné lokality dle předběžných dohod

dodavatele stavby a investora.

Původcem všech odpadů vzniklých v průběhu stavby bude zhotovitel stavby.

Nakládání s odpady vznikajícími, případně odhalenými při stavbě bude prováděno dle

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.,

v platném znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

nakládání s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). Hlavním odpadem,

který bude při stavbě vznikat, budou vytěžené zeminy a sutě z bouraných konstrukcí.

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde

bude uvedeno množství vzniklého odpadu, název, katalogové číslo a kategorie odpadu,

způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění

a identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno

a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro

potřebu případné kontrolní činnosti ze strany krajského úřadu – RŽP a ČIŽP. Dodavatel bude

dále zakládat v evidenci vážní listy ze skládky, které je třeba doložit ke kolaudaci a v případě

vzniku nebezpečného odpadu, např. zemina znečištěná ropnými produkty, bude zakládat

i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu.

Množství odpadů vniklých při  stavbě je uváděno v následující tabulce pouze

 orientačně.

Tabulka druhů odpadů, které mohou v rámci stavby na staveništi vznikat:
Katalog.
číslo

Název odpadu Kategorie Množství (t)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0.005

15 01 02  Plastové obaly O 0.005

15 01 04 Kovové obaly O 0.020

15 01 06 Směsné obaly O 0.030

15 01 07 Skleněné obaly O 0.020

15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné N

0.005

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami N

0.001

17 01 01  Beton O 160

17 01 02 Cihly O 1

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  O



Vodní dílo Chroustovice                         Rekonstrukce hradící konstrukce

SO 04 – Zpevněné plochy                                                              171102

Copyright © AQUATIS a.s.

E_1.docx strana 6

17 01 07 a keramických výrobků neuvedené pod číslem 8

17 02 01 Dřevo O 3

17 02 03 Plasty O 0.005

17 03 01 Asfaltované směsi obsahující dehet N 0

17 03 02 Asfaltované směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0

17 04 05 Železo a ocel O 4

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 0

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 0

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 1500

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky N

2

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 0.2

20 02 01 Biologický rozložitelný odpad O 0.020

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0.050

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad

E.1.7. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ
Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávajících místních komunikacích. Dopravní

napojení městyse Chroustovice na silniční síť vede po silnici I/17 Chrudim – Vysoké Mýto

a dále po místní komunikaci III/3561 směr Chroustovice a Lozice. Vlastní příjezd do prostoru

stavy bude zajištěn po pravobřežní nezpevněné cestě napojující se na východním okraji

zástavby obce na místní silnici III/3561 ve směru na Lozice.

E.1.8. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
Staveniště se bude nacházet přímo v prostoru náhonu navazující na koryto řeky

Novohradky v nadjezí vodního díla. V počátečním úseku náhonu délky 16 m budou odtěženy

nánosy. Prostor stavby mostu se na obou stranách náhonu zajímkuje tak, aby se zabránilo

průnikům vody do stavební jámy. Na straně vnitřní jímky, vybudované za původním

stavidlem, které se v rámci stavby dočasně demontuje, bude profil náhonu zasypán vhodnou

zeminou. Na straně vtoku se náhon utěsní jímkou zkonstruovanou z  jutových pytlů

naplněných zeminou nebo provizorní stěnou z těsnících boxů. Po dobu provádění

stavebních prací bude zajištěn minimální trvalý přítok do náhonu dle manipulačního řádu

vodního díla. K převádění vody mezi řekou a náhonem bude sloužit ocelová trubka DN 600,

délky 16.50 m, která bude prostupovat oběma hrázkami jímky. Trubka bude osazena na

úrovni kóty 256.20 m n. m.
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Materiál pro výstavbu ochranné jímky bude do prostoru stavby dovezen ze zemníku.

Po ukončení stavebních prací bude zemní materiál jímky odtěžen a navrácen zpět do

zemníku. Plochy zařízení staveniště budou odvodněny přirozeným vyspádováním povrchu

terénu do koryta toku.

E.1.9. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY
Před zahájením stavebních prací prováděných v rámci SO 04 bude nutno vytýčit

všechny stávající inženýrské sítě. V rámci začátku stavebních prací bude provedeno

zahrazení náhonu a odstavení malé vodní elektrárny. V počátečním úseku náhonu délky

16 m budou odtěženy nánosy. Původní zdi obdélníkového profilu náhonu se v místě nátoku

odbourají až po nový stavidlový objekt. Na straně vtoku do náhonu i na straně stavidlového

uzávěru se oddělí bouraná část náhonu od konstrukce, které zůstane zachována, příčným

řezem.

Původní zdi obdélníkového profilu náhonu se uvnitř jímky odbourají až po nový

stavidlový objekt. Objem vybouraných betonových konstrukcí činí cca 26 m3. Předpokládá

se, že budou převezeny  a uloženy na řízenou skládku. Na bourání bude navazovat

provedení základových mikropilot a betonáž železobetonových opěr rozpěrákového mostu

přes náhon. Po dokončení železobetonových konstrukcí opěr mostu bude vybetonována

mostní deska a nový železobetonový plorám koryta náhonu. Následovat bude dokončení

zpevněných ploch na pravém břehu toku v podjezí a napojení komunikace na původní cestu

v nadjezí.

E.1.10. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY
Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávajících místních komunikacích. Dopravní

napojení městyse Chroustovice na silniční síť vede po silnici I/17 Chrudim – Vysoké Mýto

a dále po místní komunikaci III/3561 směr Chroustovice a Lozice. Vlastní příjezd do prostoru

stavy bude zajištěn po pravobřežní nezpevněné cestě napojující se na východním okraji

zástavby obce na místní silnici III/3561 ve směru na Lozice.

V místě napojení účelové komunikace k parkovišti na hlavní silnici III/3561 budou na

hlavní silnici osazeno dopravní zařízení Z11g. V průběhu provádění stavby budou na hlavní

silnici III/3561 ve vzdálenostech 10 m od napojení příjezdové staveništní cesty v obou

směrech osazeny značky A15 – provádění prací. V místě vjezdu na staveniště bude osazeno

značení B1- zákaz vjezdu všech vozidel doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo

vozidel s povolením stavby“. V místě výjezdu na hlavní silnici bude na staveništní komunikaci

osazena značka P6 – stůj, dej přednost v jízdě. Po ukončení stavby bude toto dopravní

značení odstraněno.
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Dopravní značky budou osazeny v základní velikosti a typizovaném provedení na

samostatné typizované sloupky, s ocelovými patkami, přišroubovanými do betonových

základových patek. Most se opatří ev. č. dle zvyklostí správce objektu. Realizace ostatních

objektů vodního díla Chroustovice si nevyžádá vzhledem k nižší stávající intenzitě dopravy

v oblasti provádění žádných dalších dopravně inženýrských opatření.

E.1.11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Před prováděním stavebních prací zpracuje dodavatel stavby technologický postup,

který bude zahrnovat podmínky a požadavky na zachování bezpečnosti práce. Během

výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším dodržováním

právních a ostatních předpisů v této oblasti. Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro

výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven v dokumentacích staveb.

Při provádění stavebních prací musí být respektovány platné ČSN a bezpečnostní

předpisy, a to zejména:

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích.

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v

platném znění

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a kompetence hygienické

služby při řešení krizových situací

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Ing. Jiří Bednařík

V Brně  dne 11.02. 2019                                    Ing. Michal Novotný


