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1. Inženýrské objekty - technická zpráva 

1.1 Související stavební objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je rozdělena na 7 stavebních objektů. 
 
SO - 01 Spodní výpusti 
SO - 02 Rekonstrukce objektu stálého průtoku 
SO - 03 Bezpečnostní přeliv 
SO - 04 Rekonstrukce drenážního systému hráze  
SO - 05 Opevnění návodního svahu a břehů nádrže 
SO - 06 Doplnění zařízení pro pozorování a měření 
SO - 07 Kbel 

 

1.2 Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 

SO - 01 Spodní výpusti  
 
Bourací práce 
V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění nadzemního objektu včetně 
základových konstrukcí a přilehajícího vývaru. Veškeré práce bourání a demontáží budou 
probíhat tak, aby jednotlivé části a konstrukce, které lze opětovně použít byly zachovány a 
uloženy tak, aby bylo možné provézt jejich transport ze staveniště. 
Následně bude připravena stavební jáma pro zhotovení základových konstrukcí. Sklony 
svahů stavební jámy budou 2:1, čelní stěna stavební jámy bude stabilizována pomocí 
Štětových stěn LARSEN IIIn délky 5 m. Beranění je doporučeno pásovým beranidlem z 
důvodu lepší průchodnosti místními podmínkami. Štětovnice budou uložené v prostoru 
zařízení staveniště, při beranění budou postupně naváženy přesouvány do prostoru paty 
svahu hráze v úrovni stávajícího objektu spodních výpustí. Minimální průtoky budou 
převáděny provizorním potrubím DN 300. 
 
Před zahájením bouracích prací musí být vypracován technologický postup těchto prací tak, 
aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho 
části. 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy na základovou půdu. Založení objektu bude realizováno 
pomocí základových pasů v šíři 500 mm z betonu C16/20, vyztuženými pruty R12 dle přílohy 
D.2.3., úroveň založení základového pasu přilehajícího k vývaru je -3,20, úroveň založení 
zbývajících pasů je -2,95. Základové pasy budou překryty betonovou deskou (C30/37 XA2) s 
rozměry 4,0 x 4,8 m v tl. 200 mm, deska bude vyztužena dvouřadou síťovinou  KY80  150 x 
150 x 8 mm, vzdálenost mezi síťovinou je zajištěna ocelovými pruty R8 v počtu 4 ks na m2, V 
prostoru budoucích kotevních bloků bude vytažena výztuž z materiálu R12 v počtu 20 ks, 
prvky vyvedené ze základové desky budou ve vrcholu spojeny s prvku z materiálu R8 v 
počtu 10 ks. 
 
Spodní stavba bude zhotovena až po úroveň 0,000 ze ztraceného bednění ZB 50 
vyztuženými pruty R12 dle přílohy D.2.3., jako výplň je navržen beton C16/20 ( zavlhlé 
konsistence), při výstavbě je nutno vynechat v západní stěně prostup pro odvedení 
srážkových vod a prostupy pro potrubí základových výpustí. Ve východní stěně je také nutné 
vynechat prostupy pro potrubí základových výpustí, vše dle přílohy D.2.12. V poslední řadě 
je nutné vynechat otvory pro osazení nosníků podlahové konstrukce. 
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Na základové desce bude zhotoven spádový beton ( materiál  C30/37 XA2 ) v tl. 80 mm - 
113 mm ( sklon 1 %) směrem k vývaru. Spádový beton bude upraven tak, aby umožnil odvod 
vody prostupem zhotoveným v západní straně objektu. 
 
Hydroizolace - spodní stavba 
Na zdivou bude uložen asfaltový pás V60 S35 v šíři 330 mm. 
 
Zdivo 
Jako nosné zdivo jsou navrženy cihelné bloky o rozměrech 250 x 372 x 249 mm, tepelný 
odpor 2,24 m2K/W, pevnost v tlaku 12,5 MPa. Cihly budou lepeny na lepidlo od stejného 
výrobce. Poslední řada zdiva je spřažena celoobvodovým železobetonovým věncem v celé 
šíři zdiva o výšce 250 mm. Jako výztuž jsou použity pruty R12 spojeny třmínky R10 
osazenými po 250 mm. Mezi zdivem a železobetonovým věncem bude z důvodu zamezení 
zatékání materiálu do zdiva osazen asfaltový pás V60 S35.  Před betonáží věnce budou 
osazeny ocelové prvky I č.120 v počtu 2 ks za účelem osazení zdvihacího zařízení pro 
případ výměny šoupat základových výpustí. 
Pozednice bude obezděna cihelným zdivem šíře  70 mm uloženým do vápennocementové 
malty v tl. min. 12 mm. 
Ve zdivu je nutné vynechat otvor o rozměrech 200 x 200 mm ve výšce +0,25 a to z důvodu 
zajištění cirkulace vzduchu v objektu.  
 
Zastřešení 
Střešní konstrukce je tvořena pozednicemi, krokvemi a kleštinami. Pozednice je třeba kotvit 
pomocí kotevních háků 1/Z a 500 mm do věnce. Pod pozednici třeba uložit na sucho lepenku 
A 400 H. Krokve budou s pozednicí spojeny hřebíky dl. 250 x 7,6 mm v prostoru sedla, 
krokve budou vzájemně spojeny v hřebeni šroubem M12 se šestihrannou hlavou včetně 
ploché podložky v prostoru čepu a dlabu, kleštiny budou ke krokvím spojeny závitovou tyčí 
M12 dl. 200 mm osazenou na koncích šestihrannou matkou včetně ploché podložky. 
Kontralatě a krokve budou spojeny pomocí hřebíků dl. 100 x 4,0 mm, latě pod střešní krytinu 
budou ke kontra latím spojeny pomocí hřebíků dl. 120 x 4,0 mm. Podbití bude zhotoveno z 
tatranského profilu tl 15 mm hřebíky dl. 63 x 2,8 mm. 
Celá konstrukce krovu bude natřena nátěrem proti hnilobě a škůdcům. Dřevěné konstrukce 
v exteriéru budou impregnované konečným povrchovým nátěrem ( barva tmavě hnědá). 
Dřevěné konstrukce procházející zdivem budou chráněny gumoasfaltem a polyethylénovou 
fólií. Blíže viz výkres krovu  D.2.7. 
Pod střešní konstrukcí bude uložena difuzní folie 150 g/m2 
Střešní krytina je navržena pálená krytina – barva tmavě hnědá. Ve střešní krytině bude 
osazena prostupová taška z důvodu cirkulace vzduchu v objektu.  

 
Podlaha 
Je tvořena ocelovými I nosníky zabetonovanými v obvodových stěnách, kryt je tvořen žárově 
zinkovanými rošty 30/3 - 30/30 1000 x 800 mm. Tyto rošty budou volně loženy, zajištění proti 
posunu bude tvořeno L profily 50 x 30 x 4 mm kotvenými do zdiva pomocí závitových tyčí o 
pr. 12 mm na chemickou maltu.  
V případě nutnosti manipulace se šoupaty budou prostřední rosty zdviženy a manipulace 
umožněna.  
Přístup k šoupatům je umožněn otvorem 850 x 750 mm po osazeném žebříku v nerezovém 
provedení. Žebřík je do stěn kotven pomocí závitových tyčí o pr. 12 mm na chemickou maltu. 
Proti pádu osob do volného prostotu je z jedné strany osazeno zábradlí v dl. 950 mm o výšce 
1100 mm také v nerezovém provedení. 

 
Výplně otvorů 
Plastové okno a vstupní dveře budou ze zatepleného plastového profilu např.Rehau Geneo. 
Součinitel prostupu tepla rámu Uf ≤ 0,86 W/m2K. Zaskleno izolačním dvojsklem s hodnotou 
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Ug ≤ 0,6 W/m2K a g ≥ 60. Vlastní výplně budou osazena na střed zdiva. Pro zasklení bude 
použit teplý distanční rámeček Swisspacer. Okna budou připevněna příponkami (turbošrouby 
nepoužívat), z vnitřní strany bude spoj opatřen parotěsnou páskou, z vnější strany vodě 
odolnou a paropropustnou páskou. Stavební otvor musí být řádně připraven - vnitřní ostění, 
parapet a nadpraží vystěrkované stavebním lepidlem. Na vyschnutý povrch jsou lepeny 
okenní pásky po napenetrování primerem (podkladem) pro butylové a butylkaučukové pásky. 
Důležité je také paropropustné a současně voděodolné a větrotěsné napojení okna na 
tepelnou izolaci na straně exteriéru. 

 
Vnější povrchové úpravy 
Vnější omítka bude vápennocementová lehčená jádrová omítka, zrnitosti 1 mm s vrchní 
silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm ( odstín světle šedá ) 
Spodní stavba - pohledová stěna bude pokryta hydroizolační stěrkou ( např. SIKA TOP 
SEAL 107), stěny ve styku  se zeminou budou pokryty silnostěnnou asfaltovou stěrkou tl. 6 
mm. 
 
Vnitřní povrchové úpravy 
Vnitřní omítka bude vápenno cementová lehčená jádrová omítka, zrnitosti 1 mm překryta 
vnitřním štukem. 
Spodní stavby bude pokryta hydroizolační stěrkou ( např. SIKA TOP SEAL 107) 
 
Klempířské výrobky  
Budou vyrobeny z TITANZINKU. Žlaby jsou podokapní kruhového provedení, rovněž i svody. 
Plechové budou také okenní parapety. Vody ze střešní roviny budou zachytávány svody a 
odvedeny do vývaru. 
 
Chodník 
Okolo objektu bude ze 3 stran zhotoven chodník v šíři 0,5 m ukončen parkovou obrubou 50 x 
200 x 500 mm  uloženou do bet. lože C30/37. Kryt chodníku je navržen dlážděný v tl. 60 mm, 
barva šedá, dlažba bude uložena do pískového lože tl. 40 mm, jako podklad bude zhotovena 
vrstva 100 mm ze štěrkodrti  0 - 32 na upravenou pláň se zhutněním 30 Mpa. 
 
Vystrojení 
Stávající potrubí bude o 5,1 m zkráceno, dojde k opětovnému navaření potrubí DN 300 v 
délce 3,1 m na obě potrubí, navazovat bude osazení armatur viz příloha č. D.2.13 a 
následně osazení potrubí v dl. 1,8 m na severním potrubí a v dl. 1 m na jižním potrubí. 
Součástí vystrojení bude zhotovení bypassu a zavzdušnění včetně kohoutu a přechodu na 
napojení hadice v případě nutného oplachu vnitřních stěn. Nově navařené potrubí bude v 
prostoru mezi hranou výkopu a stěnou objektu v délce cca. 2,4 m  obetonováno betonem 
C30/37 XA2, pod obetonováním bude zhotoven podkladní beton v tl. 50 mm z betonu 
C12/15 v šíři 1700 mm. Následně bude zasypán vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách 
max. 30 cm na 20 Mpa. 
 
Vývar 
Pro utlumení výtokových vod z výpustných potrubí je navržen vývar v délce 5 m zakončen 
železobetonovým prahem A zhotoveným z betonu C30/37 XC4, XF3, XA2 v šíři 400 mm 
vyztuženým síťovinou  KH70  150 x 150 x 10 mm, vzdálenost mezi síťovinou je zajištěna 
ocelovými pruty R10  a R8 Blíže viz příloha D.2.17.  
Prostor před prahem bude opevněn kamenným záhozem zrna 80 kg s urovnáním líce do 
vzdálenosti 1 m před práh. 
Vývar bude opevněn dlažbou tl 250 mm uloženou do betonového lože tl 150 mm, sklon 
svahu vývaru je navržen 1:1, šíře ve dně je navržena 0,5 m.   
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Z důvodu napojení na zhotovený objekt bude nutné vybudovat zavazovací bloky na obou 
stranách objektu v šíři 500 mm o výšce 1600 mm a délce 1250 mm z betonu C30/37 XC4, 
XF3, XA2, vyztužení bude provedeno pruty R8, R10 a R12. Blíže viz příloha  D.2.20. 
Přístup do vývaru bude zajištěn 2-mi schodišti umístěnými u objektu a u ukončovacího 
prahu. Šíře schodiště je 600 mm, výška stupně je 200 mm, délka stupně je 200 mm. Schody 
budou zhotoveny z lomového opracovaného kamene uložené do bet. lože C30/37 XC4, XF3 
a XA2, vyztužení bude provedeno dvouřadou síťovinou KH70. Blíže viz příloha   D.2.18 a 
D.2.19. 
Do vývaru bude nutné zaústit potrubí vedené od objektu stálého průtoku, které je přeložené v 
délce 15 m, na stávající ocelové potrubí bude svarem napojeno nové ocelové potrubí 
406,4/16, které bude uložené na betonové desce v šíři 700 mm a výšce 94 mm, potrubí bude 
uchyceno pomocí ocelových kotev z materiálu R12 umístěných po 500 mm. Následně bude 
obetonováno betonem C30/37 XA2 do patřičného tvaru a opět zasypáno hutněnou zeminou.  
Blíže viz příloha  D.2.21. 
    
Vložkování výpustného potrubí 
 
Vzhledem k dostupným technologiím nelze v těchto podmínkách provést. 
 

Krytí výztuže všech konstrukcí - 50 mm 
 

SO - 02 Rekonstrukce objektu stálého průtoku  
 
Rekonstrukcí objektu stálého průtoku a tím snížení stálé hladiny z kóty 360,16 m n. m. o 0,5 
m na kótu 359,66 m n. m. dojde ke zvýšení retenční funkce VD Jahodnice o 41 005 m3, čímž 
bude zajištěna míra ochrany území pod hrází na Q20. 
 
Bourací práce 
V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění zavazovacího prahu, odstranění 
stávajícího vtokového objektu  ( až po opěrnou zeď s kamenným obkladem) a parapet na  
stávající opěrné zdi. Před zahájením bouracích prací musí být vypracován technologický 
postup těchto prací tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení 
stability objektu nebo jeho části. 
 
Konstrukce 
Vtokový objekt bude zhotoven na podkladní desce v tl. 100 mm o nepravidelném tvaru 
zhotovené z betonu C8/10. Deska bude zhotovena v otevřeném výkopu se sklony 2 : 1, na 
podkladní desce bude vybudován nový vtokový objekt složený ze sedimentačního prostoru, 
nového zavazovacího prahu a nově zhotovených hradidel k uzavření objektu. 
Před stávající opěrnou zeď bude zhotovena přibetonávka nepravidelného tvaru z betonu 
C30/37 XC4 XF3 a XA2 vyztužena pruty R10 a R12. V čelní stěně přibetonávky budou 
osazeny česle s průlinou 100 mm, česle budou zhotoveny z pásových tyčí 30 x 10 mm a 40 
x 10 mm žárově zinkovaných a k betonové konstrukci připevněny pomocí závitových tyčí pr. 
12 mm osazených na chemickou kotvu do předvrtaného otvoru pr. 16 mm. Při betonáži je 
nutné osadit vodící drážky dluží pro případné zahrazení otvoru a rám poklopu. Poklop bude 
tvořen žárově zinkovaným roštem 30/3 - 30/30 1000 x 800 mm. 
Sedimentační prostor bude zhotoven z betonu C30/37 XC4 XF3 a XA2, vyztužení bude 
provedeno z karisítí KZ100 100 x 100 x 10 mm a pruty R10 a R12, Základ sedimentačního 
prostoru bude zhotoven v tl. 400 mm, levá strana sedimentačního prostoru bude zhotovena 
na výšku 950 mm nad základovou desku, levý okraj bude svislý, parvý okraj bude zhotoven 
ve sklonu 1 : 1. Pravá strana sedimentačního prostoru bude uzavřena zavazovacím prahem 
širokým 500 mm, výše prahu je proměnná od 1000 mm do 3350 mm, délka prahu je 7400 
mm. Zavazovací práh bude vyztužen pruty R8 a R12.  
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Čelní stěna sedimentačního prostoru bude zhotovena na výšku 550 mm nad základovou 
desku, pravý okraj bude svislý, levý okraj bude zhotoven ve sklonu 1 : 1.  
Plocha před sedimentačním prostorem bude opevněna kamennou rovnaninou zrna 80 kg s 
proštěrkováním ( urovnána bude vrchní část v tl. 500 mm ).   
Na objektu bude zhotoven nový parapet z betonu C30/37 XA2 v šíři 600 - 100 mm o výšce 
150 mm se zkosenými hranami ( úkos 20 x 20 mm ), parapet bude vyztužen dvouřadou 
síťovinou KY85 100 x 100 x 8 mm, připevněnou ke stávající zdi pruty R 6 a R12. Pruty R12 
budou osazeny na chemickou kotvu do předvrtaných otvorů o pr. 16 mm zhotovených 100 
mm od okrajů zdi, parapet bude opatřen okapničkou. Na parapetu bude osazeno zábradlí 
žárově zinkováno, zábradlí bude do parapetu kotveno pomocí závitových tyčí osazených pr. 
12 mm  na chemickou kotvu do předvrtaných otvorů o pr. 16 mm. 
Ve stávajícím objektu dojde k zazdění otvoru 900 x 930 mm zavlhlou betonovou směsí 
C30/37 XC4, XF3 a XA2, pohledová část bude obložena kamenným obkladem v tl. 250 mm.  
 

Krytí výztuže všech konstrukcí - 50 mm 
 

SO - 03 Bezpečnostní přeliv 
 
Bezpečnostní přeliv je tvořen železobetonovým prahem délky 24 m. Na práh navazuje 
lichoběžníkové korýtko. Šířka ve dně 0,8m, sklony svahů 1:1, hloubka 0,8 – 0,4 m. Korýtko 
je opevněno dlažbou do betonu a zaústěno do objektu stálého průtoku. 
Po snížení hladiny v nádrži Jahodnice přestane korýtko plnit svojí funkci. Vzhledem k této 
skutečnosti a pro zajištění přístupu k usazovacímu objektu dojde k jeho zrušení. 
Do korýtka bude uloženo v celé délce perforované potrubí DN 100. Otvor v objektu stálého 
průtoku o velikosti 0,9 x 0,93 bude zaslepen. Zaslepení bude provedeno pomocí betonu 
C30/37 s kamenným obkladem tl. 0,25 m viz.S0-02. 
Drén bude obsypán pomocí štěrku 16/63 cca. 10 - 15 cm nad potrubí, následovat bude 
obsyp v tl. 10 cm pomocí stěrku 4/32. Štěrkový obsyp bude proveden 0,2 m pod hranu 
bezpečnostního přelivu. Zbývající prostor bude vyplněn hutněnou zeminou a oset.   
 
 

SO - 04 Rekonstrukce drenážního systému hráze 
 
Pro zajištění stability pravobřežního svahu v prostoru objektu spodních výpustí, dojde 
k rekonstrukci poškozeného drenážního systému v tomto svahu.  
Hlavní drén bude proveden z potrubí KG SN8 DN300 v délce 23m. Ve vzdálenosti 1,5m od 
vývaru je umístěna PVC šachta DN425, která tvoří spadiště.  
Šachtu tvoří: šachetní dno průtočné DN315, korugovaná roura 425/1500mm, PP poklop do 
roury. Pro vytvoření spadiště bude jeden otvor v šachetním dně zaslepen víčkem a do 
korugované roury proveden prostup DN315 pro osazení potrubí DN300. Na výtoku do 
vývaru bude plastové potrubí chráněno nerezovou chráničkou 323,9x3mm dl.1m. Přesah 
přes líc dlažby 15cm. 
Do hlavního drénu jsou zaústěny 4 ks sběrného drénu. Sběrné drény tvoří perforované 
potrubí DN100 dl. 102m.  
Potrubí je uloženo do zemního zářezu hloubky 0,9 – 1,82 m se sklony svahů 1 : 2. Celý profil 
výkopu bude vyplněn štěrkem 16/63 mm. 
Výkopy budou prováděny ve svahu se sklonem 35°. K zamezení pádu výkopku a pro 
zvětšení manipulační plochy budou do svahu zaraženy tyče kruhové ø30 mm dl. 2,5 m. 
Délka zaražení 1,5 m s osovou vzdáleností 1 m. O tyče budou zapřeny bednící desky tl. 21 
mm 1000 x 3000 mm. Konstrukce k zamezení pádu výkopku je pouze dočasná. 
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SO - 05 Opevnění návodního svahu a břehů nádrže 
 
Pro zvýšení retenční funkce nádrže dojde ke snížení stálé hladiny o 0,5 m. Opevnění 
návodního svahu nádrže je provedeno pomocí silničních panelů 3x2m a PZD deskami 0,34 
x 1,5 m do betonového lože. 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k odstranění PZD desek ze svahu nádrže.  
U objektu stálého průtoku a u navázání opevnění na svah nádrže bude odstraněna i část 
silničních panelů. K jejich odstranění bude nutné tyto v délce 20 m rozříznout.  
Po odstranění desek a panelů bude plocha pod nimi snížena o dalších cca 0,4 m, aby 
celková hloubka výkopu činila 0,6 m od původní nivelety. Tento prostor bude vyplněn 
kamennou rovnaninou zrna 80 kg s proštěrkováním.  
Kamenná rovnanina s vyklínováním bude provedena na kótu 360,66 m n. m., což je 1 m nad 
nově navrhovanou stálou hladinu. Zbývající prostor výkopu bude vyplněn hutněným 
zásypem a oset. 
 
 

SO - 06 Doplnění zařízení pro pozorování a měření 
 
Ke zlepšení monitorování výšky hladiny vody v tělese hráze, budou na vzdušném svahu 
hráze provedeny 3 ks piezometrických vrtů. 
Rozmístění vrtu viz podrobná situace příloha C.5.  
Vrty budou provedeny jádrové rotační bez výplachu o ø156mm. 
Hloubka vrtů „A“ - 4,8m  „B“ - 7,8m   „C“ - 10,6m. 
 
Vystrojení vrtů 
Vrt „A“ PVC-U potrubí d75/5,5  - 3m 
 PVC-U potrubí perforované D75/5,5  - 2m 
 PVC-U potrubí D75/5,5  - 1m 
 Zátka 
 
Vrt „B“ PVC-U potrubí d75/5,5  - 4m 
 PVC-U potrubí perforované D75/5,5  - 4m 
 PVC-U potrubí D75/5,5  - 1m 
 Zátka 
 
Vrt „C“ PVC-U potrubí d75/5,5  - 5,8m 
 PVC-U potrubí perforované D75/5,5  - 5m 
 PVC-U potrubí D75/5,5  - 1m 
 Zátka 
 
Jednotlivé tvarovky PVC-U jsou k sobě spojeny pomocí trapézového zápustného spoje 
s lichoběžníkovým závitem. 
 
Nadzemní část PVC potrubí bude chráněna pomocí ocelové trouby D139,7/5 mm délky 2,5 
m. Chránička bude zapuštěna do tělesa hráze v délce 1,5 m. Zhlaví vrtu bude překryto 
víčkem.  
Prostor mezi stěnou vrtu a PVC potrubím bude do výšky 0,5 m nad perforované potrubí 
vyplněn praným kačírkem 4-8 mm. Nad kačírkem bude provedeno 0,3 m těsnící vrstvy. 
Těsnící vrstva bude tvořena bentonitem. Zbývající část vrtu bude vyplněna jílocementovou 
zálivkou. 
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SO - 07 Kbel 
 
Aby bylo možné provádět opravy na vystrojení a měnit armatury bez nutnosti vypuštění 
nádrže, budou do vtokového objektu (kbelu) osazeny hradidla.  
 
Před samotným zahájením prací na objektu kbelu dojde k odstranění sedimentu. Sediment 
bude odstraněn v rámci souběžné akce „VD Jahodnice, odstranění nánosů“. 
  
Po dobu vypouštění nádrže bude provedeno zahrazení stávajícího prahu umístěného za 
souběhem koryta od spodních výpustí a výtokem od bezpečnostního přelivu a to z důvodu 
zamezení odplavení jemného sedimentu do následné části koryta toku. Tento zachycený 
sediment bude odstraněn v rámci souběžné akce „VD Jahodnice, odstranění nánosů“. 
 

Zhotovitel před realizací navrhne optimální způsob likvidace sedimentu.. 
 
 
Hradidla: budou provedena z 3 ks vzájemně spojených nerez plechu. 1ks tl. 40mm, na který 
budou z obou stran přivařeny koutovým svárem 5 po celém obvodu  2ks nerez plechu tl. 
16mm. Do hradidla bude v zhlaví proveden vnitřní závit M20 dl. 2,5 cm. Tento otvor bude 
sloužit k napojení ovládací tyče.  
 
Ovládací tyč: je provedena z nerez ploché ocele 20/10mm. Pro napojení na hradidla bude 
na konec tyče přivařena v délce 8cm závitová tyč M20. Pro možnost aretace v otevřeném 
stavu je na tyč ve výšce 57cm od zhlaví přivařena nerez plochá ocel 60/8mm, v které je 
proveden výřez 12x12mm. Za tento výřez budou hradidla zavěšena na mříž kbelu. Jednotlivé 
prvky jsou k sobě spojeny koutovým svárem 3. 
 
Mříž: Stávající mříž kbelu bude nahrazena novou. Nová mříž bude provedena z nerez 
ploché oceli  30x10mm. Jednotlivé prvky jsou k sobě spojeny koutovým svárem 4. 
 
Vodící drážky: Hradidla společně s ovládací tyčí budou umístěna do nových vodících 
drážek. Vodící drážky jsou provedeny z nerez oceli. Vodící drážky jsou provedeny ze 4 ks  U 
profilu č.60 1,2 m dlouhých. Střední vodící drážky budou navařeny na plochou ocel 120/8 
mm. K zajištění stejné vzdálenosti od stěny kbelu, bude na krajní vodící drážky navařena 
plochá ocel 30/8 mm. Střední a krajní vodící drážky jsou k sobě spojeny pomocí ploché oceli 
60/8. Celá konstrukce bude do stěn kbelu kotvena pomocí závitových tyčí o pr.12 mm na 
chemickou maltu. Jednotlivé prvky jsou k sobě spojeny koutovým svárem 3. 
 
Povrchová úprava není navrhována, veškeré konstrukce jsou provedeny z nerez materiálu. 
Veškeré sváry budou ošetřeny mořícím gelem. 
 
Hradítka: Vzhledem ke skutečnosti že nebylo možné ověřit stav hradítek objektu je navrženo 
jejich nahrazení novými. Nová hradítka budou provedena z dubových fošen. Rozměry 
0,04x0,18x0,88 m. Celkem je použito 14ks hradítek.     
 
Vzhledem ke skutečnosti že vodní dílo pří zpracovávání projektové dokumentace nebylo 
možné vypustit. Jsou rozměry objektu kbelu převzaty z PD pro SP z roku 1963 poskytnuté 
investorem. Rozměry konstrukcí je nutné překontrolovat a případně upravit dle skutečnosti, 
která bude zjištěna po vypuštění nádrže. 
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Osazením hradidel dojde k částečnému omezení průtočného profilu. 
 

Příprava staveniště 
Vlastnímu zahájení stavby musí předcházet vypuštění VD Jahodnice a to dle požadavků 
vplývajících z vyjádření odborů životního prostředí. Oznámení výstavby musí být provedeno 
v dostatečném předstihu, aby mohla být nádrž řádně vypuštěna. Vypuštění nádrže by mělo 
být provedeno v takovém termínu, aby nebyla ohrožena rekreační sezona na VD.  
Příprava staveniště v podobě kácení dřevin se nepředpokládá.  
Zvláštní opatření pro přípravu staveniště se nepředpokládají. 
 
Příjezdová komunikace:veřejné komunikaci v délce cca. 1,2 km až na plochu zařízení 
staveniště.   
Přístup k SO - 01 bude možný v pruhu v šíři 4 m v těsné blízkosti nově rekonstruovaného 
průlehu od bezpečnostního přelivu.  
Přístup k SO - 02 bude možný nově rekonstruovaným průlehem  od bezpečnostního přelivu. 
Přístup k SO - 04, 05, 06, 07 bude následně možný po koruně hráze VD Jahodnice. 
 
Přístupové plochy mezi stavebními objekty a zařízením staveniště budou zpevněny 
stěrkodrtí 32-63 mm v tl. 200 mm uloženou na geotextilii 300 g/m2 v celkové ploše 875 m2. 
 
Plocha mezideponie ( 190 m2 ) a zařízení staveniště ( 280 m2 ) bude zpevněna silničními 
panely. 
  
V průběhu výstavby zhotovitel využije techniku, které bude svým charakterem předurčena k 

výstavbě v místních podmínkách. 
 

Po výstavbě dojde k navrácení terénu do původního stavu před realizací akce. 
 

Odvodnění staveniště 
Práce budou probíhat při snížené hladině VD Jahodnice, stavební jáma u SO - 01 bude 
odvodněna čerpáním. Stálé průtoku budou při výstavbě SO - 07 převáděny základovodu 
výpustí a následně po uzavření spodních výpustí budou přečerpávány čerpadlem za 
zajímkování za nově navrženým vývarem (výška zajímkování 0,5 m, šíře v koruně 0,5 m, 
sklony 1:1 ). Sklony svahů stavební jámy SO - 01 a SO - 02 budou 2 : 1. Čelní stěna SO - 01 
stavební jámy bude stabilizována pomocí Štětových stěn LARSEN IIIn délky 5 m. 
Při výstavbě SO - 07 budou min. průtoky přečerpány přes korunu hráze, výstavbu lze v 
krajním případě provádět za průchodu min. průtoků základovými výpusti.  
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Výkopy, odstranění stávajícího opevnění 
PD předpokládá rozebrání a odstranění stávajícího objektu v patě hráze včetně vývaru, 
odstranění předpolí objektu stálého průtoku, odstranění části opevnění návodního svahu 
hráze. Sedimenty z nádrže budou po jejich vylouhování stejně jako přebytečná zemina a suť 
odvezeny na skládku.  
Přebytečný odpadní materiál – především nadbytečná zemina a kamení a suť z výkopů 
bude likvidována dle zákona o odpadech, např. odvezena na nejbližší skládku. O likvidaci 
přebytečných hmot musí být veden záznam. Před uložením zemin musí dodavatel stavby 
zajistit potřebné rozbory.  
 

1.3 Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu 
její změny 

V důsledku navýšení retenčního objemu VD Jahodnice je stávající objekt stálého průtoku 
nevyhovující a v důsledku toho navrhuje jeho rekonstrukce, jejíž součástí je rekonstrukce 
všech objektů VD Jahodnice. 
 

1.4 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Výkopy zemin    484 m³  

 Zásypy zemin    240 m³  

 Sediment    786 m3 

 Lomový kámen zrna 80 kg:             139 m3 

 Štěrk                150 m3 

 Beton C30/37 XC4, XF3, XA2:  45 m3 

 Beton C8/10          2  m3 

 Cihelné zdivo    504 ks 

 Ztracené bednění   612 ks 
 

 Kámen bude splňovat požadavky ČSN EN 13383-1,2, Kámen pro vodní stavby. Kámen 
do dna bude bez výrazných ostrých hran s dostatečnou odolnosti proti proudící vodě a 
splaví, mrazuvzdorností – nesmí praskat, chemickou stabilitou, apod. 

 

1.5 Požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Před zahájením vlastních prací budou realizovány zařízení staveniště, povolení vstupů na 
pozemky a další. Bude provedeno vytýčení případných inženýrských sítí, případně kopané 
sondy pro zjištění přesné polohy těchto sítí (v době zpracování PD nebyly sítě zjištěny). 
Práce na stavebních objektech budou realizovány dle odsouhlaseného HMG. Dotčené 
plochy budou uvedeny do předchozího stavu, včetně obnovy trávníků apod.   
Dotčení vlastnící a správci stavbou dotčených pozemků budou včas informováni a započetí 
stavby a budou respektována všechna smluvní ujednání vyplývající ze stavebního řízení. 
Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci 
sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen 
provádět stavebník. 
Stavební práce prováděné v ochranných pásmech případných inženýrských sítí budou 
realizovány po stanovení podmínek daných správci jednotlivých sítí.  
 
Další zvláštní požadavky na postup stavebních prací nejsou. Práce je doporučeno provádět 
za nízkých průtoků. Zhotovitel je povinen dodržet zábor a podmínky vlastníků dotčených 
pozemků, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci.  
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Při provádění stavby je nutné se řídit platnými normami uvedenými v kapitole 2. Seznam 
použitých podkladů, předpisů, norem, literatury a výpočetních programů, technické 
specifikace 
 

Podmínkou uvedení stavby do provozu je: 

 kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně 
splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení 

 plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do 
původního stavu 

 předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů prokazujících 
kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní zprávy, protokol o 
převzetí, kolaudace apod.) 

 případně odstranění zjištěných vad bránících provozu 
 

1.6 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

1.7 Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

1.8 Zajištění stavební jámy 

Jelikož se nacházíme v tělese vodního díla, není zapotřebí zvláštní zajištění stavební jámy 
mimo svahu u SO - 01, jehož čelní stěna bude zajištěna pomocí Štětových stěn LARSEN IIIn 
délky 5 m. Sklony svahů výkopu jsou navrženy ve sklonu 2 : 1. 
Zajištění BOZP na stavbách musí být provedeno dle NV č. 591/2006 Sb. a dále dle NV č. 
362/2005 Sb.v platném znění. 
 

1.9 Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

1.10 Zásady pro provádění bouracích podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

1.11 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové spáry, 
konstrukce spodní stavby, odsouhlasení materiálů, apod.) budou svolávány operativně 
mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do 
stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým 
výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní 
prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby. 
Případné kontrolní měření a zkoušky budou dohodnuty a zohledněné ve smlouvě o dílo o 
provedení stavby, která bude uzavřena mezi stavebníkem a dodavatelem stavby na základě 
výsledků veřejné soutěže. 
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2. Seznam použitých podkladů, předpisů, norem, literatury a 
výpočetních programů, technické specifikace 

Seznam použitých hlavních podkladů 

 Stavebně technický průzkum, VRV, a.s.,  

 Zaměření polohopisu a výškopisu 

 Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.  
 
 
 
Seznam ČSN 
ČSN 72 1006  – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 72 1010 – Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní 

metody  

ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí  

ČSN EN 1992-1-1 – Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby  

ČSN EN 1993-1-8 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování 

styčníků 

ČSN EN 1993-1-9 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 

ČSN EN 1993-1-10 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost 

materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 

ČSN EN 1993-1-11 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování 

ocelových tažených prvků 

ČSN EN 1993-4-3 – Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí 

ČSN EN 1926 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v 

prostém tlaku 

ČSN EN 1936 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a 

objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 

ČSN EN 13755 – Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti 

vodou za atmosférického tlaku 

ČSN 72 1151 – Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení 

ČSN 72 1152 – Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 

ČSN 72 1153 – Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 

ČSN 72 1159 – Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu 

povětrnosti  

ČSN EN 1097-1 – Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - 

Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 

ČSN EN 933-1 – Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: 

Stanovení zrnitosti -Sítový rozbor 

ČSN EN 932-1 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody 

odběru vzorků 

ČSN EN 932-3 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a 

názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 
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ČSN EN 1367-1 – Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - 

Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

ČSN EN 1367-2 – Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - 

Část 2: Zkouška síranem hořečnatým 

ČSN EN 13139 – Kamenivo pro malty 

ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 

ČSN EN 13383-2 – Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody  

ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické 

požadavky 

ČSN 72 1810 – Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná 

ustanovení 

ČSN 72 1860 – Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 

ČSN EN 998-2 ed.2 – Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění  

ČSN 73 0202  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0210-1  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

Část 1: Přesnost osazení 

ČSN 73 0212-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 

Základní ustanovení 

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 

pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN ISO 7077  – Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve 

výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování 

správnosti rozměrů 

ČSN 73 3251 – Navrhování konstrukcí z kamene 

ČSN EN 13670  – Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 6005  – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 83 9061    – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
    porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
Použitý software: 
 

 AutoCad LT 2013 

 Microstation V8 2004 Edition 

 KROS plus 

 MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat professional 

 ostatní 
 

3. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
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4. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby 

Veškeré závazky dodavatele stavby na dokumentaci zajišťovanou dodavatelem stavby 
budou zohledněné ve smlouvě o dílo o provedení stavby, která bude uzavřena mezi 
stavebníkem a dodavatelem stavby na základě výsledků veřejné soutěže. 
Zhotovitel v rámci stavby zajišťuje veškerou dokumentaci vyplívající z kontrolního a 
zkušebního plánu, podklady ke kolaudaci stavby a na závěr zajistí vypracování dokumentace 
skutečného provedení včetně geodetického zaměření stavby. 
Případné dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. 
 
 
V Praze, listopad 2015      Hrdonka Tomáš 


