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Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Pro staveniště bude využit pozemku vlastníka objektu. Média pro potřeby stavby 

elektřina bude odebírána přes staveništní rozvaděč z trafostanice, voda (ze studny) napojením 

hadicí z Aquamatu v objektu hrázného.  Staveništní buňky se sociálním zařízením budou mít 

vlastní jímku a pravidelně vyváženy.  

Kromě buněk zhotovitele bude potřeba umístit 4 stavební buňky velikosti 3x6 m pro 

zajištění chodu provozního střediska.  Tam budou přeloženy provizorně veškeré sítě: voda, el. 

energie, telefon a slaboproudé kabely datové, optické (2x).  jedná se o zkrácení trasy, a tak při 

šetrném provedený výkopu lze využít stávajících kabelů, potrubí.  Odpadní vody budou 

svedeny pod buňky do sběrné nádrže. Poznámka: přesné umístění buněk bude dohodnuto 

s investorem a zhotovitelem stavby podle jejich potřeb a po ověření sítí na místě. 

 

b) odvodnění staveniště, 

V případě potřeby např. po deštích bude ve výkopech plánovaného objektu provedeno 

čerpání vod kalovým čerpadlem do dešťové kanalizace vyústěné do vodní nádrže 

Hracholusky. 

Spodní vodu geologický průzkum nezachytil, její vliv se nepředpokládá. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Dopravní napojení staveniště je ze stávající obslužné komunikace vedoucí na hráz 

(účelová komunikace v majetku investora Povodí Vltavy. Tato komunikace je napojena v obci 

na obecní komunikaci.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provedením stavby nedochází k zastínění sousedních objektů a požárně nebezpečný 

prostor nezasahuje na pozemky jiných vlastníků.  

 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Terénní úpravy respektují původní průběh terénu. Stromy v blízkosti staveniště budou 

chráněny proti poškození ochranným bedněním kmene do výšky 2m. Staveniště bude 

označeno páskou a výstražnými tabulkami Vstup na staveniště zakázán apod.. 

 

   f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Vzhledem k rozsahu a umístění stavby nebudou žádné podmiňující stavby potřebné, 

pouze dojde k demolici stávajícího objektu, pro zařízení staveniště budou sloužit pozemky 

vlastníka. V případě potřeby umístění kontejneru či jeřábu bude tento řádně označen. 

Staveniště bude oploceno, aby kolemjdoucí lidé, zejména turisté a rekreanti nevstoupili 

na staveniště.  

 

   g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Odpady vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány dle ustanovení zákona 185/2001 

Sb., o odpadech. Odpady, vzniklé na stavbě, budou tříděny, odváženy na skládku a likvidovány 

podle jednotlivých druhů. Bude vedena evidence odpadů vzniklých ze stavební činnosti a 

nakládání s nimi a doklady o jejich likvidaci zákonným způsobem. 
 

   h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vytěžený materiál bude odvážen a likvidován zákonným způsobem, částečně použit na 



terénní úpravy na pozemcích investora. Před provedením prací bude sejmuta vrstva ornice o tl. 

15-20 cm, která bude stejně jako ostatní výkopový materiál provizorně uložena na pozemku 

vlastníka.  

 

   i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Plánovaná výstavba nebude mít svým provozem – vliv na životní prostředí. Hluk ze 

stavby bude omezen prováděním prací v době cca od 7:00 do 18:00 výjimečně do 21:00 tj. 

zejména mimo dobu nočního klidu. Prašnost bude snižována kropením, případné znečištění 

komunikace jejím pravidelným čištěním. 

V případě, že by došlo k úniku olejů z použité stavební mechanizace, budou okamžitě 

učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození životního prostředí. 

 

   j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5), 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, 

která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (ve 

smyslu aktualizovaného znění 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb.).  

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 

zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 

Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s 

riziky stavební činnosti. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými 

technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 

 

   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Objekt není přímo určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, přesto 

je v části administrativy bezbariérový. 

 

   l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, (DIO) 

Výstavba navržených zpevněných ploch a objektů si může vyžádat částečné krátkodobé 

omezení stávající účelové komunikace (výjezd vozidel ze stavby). Návrh DIO bude řešen 

v případě nutnosti v průběhu výstavby, jinak se dopravní omezení nepředpokládá. 

 

   m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Výstavba objektů bude probíhat mimo provoz. Nutné zabezpečení chodu vodního díla 

bude řešeno v rámci staveniště v mobilních buňkách. 

 

   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Postup výstavby je patrný z výkresové dokumentace a zpráv a rozhodující etapy udává. 

  

 



      Vypracoval. Ing. arch. Martin Malec  


