
PŘÍLOHA č. 1
VD KUTŘÍN – výkon TBD po dobu stavby vodního díla

SPECIFIKACE PRACÍ, JEDNOTLIVÝCH DODÁVEK A MĚŘENÍ

SPECIFIKACE

Práce: specifikace

projednání v místě stavby

úprava Programu TBD

 I/1 doba plnění

I/2 doba plnění

I/3 doba plnění

I/3  Vyjádření k postupu bouracích a trhacích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti 

VD           

Vyjádření k postupu bouracích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN

73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Stanoveny budou přípustné

hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.

I/2   Zpracování parametrů zvláštních povodní (ZPV) 

Zpracování parametrů ZPV typů 1, 2 a 3. Analýza možných příčin poruch. Stanovení parametrů ZPV pro vybrané

fáze stavby a provoz vodního díla. Stanovení hydrogramů ZPV v profilu vodního díla. Modelování proudění pod

vodním dílem (do vzdálenosti cca 2 km) pro posouzení vlivu "dolní vody" na průtok ZPV v profilu hráze. 

1. rok

Technická pomoc při výkonu TBD ve fázi výstavby vodního díla. Stavba "Krounka, Kutřín, výstavba 

poldru ". Zajištění výkonu TBD (měření a specializované činnosti) po dobu stavby.

Činnosti, měření a jejich rozsahy a četnosti vycházejí z Programu TBD pro VD Kutřín platného pro 

období stavby vodního díla.

Předpokládané období stavby: 45 měsíců stavba (tj. 3 roky a 9 měsíců) + 10 měsíců kolaudace.

I.  Dokumenty TBD, výjádření z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD

Předpokládané období plnění smlouvy: 54 měsíců (tj. 4 roky a 6 měsíců).

počet (ks)

I/1   Aktualizace údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla

Aktualizace údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla zahrnuje především doplnění kontaktních

údajů o odpovědných pracovnících TBD a stavby, investora, organizace pověřené výkonem TBD, dodavatele a

dalších specializovaných subjektů účastnících se výstavby. Projednání způsobu předávání výsledků TBD po dobu

stavby + účast na souvisejících jednání (předpoklad 2 jednání v místě stavby).

2

1

1. rok

I/4   Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz

Program TBD bude zpracován dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.

1. rok

Stránka 1 z 8



VD KUTŘÍN – výkon TBD po dobu stavby vodního díla

 I/4 doba plnění

Materiál a zařízení: specifikace

zajišťovací body (čepové nebo hřebové)

instalační a kotevní materiál 

Práce: specifikace

instalace pevných zajišťovacích bodů

 II/1 doba plnění

Materiál a zařízení: specifikace

zdvojené fixní minihranoly 

směrové body pro čelní měření (terče), zajišťovací

směrové zajišťovací body (trny)

instalační a kotevní materiál 

Práce: specifikace

instalace fixních minihranolů na návodní části           

(bez horolezecké techniky)

instalace fixních minihranolů na návodní části           (s 

pomocí horolezecké techniky)

instalace zajišťovacích směrových bodů           

(předpoklad do 6 ks)

II/2 doba plnění

Materiál a zařízení: specifikace

trojúhelníková deformetrická základna

instalační a kotevní materiál 

Práce: specifikace

instalace deformetrických základen

(předpoklad do 5 ks)

 II/3 doba plnění

II - Instalace zařízení TBD

Instalace doplňujicích zařízení TBD pro sledování bezpečnosti vznikajících konstrukcí VD - mimo zařízení TBD

zahrnutá do dodávky stavby (PS04).Rozsah dolpňujících zařízení je orientační,

II/2  Instalace dočasných směrových značek na konstrukcích návodní části hráze                          

počet (ks)

1

3. rok

3. rok

1. rok

II/3  Instalace trojúhelníkových deformetrických základen na případných trhlinách v betonu

počet (ks)

10

3

3

počet dní 

instalace

II/1  Instalace pevných zajišťovacích bodů v okolí hráze

5. rok

počet (ks)

5

1

počet dní 

instalace

1

8

1

Před zahájením stavby provede organizace pověřená výkonem TBD osazení zajišťovacích pevných bodů. Tyto 

body budou výškově připojeny na pevné body ČSNS nivelačním pořadem z Předhradí. Dále bude po dobu stavby

při měření svislých posunů vycházeno ze zajišťovacích pevných nivelačních bodů v okolí hráze.

III.  Programová měření a sledování stavebních konstrukcí

III/1  Stanovení výšek pevných výchozích bodů geodetickými metodami (VPN nebo GPS)

10

počet dní 

instalace

2

2

1
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VD KUTŘÍN – výkon TBD po dobu stavby vodního díla

III/1 (připojení na body ČSNS v Předhradí

                       nebo alternativně pomocí GPS)

III/2 - celkem při počtu etap 5

6

6

2

III/3 doba plnění

 III/4 - celkem při počtu etap 1

1

1

III/5 - celkem při počtu etap 1

1

III/6 - celkem při počtu etap 2

1

III/7 - celkem při počtu etap 2

4

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení betonových konstrukcí spodních partií hráze, tak aby bylo

zastiženo dotvarování podloží po betonáži hráze. Četnost měření 6x ročně.

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

O potřebě připojení na pevné výškové body ČSNS rozhodne investor před zahájením stavby. Alternativou je

určení výšek zajišťovacích pevných bodů pomocí GPS. 

1. rok

III/2  Svislé posuny základů hráze měřené geodetickými metodami (VPN)

Měření zahrnuje kontrolní body na bloku č. 7 u vzdušní paty hráze a v injekční i přístupové chodbě.

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení bezpečnostního přelivu v místě hráze. Svislé posuny na

bezpečnostním přelivu budou sledovány pomocí směrového (polárního) měření z pilíře P. Důvodem je obtížnost

přístupu k nivelačním bodům pro pravidelná měření. Četnost měření 1x ročně.

3. rok

4. rok

5. rok

III/3 Svislé posuny bezpečnostního přelivu měřené geodetickými metodami - základní měření

(VPN + polární měření)

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení bezpečnostního přelivu v místě hráze. Svislé posuny na

bezpečnostním přelivu budou náhradně sledovány i pomocí směrového měření z pilíře P. Důvodem je obtížnost

přístupu k nivelačním bodům pro pravidelná měření. Základní měření svislých posunů na bezpečnostním přelivu

bude provedeno současně metodou VPN i směrovým měřením.

2. rok

III/4  Svislé posuny bezpečnostního přelivu měřené geodetickými metodami (polární měření)

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení návodních přísypů a stabilizace niv. bodů. Základní měření

bude s připojením na zajišťovací pevné body. V dalších etapách měření budou výšky bodů na přísypech

vztahovány k bodům u návodní paty hráze. Četnost měření 4x ročně.

4. rok

5. rok

III/7  Svislé posuny geodetických pilířů (stabilita) měřené geodetickými metodami (VPN)

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení pilířů. Četnost měření 4x ročně.

III/5  Svislé posuny koruny hráze měřené geodetickými metodami (VPN)

Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení koruny hráze. Základní měření + 1 etapa měření před koncem

(kolaudací) stavby.

4. rok

5. rok

III/6 Svislé posuny návodní paty hráze a návodních přísypů měřené geodetickými metodami

(VPN)

1. rok

2. rok
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4

4

1

III/8 - celkem při počtu etap 6

6

2

 III/9 - celkem při počtu etap 1

1

III/10 - celkem při počtu etap 6

12

4

III/11 - celkem při počtu etap 1

1

III/12  - celkem při počtu etap 1

1

5. rok

III/8 Vodorovné posuny kontrolních bodů na koruně návodní části hráze měřené geodetickými

metodami (polární měření)

Pro vyhodnocení vodorovných posunů je nutné polárně proměřit síť vztažných bodů, kterou budou tvořit

železobetonové pilíře P, L a S se zařízením pro nucenou centraci. Síť musí být proměřena ve všech viditelných

kombinacích měřením v řadách a skupinách a měřená data zpracována formou vyrovnání rovinné nebo

prostorové geodetické sítě metodou nejmenších čtverců (MNČ). 

Po dobu stavby budou sledovány deformace betonových konstrukcí návodní betonové části a to především ve fázi

betonáže válcovaného betonu. Měření je dočasné.

Poloha bodů bude přizpůsobena viditelnosti z pilířů a postupu stavby. Pokud bude upraven postup betonáže

(betonáž líce ve fázích po výškách) bude upraven i postup měření, tak aby bylo vždy možné sledovat deformace

návodního líce.

Doplňkovou hodnotou při měření jsou i deformace ve svislém směru. Četnost měření 6x ročně. 

3. rok

4. rok

III/9 Vodorovné posuny kontrolních bodů na vzdušním líci pod korunou hráze měřené

geodetickými metodami (polární měření)

3. rok

4. rok

5. rok

Měření deformací bude zahájeno bezprostředně po dokončení příslušných betonových konstrukcí a instalaci

zařízení. Měření tlaků v podloží hráze bude zahájeno po dokončení injekční clony v injekční chodbě. Četnost

kontrolních měření 1x měsíčně - mimo KD stavby.

3. rok

4. rok

5. rok

III/11  Kontrolní měření dynamických účinků bouracích nebo trhacích prací

Doplňkovou hodnotou při měření jsou i deformace ve svislém směru. Četnost měření 2x ročně.

4. rok

5. rok

III/10  Kontrolní měření deformací negeodetickými metodami a tlaku vody v podloží hráze

Měření zahrnuje kontrolní měření tlaků v podloží hráze manometrem, relativních deformací v injekční chodbě

pomocí roztahoměrů a extenzometru a relativních deformací u návodní paty hráze pomocí deformetrů. Dále je

zahrnuto měření náklonů hráze pomocí kyvadel.

4. rok

III/12  Měření dynamických účinků při pokládce RCC

Etapa měření obsahuje měření a vyhodnocení ve zprávě. Předpokládají se dvě kontrolní etapy v termínech na

vyžádání investora.

3. rok

Etapa měření obsahuje měření a vyhodnocení ve zprávě. Předpokládají se dvě kontrolní etapy při užití bouracích

nebo pracích. V termínech na vyžádání investora.

1. rok

2. rok
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Počet jednání je pouze předpokládaný. Jednání bude na výzvu investora.

IV/1 - celkem při předpokládaném počtu jednání 3

IV/2 doba plnění

IV/3 doba plnění

IV/4 doba plnění

měsíční cyklus

V/1 - celkem při počtu cyklů 12

12

12

12

4

měsíční cyklus

V/2 - celkem při počtu cyklů 3

12

9

IV. Stav technologických zařízení

Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení při částečném zatížení vodním tlakem. Aktivní účast na

mokrých zkouškách. Zpracování závěrečných zpráv a výsledků komplexní prohlídky, doporučení pro další

provoz.

V případě nepříznivé hydrologické situace může být provedení mokrých zkoušek přesunuto až do ověřovacího

provozu.

5. rok

IV/3 Komplexní prohlídka technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí a hrazení

migračního prostupu vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - I. část - suché zkoušky

Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení. Aktivní účast na suchých zkouškách. Zpracování

závěrečných zpráv a výsledků komplexní prohlídky, doporučení pro další provoz.

4. rok

IV/4 Komplexní prohlídka technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí a hrazení

migračního prostupu vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - II. část - mokré zkoušky

V/2 Zpracování průběžných hodnocení výsledků TBD pro vybraná specializovaná měření

(teploty návodního betonu, RCC betonu a v okolí extenzometru)

2. rok

IV/1 Jednání o realizaci technologického zařízení, uzávěry spodních výpustí hrazení migračního

prostupu 

Strojní specialista TBD, jednání ke zpracování výrobní dokumentace na místě stavby nebo v sídle objednatele. 

4. rok

IV/2 Zpracování programu komplexní prohlídky technologického zařízení

Zahrnuje kontrolu a připomínkování programu suchých a mokrých zkoušek předkládaných zhotovitelem. 

Zpracování písemného vyjádření.

4. rok

3. rok

4. rok

V. Hodnocení výsledků TBD, zpracování hodnotících zpráv, účast na jednáních

V/1 Zpracování zjištění z obchůzek a výsledků měření prováděných technikem stavby a TDS

nebo obsluhou díla, předávaných v hlášeních v týdenním intervalu, zpracování a hodnocení

výsledků TBD (měsíční cyklus) 

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok
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V/3 doba plnění

V/4 doba plnění

V/5 doba plnění

roční cyklus

V/6 - celkem při počtu etap 1

1

V/7 doba plnění

roční cyklus

V/8 - celkem při počtu etap 1

1

1

V/3  Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací zajišťovaných zhotovitelem stavby           

Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací (v případě jejich použití) z hlediska bezpečnosti a

provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou

a jejich odezva. Porovnány budou naměřené a přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.

2. rok

V/4 Zhodnocení geologické dokumentace základové spáry hráze a bezpečnostního přelivu

zajišťované zhotovitelem stavby           

Zhodnocení geologické dokumentace základové spáry hráze a bezpečnostního přelivu zajišťované zhotovitelem

stavby z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.

2. rok

3. rok

4. rok

V/7 Zhodnocení výsledků měření účinků vibrací strojů při pokládce RCC zajišťovaných

zhotovitelem stavby           

Zhodnocení výsledků měření měření účinků vibrací strojů při pokládce RCC z hlediska bezpečnosti a

provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou

a jejich odezva. Porovnány budou naměřené a přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.

3. rok

V/8 Zhodnocení výsledků zkoušek materiálových vlastností betonů zajišťovaných zhotovitelem

stavby           

V/5 Zhodnocení dokumentace injekčních prací při výstavbě injekční clony zajišťované

zhotovitelem stavby           

Průběžné hodnocení dokumentace injekčních prací při výstavbě injekční clony zajišťované zhotovitelem stavby z

hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.

2. rok

V/6 Zhodnocení dokumentace technologických procesů ukládání betonu hráze (podle PD a plánu

kontrol) zajišťované zhotovitelem stavby           

Průběžné hodnocení dokumentace technologických procesů ukládání betonu hráze (podle PD a plánu kontrol)

zajišťované zhotovitelem stavby z hlediska kvality a životnosti materiálů a z hlediska bezpečnosti a

provozuschopnosti VD.

Průběžné hodnocení výsledků zkoušek materiálových vlastností betonů zajišťovaných zhotovitelem stavby z

hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.

2. rok

3. rok

4. rok

V/9 Prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD spojená s účastí na KDS, s představením

výsledků TBD
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cyklus 1x za měsíc

V/9 - celkem při počtu prohlídek 12

12

12

9

cyklus 1x za 2 roky

V/10 - celkem při počtu prohlídek 1

1

cyklus 1x za měsíc

V/11 - celkem při počtu prohlídek 3

6

9

9

V/12 celkem při počtu zpráv 1

1

1

1

V/13 doba plnění

V/14 doba plnění

3. rok

4. rok

V/10   Účast na periodické prohlídce TBD vodního díla s přizváním  vodoprávního úřadu

Prohlídka svolávaná stavebníkem VD a prováděná podle § 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona. Četnost

prohlídek 1x za dva roky pro VD II. kategorie z hlediska TBD.

2. rok

4. rok

Zpracování podkladů k hodnocení výsledků měření a sledování TBD.

V/11  Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD

Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD bude provedena v charakteristických stavebních

postupech. Prohlídka bude na vyžádání investora. Tato položka může zahrnovat i vyžádaná jednání k postupu

stavby a problematice TBD. Četnost těchto prohlídek v jednotlivých letech je pouze odhadována.

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

Četnost konání kontrolních dnů stavby (KDS) bude pravděpodobně vyšší. Odpovědní pracovníci TBD se budou

účastnit vybraných KDS. Četnost 1x měsíčně.

1. rok

Rozložení pro jednotlivé roky je jen předpoklad. Pro odhad počtu etap měření byl použit "harmonogramu stavby 

VD Kutřín". Skutečný průběh výkonu TBD bude závislý i na postupu stavby.

V/13  Zpracování Souhrnné zprávy o TBD v průběhu stavby

5. rok

V/12  Zpracování Dílčí zprávy o TBD v průběhu stavby

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

V/14  Kompletace dat z měření a sledování provozních veličin a veličin TBD za období výstavby 

VD

5. rok

Zpracování strukturované editovatelné tabulka ve formátu xls s naměřenými daty TBD od technika stavby (TS),

technického dozoru stavby (TDS) a pověřené organizace výkonem TBD.

Dílčí zpráva bude zpracována dle § 10 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.

Souhrnná zpráva bude zpracována dle § 10 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly v termínu

nejpozději do 3 měsíců od předání stavby investorovi.

2. rok
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VD KUTŘÍN – výkon TBD po dobu stavby vodního díla

Veškeré písemné zprávy budou předány objednateli v tištěné formě ve 4 paré a v elektronické formě 

(kompletní ve formátu PDF, tabulky s výsledky měření editovatelné ve formátu XLS, a pořízenou 

fotodokumentací a videozáznamy v plném rozlišení)"  
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