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A. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE, ZADAVATELI| STAVBY,
ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A KOORDINATOROVI

A.1. UDAJE O STAVBE

a) Zakladni udaje o druhu stavby:

Jedna se o stavbu, jejiz u€elem je ochrana obce pfed povodnémi ve vybranych lokalitach,
do urovné cca Qo (platné v dobé objednani dat, 2015). Stavba protipovodriovych opatfeni
je navrzena s ohledem na stavajici architektonicky raz daného uzemi. Nové pohledové
prvky budou pouze kamenné zahozy, rovnaniny a protipovodnové zidky.

b) Nazev stavby:
,Béla, Kvasiny, protipovodiova ochrana, €. akce 229180012¢

c) Misto stavby:
Stavba se nachazi v intravilanu obce Kvasiny, okres Rychnov nad Knéznou.

d) Charakter stavby:
Jedna se o stavbu pro ochranu obyvatelstva a jejich majetku.
Soucasti stavby jsou nasledujici stavebni objekty
Stavebni objekty:

SO 01 Rekonstrukce jezu adm. F. km 18,858 (Petrliv jez) a souvisejici Upravy toku

SO 02 Pravobiezni opérna zed v DKM F. km cca 18,35 - 18,43

SO 03 neobsazeno

SO 04 Pravobfezni PPO zed v DKM F. km cca 16,65 — 16,95

SO 05 Rekonstrukce jezu adm. f. km 17,105 (Andéluv jez) a souvisejici Upravy toku

SO 06 Pravobiezni PPO zed v DKM f. km cca 15,88 —16,0 (podél asfaltové mistni
komunikace)

SO 07 Opatreni na kanalizaci

SO 08 Docasné pfijezdy ke stavbé (stavenidtni komunikace)

SO 09 Vegetacni Upravy (kaceni a myceni porostu, nové vysadby

SO 10 Terénni upravy na hfisti Pod OlSinou

V pfipadé SO 02, SO 04, SO 06, SO 07 se jedna o novou stavbu.

SO 01 a SO 05 (jezy) PD povazuje téz jako novou stavby, zmény jsou zasadni (puvodni
jezy budou odstranény a nahrazeny novou konstrukci s odliSnou funkci).

V pfipadé SO 08 se jedna o do€asnou stavbu (pfijezdova komunikace k SO 05).

V pfipadé SO 09 se jedna o vegetalni upravy (kaceni a nové vysadby), jako soulast
navrzenych stavebnich objektl (vyvolané kaceni, nahradni vysadby).

Struény popis navrzeného reseni:

SO 01 Rekonstrukce jezu adm. . km. 18,585 (Petriiv jez) a souvisejici upravy toku

parametry:  balvanity skluz s plynulou niveletou dna,
Uprava nivelety dna s kynetou Sifky 1,0 m, hl. 0,2 m, délky 71 m,
Uprava levého bfehu (71 m) a pravého bfehu (83 m) rovnaninou z lomového
kamene

objekty: stabiliza¢ni pas z balvant 400 — 500 kg, oproti dnu vyvysen o 10 cm, celkem
7 ks, na konci zhotovena stabiliza¢ni tan s funkci vyvaru

SO 02 Pravobiezni opérna zed v DKM f. km. cca 18,35 — 18,43

parametry:  zelezobetonova opérna zed tvaru L, délky 82 m na pravém biehu toku, Sife
(i s obkladem) 650 mm, zaklad Sife 2100 mm, vySky 2975 mm,
u paty zdi bude proveden tfidény zahoz z lomového kamene 80 — 200 kg do
vy8ky 60 cm nad dno toku
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SO 04 Pravobiezni PPO zed’ v DKM f.km. cca 16,65 -16,95

parametry:

zed délky 287 m, zelezobetonova — spodni ¢ast betonovy pas Sife 800 mm,
vySky 1400 mm, na ni nadzemni konstrukce Sife 300 mm, vySky 700 — 800
mm,

2 Uuseky s mobilnim hrazenim (2x3 m),

v km 0,181 — 0,228 bude konstrukce zdi pfisazena ke stavajicim objektim
garazi, 3

v DKM cca 16,729 bude linie napojena na ZB opéru lavky a od-dilatovana,
3 x schody formou rovnaniny do betonu

SO 05 Rekonstrukce jezu adm. . km 17,105 (Andélav jez) a souvisejici uprava toku

parametry:

objekty:

balvanity skluz s plynulou niveletou dna s kynetou Sitky cca 1,0 a hl. 0,2 m
v celkové délce upravy dna (62m),

levy bfeh s moznymi skalnimi vychozy upraven zdivem z lomového kamene
na cementovou maltu délky 69,3 m,

pravy bieh upraven téZkou kamennou rovnaninou délky 62 m opfenou o
balvany v paté svahu

stabiliza¢ni pas z balvanu 0,5 -1,0 t, oproti dnu vyvySen o 10 cm, celkem 9
ks,

na konci zhotovena stabiliza¢ni tin s funkci vyvaru, v nadjezi budou
doplInény tiSiny pro mihule 4x 10 m? z LK s jemnozrnnym substratem

SO 06 Pravobiezni PPO zed' v DKM cca 15,88 — 16,0 (podél asf. mistni komunikace)

parametry:

zed délky 124 m, Zelezobetonova — spodni ¢ast betonovy pas Sife 800 mm,
vySky 800 mm, na ni nadzemni konstrukce Sife 300 mm, vysky 350 — 850
mm,

mistni komunikace)

SO 07 Opatreni na kanalizaci

objekty:

rekonstrukci spojné Sachty na novou atypickou Sachtu ze Zelezobetonu —
rozmérd 1500 mm x 2300 mm, vysky 2400 mm s konickym vstupem
(zaCatek SO 04), tl. stén 250 mm, napojeni kanalizace pfitoku DN 400,
kanaliza¢ni shybky DN 300,

2 kanaliza¢ni pfipojky DN 150, osazeni 2 uzaveérd na napojenych pfipojkach
nové povodnove vyusténi do toku DN 400 se Soupatkem, odtok kanalizace
DN 400,

v ramci SO 04 osazeni zpétnych klapek na destovych vyustich — 9 ks

v ramci SO 06 osazeni zpétnych klapek na destovych vyustich — 5 ks

SO 08 Docasné prijezdy ke stavbé (stavenistni komunikace)

parametry:

pfijezd pro provadéni objektld SO 05 a SO 10 v celkové délce 111 mis
obratistém, vyuzito bude do¢asné ulozeni silniénich panel 3000/1000/150
uloZenych na piskové loze 100 mm — celkem 21 ks a zpevnéného pfijezdu
z makadamu

SO 09 Vegetacni upravy

zahrnuji kaceni dfevin a nové vysadby v ramci SO 01, SO 04, SO 05 a SO
06, celkem je navrzeno 9 ks dfevin a 48 ks kefu

SO 10 Terénni upravy na hristi Pod OlSinou

parametry:

plocha TU 3655 m?, objem vyuzité zeminy 1313 m? provedeni nasypu v
rozmezi 0-0,65 m na pravém biehu proti protrZzeni pfi povodni za vyuZziti
prebyteCné zeminy ze stavby a k zajisténi ochrany hfisté na Q2o
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e) Uéel uzivani stavby:
Ugelem stavby je protipovodfiova ochrana obce na droveri Qz.

f) Zakladni predpoklady vystavby, ¢asovy prubéh praci:

Podminkou vystavby je zachovani pfistupu k okolnim budovam, proto bude nutné
stavenisté fadné zabezpedit a minimalizovat tak ze stavby plynouci rizika. Vybrany
zhotovitel si pfed zahajenim realizace musi zafidit pfislusna povoleni spojena s dopravné
inzenyrskym opatfenim (DIO), jehoz navrh je soucasti PD. Vice k DIO vkap. C.2.e
Zajisténi komunikace na stavenisti.

Casova posloupnost provedeni praci vychazi z prvotni potfeby provedeni demoli¢nich
praci, ¢imz dojde k uvolnéni prostoru pro dalSi vystavbu. Nasledny postup praci bude
vychazet ztechnologickych postupll vybraného zhotovitele a jim predlozeného
harmonogramu stavby. Harmonogram stavby bude konzultovan s koordinatorem BOZP pro
realizaci a jeho pfipadné pfipominky budou do harmonogramu zapracovany a v planu
BOZP pro realizaci aktualizovany. Projektant v PD doporuc€uje postup po sméru toku, aby
nedoslo ¢innosti dodavatele k ovliviiovani vystavby niZze po toku.

Je bezpodmineéné nutné, aby vybrany zhotovitel spolupracoval pfi sestaveni
harmonogramu provadéni praci s koordinatorem BOZP pro realizaci dila!!!!

Predpokladana doba realizace do 12 mésicu

Dokonceni projektova priprava pro moznost zahajeni stavby 2020 nebo pozdéji

g) Vnéjsi vazby stavby na okoli, v€. jejiho vlivu na okolni stavby:

Stavba se nachazi prakticky v celé obce Kvasiny. Pfijezd na stavbu je mozny po
stavajicich mistnich komunikaci a krajské komunikace 11/321.

Prace budou probihat za okolniho béZného provozu. Stavenisté musi byt Fadné
zabezpe€eno a oploceno neprihlednym oplocenim min. vySky 1,8 m, napf. ze
systémovych plotovych dili pro stavby, které musi byt fadné spojeny. Toto je
problematické v pfipadé liniovych &asti staveb. V téchto pfipadech je poZzadovano zajisténi
stavenisté bezpecnostni paskou a informaénim znadenim zékazu vstupu a upozornénim na
probihajici prace. V pfipadé nebezpeti padu do hloubky musi byt vykop podélné oznacen
minimalné 1,5 m od hrany padu nebo s pevnymi zabranami (zabradlim) na hrané padu.

Bé&hem vystavby je nutné minimalizovat pradnost a hlu¢nost, a to zejména pfi provadéni
bouracich praci.

h) Zakladni informace a pokyny pro stavenisté:
A. Na celém stavenisti se doporuéuje pouzivat tyto minimalni OOPP:
- Vystrazna vesta
- Ochranna pfilba
- Pracovni obuv
- Dalsi OOPP dle druhu vykonavané prace a rizika
B. Pracovni urazy
- Hlaseni, zaznamy a Setfeni urazu se fidi zakonikem prace a NV €. 201/2010 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu.
- Zhotovitel stavby a vSichni subdodavatelé jsou povinni vést evidenci pracovnich Grazu

svych zaméstnancl. PFi vzniku pracovniho Urazu musi postupovat v souladu
S uvedenymi pfedpisy.
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A.2.

- Lékarnicka bude umisténa ve stavebni burice v misté zafizeni stavenisté a v pracovni
dobé bude stale pfistupna. O umisténi budou zaméstnanci informovani.

C. Hiaseni mimoradnych udalosti

- V8echny mimofadné udalosti, kdy dojde k poSkozeni zdravi, ke Skodam na majetku
nebo ke skoronehod&, musi byt bezodkladné ohlaSeny zadavateli stavby a
koordinatorovi BOZP.

ODUVODNENI PRO ZPRACOVANI PLANU

Plan BOZP na stavenisti je zpracovan na zakladé pozadavku zakona ¢€.309/2006 Sb.
(v platném znéni), §15, odst. 2., protoZze na stavbé budou vykonavany prace a &innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi (pfiloha €. 5,
NV €.591/2006 Sb. v platném znéni):

» 4. Prace nad vodou hladinou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim
nebezpedim utonuti,

» 6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé
zarizeni technického vybaveni,

» 10. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dill
kovovych, betonovych a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Soupis dokumentl slouzicich jako podklad pro zpracovani planu:

» Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) od spoleénosti
Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a. s., IC 47116901

» Zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni zakona ¢€.362/2007 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist

» Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni
pozdéjSich predpist

» Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

» Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi

» Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky

» Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

» Vyhlaska ¢&. 73/2010 Sb., vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych technickych
zafizenich

» VyhlaSka ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni
pozdéjSich predpisl

» Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v plathém znéni

» Nafizeni vlady €. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru

» Zakon €.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu v plathém znéni

» VyhlaSka €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe€nosti pfi
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Normy:

svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach

» Vyhlaska ¢€. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni
» Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a

vibraci ve znéni pozdéjsich predpisa.

> Vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou

expozici azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

» Nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

> CSN 34 3108 Bezpeénostni pfedpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky
seznamenymi

YV V VY

CSN 01 8010 Bezpeénostni barva a znacky

CSN 27 0144 Zdvihaci zaFizeni. Prostfedky pro vazani, zavé$eni a uchopeni bremen
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

A.3. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Projektant: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a. s. ICO: 47116901

Nabrezni 4, 150 56 Praha 5

Kontaktni osoba:
Ing. Miroslav Holecek, Ph.D.
Tel.: +420 737 216 099, holecek@vrv.cz

a

Agroprojekce Litomysl, s.r.o. ICO: 64255611
Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Myto

Realiza¢ni tym — kontaktni udaje:

Realiza¢ni tym - kontaktni udaje

Kontakt
Jmeéno Funkce Firma mob.
telefon e-mail
o Vodohospodarsky
Ing. Jan Domarn Koordlnezt,or BOZP rozvoj a vystavba 603 815 293 doman@vrv.cz
pro pfipravu as
. Vodohospodarsky
Ing. Miroslav . . . -
Holegek, Ph.D. Projektant rozvoj 2\éystavba 737 216 099 Jinrdich.slama@d-plus.cz
Ing. Jan Adamira Zastupce investora Povodi Labe, s. p. 724 614 008 adamiraja@pla.cz

Koordinator BOZP
pro realizaci

TDS

Stavbyvedouci
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Dulezita telefonni Cisla:

Hasi¢sky zachranny sbor 150
Zachranna sluzba 155
Policie CR 158
Integrovany zachranny systém 112
Poruchy elektro 840 850 860 CEZ, as.

C.1

C.2.

SITUACNI VYKRES STAVBY

Priloha ¢&.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

—

Celkovy situaéni vykres stavby

2  Koordinaéni situaéni vykres, ¢ast pro SO 01, SO 02 a SO 06
3 Koordinaéni situaéni vykres, ¢ast pro SO 04 a SO 05

4  Koordinaéni situace ¢ast SO 10

PLAN - POZADAVKY

Zakladni informace o rozhodnutich a podminkach pro provadéni stavby
z hlediska BOZP na stavenisti

a) Stavebni povoleni &.j. OVZP-18431/2019-3405/2019-Ku vydal dne 16. 9. 2019 M&U
Rychnov nad Knéznou, odbor vystavby a Zivotniho prostredi

Postupy na stavenisti

Zhotovitel bude provadét prace dle platnych predpisti a norem dle ustanoveni pfislusné
smlouvy o dilo. Prace budou provadény dle pfedem schvalenych technologickych a
pracovnich postupu, které budou pfed zahajenim danych praci pfedkladany koordinatorovi
BOZP pro realizaci (budou doplfiovany i nové, popfipadé zménéné). Koordinator BOZP pro
realizaci bude v pfipadé potfeby v soucinnosti se zhotovitelem aktualizovat Plan BOZP.

Konkrétni technologické postupy provadéni praci mohou byt posouzeny az po vybéru
dodavatele, pfi zpracovani planu BOZP pro realizaci stavby. V sou€asné fazi Ize postupy

stanovit

pouze obecné dle dostupné projektové dokumentace a dle zkuSenosti zpracovatele

planu BOZP pro pfipravu stavby.

Clenéni stavby na stavebni objekty:

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06

SO 07
SO 08
SO 09
SO 10

Rekonstrukce jezu adm. F. km 18,858 (Petrliv jez) a souvisejici Upravy toku
Pravobtezni opérna zed v DKM F. km cca 18,35 - 18,43

neobsazeno

Pravobfezni PPO zed v DKM F. km cca 16,65 — 16,95

Rekonstrukce jezu adm. F. km 17,105 (Andéluv jez) a souvisejici Upravy toku
Pravobiezni PPO zed v DKM f. km cca 15,88 —16,0 (podél asfaltové mistni
komunikace)

Opatfeni na kanalizaci

Docasné pfijezdy ke stavbé (stavenistni komunikace)

Vegetacni Upravy (kaceni a myceni porostu, nové vysadby

Terénni upravy na hfisti Pod OlSinou
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C.2.a Zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupi a vjezdl na stavenisté prostor pro

C.2.c

skladovani a manipulaci s materialem

PFistupy na mista stavby jsou popsany a zakresleny v PD, v situaci SirSich vztah(, ktera
je pfilohou €. 1 planu BOZP. Vyjezdy na komunikaci budou oznaceny dle navrhu DIO, ktery
je soucasti PD.

Zafizeni stavenisté bude oploceno pevnym staveni$tnim plotem min. vySky 1,8 m,
s uzamykatelnou branou. V pfipadé praci za snizené viditelnosti zajisti vybrany zhotovitel
svétleni ZS. Pracovnici budou na ZS pouzivat ochranu hlavy (bezpeCnostni pfilbu) a
reflexni vestu, a to pfi praci a pohybu v blizkosti stroji a zafizeni, jefabu, apod.

Skladovany material bude bud na uzamykatelném zafizeni stavenisté, nebo pokud bude
skladovan jinde, bude po obvodu fadné oznafen bezpelnostni paskou, bezpecnostnimi
tabulkami se zakazem vstupu a zabezpedcen proti sesunuti.

Liniové Casti stavenisté budou oznaceny dle DIO, po konci pracovni doby v maximalni
mozné mife uklizeny, prostory s nebezpecim padu zabezpeeny zabranou 1,5 m od hrany
padu nebo pevnym zabradlim n hrané padu.C.2.b Zajisténi osvétleni stavenist a pracovist

Zajisténi osvétleni v pribéhu vystavby neni v PD popsano. Pro jeho zajisténi bude
mozné vyuzit pfipojeni zafizeni stavenisté na staveni$tni rozvadéc. Zhotovitel musi fesit
venkovni osvétleni zafizeni stavenisté v pfipadé, ze bude manipulovat ¢&i nakladat
staveniStni material ze zafizeni stavenisté nebo z ulice Husova za snizené viditelnosti.
Napajeni bude mozné zafidit ze stavenistniho rozvadéCe napojeného na vefejnou
elektrickou sit. Osvétleni jednotlivych pracovist se nepfedpoklada. V pfipadé nutnosti mize
byt zajiSténo pfenosnymi halogenovymi svitidly napojenych na elektrocentralu.

Stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatreni proti jejich
poskozeni
Vybrany zhotovitel zajisti pfed zahajenim praci vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti a
bude postupovat dle podminek stanovenych jejich spravci. Jejich vyjadieni jsou soucasti
PD. Jedna se o tyto oslovené spravce IS:
1. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN, dfive O2 Czech Republic a.s.)
2. Ceské Radiokomunikace a.s.
3. CEZ Distribuce, a. s. (CEZdi)
4. CEZ ICT Services, a. s.
5. Kralovéhradecka provozni, a.s.
6. Ministerstvo obrany — Sekce ekonomicka a majetkova — Oddéleni ochrany uzemnich
zajmu
7. Obec Kvasiny
8. GasNet, s.r.o. (dfive RWE)
9. Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
10. T-Mobile Czech Republic a.s.

11. Vodafone Czech Republic a.s.
12. AQUA SERVIS Rychnov nad KnéZnou, a.s. (Aquaservis)
13. MERO CR a.s. (bez dot&eni)
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Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou:
U elektrického vedeni od krajniho vodi¢e

pro napéti nad 1 kV do 35 kV v€etné - 7m na kazdou stranu

pro napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné - 12m na kazdou stranu
pro napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné - 15m na kazdou stranu
pro napéti nad 220 kV do 400 kV v&etné - 20m na kazdou stranu

podzemni vedeni el.soustavy do 110 KV véetné - 1 m méfeno po obou
stranach krajniho kabelu

Ochranna pasma

» Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spInéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

» rozmisténi energetickych, telekomunikacnich, vodovodnich a stokovych siti budou
informovani vSichni zhotovitelé, ktefi s nimi mizou na jednotlivych SO pifijit do styku.

» Dale je nutné provést odpovidajici ochranu obnazenych inzenyrskych siti dle pozadavku
jejich spravcu.

» 'V pribéhu stavby za tento bod odpovida hlavni zhotovitel.

C.2.d Reseni opatieni pfi nebezpeéi vybuchu nebo pozaru

Stavenidté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pFistupovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné provadét, upravovat nebo
odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkim, k vefejnym vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a k poruSovani podminek
ochrannych pasem a chranénych tuzemi.

Pouzivani hoflavych nebo hofeni podporujicich latek, v€etné latek nebezpeénych
vybuchem, Ize pouzivat jen v pfipadé dodrzeni bezpecnostnich pfedpist a pravidel danych
vyrobcem a predpisu vyplyvajicich z pfislusné legislativy.

C.2.e Zajisténi komunikace na stavenisti

VSechny pouzivané komunikace pro pfijezd na stavbu a v8echny stavbou vyuzivané
plochy budou pribézné udrzovany v Cistém stavu. Zhotovitel musi pfizpUsobit provoz
motorovych vozidel pravidlum silniéniho provozu a schvalenému dopravné inzenyrskému
opatfeni (DIO). Navrh DIO je soucasti PD.

K pfijezdu k jednotlivym stavebnim objektim budou vyuzity stavajici statni a mistni
vefejné komunikace a cesty. Pfistup ke stavbé je feSen rozdilné pro jednotlivé stavebni
objekty. PrFistup ke stavbé po jejim dokonCeni je ramcové obdobny — stejné pfistupové
trasy.

Navrh DIO feSi upravy provozu v misté stavby prostfednictvim dopravniho znadeni.
Pracovni pohyb stavebnich stroju a skladka stavebniho materialu bude mozny pouze
v prostoru uzavieného jizdniho pruhu, oznaceného dopravnim znacenim.
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Soucasti navrhu DIO jsou i trvalé objizdky v mistech, kde dojde k plnému
zneprujezdnéni komunikace (SO 02)

oznaceni objizdky I_ Skuhrov
I - o nad Bélou
. Hradlice j—/ = “
oznaeni objizdky | r ‘
=
STETICE - Dablad
oznaceni objizdky ﬁ
b
SO 02 F g
/321 111/32111
T | , ’
S
31817 | 2"~ s
I 3 F 3 34 “~ -
s
oznadeni e -
objizdky 3x
4 y SO 07 oznaceni objizdky
¥ SOLNICE!

Navrzena objizdna trasa (pres ¢ast obce Skuhrov nad Bélou Debrfece) pro SO 02

PTi pfijezdu a vyjezdu vozidel stavby je tfeba dbat zvySené opatrnosti. V pfipadé potfeby
bude provoz po tuto dobu usmérnén nebo zastaven poucenou osobou.

Pfed osazenim dopravnim znaCek musi byt jejich rozmisténi odsouhlaseno prislusnym
DI Policie CR.

C.2.f Posouzeni vnéjsich vlivl na stavbu

Vnéjsi vliv na stavbu bude mit i pfes navrh DIO, ktery je sou¢asti DSP, béZny provoz na
pfilehlych komunikacich. Pouziti OOPP v ramci celé stavby je povinné, zejména pak
reflexni vesty a ochranné prilby. Vyjimkou z pouzivani reflexni vesty je pouze svaiec
(Fezani plamenem pfi demolicich, svafovani, atd.), ktery na sobé hoflavou vystraznou vestu
pfi svareni naopak mit nesmi.

Vnéjsi vliv na stavbu muze mit vodni tok Béla v pfipadé zvySenych vodnich stavi. Je
bezpodmineéné nutné, aby vybrany zhotovitel zajistii pro stavbu Havarijni a
Povodnovy plan stavby.

Jiné vnéjsi vlivy, nez okolni bézny provoz a vodni stavy v toku Béla nejsou v dobé
zpracovani planu BOZP znamy.

C.2.g Zarizeni stavenisté

Prostor pro zafizeni stavenisté, skladky materialu a doCasnou deponie zemin je
pfedpokladan v ramci SO 10 Terénni upravy na hfisti Pod OlSinou.

Dodavatel si do svych nakladl zahrne pfipadné naklady na ochranu stavajicich ploch,
které budou pouzity k zafizeni stavenisté, a po dokonceni stavby uvede plochy do
puvodniho stavu. Pfipojku elektfiny, mobilni WC a pfipadné i pfipojku vody pro ZS zajisti
vybrany zhotovitel. U vstupu na stavenisté bude vyvéSeno oznameni o zahajeni praci na IP
a kopie SP. Zafizeni stavenisté bude oploceno pevnym stavenidtnim plotem min. vysky 1,8
m, s uzamykatelnou branou. V pfipadé praci za snizené viditelnosti zajisti vybrany
zhotovitel svétleni ZS. Pracovnici budou na ZS pouZivat ochranu hlavy (bezpe&nostni
pfFilbu) a reflexni vestu, a to pfi praci a pohybu v blizkosti stroju a zafizeni, jefabu, apod.
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C.2.h Postupy pro zemni prace

Konkrétni technologické postupy provadéni zemnich praci budou hodnoceny az po
vybéru dodavatele, pfi zpracovani planu BOZP pro realizaci stavby. V sou€asné fazi Ize
pouze obecné stanovit potfebu nutnosti pazeni vykopd, v intravilanu od hloubky 1,3 m. Do
nezabezpeCeného vykopu, ryhy nebo stavebni jamy nesmi pracovnici zhotovitele
vstupovat. Po zabezpeceni vykopu je vstup mozny pouze s ochrannou pfilbou. K vykopim
na stavbé dojde ve spojitosti s budovanim podzemnich ¢asti linie PPO (SO 02, SO 04, SO
06) a pfi rekonstrukcich jezt (SO 01, SO 05).

Za zemni prace lze dale povazovat kamenné rovnaniny a zahozy (SO 01, SO 02, SO
04, SO 05) a balvanité skluzy (SO 01, SO 05). Vzhledem k velikosti pozadovaného kamene
Ize pfedpokladat strojni manipulaci a urovnani kamene.

Ostatni technologické postupy zednickych praci budou aktualizovany po jejich
predlozeni vybranym stavebnim dodavatelem.

C.2.i Postupy zalozeni stavby

Postupy zalozeni budou do zna¢né miry ovlivnény technologickymi postupy vybraného
zhotovitele. Podzemni &asti liniovych stavebnich objekti PPO je tvofena podzemnimi
pilotami, (SO 04, SO 06), hl. do 3 m. Z ddvodu velice stisnénych pomérl je navrzena
technologie vrtanych pilot zemni vrtaci soupravou na bagrovém vyloZznikovém ramenu tak,
aby bylo mozné vrtani (napf. u stavebniho objektu SO — 04 ,pfes objekty garazi“. Tzn. bagr
by byl umistén pfed vjezdy do garazi a za pomoci dalSiho strojnika, pfipadné dalkového
ovladace, bagru by byla provadéna vrtba ,za garazemi®. Maximalni délka vrt(i pfes objekt je
6 m. Vrtba bude dale provadéna zcela bezrezonacni technologii. S ohledem na tyto
skute€nosti se jedna o specialni zakladani stavby, na které bude pozadovan specialni
technologicky postup.

Specialni TP bude vyzadovat zalozeni podzemni pilotové stény SO 04 v blizkosti
stavajicich garazi, za uZziti dalSiho zajisténi zaporovym pazenim.

Duraz je tfeba dbat na zabezpeceni vykopl pazenim. Ostatni technologické postupy
zakladani stavebnich objektd budou aktualizovany po jejich predlozeni vybranym
stavebnim dodavatelem.

C.2.j Postupy pro betonairské prace
Betonové smési budou na stavbu dopravovany pomoci nakladnich domichavacu. Do
bednéni mohou byt dopravovany pomoci pump nebo pomoci badie.

Ostatni technologické postupy zakladani stavebnich objektd budou aktualizovany po
jejich predlozeni vybranym stavebnim dodavatelem.

C.2.k Postupy pro zednické a kamenické prace

Zednické prace se tykaji zejména provadéni zdiva z lomového kamene na cementovou
maltu. Pfedpoklada se doprava materialu na misto stavby strojné, s naslednym ruénim
zdénim a skladanim kamene (SO 05).

Ostatni technologické postupy zednickych praci budou aktualizovany po jejich
predlozeni vybranym stavebnim dodavatelem.

C.2.1 Postupy pro montazni prace

Montazni prace jsou spojeny s dodavkou mobilnich hrazeni (SO 04, SO 06) a
vystrojenim opatfeni na kanalizaci - zpétné klapky, Soupatka, Zabi klapky, montaz trubnich
propoju DN 400, DN 200, kanaliza¢ni pfipojka DN 150 (SO 07).

Ostatni technologické postupy montaznich praci budou aktualizovany po jejich
predlozeni vybranym stavebnim dodavatelem.
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C.2.m Postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace

Demoli¢ni prace se tykaji zejména SO 01 a SO 05, v ramci kterych bude probihat
demolice stavajicich jezl, které budou nahrazeny balvanitymi skluzy. Stavajici betonové
konstrukce budou odSramovany a odklizeny.

Demolice se dale ¢astecné objevi u objektu SO 07 Opatfeni na kanalizaci.

Ostatni technologické postupy montaznich praci budou aktualizovany po jejich
predlozeni vybranym stavebnim dodavatelem.

Demolice je mozna za téchto podminek:

e Bude proveden =zabor pfilehlého prostoru v nejnutnéjSim rozsahu (vymezeni
pracovniho prostoru pro mechanizaci, stani pro nakladni automobily, kontejnery apod.)

e Bourani konstrukce je mozné pouze shora — dolu, postupnym rozebiranim
o Pradnost omezit dle potfeby kropenim vodou

o Dle mozZnosti, které umozfiuje omezeny prostor v misté stavby, provadét tfidéni
materiald na misté (dfevo, sut, Zelezo, nebezpecny odpad), nakladat na nakladni
automobily a ihned odvazet na skladku nebo k likvidaci v souladu s platnou legislativou

o Ve v8ech fazich bouracich praci musi byt zajisténa stabilita v8ech konstrukci, aby
nedoslo k nefizenému zhrouceni objektu

C.2.n Postupy pro praci ve vyskach a nad hloubkou a volnou hladinou

Je zakazano provadéni praci nad sebou. Jednotlivé ¢innosti budou provadény postupné.
Pro bezpeéné provedeni praci ve vyskach pouZzije zhotovitel sestavena mobilni systémova
leSeni. VySe uvedena leSeni budou rovnéz vyuzita pfi vSech pracich, pfi kterych bude
pracovnik provadét ¢innosti ve vysce od 1,5 m.

Pro prace nad volnou hladinou bude vybrany zhotovitel disponovat zachrannymi
prostfedky pro zachranu tonouciho a proskolenou osobou pro podani prvni pomoci
v pfipadé utonuti tak, aby byl vzdy minimalné jedna proSkolena osoba v pracovni dobé na
stavenisti.

V ramci stavby budou prace ve vySkach feSeny pouze vramci kolektivni ochrany,
nepocita se zajisténim pomoci osobnich jisticich prostfedkl = nejsou ur€ovany ani kotevni
body.

C.2.0 Zajisténi dalSich pozadavki na BOZP, doprava a skladovani materialu na
pracovisti, zajiSténi pracovisté pri praci ve vysce, pomocné stavebni konstrukce,
pouziti stroju
e Material bude skladovan ve skladech zhotovitele a na zpevnénych plochach zafizeni
stavenisté
e Materialy budou vzdy uloZeny tak, aby v dobé skladovani byla zajisténa jejich stabilita
a nedochazelo k jejich poskozeni. Zhotovitel bude pouzivat podlozky, zarazky, opéry,
stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy.
e VSechny nebezpecné chemické latky a chemickeé pfipravky bude zhotovitel skladovat v
obalech s ozna¢enim druhu a zpUsobu skladovani, ktery urCuje vyrobce.
e Svisla a vodorovna doprava materialu bude na stavbé provadéna za prvé pomoci
mobilniho jefabu.
e Svisla a vodorovna doprava osob po stavenisti bude probihat péSky nebo ve strojich
k tomu uzplsobenych &i vybavenych.
e PFistup k SO pro zaméstnance a pro dopravu materialu bude po stavajici mistni
komunikaci. Pfistup na stavbu z lemujici komunikace bude v daném misté opatfen
pfisluSnym dopravnim znacenim dle DIO
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e Vzhledem Kk charakteru stavby je pfedpokladano vyuziti mobilniho jefabu pro
manipulaci s bednénim, badii na beton apod.

PouZiti jefabl — mobilni (viz systém bezpeéné prace)

- Jefab ovlada osoba, ktera ma pfislusné opravnéni k obsluze jefabu.

- Vazani a odvazovani bfemen vykonava kompetentni pracovnik — vaza¢, majici k této
funkci pfislusné opravnéni.

- Vazac (signalista) musi byt pro jefabnika snadno identifikovatelny.

- V pracovnim prostoru (prostor pod zavéSenym bfemenem a v jeho blizkosti), musi byt
dodrzovan zakaz vstupu nepovolanym osobam a vjezdu dopravnim prostfedkim, jejich
¢innost nesouvisi s provadénymi manipulacemi.

- Bfemena nesmi byt dopravovana nad pracovniky nebo v jejich bezprostfedni blizkosti.

- Vaza¢ dba, aby bfemeno nebylo pfepravovano nad osobami, pfiemz se sam nesmi
zdrzovat pod bfemenem, pfechazejici osoby musi vaza¢ v€as upozornit.

- Se zavésSenym bfemenem se nesmi manipulovat nad vefejné pristupnymi misty.

- Jefabnik musi mit dostateény vyhled na bfemeno a pracovni prostor, nema-li
dostateCny vyhled, Fidi se pokyny vazace nebo signalisty, ktery musi byt v takovém misté,
odkud ma neomezeny a dostate¢ny vyhled. Jefabnik, vaza¢ nebo signalista musi zajistit,
aby bfemena nebo zdvihova lana jefabu se nedostala do kontaktu s pfekazkami.

- Zdvihové lano nebo fetéz musi byt béhem zdvihani ve svislé poloze. Bfemeno je nutno
nejdfive nadzvednout nad terén a ponechat v klidu, poté provést kontrolu uvazani a
vyvazeni bfemene. Teprve posléze se miize pokracovat manipulacich. Jefabnik musi
ovladat jefab tak, aby nevznikaly razy a bo¢ni zatizeni vyloZniku nebo konstrukce. Je nutné
dbat, aby se nosné organy a pfislusenstvi pro zdvihani nedostaly do kontaktu s konstrukci.

- S bfemenem se musi manipulovat tak, aby nedosSlo k jeho rozhoupani. Proto je
nezbytné ovladat pohyby jefabu plynule, vyrovnavat rozhoupani bfemene a stale
kontrolovat pohyby jefabu.

- Zvedaci, otaceci, vysouvaci, sklapéci nebo pojezdové pohyby jefabu nesmi byt pouzity
k taZeni, obraceni bfemene, pokud je nebezpeli vzniku Sikmého tahu. Pfed zvednutim
bfemene musi byt zdvihové lano ve svislé poloze.

- Jefabnik nesmi opustit jefab, pokud je bfemeno zavéSeno. Jefab nesmi byt ponechan
v zadném pfipadé bez dozoru ani na kratkou dobu, pokud nebyla vSechna bfemena
odloZena, zavésné zafizeni neni v bezpecneé poloze, nejsou zastaveny a vypnuty vSechny
pohony nebo motory a pokud nejsou ve funkci brzdy pohonud a blokovani zajistujici
bezpecnou polohu jefabu.

- Dopravu osob pomoci jefabu je mozno provadét vyjimecné, pokud neni mozné zajistit
pristup méné nebezpenym zpusobem.

- Osoby se musi dopravovat v fadné navrzenych ploSinach nebo koSich, opatfenych
vhodnymi prostfedky k zabranéni vypadnuti osob nebo materialu. Vhodnymi prostredky je
nutno zamezit samovolnému otaceni a naklanéni plosiny nebo kose.

- Vazat a zavésSovat Ize jen bfemena znamé hmotnosti nepfevysujici nosnost zdvihaciho
zafizeni, s vyjimkou zkuSebnich bfemen, neni-li hmotnost bfemene vyznacena nebo neni-li
znama je nutno ji zjistit.

- Bfemeno se nesmi uvazovat nebo zavéSovat v mistech, kde by mohlo dojit k
vysmeknuti nebo vzajemnému poskozeni vazaciho nebo zavéSeného prostfedku a
bfemene, ostré hrany musi byt chranény.

- Vazat bfemena vazacimi prostfedky pfes ostré hrany je zakazano.

- Pohyblivé €asti bfemen nebo volné €asti na bfemeni se musi pfed pfepravou fadné
upevnit nebo odstranit.

- Nevidi-li jefabnik na vazace, je nutno pouzit signalisty, ktery pfenasi pokyny vazace
jefabnikovi. Rovnéz je mozno pouzit zafizeni pro pfenos akustickych nebo vizualnich
signala.

- Vaza¢ je zodpovédny za uvazani a odvazani bfemene a za pouZiti vhodnych
pfislusenstvi pro zdvihani s navrzenym postupem manipulace.

- Vaza€ je zodpovédny za zahajeni pohybu jefabu a bfemene. Provadi-li vazani
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bfemene vice nez jeden vazac, ma tuto odpovédnost pouze jeden z nich v zavislosti na
jejich poloze viéi jefabu.

C.2.p Postupy stanovici opatieni pro prolinani a soubéh praci (vyuziti vice jefabu,
prace za provozu verejnych dopravnich prostiredkii)

Tyto prace nebudou na této stavbé provadény — bez nutnosti opatfeni.

C.2.q Zajisténi organizace a ¢asové posloupnosti nebo souslednosti praci
vykonavanych pfri realizaci stavby s provadénim tunelarskych a podzemnich praci

Tyto prace nebudou na této stavbé provadény — bez nutnosti opatfeni.

C.2.r Zajisténi bezpecnostnich opatreni ve spojeni s praci ve vysce a nad volnou
hloubkou pfi provadéni dokonéovacich praci, praci pomocné stavebni vyroby a pfri
provadéni udrzovacich praci.

Tyto prace nebudou na této stavbé provadény — bez nutnosti opatreni.

C.2.s Postupy pro specificka opatreni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich
a dalSich praci v objektech za jejich provozu.
Prace budou provadény za bézného provozu obce. Podminkou vystavby je zachovani
pfistupu k okolnim nemovitostem, prace budou probihat za pIného okolniho provozu. Pro

zabory a mistni do¢asna omezeni projedna zhotovitel objizdné trasy a navrh DIO, ktery je
soucasti PD.

C.3. Soupis vybranych praci, pracovnich postupu, rizik a opatreni

Zhotovitel bude provadét prace dle platnych predpist a norem dle ustanoveni pfislusné
smlouvy o dilo. Prace budou provadény dle pfedem schvalenych technologickych a
pracovnich postupU, které budou pfed zahajenim danych praci pfedkladany koordinatorovi
BOZP pro realizaci (budou doplfiovany i nové, popfipadé zménéné). Koordinator BOZP
bude v pfipadé potfeby v soucinnosti se zhotovitelem aktualizovat Plan BOZP.

Zhotovitel bude provadét dilo s vyuzitim zejména téchto praci:

- Strojni manipulace s biemenem, nakladani a vykladani materialu
- Zemni prace

- Betonarské prace (protipovodriova opatieni)

- Montazni prace (mobilni hrazeni, zpétné klapky, Soupatka, zabi klapky, montaz
trubnich propoji DN 400, DN 200, kanaliza¢ni pfipojka)

C.3.a Strojni manipulace s bremenem, nakladani a vykladani materialu z nakladniho
vozidla
Provadéné prace
S manipulaéni technikou smi operovat jen odborné zpusobila osoba s platnym pfislusnym
strojnim prikazem. Zhotovitel preda k odsouhlaseni pracovni postupy pro tyto prace
v pozadovaném piedstihu.
Uréeni hlavnich rizik

A. Stfet zaméstnancul se stavebni mechanizaci
B. Poranéni pfi Stipani kamene
C. Nebezpedi utonuti
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Opatreni k minimalizaci rizik
A. Pfi strojnim provadéni praci a provozu stavenistni techniky bude strojnik dbat
zvySené opatrnosti a mit neustaly prfehled o pohybu ostatnich zaméstnancu.
Pracovnici budou pouzivat vystrazné vesty.

B. Pfi event. dotvarovani zahozovych kamen( budou pracovnici pouzivat ochranné
bryle a rukavice.

C. Pracovnici nebudou provadét prace o samoté. Pokud zhotovitel nedisponuje
pracovnikem, proSkolenym v prvni pomoci pfi utonuti, zajisti jeho proskoleni

C.3.b Zemni prace
Jedna se o jedny z hlavnich provadénych praci. Pfi pouziti vice stroji0 na jednom
pracoviSti bude mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby nedoslo ke vzajemnému
ohrozeni provozu stroja.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostifedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loZznou plochou a tak, aby do dopravniho prostifedku nenarazelo. Nelze-li
se pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho
prostfedku je nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrzovaly Zadné fyzické
osoby. LoZznou plochu je nutno nakladat rovhomérné. Pfi manipulaci s bfemeny budou tato
uvazovana pracovnikem s vazacskym opravnénim.

Zhotovitel pfeda k odsouhlaseni pracovni postupy pro tyto prace v pozadovaném
predstihu. VSichni pracovnici /zhotovitelé budou proskoleni pro prace ve vysce!!

Uréeni hlavnich rizik
A. Poranéni pracovnika stavebni mechanizaci

B. Zasypani pracovnika ve vykopu zeminou

Opatieni k minimalizaci rizik
A. Pfi provadéni praci a provozu stavenistni techniky bude strojnik dbat zvySené
opatrnosti a mit neustaly pfehled o pohybu ostatnich zaméstnancl. Pracovnici
budou pouzivat vystrazné vesty.

B. Vzhledem k charakteru vykopovych praci bude v pfipadé potfeby provedeno
svahovani vykopu.

C.3.c Betonarské prace

Dodavka betonové smési se predpoklada z betonarky pomoci autodomichavace.
Ukladani smési z domichavae pfimo do mista urCeni nebo ru¢né. Bednéni bude
sestavovano ru¢né.

Uréeni hlavnich rizik
A. Poranéni pracovnika stavebni mechanizaci pfi dodavce betonové smési

B. Ochrana tfetich osob, zejména pfi provadéni praci v intravilanu

Opatieni k minimalizaci rizik
A. Pfi provadéni praci a provozu staveniStni techniky bude strojnik dbat zvySené
opatrnosti a mit neustaly prehled o pohybu ostatnich zaméstnancl. Pracovnici
budou pouzivat vystrazné vesty.

B. Zajisténi stavenisté proti vniknuti tfetich osob na stavenidté. Denni prace
dokonCovat tak, aby po opusténi pracovisté nehrozilo nebezpedi tfetim osobam,
pohybujicim se vokoli stavby. Uzaviené pracovisté vymezit minimalné
bezpecnostni paskou s oznacenim zakaz vstupu.
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C.3.d Montazni prace
Jedna se zejména o prace spojené s montazi trubniho propojeni revitalizaéni nadrze a
montovanych prvkd mostl a détského hristé. K montazi bude pouzivano naradi s platnymi
revizemi, elektrické kabely budou zabezpec€eny proti podkozeni a vihkosti. Pfi manipulaci
s bfemeny budou tato uvazovana pracovnikem s vaza&skym opravnénim.
Uréeni hlavnich rizik
A. Poranéni pracovnika stavebni mechanizaci pfi manipulaci s materialem

B. Ochrana tfetich osob, zejména pfi provadéni praci v intravilanu

Opatieni k minimalizaci rizik
A. Pfi provadéni praci a provozu stavenistni techniky bude strojnik dbat zvySené
opatrnosti a mit neustaly prehled o pohybu ostatnich zaméstnancl. Pracovnici
budou pouzivat vystrazné vesty. Bfemeno bude vazano pracovnikem s platnym
vaza&skym opravnéni.
B. Zajisténi staveniSté proti vniknuti tfetich osob na stavenisté. Denni prace
dokon&ovat tak, aby po opusténi pracovidté nehrozilo nebezpedi tfetim osobam,

pohybujicim se vokoli stavby. Uzaviené pracovidté vymezit minimalné
bezpecnostni paskou s oznacenim zakaz vstupu.

C.4. Pozadavky na budouci udrzbu objektu

Budouci udrzba dokon&ené protipovodniové ochrany obce Kvasiny bude pro svou funkénost
vyzadovat pravidelnou kontrolu technického stavu. Ta bude CasteCné zajiSténa spravcem toku
v zajisténi prostupnosti toku pfes objekty v jeho koryté, napf. balvanité skluzy. DalSi kontrolu a
udrzbu budou vyZadovat liniova protipovodrnova opatfeni a zejména opatfeni na kanalizacni siti.

Specialni pozadavky na budouci udrzbu s pohledu BOZP nejsou stanoveny.

C.5. Koordinaéni opatreni

Zhotovitelé si navzajem pFedaji hodnoceni rizik svych praci a budou se jimi fidit. Zhotovitelé
se musi informovat o vstupu na sva pracovisté. Zhotovitelé vstupujici na stavenisté jinych
zhotovitelll musi pouzivat odpovidajici OOPP. Zadny zhotovitel nesmi rozebirat a odstrafiovat
bezpecnostni konstrukce bez védomi jejich zfizovatele, pfipadné hlavniho stavbyvedouciho.

D. PREDPOKLADANY POCET FYZICKYCH OSOB A ZHOTOVITELU

Pfedpokladany maximalni pocet pracovnikl (fyzickych osob) na stavenisti béhem jednoho
pracovniho dne je 20 pracovnik(l. Tento Udaj je odhadnut dle rozsahu praci. Konkrétni pocet
pracovnikl bude mozné stanovit az po vybéru konkrétniho dodavatele stavby.

Odhadovany pocet stavebnich dodavatelt na stavenisti béhem vystavby je 8. Tento udaj je
odhadnut dle rozsahu praci. Konkrétni pocet stavebnich dodavateld bude mozné stanovit az po
vybéru konkrétniho dodavatele stavby.

E. ODPOVEDNA OSOBA PRO PROVADENI ZABEZPECENI
ZACHRANNYCH PRACI

Hlavni zhotovitel pfi pfedani a prevzeti stavenisté urCi odpovédnou osobu pro provadéni
zabezpeCeni zachrannych praci, ktera bude provadét prubéznou kontrolu a koordinaci
evakuacnich planu, opatfeni v oblasti pozarni ochrany, planu nacviku zachrannych praci apod.

Za zhotovitele je touto osobou stavbyvedoucCi ....ccveviviiiciiiiaiinnan..
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F.  AKTUALIZACE PLANU BOZP

Koordinator BOZP na stavenisti (pro realizaci) bude provadét aktualizaci planu BOZP pfi
pfechodu mezi nejdulezitéjSimi hlavnimi fazemi prabéhu vystavby, zahrne do ni vSechny zmény
v organizaci staveni$té, posuny v Casovém planu a rovnéz aktualizace v ramci porad BOZP,
kontrolnich dni BOZP apod. VSechny zapisy ohledné BOZP budou vkladany do tohoto planu
BOZP a jeden aktualizovany vytisk bude trvale k dispozici na stavbé u hlavniho zhotovitele.

G. ZAVER

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je nezbytnou soucasti dokumentace
staveb, na nichz zaméstnanci vykonavaiji prace a Cinnosti, které je vystavuji zvySenému ohrozeni
zivota nebo poSkozeni zdravi. Tuto povinnost stanovuje zakon &. 309/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist a NV &. 591/2006 Sb. (v platném znéni).

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude odsouhlasen a
podepsan vSemi zhotoviteli, kterych se tyka.

SEZNAMENI:

Svym podpisem stvrzuji, ze jsem byl seznamen s Planem BOZP pro vySe uvedenou stavbu,
ze jsem tomuto dokumentu porozumél, budu ho dodrZovat, a Ze se skute€nostmi uvedenymi
v tomto Planu BOZP seznamim ostatni spolupracovniky a své podfizené, ktefi budou plsobit na
této stavbé, pfipadné dalsi své podzhotovitele (subdodavatele) a provedu o tomto seznameni
fadny pisemny zaznam.

Zadavatel:
Povodi Labe, statni podnik

dne
Zhotovitel:

dne
Koordinator BOZP pro pfipravu:
Ing. Jan Domarn
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a. s.

ANE e
Koordinator BOZP pro realizaci: ANE
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P¥iloha C. 5 — Seznam zhotovitel(i plisobicich na stavenisti

Podet Ugast na stavbé Kontakt
zaméstnancl

Zhotovitel Vykonavana ¢innost Datum, jméno a podpis

Od Od mob.tel. e-mail

Svym podpisem stvrzuji, ze jsem byl seznamen s planem BOZP pro stavbu: ,,Béla, Kvasiny, protipovodnova ochrana, ¢. akce
229180012

Tomuto planu jsem porozumél, souhlasim s nim a svym podpisem stvrzuji, Zze jsem povéfenym vedoucim pracovnikem a
seznamim s timto planem BOZP vSechny podfizené pracovniky, ktefi se budou pohybovat v prostoru stavenisté.



