[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219200006
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 
				      a hlavní technický dozor stavebníka,
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „SN Žireč“
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2018 společností Sweco Hydroprojekt, a.s. se sídlem Táborská 940/31, Praha, zodpovědný projektant Ing. Lucie Brožová (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „SN Žireč“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.8. Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen – listopad 2021
1.9. Termín dokončení díla je: 30 měsíců od předání staveniště
1.10. Dle závazného stanoviska dotčených orgánů státní správy k zásahu do významného krajinného prvku ve vydaném koordinovaném stanovisku dotčených orgánů státní správy od MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí nebudou terénní práce prováděny v období hnízdění ptactva a v období rozmnožování obojživelníků. V běžném roce bývá obvykle období hnízdění ptactva (ťuhýk obecný) v měsících duben – srpen a rozmnožování obojživelníků bývá v období březen – červen. Orgán ochrany přírody při MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí si vyhrazuje právo stanovit přesné období hnízdění ptactva a období rozmnožování obojživelníků v každém roce výstavby zvlášť na základě aktuálního šetření staveniště provedeném odborně způsobilou osobou zasmluvněnou zhotovitelem, a to zápisem do stavebního deníku. 
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ................................................................................................... korun českých bez DPH.
1.12. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.13. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Předběžná informace krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. vydaná KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod zn. 15260/ZP/2014 - Nj dne 3. 10. 2014.
· Závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy k zásahu do významného krajinného prvku ve vydaném koordinovaném stanovisku dotčených orgánů státní správy od MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j. OŽP/47701-2014/42-2014/kl ze dne 13. 10. 2014.
· Rozhodnutí povolující kácení stromů a souvislého zapojeného porostu na pozemku p. p. č. 450 v k. ú. Žireč Ves a pozemcích p. p. č. 504 a 525 v k. ú. Žireč Městys vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j. OŽP/51550-2014/11810-2014/sim dne 18. 11. 2014, které nabylo právní moci dne 9. 12. 2014.
· Rozhodnutí povolující kácení souvislého zapojeného porostu na pozemku p. p. č. 453 v k. ú. Žireč Ves vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j. OŽP/51463-2014/11815-2014/sim dne 20. 11. 2014, které nabylo právní moci dne 9. 12. 2014.
· Závazné stanovisko udělující souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydané KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 19653/ZP/2015-Be dne 12. 8. 2015.
· Územní rozhodnutí č. 26/2015 o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „SN Žireč“ vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování pod č. j. VÚP/127872-2015/bre146-2015/bre dne 28. 12. 2015, které nabylo právní moci dne 30. 1. 2016.
· Územní rozhodnutí č. 23/2016 o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „SN Žireč - průleh“ vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování pod č. j. VÚP/91827-2016/bre22677-2016/bre dne 11. 10. 2016, které nabylo právní moci dne 9. 11. 2016.
· Rozhodnutí – veřejná vyhláška vydávající stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č. j. MUDK-OŽP/101697-2017/sea31811-2017 dne 14. 9. 2018, které nabylo právní moci dne 18. 10. 2018.
· Rozhodnutí – veřejná vyhláška vydávající změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla „Suchý poldr Žireč“ a „SN Žireč – průleh“ od  MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č. j. MUDK-OŽP/83504-2019/sea 23853-2019 dne 11. 11. 2019, které nabylo právní moci dne 13. 12. 2019.
· Rozhodnutí – veřejná vyhláška vydávající změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla „Suchý poldr Žireč“ a „SN Žireč – průleh“ od  MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č. j. MUDK-OŽP/23345-2021/sea 9893-2021 dne 19. 4. 2021, které nabylo právní moci dne 21. 5. 2021.
· Rozhodnutí o souhlasu s trvalým odnětím pozemkových parcel ze ZPF vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j. MUDK-OŽP/58371-2019/nyp10911-2019 ze dne 8. 7. 2019, které nabylo právní moci dne 26. 7. 2019.
1.15. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.
Zvláštní ustanovení
1.16. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2.  Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předložil objednateli v den podpisu smlouvy aktualizovaný (oproti harmonogramu, který byl součástí nabídky) podrobný časový a finanční harmonogram. Zhotovitel předáním harmonogramu potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a měsíce. Tento finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vnějších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objednatele. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy.
Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.
1.17. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
1.18. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako technický dozor stavebníka (TDS) ve spolupráci s hlavním technickým dozorem, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako hlavní technický dozor.
1.19. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, 
se v čl. 13. odst. 13.1. slova „0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „5 000,00 Kč“ a odstraňují se slova „celkem nejméně 100 Kč“.
1.20. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17.5. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu smlouvy, spočívající v prodloužení termínu plnění dle této smlouvy v případě, že v plnění díla dle této smlouvy a dle pro zhotovitele závazného harmonogramu prací zabrání zhotoviteli událost vyšší moci. Zhotovitel má v takovém případě nárok na prodloužení doby plnění o dobu, po kterou nemohl pokračovat ve zhotovování díla z důvodů trvajících vlivů události vyšší moci a po dobu odstraňování následků těchto vlivů. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení jakýchkoliv škod či nákladů, spojených s událostí vyšší moci a s následky jejích vlivů. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám, vzniklým v souvislosti s událostí vyšší moci zhotoviteli, objednateli i třetím osobám a to do výše alespoň 20.000.000 Kč, přičemž takové pojištění bude krýt zejména rizika okolností vyšší moci, spojená se stavební činností v průtočném profilu toku Žireckopodstráňského potoka (zvýšené průtoky, povodně, přívalové deště a podobně). Za událost vyšší moci dle této smlouvy se považují též okolnosti, prokazatelně zabraňující zhotoviteli v řádném a včasném splnění díla, které jsou spojené s pandemií nemoci Covid-19, zejména nepředvídatelně dlouhé trvání protipandemických opatření, vyhlášených orgány veřejné moci. 
1.21. Smluvní strany se dohodly, že finální dotčené zemědělské pozemky budou upraveny technickou  a biologickou rekultivací, tj. niveleta terénu bude morfologicky a pohledově plynule začleněna do okolního terénu (technická rekultivace) a na plochy dočasně odňaté ze ZPF bude uložena vrstva deponované ornice a oseta travním semenem (biologická rekultivace). Jakékoliv sedání, propady, zvrásnění zeminy nebo nevzešlá tráva na těchto pozemcích budou řešeny v rámci záruky (viz čl. 9 Obchodních podmínek).
1.22. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 40.,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12. 2., písm. l).  
Závěrečná ustanovení
1.23. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.24. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.25. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.26. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.27. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.28. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.


Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Marián Šebesta						 jméno oprávněné osoby
    generální ředitel							funkce
SN Žireč		219200006
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