
Březen 2022

Bělá – Bukovice jez, ř. km 21,710 – oprava PŠ 2021

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

B.1 Harmonogram

Zpracovatel: AQUATIS a.s.

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

021161A



Zahájení
01.06. 22

Dokončení
28.10. 22

06.VI 22 13.VI 22 20.VI 22 27.VI 22 04.VII 22 11.VII 22 18.VII 22 25.VII 22 01.VIII 22 08.VIII 22 15.VIII 22 22.VIII 22 29.VIII 22 05.IX 22 12.IX 22 19.IX 22 26.IX 22 03.X 22 10.X 22 17.X 22 24.X 22

SO 01 OPRAVA JEZOVÉ KONSTRUKCE
25.08. 22 - 19.10. 22

SO 02 OPRAVA RYBOCHODU
07.07. 22 - 31.08. 22

Zajištění staveniště I.etapa
01.07. 22 - 02.09. 22

Zajištění staveniště II.etapa
05.09. 22 - 14.10. 22

Nabytí účinnosti smlouvy  
o dílo

01.06. 22

Dokončení díla
28.10. 22

Dokončení stavebních  
prací

21.10. 22



ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Nabytí účinnosti smlouvy o dílo 0 dny 01.06. 22 01.06. 22

2 Předání staveniště 1 den 01.06. 22 01.06. 22 1

3 Správní úkony před zahájením realizace stavby 20 dny 01.06. 22 28.06. 22 1

4 Povolení zařízení staveniště včetně projednání 1 měsíc 01.06. 22 28.06. 22

5 Povolení DIO 1 měsíc 01.06. 22 28.06. 22

6 Povolení zvláštního užívání komunikace 1 měsíc 01.06. 22 28.06. 22

7 Stanovení přechodného dopravního značení 1 měsíc 01.06. 22 28.06. 22

8 Zřízení zařízení staveniště 2 dny 29.06. 22 30.06. 22 3

9 Zrušení zařízení staveniště 2 dny 20.10. 22 21.10. 22 17;23

10 Zajištění staveniště v korytě toku 76 dny 01.07. 22 14.10. 22

11 Zajištění staveniště I.etapa 46 dny 01.07. 22 02.09. 22 8

12 Zřízení zajištění 4 dny 01.07. 22 06.07. 22

13 Odstranění zajištění 2 dny 01.09. 22 02.09. 22 23

14 Zajištění staveniště II.etapa 30 dny 05.09. 22 14.10. 22

15 Zřízení zajištění 5 dny 05.09. 22 09.09. 22 13

16 Odstranění zajištění 2 dny 13.10. 22 14.10. 22 21

17 SO 01 OPRAVA JEZOVÉ KONSTRUKCE 40 dny 25.08. 22 19.10. 22

18 Bourání stávajících konstrukcí 5 dny 01.09. 22 07.09. 22 23

19 Doplnění obkladu přelivné hrany 1 týden 25.08. 22 31.08. 22 25

20 Dělící zídka odpadu MVE 4 týdny 08.09. 22 05.10. 22 18

21 Dokončovací práce 1 týden 06.10. 22 12.10. 22 20

22 Odtěžení sedimentů 3 dny 17.10. 22 19.10. 22 16

23 SO 02 OPRAVA RYBOCHODU 40 dny 07.07. 22 31.08. 22

24 Bourání stávajících konstrukcí 5 dny 07.07. 22 13.07. 22 12

25 Dělící zídka Rybochodu 6 týdny 14.07. 22 24.08. 22 24

26 Obnova usměrňovacího prvku 3 dny 14.07. 22 18.07. 22 24

27 Obnova dna rybochodu 5 dny 25.08. 22 31.08. 22 25

28 Dokončení stavebních prací 0 dny 21.10. 22 21.10. 22 17;23;9

29 Dokončení díla 0 dny 28.10. 22 28.10. 22 28FS+1 týden

01.06.
Nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Správní úkony před zahájením realizace stavby

Zajištění staveniště v korytě toku

Zajištění staveniště I.etapa

Zajištění staveniště II.etapa

SO 01 OPRAVA JEZOVÉ KONSTRUKCE

SO 02 OPRAVA RYBOCHODU

21.10.

28.10.
Dokončení díla

21. 28. 04. 11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 03. 10. 17. 24. 31. 07.
IV 2022 V 2022 VI 2022 VII 2022 VIII 2022 IX 2022 X 2022 XI 2022

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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