Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219180019
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 


1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou vypracovanou v roce 2021 společností PS PROFI s.r.o. se sídlem Traubova 1546/6, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Dalibor Fiala (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla 
VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci včetně dílenských výkresů a technologických postupů.
Doba plnění díla
1.8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.9. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2023
1.10. Termín dokončení díla je: 31. 12. 2025
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ................................................................................................... korun českých bez DPH.
1.12. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny za dílo zakalkuloval veškeré budoucí vstupy mající vliv na cenu díla (nárůst cen materiálů, pohonných hmot, energií, předpokládaná míra inflace aj.). 
1.13. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.14. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Sdělení k udržovacím pracím vydané dne 22. 10. 2021 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod zn.: KULK 75138/2021
· Závazné stanovisko vydané dne 15. 09. 2021 Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jizerské hory, regionální pracoviště Liberecko pod č.j.: SR/2160/LI/2021-2.
· Stanovisko správce toku vydané dne 16. 09. 2021 Povodím Labe, státní podnik pod č.j.: Pla/2021/043455.
1.16. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.17. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2.  Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předložil objednateli v den podpisu smlouvy aktualizovaný (oproti harmonogramu, který byl součástí nabídky) podrobný časový a finanční harmonogram. Harmonogram bude členěn na celkem 5 etap takto: 
I. [bookmark: _GoBack]etapa – vypracování výrobně dodavatelské dokumentace, PS 1 demontáž + transport revizního tabulového uzávěru,
II. etapa – rekonstrukce revizního uzávěru + návodního provozního uzávěru pravé spodní výpusti DN 1200, u stavební části včetně levé spodní výpusti (PS 1 komplexní rekonstrukce, PS 3 část technologická, PS 4 část stavební – rekonstrukce poruch stavební části sdruženého objektu, výroba a dodávka nových komponentů, rekonstrukce vstupních poklopů do šachty provozních uzávěrů…, PS 4 část technologická – výroba a dodávka nových komponentů),
III. etapa – rekonstrukce návodního provozního uzávěru pravé spodní výpusti DN 1200 (PS 1 transport na vodní dílo + zahrazení pravé spodní výpusti DN 1200, PS 2, PS 3 a PS 4 provádění rekonstrukce na VD a u zhotovitele, odhrazení revizního tabulového uzávěru + zprovoznění pravé spodní výpusti DN 1200),
IV. etapa – rekonstrukce návodního provozního uzávěru levé spodní výpusti DN 1200 (PS 3 část technologická – výroba a dodávka nových komponentů, PS 4 část techno logická – výroba a dodávka nových komponentů, rekonstrukce vstupních poklopů do šachty provozních uzávěrů),
V. etapa – rekonstrukce návodního provozního uzávěru levé spodní výpusti DN 1200 (zahrazení levé spodní výpusti DN 1200, PS 2, PS3 a PS 4 provádění rekonstrukce na VD a u zhotovitele, odhrazení revizního tabulového uzávěru + zprovoznění levé spodní výpusti DN 1200).
Tento finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vnějších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objednatele. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy.
1.18. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4. – 8.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 17., 18., 19.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. f) Ostatní podmínky, body 35., 38., 41.,
· Čl. 12. Předání díla, odst. 12. 2., písm. b), c), f), g), h), i), l).
· Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.  
Závěrečná ustanovení
1.19. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.20. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.21. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.22. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.23. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.24. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.


Za objednatele:						Za zhotovitele:


elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí	                                                               č. akce 219180019
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