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Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

          č. smlouvy zhotovitele:  312/2020
č. smlouvy objednatele: 1216/2020

Název díla: 

Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
		                                                  
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.
	Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	 
	 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 21435
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu oprávněného zástupce zhotovitele – stavbyvedoucí 

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla	
z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se:
a) stavbyvedoucí:	
původně: 		
nově:		

b) bod: 2 písm. b) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: nejpozději do 730 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění: 870 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Ve lhůtě jsou zohledněny nutné přestávky (klimatické a technologické přestávky).

c) bod: 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 				32 450 400,-    Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH 				32 564 486,97 Kč


Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 07.12.2022			V Litoměřicích dne 29.11.2022 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele













investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				Gardenline s.r.o.
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