Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Oceněný soupis prací změn závazku
k dodatku č. 1

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
	Změnový list č. l Přehled ZBV
	cena ZBV

	SO 01.1
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570
	

	ZL 1.1
	Úprava základové spáry vícepráce
	43 190,83 Kč

	
	
	

	SO 01.2.a
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
	

	ZL 1.2
	Úprava základové spáry vícepráce
	47 005,37 Kč

	ZL 1.2.2
	Změna provedení u RD č.p. 56 vícepráce
	75 468,97 Kč

	ZL 1.2.3
	Změna provedení u RD č.p.56 - méněpráce
	-36 647,56 Kč

	
	
	

	S0.01.2.b
	Záporové pažení
	

	ZL 1.2.b
	Změna pažení u RD č.p. 56 - vícepráce
	317 929,18 Kč

	ZL 1.2.b2
	Změna pažení u RD č.p. 56 méněpráce
	-313 142,89 Kč

	
	
	

	$0.01.3.0
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
	

	ZL 1.3
	Úprava základové spáry vícepráce
	28 819,00 Kč

	ZL 1.3.1
	Zaústění potrubí u RD č.p. 46 vícepráce
	14 148,97 Kč

	ZL 1.3.2
	Bourání u mostu - méněpráce
	-14 586,00 Kč

	ZL 1.3.3
	Úpravy u mostu - vícepráce
	111828,58 Kč

	
	
	

	SO.01.3.b
	Záporové pažení
	

	ZL 1.3b
	Neprovedené pažení méněpráce
	-7 683,72 Kč

	
	
	

	SO.01.3.C
	Dočasný brod pro stavební mechanizaci
	

	ZL 1.3.C
	Neprovedené práce méněpráce
	-158 530,96 Kč

	
	
	

	S0.02.1
	Sjezd č. 1
	

	ZLÍ
	Odpočet tvarovek
	-780,00 Kč

	
	
	

	SO.02.3
	Sjezd č. 3
	

	ZL l 02.3
	Úprava základové spáry
	7 067,20 Kč

	
	
	

	SOD
	32 450 400,00 Kč

	Změnový list č. 1 vícepráce
	645 458,10 Kč

	Změnový list č. 1 méněpráce
	-531371,13 Kč

	DODATEK Č. 1
	114 086,97 Kč

	Celková cena dle dodatku č. 1
	32 564 486,97 Kč



5ľl
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34
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Změna stavby č. ZL 1.1 Úprava základové spáry_vícepráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.1.] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570
Objednatel: Povodí Ohře, statní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	43 190,83 Kč

	DPH:
	9 070,07 Kč

	Cena s DPH:
	52 260,90 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34


[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Položky změny stavby č. ZL 1.1
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.1.] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.01.1.
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570
	
	
	
	43 190,83

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	2 968,40

	6
	124353101
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Úprava základové spáry dle zápisu geotechnika 06.5.2021 41*2*0,2 = 16,400000 (AI
	M3
	16,400000
	148,00
	2 427,20

	8
	162351123
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží
Úprava základové spáry 41*2*0,2 = 16,400000 [A]
	M3
	16,400000
	33,00
	541,20

	
	
	2 Zakládání
	
	
	
	8 329,20

	17
	213141111
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
Úprava základové spáry dle zápisu geotechnika 06.05.2021 2*66*2 = 264,000000 ÍAl
	M2
	264,000000
	12,00
	3 168,00

	18
	69311068
	
	irtJ
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 Úprava základové spáry 264*1,15 = 303,600000 [A]
	M2
	303,600000
	17,00
	5 161,20

	
	
	4 Vodorovné konstrukce
	
	
	
	13 708,00

	32
34
	457531111
457532113
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm
úprava základové spáry (12*2*0,2)+(4*2*0,2)+(2*2*0,2) = 7,200000 [A] Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm
Úprava základové spáry (15*2*0,2)+(8*2*0,2) = 9,200000 [A]
	M3
M3
	7.200000
9.200000
	920,00
770,00
	6 624,00
7 084,00

	
	
	997 Přesun sutě
	
	
	
	11 152,00

	47
	R997322
	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládk
Úprava základové spáry 16,40 = 16,400000 [A]
	M3
	16,400000
	680,00
	11 152,00

	
	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	7 033,23

	48
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Úprava základové spáry
	T
	37,017000
	190,00
	7 033,23



5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34




Změna stavby č. ZL 1.2 Úprava základové spáry_vícepráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	47 005,37 Kč

	DPH:
	6 740,61 Kč

	Cena s DPH:
	53 745,98 Kč



Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:
Šľí
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34


[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Položky změny stavby č. ZL 1.2
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobrežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO. 01.2. a
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
	
	
	
	47 005,37

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	3 993,12

	8
	124353102
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
	M3
	22,560000
	144,00
	3 248,64

	
	
	
	Úprava základové spáry dle zápisu geotechnika 06.05.2021 - délka (LB+PB do km 3,590)*šíře*mocnost ((38)*2*0,2)+(4*2*0,4)+(8*2,6*0,2) = 22,560000 [A]
	
	
	
	

	9
	162351123
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	22,560000
	33,00
	744,48

	
	
	
	úprava základové spáry - viz pol. 8 (38*2*0,2)+(4*2*0,4)+(8*2,6*0,2) = 22,560000 [A]
	
	
	
	

	
	
	2 Zakládání
	
	
	
	820,30

	19
	213141111
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
Úprava základové spáry dle zpápisu geotechnika 06.05.2021 13*2 = 26,000000 [A]
	M2
	26,000000
	12,00
	312,00

	20
	69311068
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážni PP 300g/m2 26*1,15 = 29,900000 [A]
	M2
	29,900000
	17,00
	508,30

	
	
	4 Vodorovné konstrukce
	
	
	
	17 483,20

	35
	457531111
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm
Úprava základové spáry dle zápisu geotechnika 06.05.2021 - délka(LB+PB) *šíře*mocnost (7*2*0,2) = 2,800000 [A]
	M3
	2,800000
	920,00
	2 576,00

	63
	457531113
	
	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm
	m3
	19,360000
	770,00
	14 907,20

	
	
	
	nadlepšení poměrů základové spáry (30*2*0,2)+(4*2*0,4)+(8*2,6*0,2) = 19,360000 [A]
	
	
	
	

	
	
	997 Přesun sutě
	
	
	
	15 340,80

	57
	R997322
	
	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládk
	M3
	22,560000
	680,00
	15 340,80

	
	
	
	Úprava základové spáry (LB + PB do km 3,590 (38*2*0,2)+(4*2*0,4)+(8*2,6*0,2) = 22,560000 [A]
	
	
	
	

	
	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	9 367,95

	58
	998332011
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	49,305000
	190,00
	9 367,95

	
	
	
	Úprava základové spáry (LB + PB do km 3,590
	
	
	
	



Šď
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34
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Změna stavby č. ZL 1.2.2 Změna provedení u RD č.p. 56_vícepráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	75 468,97 Kč

	DPH:
	14 175,83 Kč

	Cena s DPH:
	89 644,80 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadáni:

Datum vypracování nabídky:
5.1 I
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34
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[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Položky změny stavby č. ZL 1.2.2
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.01.2.a
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
	
	
	
	75 468,97

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	7 965,00

	62
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	90,000000
	88,50
	7 965,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	58 800,00

	21
	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
změna u RD 56 (4+8*2)*0,6*1 = 12,000000 [A]
	M3
	12,000000
	4 900,00
	58 800,00

	
	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 928,20

	48
46
	13021013
985331113
	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm "Poznámka k položce:
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm
(9-2)*4*0,25
	T
M
	0,007000
7,000000
	32 600,00
1 100,00
	228,20
7 700,00

	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	775,77

	58
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Úprava základové spáry (LB + PB do km 3,590
	T
	4,083000
	190,00
	775,77



Šľí
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34




Změna stavby č. ZL 1.2.3 Změna provedení u RD č.p.56 - méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-36 647,56 Kč

	DPH:
	-7 695,99 Kč

	Cena s DPH:
	-44 343,55 Kč



Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:
5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34


[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Položky změny stavby č. ZL 1.2.3
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.01.2.a
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
	
	
	
	-36 647,56

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-25 725,60

	11
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	-12,000000
	90,00
	-1 080,00

	16
	R104
	Provedení odvodnění základové spáry
100% = 340,8m, 20m/3,408
	SOUBOR
	-0,058680
	420 000,00
	-24 645,60

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-10 910,56

	22
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	-7,372000
	1 150,00
	-8 477,80

	23
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	-7,372000
	330,00
	-2 432,76

	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	-11,40

	58
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	-0,060000
	190,00
	-11,40

	
	
	Úprava základové spáry (LB + PB do km 3,590
	
	
	
	



5?1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34




Změna stavby č. ZL 1.2.b Změna pažení u RD č.p. 56 - vícepráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.b] - Záporové pažení
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	317 929,18 Kč

	DPH:
	25 609,35 Kč

	Cena s DPH:
	343 538,53 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadáni:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:34
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Položky změny stavby č. ZL 1.2.b



[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.b] - Záporové pažení
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO.01.2.b
	Záporové pažení
	
	
	
	317 929,18

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	286 296,30

	2
	13010976
	
	ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375
Dopočítán materiál ponechaných zápor (85% z ceny 18*6*43,7/1000 = 4,719600 FA1
	T
	4,719600
	23 500,00
	110 910,60

	24
	13010980
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 "Poznámka k položce: pro vzepření pažení 4*8,2*63/1000 = 2,066400 [A]
	t
	2,066400
	65 300,00
	134 935,92

	3
	151712111
	
	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
	M
	0,000000
	2 390,00
	0,00

	
	
	
	převázka pro rozpěry
	
	
	
	

	8
	151712121
	
	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené
	M
	0,000000
	1 100,00
	0,00

	23
	153116112
	
	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradícícch stěn z terénu "Poznámka k položce:
	t
	2,583000
	13 200,00
	34 095,60

	25
	153116113
	
	Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradících stěn z terénu 5*8,2*63/1000 = 2,583000 [A]
	t
	2,583000
	2 460,00
	6 354,18

	
	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	31 632,88

	26
	992114151
	
	Vodorovné přemístěni mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 51 "Poznámka k položce:
	ks
	4,000000
	4 250,00
	17 000,00

	27
	992114191
	
	Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 51ZKD 5000 m "Poznámka k položce:
	ks
	20,000000
	179,71
	3 594,20

	22
	998003111
	
	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu
	T
	6,814000
	1 620,00
	11 038,68



5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35




Změna stavby č. ZL 1.2.b2 Změna pažení u RD č.p. 56_méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.b] - Záporové pažení
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-313 142,89 Kč

	DPH:
	-65 760,02 Kč

	Cena s DPH:
	-378 902,91 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35


[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Položky změny stavby č. ZL 1.2.b2
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.b] - Záporové pažení
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO.01.2.b Záporové pažení
	
	
	
	-313 142,89

	
	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-157 625,00

	9
	151711131
	
	
	Vytaženi ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m Neprovedené práce, zápory ponechány 18 ks zápor po 6 m
	M
	-108,000000
	210,00
	-22 680,00

	10
	151721112
	
	
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním paženi, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
	M2
	-59,000000
	1 050,00
	-61 950,00

	5
	153821112
	
	
	Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN
	M
	-71,500000
	540,00
	-38 610,00

	
	
	
	
	Odpočet neprovedených prací počeťdélka kotev
	
	
	
	

	7
	153822112
	
	
	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN
Neprovedené práce - 6,5 kotev
	KUS
	-6,500000
	2 650,00
	-17 225,00

	6
	R101
	
	
	pramencová kotva 1670/1860 11,0 m Neprovedené práce - 6,5 kotev
	M
	-6,500000
	2 640,00
	-17 160,00

	
	
	
	2 Zakládání
	
	
	
	-145 033,25

	19
	224312114
	
	
	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. Ill a IV
	M
	-16,250000
	1 260,00
	-20 475,00

	
	
	
	
	-6,5*5*0,5
	
	
	
	

	20
	224312116
	
	
	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI
	M
	-16,250000
	1 310,00
	-21 287,50

	
	
	
	
	-6,5*5*0,5
	
	
	
	

	21
	227111113
	
	
	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 93 do 156 mm -6,5*5
	M
	-32,500000
	180,00
	-5 850,00

	18
	227111115
	
	
	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
	M
	0,000000
	210,00
	0,00

	13
	281601111
	
	
	Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa
	HOD
	-35,750000
	650,00
	-23 237,50

	
	
	
	
	Neprovedené práce - počet kotev 6,5 ‘délka kotev 11 * dobu na 1 bm 0,5
	
	
	
	

	14
	282602113
	
	
	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa
	HOD
	-29,250000
	1 230,00
	-35 977,50

	
	
	
	
	počet kotev * délka kořene * doba na bm v hod
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem
	
	
	
	

	16
	282791121
	
	
	připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké manžetové
	M
	-26,000000
	450,00
	-11 700,00

	
	
	
	
	neprovedené množství 6,5*4
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem
	
	
	
	

	17
	282791211
	
	
	připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké délky do 300 mm
	M
	-22,750000
	405,00
	-9 213,75

	
	
	
	
	-6,5*3,5
	
	
	
	




5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35

[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Položky změny stavby č. ZL 1.2.b2
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2. b] - Záporové pažení
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	15
	58522150
	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa kořen
	T
	-6,288000
	2 750,00
	-17 292,00

	998 Přesun hmot	-10 484,64

	22
	998003111
	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu
	T
	-6,472000
	1 620,00
	-10 484,64



5ľlI
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35




Změna stavby č. ZL 1.3.1 Zaústení potrubí u RD č.p. 46_vícepráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	14 148,97 Kč

	DPH:
	162,91 Kč

	Cena s DPH:
	14 311,88 Kč



Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:
5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35


[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Položky změny stavby č. ZL 1.3.1
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO.01.3.a
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
	
	
	
	14 148,97

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	1 984,00

	67
	175111101
	
	Obsypáni potrubí ručně sypaninou
	m3
	2,000000
	554,00
	1 108,00

	68
	58331200
	
	štěrkopísek netříděný
'Přepočtené koeficientem množství 2*2
	t
	4,000000
	219,00
	876,00

	
	
	8 Trubní vedení
	
	
	
	11 389,20

	62
	28611368
	
	koleno kanalizace PVC KG 200x87°
	ks
	2,000000
	355,00
	710,00

	63
	28611530
	
	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200
	ks
	1,000000
	1 400,00
	1 400,00

	60
	28617004
	
	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 4*1,015 ’Přepočtené koeficientem množství
	m
	4,060000
	1 920,00
	7 795,20

	59
	871350310
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN10DN 200
	m
	4,000000
	167,00
	668,00

	
	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	61
	877355211
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
	ks
	3,000000
	272,00
	816,00

	
	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	775,77

	58
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	4,083000
	190,00
	775,77



Šľl
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35




Změna stavby č. ZL 1.3.2 Bourání u mostu - méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-14 586,00 Kč

	DPH:
	-3 063,06 Kč

	Cena s DPH:
	-17 649,06 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
Šľi
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35


[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Položky změny stavby č. ZL 1.3.2
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobrežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.01.3.a
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
	
	
	
	-14 586,00

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-14 586,00

	6
	120901121
	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prost
	M3
	-3,740000
	3 900,00
	-14 586,00



5J
Datum: 25.10.2022
čas: 7:55:35




Změna stavby č. ZL 1.3.3 Úpravy u mostu - vícepráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	111 828,58 Kč

	DPH:
	3 006,55 Kč

	Cena s DPH:
	114 835,13 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
54
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35


[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Položky změny stavby č. ZL 1.3.3
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.01.3.a
	Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
	
	
	
	111 828,58

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	31 859,10

	
	114203101
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
	M3
	37,050000
	230,00
	8 521,50

	
	
	Dlažba pod mostem
	
	
	
	

	64
	129911121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	3,740000
	6 240,00
	23 337,60

	
	4 Vodorovné konstrukce
	
	
	
	74 174,10

	65
	451317112
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm
	m2
	37,050000
	622,00
	23 045,10

	66
	465513227
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
	m2
	37,050000
	1 380,00
	51 129,00

	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	5 795,38

	58
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	30,502000
	190,00
	5 795,38



5J
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35




Změna stavby č. ZL 1.3b Neprovedené paženíjméněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.b] - Záporové pažení
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-7 683,72 Kč

	DPH:
	-1 613,58 Kč

	Cena s DPH:
	-9 297,30 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
5.1	~
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Položky změny stavby č. ZL 1.3b



[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.b] - Záporové pažení
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.01.3.b Záporové pažení
	
	
	
	-7 683,72

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-7 350,00

	10
	151721112
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
	M2
	-7,000000
	1 050,00
	-7 350,00

	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	-333,72

	22
	-
998003111
	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu
	T
	-0,206000
	1 620,00
	-333,72



5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35




Změna stavby č. ZL 1.3.c Neprovedené práce_méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.c] - Dočasný brod pro stavební mechanizaci
Objednatel: Povodí Ohře, statní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:58 530,96 Kč

Celková cena:
-33 291,50 KčDPH:



Cena s DPH:
-191 822,46 Kč









Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:
5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35


[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Položky změny stavby č. ZL 1.3.C
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.c] - Dočasný brod pro stavební mechanizaci
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.01.3.C Dočasný brod pro stavební mechanizaci
	
	
	
	-158 530,96

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-18 938,56

	10
	113106292R
	
	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár st
	M2
	-160,000000
	79,00
	-12 640,00

	11
	151101301
	
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení přiložném, hloubky do 4 m
	M3
	-116,640000
	45,00
	-5 248,80

	12
	151101311
	
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení príložného, hloubky do 4 m
	M3
	-116,640000
	9,00
	-1 049,76

	4
	162351123
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží
	M3
	0,000000
	33,00
	0,00

	5
	167151102
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	0,000000
	140,00
	0,00

	6
	174101101
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	0,000000
	90,00
	0,00

	
	
	5 Komunikace pozemní
	
	
	
	-130 419,39

	15
	584121111R
	
	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem ze štérkodrti tl. 50 mm
	M2
	-160,000000
	150,00
	-24 000,00

	16
	593813350R
	
	panel silniční 300 x 99 x 21,5 cm, 20t
	KUS
	-53,333000
	1 830,00
	-97 599,39

	17
	R9
	
	úprava mezer vznilkých mezi panely vlivem směrového zakřivení brodu
	SOUBOR
	-0,700000
	12 600,00
	-8 820,00

	
	
	998 Přesun hmot
	
	
	
	-9 173,01

	19
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	-48,279000
	190,00
	-9 173,01



5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35
Změna stavby č. ZL 1.3 Úprava základové spáry_vícepráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Objednatel: Povodí Ohře, statní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena:
28 819,00 Kč
DPH:
788,19 Kč
Cena s DPH:
32 607,19 Kč
Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:





























5.1
Datum: 25.10.2022
čas: 7:55:35


[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Položky změny stavby č. ZL 1.3
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	SO.01.3.a Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831	28 819,00

	1 Zemní práce	2 534,00

	9
11
	124353101
162351123
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
35*2*0,2 = 14,000000 [A]
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží
Úprava poměrů základové spáry 35*2*0,2 = 14,000000 [A]
	M3
M3
	14,000000
14,000000
	148,00
33,00
	2 072,00
462,00

	4 Vodorovné konstrukce	10 780,00

	69
	457532113
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm
Úprava poměrů základové spáry 35*2*0,2 = 14,000000 [A]
	m3
	14,000000
	770,00
	10 780,00

	997 Přesun sutě	9 520,00

	57
	R997322
	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládk
Úprava poměrů základové spáry 35*2*0,2 = 14,000000 [A]
	M3
	14,000000
	680,00
	9 520,00

	998 Přesun hmot	5 985,00

	58
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	31,500000
	190,00
	5 985,00



'	5?1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35




Změna stavby č. ZL 1 Odpočet tvarovek
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.02]/[S0.02.1] - Sjezd č. 1
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-780,00 Kč

	DPH:
	-163,80 Kč

	Cena s DPH:
	-943,80 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
5.1
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Položky změny stavby č. ZL 1



[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]Rozpočet: [S0.02]/[S0.02.1] - Sjezd č. 1
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.02.1 Sjezd č. 1
	
	
	
	-780,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-780,00

	17
	28613290
	tvarovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100
	KUS
	-6,000000
	130,00
	-780,00



Šľi
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35




Změna stavby č. ZL 102.3 Úprava základové spáry
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [S0.02]/[S0.02.3] - Sjezd č. 3
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	7 067,20 Kč

	DPH:
	1 484,12 Kč

	Cena s DPH:
	8 551,32 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
5ľl
Datum: 25.10.2022
Čas: 7:55:35


[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Položky změny stavby č. ZL 1_02.3
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]Rozpočet: [SO 2]/[SO. 2.3] - Sjezd č. 3
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	SO.02.3 Sjezd č. 3	7 067,20

	1 Zemní práce	579,20

	3
4
	124353101
162351123
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Úprava základové spáry 8*4*0,1 = 3,200000 [A]
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
Úprava základové spáry 8*4*0,1 = 3,200000 [A]
	M3
M3
	3,200000
3,200000
	148,00
33,00
	473.60
105.60

	4 Vodorovné konstrukce	2 944,00

	18
	457531111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm
Úprava základové spáry 8*4*0,1 = 3,200000 [A]
	M3
	3,200000
	920,00
	2 944,00

	997 Přesun sutě	2 176,00

	35
	R997322
	
	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládk
	M3
	3,200000
	680,00
	2 176,00

	998 Přesun hmot	1 368,00

	36
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
úprava základové spáry 3,2*2,25 = 7,200000 [A]
	T
	7,200000
	190,00
	1 368,00


