Dodatek č.6 k SoD 225/2017
                                                                                                        Dodatek č.6 k SoD 225/2017
Dodatek č. 6
Smlouvy o dílo
  č. smlouvy zhotovitele: VP 3/2017
 č. smlouvy objednatele: 225/2017

Název díla:

„Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - protipovodňová opatření města Duchcova – PD DSP, PD DPS“ 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických: 	

Zástupce objednatele:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  
Zhotovitel:	“VP PROJEKTING“ s.r.o.  
	Přemyslova 3, 120 00 PRAHA 2		
zasílací adresa:		

IČO:	63676907	
DIČ:	CZ63676907	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
		
bankovní spojení: 	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180
 (dále jen „zhotovitel“) 

	
	

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu rozšíření předmětu plnění o závěry vyplývající z posudku zpracovaného strategickým expertem na dotační titul PPO. 

Předmět plnění dodatku č. 6 – kácení, výsadba, pěstební péče nebyl specifikován v zadávací dokumentaci zpracování dokumentace PPO Duchcov a není předmětem Smlouvy o dílo číslo 225/2017, VP 3/2017 uzavřené na základě soutěže dne 6. 3. 2017. Nově je specifikován jako SO 06 – kácení, náhradní výsadba, pěstební péče.

Tímto dodatkem se mění Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, Čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. V. CENA a Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

1. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně návrhu povodňového a havarijního plánu (dále jen PP a HP), vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP koordinátorem

· Zpracování doplňujících hydrotechnických výpočtů pomocí neustáleného proudění (2D modelem) pro úsek v ř. km 4,070 - 4,850 

2. Dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DPS)


3. Autorský dozor (AD)


Nové znění:

1. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně návrhu povodňového a havarijního plánu (dále jen PP a HP), vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP koordinátorem

· Zpracování doplňujících hydrotechnických výpočtů pomocí neustáleného proudění (2D modelem) pro úsek v ř. km 4,070 - 4,850 

2. Dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DPS)


Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:

Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže. Součástí plnění díla je písemné projednání připravované stavby se všemi přímo dotčenými subjekty. 


1. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně návrhu povodňového a havarijního plánu (dále jen PP a HP), vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP koordinátorem 


2. Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DPS)


3. Autorský dozor (AD)

Dodavatel se zavazuje v souladu s §152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru (AD) po dobu výstavby předmětné stavby, zároveň se dodavatel zavazuje pořizovat fotodokumentaci stavby po dobu výkonu autorského dozoru. 

Autorský dozor bude informován objednatelem o zahájení stavby (zajistí TDS). TDS bude vyzývat AD k účasti na kontrolním dnu stavby (KD) operativně. Autorský dozor bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA, v aktuálním znění) na stavební či technologickou část realizace předmětné stavby provedené na základě projektové dokumentace zpracované dodavatelem. 

Nové znění:

1.	Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně návrhu povodňového a havarijního plánu (dále jen PP a HP), vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP koordinátorem 


2.    	Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DPS)


Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla:								10. 03. 2017 

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
do 4 měsíců od vydání SP

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ: 						do 5 měsíců od vydání SP                         30. 11. 2019 Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení realizace díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.



Nové znění:

Termín provedení díla:								 

Dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) 1 měsíc po předání vypracovaného posudku strategického experta a jeho schválení v IK PŘ:  
                                                                                                              nejdéle do 30.04.2023

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):					       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Autorský dozor:
Není součástí smluvního vztahu.



Čl. V. CENA 

Původní znění:
						 					
Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem: 
        706.000,00 Kč bez DPH

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSP včetně HP, PP,						       240.000,00 Kč bez DPH	

Taxace stromů, inženýrská činnost			                    85.000,00 Kč bez DPH

Hydrotechnické výpočty – 2D model				       180.000,00 Kč bez DPH							 					
DPS 								       201.000,00 Kč bez DPH

Cena za výkon AD je sjednána jako cena smluvní ve výši 	720,00 Kč/hod bez DPH. 

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu TDS.






Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla, navyšuje se o 115 200,00 Kč bez DPH a činí celkem:
							      	      821 200,00 Kč bez DPH  


DSP včetně HP, PP,						       240.000,00 Kč bez DPH	

Taxace stromů, inženýrská činnost			                    85. 000,00 Kč bez DPH

Hydrotechnické výpočty – 2D model				       180.000,00 Kč bez DPH							 					
DPS 								       316 200,00 Kč bez DPH
						 					

K dnešnímu dni bylo vyfakturováno 665 800,- Kč bez DPH, zbývá vyfakturovat 155 400,00 Kč bez DPH.





Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) v případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní DSP včetně HP a PP a 2D modelu ve výši 80 % ceny za DSP.
b) v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20 % ceny za DSP včetně HP a PP a 2D modelu.
Schválení DSP v investiční komisi je povinen oznámit objednatel dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
c) v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80 % ceny za DPS.
d) v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20 % ceny za DPS. Schválení DPS v investiční komisi je povinen oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
e) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

      a)   v případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní   
DSP včetně HP a PP a 2D modelu ve výši 80% ceny za DSP.
      b)   v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSP    
     generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi      
     ve výši zbývajících 20 % ceny za DSP včetně HP a PP a 2D modelu. Schválení DSP 
     v investiční komisi je povinen oznámit objednatel dodavateli do 5 pracovních dnů po  
     podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
c)   v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80 % ceny za 
      DPS.
d)   v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním 
      ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši 
      zbývajících 20 % ceny za DPS. Schválení DPS v dokumentační komisi je povinen 
      oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí 
      generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek 

je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





v Chomutově dne: 		                      v Karlových Varech dne:





……………………………………		…………………………………….
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