Priloha c. 1 DOD c. 2 SOD c. 388/2022 Oceneny soupis praci zmen zavazku
[bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 3. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
CZK 184 740,36
21,00% 152 677,98 32 062,38
15,00% 0,00 0,00
2022_10
VCP Jez Hostěnice
152 677,98
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022_10
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
299 518,63 362 417,54
2022_10
VCP
Jez Hostěnice
152 677,98 184 740,36
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
-146 840,65 -177 677,19
2022_10_
MNP
Jez Hostěnice
VCP Jez Hostěnice
7. 3. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 3. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -146 840,65
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -146 840,65 21,00% -30 836,54
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -177 677,19
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VCP Jez Hostěnice
2022_10_MNP - Jez Hostěnice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 7. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -146 840,65
D 1 Zemní práce -146 840,65
1 M 10371500 substrát pro trávníky VL M3 -70,470 1 140,00 -80 335,80
2 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm
v rovině nebo na svahu do 1:5
M2 -1 215,000 30,00 -36 450,00
3 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 -1 215,000 5,07 -6 160,05
4 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých
plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do
1:5
M2 -1 215,000 18,30 -22 234,50
5 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG -18,225 91,10 -1 660,30
VCP Jez Hostěnice
2022_10_MNP - Jez Hostěnice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 3. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 299 518,63
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 299 518,63 21,00% 62 898,91
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 362 417,54
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VCP Jez Hostěnice
2022_10 VCP - Jez Hostěnice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 7. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 299 518,63
D 1 Zemní práce 74 243,14
1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na
dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou
M3 12,540 1 350,00 16 929,00
2 K 115101201R
Čerpání vody včetně pohotovosti záložní čerpací
soustavy
KPL 0,250 20 000,00 5 000,00
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: po celou dobu realizace jednotlivých úseků dle PD
3 K 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
M3 6,992 482,00 3 370,14
5 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení
(poplatku) dle platné legislativy
M3 6,992 1 800,00 12 585,60
6 K 171203212
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv
šířku koruny přívodních kanálů inundačních nebo
ochranných bez předepsaného zhutnění s příměsí
jílové hlíny přes 20 % objemu
m3 52,000 43,20 2 246,40
7 M 58331202 zajílovaná štěrkodrť t 104,000 328,00 34 112,00
D 2 Zakládání 15 115,10
8 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32
mm
M3 8,305 1 820,00 15 115,10
D 4 Vodorovné konstrukce 135 952,85
9 K 451317121
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm
M2 83,050 417,00 34 631,85
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podkladní beton na opravu dlažeb - beton s
mrazovými cykly. vliv prostředí vodního toku Předpokládaná rezerva
10%
VV 83,05 83,050
10 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou
maltou, tl. kamene 200 mm
M2 83,050 1 220,00 101 321,00
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Na maltu MC 30
D 997 Přesun sutě 74 207,54
11 K 997013501R
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu
včetně uložení na skládku a poplatků za uložení dle
platné legislativy
T 23,826 2 200,00 52 417,20
D 998 Přesun hmot 21 790,34
12 K 998323011
Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do
500 m
t 61,729 353,00 21 790,34
VCP Jez Hostěnice
2022_10 VCP - Jez Hostěnice
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